D´JAGUI

Oficio: 025/2017
Asunto: Designación
De Residente

C. CESAR DARIO MORENO NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE:

AT'N: PEDRO BAUTISTA OROZCO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Por medio del presente oficio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión, para informarle de la manera más atenta en relación a la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.** Con referencia al contrato: **01/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018.** Ubicada en el Municipio de **Valle de Juárez**.

Informo a usted que con fecha **21 DE MAYO** del presente año se designa como residente de la obra al **Ing. Edgar Alonso García Cisneros**, el cual cuenta con la experiencia y capacidad para desempeñar las funciones necesarias para dicha función.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo y agradeciendo de antemano su atención.

ATENTAMENTE:

C. GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ.
D´JAGUI SA DE CV.

Av. Federalismo #709
Col. Sagrada Familia
C.P 44200

Djagui S.A De C.V
RFC: DJA170629RX9
Tel: 22 67 41 41

D´JAGUI

Oficio: 026/2018
Asunto: Notificación del Inicio de los trabajos

C. CESAR DARIO MORENO NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE:

AT'N: PEDRO BAUTISTA OROZCO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Por medio del presente oficio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión, para informarle de la manera más atenta en relación a la obra denominada: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.** Con referencia al contrato: **01/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018.** Ubicada en el Municipio de **Valle de Juárez**.

Informo a usted que con fecha **28 DE MAYO** del presente año se inician en tiempo y forma los trabajos de la obra antes mencionada.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo y agradeciendo de antemano su atención.

ATENTAMENTE:

C. GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ.
D´JAGUI SA DE CV.

Av. Federalismo #709
Col. Sagrada Familia
C.P. 44200

Djagui S.A De C.V
RFC: DJA170629RX9
Tel: 22 67 41 41

D´JAGUI

Oficio: 032/2017
Asunto: Notificación del Terminación de los Trabajos

C. CESAR DARIO MORENO NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE:

AT'N: PEDRO BAUTISTA OROZCO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Por medio del presente oficio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión, para informarle de la manera más atenta en relación a la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.** Con referencia al contrato: **01/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018**. Ubicada en el Municipio de **Valle de Juárez**.

Informo a usted que con fecha **11 DE JULIO** del presente año se concluyen dentro del tiempo y forma acordados, los trabajos de la obra antes mencionada.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo y agradeciendo de antemano su atención.

ATENTAMENTE:

C. GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ.
D´JAGUI SA DE CV.

Av. Federalismo #709
Col. Sagrada Familia
C.P 44200

Djagui S.A De C.V
RFC: DJA170629RX9
Tel: 22 67 41 41

D´JAGUI

Oficio: 033/2018
Asunto: Minuta
Terminación de los Trabajos

C. CESAR DARIO MORENO NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE:

AT'N: PEDRO BAUTISTA OROZCO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Por medio del presente oficio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión, para informarle de la manera más atenta en relación a la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADOE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO DE RUSIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.** Con referencia al contrato: **01/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADOE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO DE RUSIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018**. Ubicada en el Municipio de **Valle de Juárez**.

Informo a usted que con fecha **11 DE JULIO** del presente año se hace entrega de la minuta en relación de los trabajos contratados antes descritos.

PRELIMINARES
Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS
Demolición de superficie de rodamiento actual (Empedrado), Incluye: equipo de demolición, carga, acarreo dentro de la obr y apile en sitio de almacenaje, mano de obra, equipo y herramienta sin recuperación.
Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I zona A a cielo abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.
Carga a máquina de material producto del corte y/o demolición, volumen medido suelto, incluye: maquinaria, mano de obra equipo y herramienta
Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra, incluye: carga a mano, equipo y herramienta.
BASES
Base de tepetate en capas de 20 cm. compactada al 95% proctor. Incluye: suministro de materiales, agua, mano de obra, maquinaria, equipo, desperdicios, volumen medido compacto. Considerando el acarreo del material de banco como mínimo 10 km.
PAVIMENTOS
Suministro y elaboración de pavimento a base de concreto estampado sin color de 15 cm de espesor en resistencia de 250 kg/cm2, Incluye texturizado, cimbra, mano de obras, curado y descimbrado.
COMPLEMENTARIAS

Av. Federalismo #709
Col. Sagrada Familia
C.P 44200

Djagui S.A De C.V
RFC: DJA170629RX9
Tel: 22 67 41 41

D´JAGUI

COMPLEMENTARIAS
Limpieza gruesa durante la obra, incluye mano de obra acarreo, colocación equipo y herramienta. Incluye materiales de limpieza, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.
INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE
Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
Excavación por medios manuales en terreno tipo I zona A en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano obra, equipo y herramienta.
Suministro y colocación de toma domiciliaria con tubería de PVC de 1/2". Incluye llaves de inserción domiciliarias.
Tubo Pvc Hid. Rd 26 - 11 Kg/Cm2 - Tramo 6 Mts. 2" incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.
Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano d obra, equipo y herramienta.
Acostillado con tierra amarilla hasta 15 cms. por arriba del lomo de la tubería. Incluye: acarreo, ruptura, selección y volteo, compactado manualmente con agua, en capas de 20 cms de espesor como máximo.
Caja de válvulas tipo No. 01 de 1.40 x1.40 mts, Incluye: excavación, plantilla, muro, aplanado y todo lo necesario para su correcta instalación.
INSTALACIÓN SANITARIA
Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I zona A en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.
Cama de arena de 10 cm, para acomodo en tuberías en cepas, Incluye: acarreo, volteo, tendido y construcción del apoyo semicircular, para dar soporte a la tubería con arena.
Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano d obra, equipo y herramienta.
Acostillado con tierra amarilla hasta 15 cms. por arriba del lomo de la tubería. Incluye: acarreo, ruptura, selección y volteo, compactado manualmente con agua, en capas de 20 cms de espesor como máximo.
Tubo de PVC línea alcantarillado serie 25 de 12" (300mm) en redes de drenaje (atarjeas). Incluye: materiales, mano de obr y herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución.
Pozo de visita de 1.50 a 2.00 mts de profundidad con brocal y Tapa Polietileno Alta Resistencia H-25 medidas 65X56X10.5 CM de tipo GOZNE y bisagra, resistencia de carga 36 Ton peso 38 KG , con muro de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms de espesor, desplantado sobre firme de 10 mts a base de concreto hecho en obra f'c= 150 kg/cm2, agregado de 19 mm, incluye : cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 12 a 15 cm, con revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, bajas resistencias, acero de refuerzo del # 3 (3/8"), junteado y aplanado interior con mezcla cemento arena 1:4, excavación en terreno tipo II a mano, relleno producto de la excavación, incluye: suministro de todos los materiales necesarios, acarreos hasta el sitio de su utilización, mano de obra, equipo y herramienta. no incluye acarreos fuera de la obra de materiales sobrante.
Colocación de descarga sanitaria domiciliaria con tubería de pvc s-20 4 3/8", incluye silleta y codo.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo y agradeciendo de antemano su atención.

ATENTAMENTE:

C. GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ.
D´JAGUI SA DE CV.

Av. Federalismo #709
Col. Sagrada Familia
C.P 44200

Djagui S.A De C.V
RFC: DJA170629RX9
Tel: 22 67 41 41

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA: RECEPCIÓN FÍSICA

Acta Administrativa de Recepción de Obra De la Partes

Relativas al contrato. 01/ FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018.

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 226 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN FÍSICA DE LA OBRA Y LA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL **CONTRATO 01/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018.** ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO Y EL CONTRATISTA: **D´JAGUI SA DE CV**. ACTO REALIZADO EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 220 Y 221 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

LUGAR, HORA Y FECHA: SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 30 DE JULIO DEL 2018, EN LA OBRA QUE SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO SE REUNIERON EL C. PEDRO BAUTISTA OROZCO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y **EL C. GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ**. EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: SE LEVANTA EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO POR CONDUCTO DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DEL CONTRATO DENOMINADO **01/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018.** EN EL ESTADO DE JALISCO, EL **$ 1, 978,000.00 (UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)** IVA INCLUIDO, LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR 18 DE ABRIL DEL 2018 Y TERMINAR EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

LA OBRA FUE DEBIDAMENTE CONCLUIDA ENTRE EL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO Y NO CELEBRÓ CONVENIO

ANTICIPO: SE OTORGÓ UN 25% DEL MONTO CONTRATADO

ANTICIPO RECIBIDO: $ 494,500.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00 /100 M.N)

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA: RECEPCIÓN FÍSICA

Acta Administrativa de Recepción de Obra De la Partes

Relativas al contrato. 01/ FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018.

ESTIMACIONES.- DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE GENERARON LAS ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:----------

ESTIMACIÓN Nº 1 $ 664, 280.97 (SEICIENTOS SECENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS OCHENTA PESOS 97/100 M.N)

ESTIMACIÓN Nº 2 $ 813, 750.48, (OCHOCIENTOS TRECEMIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 48/100 M.N)

AJUSTE DE COSTOS: NO SE AUTORIZARON.

$ 1, 978,000.00 (UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)

IMPORTE DE OBRA EN REVISIÓN PARA REALIZAR EL FINIQUITO: $0.00 (CERO PESOS)

RESPECTO A LOS PAGOS PENDIENTES DE OBRA EJECUTADA, SE MANIFIESTA QUE SE INICIARA LA REVISIÓN FINANCIERA PARA REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA Y ESTAR EN CONDICIONES DE DETERMINAR EL SALDO TOTAL DEL FINIQUITO Y PONER A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE O BIEN SOLICITAR EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, LO ANTERIOR EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 224 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PREVALECIENDO VIGENTE HASTA QUE NO SE REALICE EL FINIQUITO LA FIANZA Nº **0014892** CON UN IMPORTE DE: **$ 170, 517.24 (CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 24/100 M.N)** AFIANZADORA **ZURICH** . S.A DE C.V.

SE REALIZÓ PREVIAMENTE A LA ELABORACIÓN DE ESTA ACTA, UN RECORRIDO POR LA OBRA VEIFICANDOSE LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, ÉSTA VERIFICACIÓN LA REALIZO EL C. PEDRO BAUTISTA OROZCO.

EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 220 Y221 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, Y DEL PROPIO CONTRATO, EL CONTRATISTA DECLARA HABER TERMINADO LOS TRABAJOS Y EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO LOS RECIBE FISICAMENTE ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADA A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS INCLUMPLIMIENTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, RESPONDER POR LOS

MAL EJECUTADOS Y COMPLETAR AQUELLOS NO RECIBIDOS, SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE EL FINIQUITO SE REALIZARÁ DENTRO DEL PLAZO DE 05 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES.

CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL AVENTO SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.----------

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO:

POR EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

PEDRO BAUTISTA OROZCO

|POR "EL CONTRATISTA"
D'JAGUI SA DE CV

C. GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ.

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
CONTRATO NO. 01/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018.

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 226 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN FÍSICA DE LA OBRA Y LA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL **CONTRATO 01/ FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018.** ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO Y EL CONTRATISTA **D'JAGUI SA DE CV**. ACTO REALIZADO EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 220 Y 221 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

LUGAR, HORA Y FECHA: SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL 23 DE JULIO DEL 2018, EN LA OBRA QUE SE UBICA EN EL BARRIO RUSIA, EN PASO DE PIEDRA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO SE REUNIERON EL C. PEDRO BAUTISTA OROZCO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EL C. GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 224 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, POR CONDUCTO DE LA JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA LEVANTA EL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CUYO OBJETIVO ES EL SEÑALADO EN EL PROEMIO. EFECTUADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DENOMINADO **01/ FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO./2018.** FIRMADO POR CONCEPTO DE **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA,** EN VALLE DE JUAREZ, EN EL ESTADO DE JALISCO", POR UN IMPORTE DE **IMPORTE** EL **$ 1, 978, 000.00 (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)** I.V.A INCLUIDO, LOS TRABAJOS SON ENTREGADOS POR LA EMPRESA **D'JAGUI SA DE CV.** CON EL IMPORTE **$ 1, 978, 000.00 (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)** I.V.A INCLUIDO LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR 18 DE ABRIL DEL 2018 Y TERMINAR EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

EL CONTROL DE LOS TRABAJOS ESTUVO A CARGO **DEL RESIDENTE DE OBRA** EL **ING. EDGAR ALONSO GARCIA CISNEROS**

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES DEFINITIVAS:

ANTICIPO: SE OTORGÓ UN 25% DEL MONTO CONTRATADO

ANTICIPO RECIBIDO: $ 494, 500.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 M.N)

ANTICIPO AUTORIZADO: $ 494, 500.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 M.N)

ANTICIPO AMORTIZAR POR: 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N)

ESTIMACIONES.- DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE GENERARON LAS ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:----------

ESTIMACIÓN Nº 1 $ 664,280.97 (SEICIENTOS SECENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS OCHENTA PESOS 97/100 M.N)

ESTIMACIÓN Nº 2 $ 813,750.48 (OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 48/100 M.N)

AJUSTE DE COSTOS: NO SE AUTORIZARON.

TOTAL EJERCIDO IMPORTE $ 1, 978, 000.00 (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) IVA INCLUIDO

CON RELACIÓN AL IMPORTE CONTRACTUAL MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA RESULTA UN SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE $0.00 (CERO PESOS 00/100M.N); POR LO QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A DICHO PAGO.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE: TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIONES, EXCAVACION, CARGA Y ACARREO, BASE, PAVIMENTO, INSTALACION DE AGUA POTABLE, INSTALACION SANITARIA, POZO DE VISITA, DESCARGAS LIMPIEZA.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS: PARA GARANTIZAR EL CONTRATO DE REFERENCIA POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE REFERENCIA, SE LA FIANZA Nº **0014892** CON UN IMPORTE DE: **$ 170, 517.24 (CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 24/100 M.N)** AFIANZADORA **ZURICH** S.A DE C.V.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES: UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS EN ESTE ACTO EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE **01/ FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES**

HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018. DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS GARANTÍAS QUE SE CONTEMPLAN EN EL ARTICULO 53 Y 224 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN, LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO, PARA LO CUAL SEÑALAN LAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO , MANIFESTANDO **EL C. GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.----------

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO:

POR EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

PEDRO BAUTISTA OROZCO.

D´JAGUI SA DE CV

C. GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ

Copia original

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
CONTRATO NO. 01/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018.

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 226 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN FÍSICA DE LA OBRA Y LA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL **CONTRATO 01/ FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018.** ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO Y EL CONTRATISTA **D'JAGUI SA DE CV**. ACTO REALIZADO EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 220 Y 221 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

LUGAR, HORA Y FECHA: SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL 23 DE JULIO DEL 2018, EN LA OBRA QUE SE UBICA EN EL BARRIO RUSIA, EN PASO DE PIEDRA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO SE REUNIERON EL C. PEDRO BAUTISTA OROZCO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EL C. GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 224 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, POR CONDUCTO DE LA JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA LEVANTA EL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CUYO OBJETIVO ES EL SEÑALADO EN EL PROEMIO. EFECTUADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DENOMINADO **01/ FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO./2018.** FIRMADO POR CONCEPTO DE **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA,** EN VALLE DE JUAREZ, EN EL ESTADO DE JALISCO", POR UN IMPORTE DE **IMPORTE** EL **$ 1, 978, 000.00 (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)** I.V.A INCLUIDO, LOS TRABAJOS SON ENTREGADOS POR LA EMPRESA **D'JAGUI SA DE CV.** CON EL IMPORTE **$ 1, 978, 000.00 (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)** I.V.A INCLUIDO LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR 18 DE ABRIL DEL 2018 Y TERMINAR EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

EL CONTROL DE LOS TRABAJOS ESTUVO A CARGO **DEL RESIDENTE DE OBRA** EL **ING. EDGAR ALONSO GARCIA CISNEROS**

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES DEFINITIVAS:

ANTICIPO: SE OTORGÓ UN 25% DEL MONTO CONTRATADO

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO CONTRATO NO. 01/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018.

ANTICIPO RECIBIDO: $ 494, 500.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 M.N)

ANTICIPO AUTORIZADO: $ 494, 500.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 M.N)

ANTICIPO AMORTIZAR POR: 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N)

ESTIMACIONES.- DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE GENERARON LAS ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:----------

ESTIMACIÓN Nº 1 $ 664,280.97 (SEICIENTOS SECENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS OCHENTA PESOS 97/100 M.N)

ESTIMACIÓN Nº 2 $ 813,750.48 (OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 48/100 M.N)

AJUSTE DE COSTOS: NO SE AUTORIZARON.

TOTAL EJERCIDO IMPORTE $ 1, 978, 000.00 (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) IVA INCLUIDO

CON RELACIÓN AL IMPORTE CONTRACTUAL MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA RESULTA UN SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE $0.00 (CERO PESOS 00/100M.N); POR LO QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A DICHO PAGO.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE: TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIONES, EXCAVACION, CARGA Y ACARREO, BASE, PAVIMENTO, INSTALACION DE AGUA POTABLE, INSTALACION SANITARIA, POZO DE VISITA, DESCARGAS LIMPIEZA.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS: PARA GARANTIZAR EL CONTRATO DE REFERENCIA POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE REFERENCIA, SE LA FIANZA Nº **0014892** CON UN IMPORTE DE: **$ 170, 517.24 (CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 24/100 M.N)** AFIANZADORA **ZURICH** S.A DE C.V.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES: UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS EN ESTE ACTO EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE **01/ FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES**

HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018. DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS GARANTÍAS QUE SE CONTEMPLAN EN EL ARTICULO 53 Y 224 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN, LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO, PARA LO CUAL SEÑALAN LAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO , MANIFESTANDO **EL C. GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.----------

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO:

POR EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

PEDRO BAUTISTA OROZCO

D´JAGUI SA DE CV

C. GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO 01/FONDO DE PROYECCTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018.

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO **01/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018.** SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO Y EL CONTRATISTA **D´JAGUI SA DE CV.** REPRESENTADO POR **EL C. GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ**, CUYO OBJETO ES **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ.**

LUGAR, HORA Y FECHA: SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 23 DE JULIO DEL 2018, EN LA OFICINA QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN 5 DE FEBRERO S/N OBRA EN VALLE DE JUÁREZ, JALISCO----------

SE REUNIERON EL C. PEDRO BAUTISTA OROZCO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EL **C. GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ.** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTICULOS 211 Y 224 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO: EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO POR CONDUCTO DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, LEVANTA EL ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CUYO UBJETO ES EL SEÑALADO EN EL PROEMIO, EFECTUADOS AL AMPARO DEL **CONTRATO 01/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018.** FIRMADO POR CONCEPTO DE **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ** POR UN IMPORTE DE IMPORTE **$ 1, 978,000.00 (UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)** I.V.A INCLUIDO, LOS TRABAJOS SON ENTREGADOS POR LA EMPRESA **LIKALA DE OCCIDENTD´JAGUI SA DE CV.** CON EL IMPORTE **$ 1, 978,000.00 (UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)** I.V.A INCLUIDO, LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR EL 18 DE ABRIL DEL 2018 Y TERMINAR EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018.

EL CONTROL DE LOS TRABAJOS ESTUVO A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS C. PEDRO BAUTISTA OROZCO.

DURANTE EL EJERCICIO SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES DEFINITIVAS

ANTICIPO RECIBIDO: $ 494,500.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

ESTIMACIÓN Nº 1 $ 664,280.97 (SEISCIENTOS SECENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS OCHENTA PESOS 97/100 M.N)

ESTIMACIÓN Nº 2 $ 813,750.48 (OCHOCIENTOS TRECEMIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 48/100 M.N.)

AJUSTE DE COSTOS: NO SE AUTORIZARON.

TOTAL EJERCIDO IMPORTE $ 1, 978,000.00 (UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)

SALDO QUE SE CANCELA: 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N)

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRACTUAL MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA RESULTA UN SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N) POR LO QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A DICHO PAGO.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONCIDEREN RELEVANTES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE: DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRIBUYENTE DE REFERENCIA SE EFECTUARON LAS SIGUIENTES.

ACTIVIDADES: TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIONES, EXCAVACION, CARGA Y ACARREO, BASE, PAVIMENTO, INSTALACION DE AGUA POTABLE, INSTALACION SANITARIA, POZO DE VISITA, DESCARGAS LIMPIEZA.

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS: PARA GARANTIZAR EL CONTRATO DE REFERENCIA POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE REFERENCIA, SE OTORGÓ. LA FIANZA **Nº 0014892** CON UN IMPORTE DE: **$ 170, 517.24 (CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 24/100 M.N)** AFIANZADORA **ZURICH**. S.A DE C.V.

UNA VEZ FORMALIZADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, DARA POR TERMINADO EL CONTRETO CORRESPONDIENTE, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO. ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 53 Y 222 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓNALGUNA DE PAGO CON POSTERIODIDAD A SU FORMULACIÓN, CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, ESTE DOCUMENTO DARÁ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO, PARA LO CUAL SEÑALAN LAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARÁN POR

TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, MANIFESTANDO EL C. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS C. PEDRO BAUTISTA OROZCO EN SU PRESENTADA **C. GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ** QUE EXPIDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.----------

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO:

POR EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Pedro Bautista

C. PEDRO BAUTISTA OROZCO

POR "EL CONTRATISTA"

C. GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ
D´JAGUI SA DE CV.