s
VALLE DE JUAREZ

Juntos ltegamos ‘mis lejos

Contrato:
Partida Presupuestal:
No. de Obra:
Contratista:
Obra:

0
ESTADO 2018

13/ESTATALI2018

RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE GV

OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ESTAMPADO, Y SERVICIOS EN LA CALLE
ACCESO A CENTRO CULTURAL DE VALLE DE JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO

FECHA:

A?LNYL\FEHTO 2018 -2021
o Regarest prislges

11-dic-18

Localidad: VALLE DE JUAREZ Municipio: VALLE DE JUAREZ
Fecha de Inicio: viernes, 16 de noviembre de 2018 Fecha de Término: martes, 11 de diciembre de 2018
Estimacion No: 1 (UNO} Periodo: 16-nov-18 11-dje-18
IRe de:i)o 0
+ Importe de la Estimacién 1,465,538.01 1,465,538.01 echa Inicial: 16-noV.- 18
+ Aditiva - - Financiero: $9.01% .
- Deductiva - - Fisico % 58.69% '
+IVA: 16% 234,486.08 1,700,024.09 Fecha: 11-d|c-13""-"‘
- Amortizacién 425,006.02 1,275,018.07 B
Total 1,275,018.07 1,275,018.07
= ) " 210 ale - L A0 0 [ =
Presupuesto Base qatvRe ] Esta Estimacion 1,700,024.09 Anticipo 724,210.81
Convenio Adiclonal - lAcumulado Anterior Amort. Del acumu ado
Suma Escalatorias Acumulado Actual 1,700,024.09 Esta amortizacion 425,006.02
Total 2,806,843.25 |Saldo 1,196,819.16 Total Amortizado 425,006.02
Saldo por Amortizar 299,204.79
Detalle adera ats s _
Importe - - 1,099,153.51 1,099,163.51
Escalatoria - . . "’ .
175,864.56 175,864.56
) .07 1,275,018.07
“§.495.77
T 1269.522.30. 1,269,622.30
BN <
DIRECTOR DE OBRAS PUBLA st‘f? P U, SUPERVISOR
e 0 :
et T NN

POR LA EMPRESA CONTRATISTA
oerifle alica Mg ©C
RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV
C. BERTHA ALICIA MARQUEZ RAYGOZA
REPRESENTANTE LEGAL
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GENERADORES DE OERA
OEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADD ESTAMPADO, ¥ SERVICIOS EN LA CALLEACCESO A CENTRO CULTURAL DEVALLE DE
SUAREZY CALLE VICENTE GUERRERO
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
: DL CONTRATD Ne. ]
CONETIR LTINS ESTIMACION: No. H No,DE OBRA: 11
PERICDO DEL viernes, 16 de noviembre de 2018 AL martes. 11 de diciembre de 2018
HOJA 1 DE_ J_,.m
CONCEPTG 32
RED HIDRAULICA UNIDAD TOTAL
Trazo y nivelacion de terrenc para tondido de tuberia, estableciendo ejes y referencias. M2 21510
LOCALRAGKING T e gy U E o miEe T F oneiin i aneHe E | Al ] S amun | AREATT T TOTAR T UNIDAD: OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERO 0+000.00 | 08+020.00 20.00 0.90 18.00 18.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERD 0+020.00 | $+040.00 20.0C 0.0 18.00 18.99 M2
CALLE VICENTE GUERRERD 0«040.00 | 0-060.00 20.00 0.30 18.00 18.0 M2
CALLE VICENTE GUERRERO Q+060,00 | 0-08C.00 20.00 0.90 18. 18.0 M2
CALLEVICENTE GUERRERC 9+080.00 | 0100, 20.00 .90 18.0 .00 M2
CALLE VICENTE GUERRERD §+100.00 0+120. 20.00 90 18.00 .00 M2
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+120.00 9+140.00 19.06 .90 17.10 17.10 M2
| 1 Mz
[ [ M2
CALLE ACCESI A CENTRO CULTURAL, 0«0(0.00 | 0+020.00 20.00 0.90 8.00 18.00 M2
CALLE ACCESO ACENTRO CULTURAL 0+020.00 | 0+040.00 20.00 .90 a.00 18,00 M2
CALLE ACCES:)ACENTRO CULTURAL 0+040.00 +040.00 20.00 0.90 18.00 18.00 M2
CALLE ACCES) ACENTRO CULTURAL 0+060.400 +050.00 20.0 0.50 18.00 18.00 M2
CALLE ACCESJ A CENTRO CULTURAL 0+080.00 $+100.00 20.01 0.90 18.00 18.00 M2Z
AREATOTAL 215,10 21510 e
SUMA Y/OTOTAL DE HOJA 21510 A7
ﬁ%gmzm_ﬁmm»nwnwmﬂbd_m.; EQBRAS PUBLI
cpTaie Glilia Gl el
C.BERTHA ALICIA MARQUEZ RAYGOZA
RADATZU CONSTRUCCIONES SADECY ANTONIO VALLEJOZEPED




GENERADORES DE OBRA
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ESTAMPADD,Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESC ACENTRO CULTURAL DEVALLEDE
JUARETY CALLE VICENTE GUERRERQ
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
CONTRATO No. ¢
ESTIMAGION: No, 1 Me, DEOBRA: 11
PERIDOODEL  viornes, 1 donoviembre de 2018 Al martes, 11 de diciembre de 2018
Iom_ub 2 DE Jm
CONCEFTC 33
UNIDAD ToTAL
Retirc de tuberia hidraulica existente en malas condiciones, incluye: mano de obray herramienta ML 239,00
T LORALIZAGISNG T e i T g T BB LONGITYD | CUALTO T T ABUNLY TOTAL: 7 5[ UNIDAD- { - OBSERVACIONES

CALLE VICENTE GUERRERC 0+000.00 | 9+028.00 20.90 G 20.00 20.00

CALLEVICENTE GUERRERC 0+026.00 | 0+040.00 z0.c0 1] 20.00 20.00

CALLE VICENTE GUERRERD §+040.00 +060.00 20.0C Ry 20.00 20.00

CALLE VICENTE GUERREROQ 0+060.00 +(80.00 20.00 1.00 20.00 20.09

CALLE VICENTE GUERRERQ 0+080.00 | 0+100.00 20.00 1.00 0.00 20.0

CALLEVICENTE GUERRERD 0+1G0.0C | 0+120.00 20.00 1.00 0.00 20.01

CALLE VICENTE GUERREROD 0+120.0C | 0+140.69 9.00 1.00 19.00 19.00 ML

% |
CALLE ACCESO ACENTRO CULTURAL 0+008.00 { 0+020.09 20.00 1.08 20.00 20.00 ML
CALLE ACCESD A CENTRO CULTURAL 0+020.00 | 0-+040.00 20.00 1.00 20.00 20.00 ML
CALLE ACCESO ACENTRQ CULTURAL 0+040.00 | 0+060.00 20,00 1.00 20.00 20.00 ML
CALLE ACCES( A CENTRD CULTURAL 0+060.00 [ 0+~080.08 20.00 1.00 20.00 20.60 ML
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+080.00 | 0+100.00 20.00 1.0 20.00 20.00 ML
AREATOTAL 239.00
I
SUMAY/0 TOTAL DE HOJA
RorTvia Qe Muoaws (0T

R LA EMPRESA CONTRATISTA *
C.BERTHA ALICIA MARGUEZ RAYGDZA

RADATZU CONSTRUCCIONES SADECY




GENERADORES DE CBRA

DEPENDENCIA MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ. JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ESTAMPADO. Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESQ A CENTRO CULTURAL DEVALLE DE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERRERD
: UBICACIBN: VALLE DE JUAREZ
: : e CONTRAT No. 0
G R cosTTTeS ESTIMACION: No. 1 No.DEOBRA: T
- PERIODD DEL. viernes, 16 d¢ naviembre de 2018 A martes. 11de diciembre de 2018
HOJA 3 DE 12
CONCEPTD 34
LUNIDAD TOTAL
Excavacion ¢con equipo para estructuras y obras de drenaje, p.u.o.L excavaciones p.u.e.t, cualesquiera que seasu clasificacion y profundidad - M3
para construccion de estribos. 258.12
LOGALIZACION opprt o e | Lonemun, b ANCHO T AL T ABURL AREA 1 [VOLUMEN " | UNIDAD | DBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERD 0+000.00 | 8+020.00 20.00 C.90 0.20 16.00 3.60 M
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+020.00 { 0+040,00 20.00 0.99 c.20 8.0C 3.60 M
CALLE VICENTE GUERRERQC 0+044.00 ¢ 0+040.00 20.00 0.90 0.20 8.00 3.50 M
CALLE VICENTE GUERRERO 0-050.00 | C+080.00 20.00 0.90 0.20 8.00 .60 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ 0-080.00 | 0+100.00 20.00 0.90 0,20 800 .69 M3
CALLEVICENTE GUERRERQ 0+100.00 | 0+120.00 0.0C 0.90 0.26 18.00 .60 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ C+120.00 | 0+i40.00 19.00 0.30 0.20 178 3.42 M3
“ | -
CALLE ACCESD A CENTRO CULTURAL 0+000.00 } 0+020.00 20.00 0.90 .20 18.00 .40 0.00
CALLE ACCESD A CENTRO CULTURAL 0+020.00 | 004000 20.00 0.90 0.29 18.00 .40 0.00
CALLEACCESO ACENTRO CULTURAL 0+040.00 | 0+060.00 20.00 0.9¢ 0.20 18.00 .60 0.00
CALLE ACCESU A CENTRO CULTURAL 0+060.00 | 0+080.00 20.00 0.90 0.20 18.00 3.60 0.99
CALLEACCESO A CENTRO CULTURAL 0+080.00 | 0+100,00 20.00 0.90 0.20 18.00 3.60 £.00
AREATOTAL 2510 2102
[
SUMRA,Y/OTOTAL DE HOJA
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¢.BERTHA ALICIA MARQUEZ RAYGOZA
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GENERADORES DE OEBRA

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCION DF PAVIMENTO ESTAMPADG ESTAMPADD. Y SERVICIOS EN LA CALLE AGCESO A CENTRO CULTURAL DE VALLE DE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERRERC
i UBICACION: VALLE DE JUAREZ
ti CONTRAT Ne. 0
e ESTIMACION: No. 1 No.DEOBRA: 11
PERICRODEL  viarnes, 16 de noviembre de 208 AL martes, Tl de diciembre de 2018
HOJA 4 BE .m
CONCEPTO 35
RED HIDRAULICA UNIDAD FaTAL
Carga a maquina de material producta del corte y/o demolicién, volumen medide suelto, incluye: maquinaria, mano de obra, equipo y M3 129.06
herramienta i
S LD AL AGIGN: T Crelet EIEZ T ANCRO- T 3T ALre T ABUm, AREA™FTOTAL - {UNIDAD |- OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+000.00 | §+020.00 20.0¢ 0.90 0.60 18.00 10.80 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+020.00 | 0+040.00 20.00 0.99 0.60 18.00 10.80 M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0+040.00 | 0+040.00 20,00 0.9 0.60 18.00 10.80 M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0+040.00 : 0+080.00 20.00 0.9¢ 0.40 3 A M3
CALLE VICENTE GUERRERD {1+080.00 ; 0+100.00 20.00 0.90 0.69 .| R M3
CALLE VICENTEGUERRERD 0+100.00 ;: C+120.CO 20.00 0.96 0.0 .| .. M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0+120.00 1 0+140.0¢ 19.00 0.9¢ 0.40 17.10 10.26 M3
_ ~
CALLE ACCESC ACENTRC CULTURAL §+000.00 ; C~320.00 20.00 0.90 0. C 1C.80 0.00
CALLE ACCESO ACENTRO CULTURAL 0+020.00 | 0+040.00 20.00 .90 0. .0 10,80 0.00
CALLE ACCESC ACENTRO CULTURAL G+040.00 | 0+34C.C0 20.00 .90 Q. .0 10.80 0.0c
CALLE ACCESQ ACENTRC CULTURAL C+0468.00 | 0+080.00 0.00 .50 0. 18.00 1C.80 0.60
CALLE ACCESO ACENTRO CULTURAL £+080.00 | £+120.00 Q.00 0.90 0.6C 18.00 1C.80 0.00
AREATOTAL 215.10
I L
SUMA Y/0 TOTAL DE HOJA

Cﬂ\A{D\P Aty Ci o \/.\/h,\:\n._.a\,ﬁl‘h

PORLA EMPRESA CONTRATISTA

C.BERTHA ALICIA MARGUEZ RAYGOZA

RADATZU CONSTRUCCIONES SADECV




GENERADORES DE OBRA

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JALISCO
QHRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ESTAMPADO, Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL DEVALLE DE
JUARSZY CALLE VICENTE GUERRERD
’ UBICACIGN: VALLE DE JUAREZ
CONTRATE Ne. 0
CIMITRILDTNTS ESTIMACION: No, 1 No.DEOBRA: %
PERWDODEL  viernes, s donoviembre de 2018 AL martes, 1de diciembre de 2018
HOJA 5 DE 12
CONCEPTO 36
RED HIDRAULICA LNIDAR TOTAL
Acarreo en camidn de material producto de la excavacion y/e demolicién fuera de la obra, incluye: equipo y herramienta. M3 125.0¢
LUCALEZACION " Cgey {7 RIERT V| Lonemun. | ANeHE. ALTDC ABUN.” "1 AREA. " IVOLUMEN. " [ UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+099.00 | 0+020.00 20.00 .90 0.60 10.80 10.80 M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0+020.00 | 0+040.CC 20.00 .50 60 10.80 10.80 M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0+040.00 | 0+0560.00 2c.00 .90 .60 10.80 10.80 M3
CALLE VICENTE GUERREROQ 0+060.00 | 0+080.CC 20.00 c.90 .60 0.80 10.80 M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0+080.00 | 0+100.00 20.00 0.20 9.60 0.20 10.80 M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0+100.00 0+120.00 26.00 0.20 0.60 0.80 10.80 M3
CALLE VIZENTE GUERRERQ 0+i20.80 { 0+140.00 19.00 0.50 0.460 10.26 10.26 M3
“ |
CALLEACCESDACENTRO CULTURAL 0+000.00 | 0»020.00 20,00 0.90 Q.60 0.80 10.80 M3
CALLEACCESD ACENTRO CULTURAL, 3+020.00 | 0+C4C.00 20.00 9.90 Q.60 0.80 10.80 M3
CALLEACCESD A CENTRO CULTURAL G+040.00 | D«060.00 20.00 0.90 0.60 0.80 10.80 M3
CALLEACCESD ACENTRD CULTURAL 0+3460.00 | 0+6806.00 20.90 0.90 0.50 10.8C 10.80 M3
CALLE ACCES 2 ACENTROCULTURAL §+080.00 | 0+1C0.98 20.00 2.90 0.6C 10.80 10.8C M3
TOTAL 129.06
I
SUMAY/DTOTALDEHOIA.

POR LAEMFRESA CONTRATISTA

C.BERTHA ALICIA MARQUEZ RAYGOZA
RADATZU CONSTRUCCIONES SADECV
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GENERADORES DE OBRA

DEPENDENGIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ. JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTE ESTAMPADC ESTAMPADO, Y SERVICIOS EN LACGALLE ACCES0 A CENTRO CULTURAL DE VALLE DE
JUAREZY CALLE VICENTE BUERRERC
UBICACIGN: VALLE DE JUAREZ
CONTRATO Ne. 0
ESTIMACLON: Na. 1 Ne. DEQRRA: 11
PERIODODEL  viernes. 16 e neviembre de 2018 AL martes. 11 de diciembre de 2018
HOJA § DE 12 _
CONCEPTO 37
REDHIDRAULICA UNIDAD TJOTAL
Cama de arena o material de banco en capas de 10 cm de espeser para asentar tuberia, incluye: materiales, acarreos, mano de obra. equipo ¥ M2 43.02
harramienta. .
LOCALIZACIGN EJET EJE2 LONGITUD ANCHO ALTO ABUNDA | VOLUMEN |TOTAL UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERD 3+000.00 | 0+020.00 20.00 9.90 0.20 2.60 .60 M3
CALLE VICENTE GUERREROD 0+020.00 | C+040.00 20.00 0.90 0.20 .60 3.60 M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0+040.00 | D+0560.00 20.00 9.50 0.2 .60 3.60 M3
CALLE VICENTE GUERRERDC 0+060.00 | 0+080.00 20.00 £.90 0.20 .60 3.6 M2
CALLEVICENTE GUERRERO C+080.60 | 0+160.00 20.00 0.90 0.20 260 3 M2
CALLE VICENTE GUERREROQ 0+100.0 0+120.00 20.00 6.90 0.20 3.60 X M3
CALLEVICENTE GUERRERQO 0+120.00 | 0+140.00 19.00 £.90 0.20 3.42 3.42 M3
w |
CALLE ACCESU A CENTRO CULTURAL, 0-080.00 | 0+020.00 20.00 0.90 c.20 3.40 3.60 0.00
CALLE ACCESC A CENTRO CULTURAL 0-020.00 | 0+040.00 20,00 0.90 0.20 3.60 .60 0.00
CALLE ACCESC ACENTRO CULTURAL Q0»040.00 | D+040.00 20.00 0.9 0.20 3.60 40 0.00
CALLE ACCESC ACENTRC CULTURAL 8+060.00 | 0+080.00 20.00 0.90 0.20 3.50 40 0.00
CALLE ACCESC A CENTROCULTURAL 0+080.00 | 0+100.00 20.00 0.90 0.20 3.40 60 0.00
43.02
]
SUMAY/0 TOTAL DEHOJA ﬁ.@\ |
7
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GENERADORES DE OBRA
DEPENDENGIA: MUNICI®IQ DE VALLE DE JUAREZ. JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADRO ESTAMPADO, Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCES0 A CENTRO CULTURAL DE VALLE DE
JUAREZY CALLE YICENTE GUERRERD
UBICACION; VALLE DE JUAREZ
h. . £ONTRATO No. 0
. ™ TS ESTIMACION: No. 1 No.DEQBRA: 11
: PERIODO DEL viernas, 16 de noviembre de 2018 AL martes. 1l de diciembre de 2018
HOJA 7 m...m 12
CONCEPTC 38
RED HIDRAULICA LUNIDAD TOTAL
Suministro e instalacion de tuberia de PYC anger rd-32.5 sistema ingles de 3" (50 mm) incluye: fletes, acarreos de los materiales, maniobras, ML 23%.00
lubricantes, pruebas hidraullcas yteda lo necesaric para su correcta ejecucion.
LOGALIZACION EJEY EJE2 LONGITUD ANCHO ALTO ABUNDA AREA TOTAL UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERC ¢+000.60 | 0«G20.00 20.00 1.00 20,00 20.00 ML
CALLE VICENTE GUERRERO 0+020.00 | 0+040.00 20,60 1.00 20.00 20.00 ML
CALLE VICENTE GUERRERG U+040.00 [ 0+080.00 20.00 1.00 20.00 20.90 ML
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+040.00 | 0+080.00 20.00 00 20.00 20.00 ML
CALLEVICENTE GUERRERD 0+086.00 | 0+100.00 20,00 .00 20.00 20.00 ML
CALLE VICENTE GUERRERD 0+100.00 0+120.00 20.00 .00 20.00 20.0C ML
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+120.00 | 0+140.00 19.00 1.00 9.00 19.00 ML
| I ML
! ] ML
CALLE ACCESCACENTRO CULTURAL 0+000.00 | 0+02D.0C 20.00 00 20.0 20,00 ML
CALLE ACCESCACENTRC CULTURAL 0+020.00 | 0+040.00 20.00 .09 20.0 20.00 ML
CALLEACCESO A CENTRO CULTURAL 0+040.00 | 0+050.00 20.00 .00 20.00 20.00 ML
CALLE ACCESCIACENTRO CULTURAL 0+050.00 | 0+080.00 20.00 .09 20.00 20.00 ML
CALLEACCESC A CENTRQ CULTURAL 8+880.00 | 0+100.00 28.00 1.00 20.00 20.00 ML
TOTAL 239.00
SUMAY/OTOTALDEHOIA
OR LA EMPRESA CONTRATISTA .
Er 7o Gl oig, MG
C.EERTHA ALICIA MARQUEZ RAYGOZA
RADATZU CONSTRUCCEIONES SADECY




GENERADORES DE OBRA

DEPENDENGIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ESTAMPADC, Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL DEVALLE DE
JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO
UBICACHAN; VALLE DE JUAREZ
L T L CONTRATO No. 0
= oI ESTIMACION; Na, % Ne. DE SBRA: 11
PERIODG DEL viernes, 14 do noviembre de 2018 AL martes, 1 de diciembre de 2018
HOJA 8 DE 12
CONCEPTO 79
RED MIORAULICA LNIDAD TOTAL
Suministro y colocacion de toma domiciliaria a base de Manguera RD-9 de 1/2, abrazadera para tuberia de pvcde 2" x 1/2°, llave de Insercidn e ToMA 26.00
insertor de hronce de 1/2" incluye: Materiales, mano de obra y herramienta
LOCALIZACION EJEY EJEZ LONGITUD ANCHO ALTO ABUN TOMA VOLUMEN UNIDAD : DBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERD 0+000.00 ¢ 0+320.90 20.00 2.00 2.00 TOMA
CALLE VICENTE GUERRERD 0+020.00 | 0+040.0C 20.00 .00 2.00 TOMA
CALLEVICENTE SUERRERD 0+040.00 | 0+04668.00 20.00 .00 3.00 TOMA
CALLE VICENTE GUERRERO 8+060.00 | 0+080.00 20.00 .00 3.00 TOMA
CALLE VICENTE GUERRERO 0+080.00 | 0+100.006 20.00 4.00 4,00 TOMA
CALLE VICENTE GUERRERD 3+100.00 1 0+120.00 20.08 2.0C 2.00 TOMA
CALLEVICENTE GUERRERD 0+120.00 | 0+140.00 19.00 200 2.00 [ TOMA
[ |
| I
CALLE ACCESOACENTRO CULTURAL 0+00C.00 | 6+020.00 20.00 1.00 100 [ TOMA
CALLE ACCESD A CENTRO CULTURAL 9+020.00 | 0+040.00 20.00 1.0d 1.00 [ TOMA
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL, 0+040.00 | §+060.00 20.00 200 2.00 | TOMA
CALLE ACCESO ACENTRO CULTURAL 0+040.00 { 0+088.00 20,00 2.00 2.00 TOMA
CALLEACCESOACENTRO CULTURAL 0+080.00 | 0+100.00 20.00 2.00 200 | ToMA

AREATOTAL 26.00
I

T SUMAYT0 TOTAL DEHOIA |
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GENERADORES DE OBRA
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
DBRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ESTAMPADD, Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESO A CENTRC CULTURAL DE VALLE DE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERRERD
. UBICALION: VALLE DEJUAREZ
. \m ER S CONTRATO No. 9
. ln ATESTR STINSS ESTIMACION: No, 1 No.DE 0BRA: 11
PERIODC DEL viernes. 16 de neviembre deo 2018 AL martes, 1 de diciembre de 2018
HOJA 9 DE 12
CONCEFTC 40
RED HIDORAULICA UNIDAD TorAL
Relteno con material de bance en capas de 20 cm de espesor, compactade a 90% p.p.s. con el compactador de placa marca Dynapac modelo cmi2 M3
cap.5400 vpm, incluye mana de obrayherramienta 85.04
LOCALIZACION EJET EJER LONGITUD ANCHO ALTO ABUN AREA VOLUMEN UNIDAD OBSERVACIONES
CALLEVICENTE GUERRERD 0+000.00 | 0+020.00 2003 8.90 0.40 7.20 M3
CALLEVICENTE GUERRERD 0+020.00 | 0+040.00 20.00 0.90 0.40 . M3
CALLEVICENTE GUERRERD 0+040.00 | 0+050.00 20.09 0.90 0.40 2 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+060.00 | 0+080.0C 20.99 0.30 .40 1.2 M3
CALLE VICIENTE GUERRERQ 0+«080.00 | 0+160.00 20.00 0.20 0.40 7.20 M3
CALLEVICENTE GUERRERD 0+100.00 | 0+120.00 20.09 C.70 Q.40 7.2 M3
CALLEVICENTE GUERRERO 3+120.00 (+140.00 9.00 0.70 0.40 6.84 M3
| |
CALLE ACCESC A CENTRO CULTURAL J«009.06C | 0+020.00 20.00 0.%0 .49 7.20 7.20 M3
CALLE ACCESC A CENTRO CULTURAL 0+020.00 | 0+040.00 20.30 0.70 0.40 7.20 7.20 M3
CALLE ACCESD A CENTRQ CULTURAL, Q+040.00 | 0+060.00 20.00 0.90 0.40 7.20 7.20 M3
CALLE ACCESC A CENTRO CULTURAL 0+0£0.00 { 0+080.90 2C.09 0.90 0.40 7.20 7.20 M3
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL {d+080.00 1 0+100.00 20.00 2.90 0.40 7.20 7.2C M3
AREATOTAL 846.04 86.04 S
sumav/ototaLpenosa] 8608 | AL
</ T Ha Gl Moveow?
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RADATZU CONSTRUCCIONES SADECY ANTOMIO VALLEJO ZEPEDA




CGENERADORES DE OERA

DEPENDENCRA: MUNICIPIQ DE VALLE DE JUAREZ. JALISCO
OBRA  CONSTRUCCION DE PAVIMENTQ ESTAMPADO ESTAMPADO. Y $ERVICIOS EN LA GALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL DE VALLE DE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERRERO
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
. . CONTRATO No. 0
= e ESTIMACION: No. 1 No, 98 CRRA: 1
PERIODC DEL viernes, 16 de noviembre de 2018 AL martes, 1 de diciembre de 2018
HOJA 10 DE 12
CONCERTO 47
RED HIDRAULICA UNICAD TOTAL
Caja paravalvulas de .90 x .90 x .90 metros, paralcontramarco sencitie centrade de 149 my Tmarco contapade 50x 50 cm con leyendade Pz
Agua Potable. Incluye :excavicion a maguina en material B, ptantilla de 15 cm con pedaceria tabiqu 200
LOCALIZACION Bt EJEZ LONGITUD ANCHO ALTO ABUN PZA TOTAL UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERD £+000.00 | 0+02C.00 20.00 1.0C 1.00 PZA
CALLE VICENTE GUERRERD 0+020.00 | 0+040.00 20.00
CALLEVICENTE GUERRERQ 0+040.00 [ 0+060.00 20.00
CALLEVICENTE GUERRERD 0+0460.00 |_0+080.0C 20.00
CALLE VICENTE GUERRERD 5+080.00 [ 0+100.00 20.00
CALLE VICENTE GUERRERD 8+100.00 | 0+120.0C 20.00
CALLE VICENTE GUERRERO 0+120.00 | 0+140.00 19.00
ﬁ _
B! _
CALLE ACCESO ACENTRO CULTURAL 0+000.00 | 0+020.00 20.008 .80 1.00 PZA
CALLE ACCESO ACENTRO CULTURAL 0+020,00 | B+040.00 20,00
CALLE ACCESO ACENTRO CULTURAL 0+040.00 | 0-060.00 20.00
CALLE ACCESO ACENTRO CULTURAL 0+0460.00 | §+080.00 20.00
CALLE ACCESO ACENTRO CULTURAL 0+080.00 | 0+100.00 20.00
AREATOTAL 200
SUMAY/0TOTAL DE HOJA

A EMPRESA CONTRATISTA

C.BERTHA ALICIAMARQUEZ RAYGOZA
RADATZUCONSTRUCCIONES SADECY
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GENERADORES DE CBRA

DEPENDENCIA; MUNICIPO DE YALLE O JUAREZ, JALISCO
0BRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTE ESTAMPARDD ESTAMPADD. Y SERVICIOS EN LA CALLE AGCESO A GENTRO CULTURAL DE VALLE DE
JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO
UBICACIGN: VALLE DE JUAREZ
- . CONTRATO No. o
= T ISR, ESTIMACION: Nov 1 No.DE OBRA: 11
PERIODODEL  viernes, 16 ¢o noviembre de 2018 Al maries. 11de diciembre de 2018
HOJA H DE 12
CONCEPTO 42
RED HIDRAULICA UNIDAD TOTAL
Suministro e instalacion de valvula de compuerta vastago de 2" de didmetro, incluye: material, mane de obra, herramienta, ytodo lo necesario PIA
para su correcta colocacion 200
LOCALIZACION EJET EJE2 LONGITUD ANCHS ALTO ABUN PZA TOTAL UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLE VICEENTE GUERRERO §+000.00 [ 0+020.00 20.00 1.00 .00 PZA
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+020.00 [ 0+040.00 20.00
CALLE VICENTE GUERRERD 0+040.00 | 0+060.00 20.00
CALLEVICENTE GUERRERO 0+0460.00 1 0+380.00 20.00
CALLE VICEENTE GUERRERD 0+080.00 | 0+100.00 20.00
CALLEVICENTE GUERRERD 0+100.00 | 0+120.0C 20,00
CALLEVICENTE GUERRERD 6+120.00 | 0+140.00 19.00
CALLEACCESO ACENTRO CULTURAL 0+000.00 | 0+020.00 20.01 1.00 1.00 PZA
CALLE ACCESD A CENTRO CULTURAL, 0+020.00 | 0+040.00 20.01
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+040.00 | 0+040.00 20.0
CALLEACCESO ACENTRO CULTURAL 0+060.00 | 9+080.00 20.00
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+080.00 | 0+100.0C 20.00
AREATOTAL 2.00 2.00
SUMA Y/0 TOTAL DE HOJA
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GENERADORES DE OERA

DEPENDENGIA; MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ. JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ESTAMPADO, Y SERVICIOS EN LA CALLE AGCESD A GENTRO CULTURAL DE VALLE DE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERRERQ
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
) R CONTRATC No. o
C R e ESTIMACION: No. 1 Ne.DEOERA: 1
PERIOCO DEL viernes, 14 de noviembre do 2078 AL martes, 11 de diciembre de 2018
HOJA 12 DE 12
CONCEFTO 43
REDHIDRAULICA UNIDAD TOTAL
Relleno con material preducto de excavacion compactado con placa vibratoria en capas no mayores de 20 em., de espesor. incluye: acarreo M3
dentro de la obra, incorporacién de agua y abundamiento. 12%.06
LOCALIZACION EJEY EJE2 LONGITUD ANCHO ALTO ABUN DESCARGA [TOTAL UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERD J+000.00 | 0+020.00 20.00 3.9C 0.60 10.80 10.80 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+020.00 | 0+04G.00 20.00 3.9C 0.60 10.80 10.80 M3
CALLEVICENTE GLIERRERO 0«040.00 | 0+060.00 20.00 Q.9C 0.60 10.80 10.80 M3
CALLE VICEZNTE GUERRERD U=060.00 | 0+0BG.00 20.00 0.5 .60 16.89 10.88 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+080.00 | 0+100.00 20.00 0.9 0.60 10.80 10.80 M3
CALLE VICENTE GUERRERO 0+100.00 | 9+120.00 20.00 0.9 0.60 10.89 10.80 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ 3+120.00 | 0+140.00 .00 0.90 0.60 10.26 10,26 M3
_ [
| I
CALLEACCESO A CENTRO CULTURAL 0+060.00 | 0+020.00 20.00 0. 0.60 80 0.80 000
CALLE ACCESO ACENTRO CULTURAL, 0+020.00 | 0+040.00 20.00 0. 0.50 .80 0.80 0.00
CALLE ACCESQ A CENTRO CULTURAL 0+040.00 | 0+060.00 20,00 0.90 L.50 .80 0.80 0.00
CALLEACCESO A CENTRO CULTURAL 0+060.00 | 0+080.08 20.00 0.90 0.60 10.80 10.80 0.00
CALLEACCESO ACENTRO CULTURAL 0+080.00 | 0+100.00 20.00 0.90 0.60 19.80 10.80 0.00

AREATOTAL 129.06 129.04

SUMAY/OTOTALDEHOJA|  129.06 # | /7
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GENERADORES DE OBRA
DEPENDENCIA: MUNICIPIC DE VALLE DE JUAREZ, JALISCE
DBRA: CONSTRUCCION DE PAYIMENTO ESTAMPADD ESTAMPADO. Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESO A CENTRE CULTURAL DE VALLE DE JUAREZ
¥ CALLE VICENTE GUERRERC
A ) UBICACION: VALLE DE JUAREZ
Fal R CONTRATO Ne. P
o SRR ESTIMACION: No. 1 Ne.DE OBRA T1
PERIODODEL  viernes,16 de noviembre de 2018 AL martes, 11 de diciernbre de 2018
HOJA 1 DE 5
CONCEPTO 1
PRELIMINARES UNIDAD TOTAL
Demolicion de pavimento existente hecho de empedrado en mal estado en losade piso de 20 cms. de espesor con maquina retroexcavadora. M2 400.20
LOCALIZACIGN EJET EJE2 LONGITUD ANCHO ALTD ABUN, AREA TOTAL UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLEVICENTE GUERRERD 0»000.00 | 0+020.00 20.00 1.00 40.00 40.00
CALLEVICENTE GUERRERD 0+020.00 | 0+040.00 20.00 1.06 40,00 40.00
CALLE VICENTE GUERREROD 0+040.90 | 0+040.00 20.00 1.0 40.00 40.00
CALLEVICENTE GUERRERC 2+060.00 | 0+080.08 20.00 1.00 40.00 40.00
CALLE VICENTE GUERRERD 0-080.00 | 0+100.00 20.00 .00 40.00 40.00
CALLEVICENTE SUERRERC 0+100.00 | 0+120.00 20.00 1.80 40.00 40.00
CALLEVICENTE GUERRERQC 0+120.00 | 0+140.00 0.10 1.00 8.20 0.20
__ |
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL, 0+000.00 | 0+020.00 0.00 1.68 0.00 - M2
CALLE ACCESO ACENTRQ CULTURAL 0-020.00 | 0+040.00 20.00 .00 40.00 4000 M2
CALLE ACCESQ A CENTRO CULTURAL 0+040.00 | 9+050.00 20.00 .00 40.00 40,090 M2
CALLE ACCESD A CENTRQ CULTURAL 0+060.00 | 0+020.00 20.00 00 40.00 4099 M2
CALLE ACCES0 A CENTRQ CULTURAL 0+080.00 | 0+100.00 20.00 1.00 40.00 40.00 M2

AREATOTAL 400.20

SUMA Y/0 TOTAL DE HOJA
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GENERADORES DE OBRA

DEPENDENGCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTC ESTAMPADU ESTAMPADO, Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESQ A GENTRO GULTURAL DE VALLE DE JUAREZ
m ¥ CALLE VICENTE GUERRERC
g& . UBICACIGN: VALLE DE JUAREZ
; w.w-/n Coe CONTRATO No. 0
CINSTRIDRNMES
. . RIS ESTIMACION: No. 1 No.DEGBRA 11
’ PERIODODEL  viernes, 16 de naviembre de 2018 Al martes, 11 de diciembre de 2018
HOJA 2 DE 5
CONCERPTD 2
PRELIMINARES UNIDAD TOTAL
Demolicion de banqueta de concreto hidraulico, p.u.o.t. incluye cargayretiro a10 km M2 90.40
LocALIZACISN EJET EJE2 LONGITUD ANCHO ALTO ABUN, AREA VOLUMEN UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLEVICENTE GUERRERO $+800.00 | 0+020.00 20.00 0.8% 17.00 17.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+020.00 | 0+040.00 20.00 0.85 17.60 17.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERQ £+040.00 | 0+069.00 20.00 0.85 7.00 17.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERQ 0-060.00 | 0+080.00 20.08 0.85 7.00 17.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERQ C+080.00 | 0+10C.00 20.00 0.85 7.00 17.00 M2
CALLE VICENTE GUERRER®Q 0+100.00 | 0+120.00 6.59 0.85 5.60 540 M2
CALLE VICENTE GUERRERO 0+120.00 ; 0+140.00 0.00 0.85 8.0 - M2
| A_
CALLIE ACCESC A CENTRD CULTURAL 0-000.00 [ 0+020.00 0.00 0.85 .00 - M2
CALLIE ACCESO ACENTRO CULTURAL 0+020.00 | 0+040.00 0.60 0.8 0.00 - M2
CALLIZEACCESD A CENTRO CULTURAL 0+040.00 | 9+040.00 0.00 0.8 0.00 - M2
CALLIEE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+060.00 | 0+080.00 0.00 0.3 0.00 - M2
CALLIE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+080.00 | 0+100.00 0.00 0.85 0.00 - M2
AREATOTAL 90,60 90.60
I
SUMA Y/0 TOTAL DE HOJA
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GENERADORES DE DERA

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ. JALISCO
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTD ESTAMPADO ESTAMPADD, Y SERVICICS EM LA CALLE ACCESC A CENTRO CULTURAL DE VALLE DE JUAREZ
m ¥ CALLE VICENTE GUERRERS
[ T UBICACIGN: VALLE DEJUAREZ
N uw n‘ i i o CONTRATD Ne.
TNETIICITRES
. = * ESTIMAGION: No. 1 No.DE OBRA: 11
o PERIODODEL  viernes.1é de noviembre de 2018 AL martes. T de diciembre de 2018
HOJA 3 OE 5
CONCEPTG 3
PRELIMINARES UN/IDAD TOTAL
Demolicién de material tipo Ili con una profundidad de de 0.00 hasta 0.50 m (material rocose) con excavadoray rotoma rtillo, incluye: materiales, M3
mano de obra, herramienta y equipo. .60
LOCALIZACION EJE? EJE2 LONGITUD ANCHO ALTO . ABUN, AREA VOLUMEN UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERD g+000.00 | 0+020.00 20.00 0.00 M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0+020.00 | 0+040.00 20.00 0.00 M3
CALLE VICENTE GUERRERC C+040.00 | 0+060.00 20.60 0.08 M3
CALLE VICENTE GUERRERC 0-060.00 | 0+080.60 20.00 0.00 M3
CALLE VICENTE GUERRERC 0-080.00 | 0+100.00 20,00 0.00 M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0+100.00 | CG+120.00 20.00 0.00 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+120.00 | 0+140.00 19.00 0.00 M3
w W
CALLEZACCESO ACENTRO CULTURAL 6+000.00 | 0+020.00 0.00 0.85 015 0.00 - M3
CALLZACCESC A CENTRO CULTURAL 0+020.00 | 0+040.00 20.00 0.85 0.20 3.40 3.40 M2
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+040.00 [ 0+060.00 20,00 0.85 0.18 3.09 3.09 M3
CALLEACCESDACENTRO CULTURAL 0+040.00 | 0-080.00 20.00 0.85 0.15 2.56 2.56 M3
CALLE ACCESQ A CENTRO CULTURAL 0+080.08 | 0+100.00 20.00 0.85 SN S 2.55 2.55 M3
AREATOTAC TEY
|
SUMA Y/0 TOTAL DE HOJA
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GENERADORES DE OBRA
DEPENDENCIA: MUNICIPIC DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ESTAMPADO, ¥ SERVICIOS EN LA CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL DE VALLE DE JUAREZ
¥ CALLE VICENTE GUERRERD
w . UBICACION: VALLE DE JUAREZ
; En . L CONTRATO No. o
. . RETRILRINES ESTIMACION: No. ] No.DEDBRA: 1}
: PERIODODEL  viernes, 16 de noviembre de 2018 AL martes, 11 de diciembre de 2018
HOJA 4 DE 5
CONCEPTG 4
PRELIMINARES UNIDAD TOTAL
Carga a maquina de material producto del corte y/o demolicién, volumen medido suelto, incluye: maquinaria, mano de cbra, equipo y herramienta M3 60,68
LOCALIZACION BJET - BIE2 LONGTUD [ ANCHD ALTO ABUN. AREA VOLUMEN UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERO 0+000.90 | 9+020.00 20.00 0.85 0.30 2.30 510 1.53 M2
CALLE VICENTE GUERRERD 0+020.00 | 0+-040.00 20.00 0.85 0.30 2.3¢ 5.10 1.53 M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0+04C.00 | 0+060.00 20.00 0.85 0.30 £.30 5.10 1.53 M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0+060.00 | 0-085.0C 20.00 0.85 0.30 0.30 5,10 1.53 M2
CALLE VICENTE GUERRERD 0=-080.00 | 0+100.00 20.00 0.85 0.30 £.30 5.10 1.33 M2
CALLEVICENTE GUERRERD 0+100.00 | 0+120.00 20.00 Q.85 0.30 0.30 5,10 1.53 M3
CALLEVICENTE GUERRERD 0+120.00 | 0+140.00 010 0.85 0.30 0.30 0.03 0.01 M3
I _ (E
M _ ¥
CALLE ACCESU A CENTRO CULTURAL 0+000.00 | 0+020.00 .60 0.85 0.24 030 0.00 - M3
CALLEACCESQ A CENTRO CULTURAL 0+020.00 | 0+040.00 20.00 0.83 0.24 0.30 4.05 1.21 M3
CALLE.ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+040.00 | 0-040.00 20.00 0.8 024 0.30 4.01 1.20 M3
CALLE ACCESO A CENTR) CULTURAL 0+040.00 | 0+0890.08 20.00 0.8 0.24 0.30 4,00 1.20 M3
CALLEACCESD ACENTRO CULTURAL 0+080.00 | 0+100.00 20.00 0.835 0.24 0.30 4.00 1.20 M3
AREATOTAL 46.68 14.00
] I
SUMAY/0 TOTAE DE HOJA, 5048 .~ |

POR LAEMPRESA CONTRATISTA

C.BERTHA ALICIA MARGUEZ RAYGOZA
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GENERADORES DE OBRA
DEPENDENCIA MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JALISCO
0BRA: CONSTRUGCION DE PAVIMENTO ESTAMPADD ESTAMPADO, ¥ SERVICIOS EN LA CALLE ACCESO A CENTRE CULTURAL DE VALLE DE JUAREZ
\ ¥ CALLEVICENTE GUERRERO
_., . R UBICACION: VALLE DE JUAREZ
: \W N e CONTRATC No. 0
TN ITONE
: - ST ESTIMACION: Ne, 1 No. DE OBRA: 11
B PERIGDODEL  viernes, 16 de noviembre de 2018 AL maries, 11de diciembre de 2018
HOJA 5 DE 5
CONCEPTD 20
PRELIMINARES UMIDAD TOTAL
Acarreg en camian de material producto de la excavacion yfo demolicion fuera de la obra, incluye: equipo y herramienta. M3 6048
LOCALIZACISN 23] EJE2 LONGITUD ANCHO ALTO ABUN. LARGO TATAL UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERD 0+000.00 | 0+020.00 20.00 Q.85 0.20 0.30 530 1.53 M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0+020.00 | 0+0485.00 20.00 0.85 0.2c 30 5.10 153 M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0+048.00 | 0+050.00 20,00 0.85 0.3c 0.30 5.10 .53 M3
CALLEVICENTE GUERRERD G+060.00 | 0+080.00 20.00 0.85 0.30 c.3c 5.10 _5 M3
CALLE VICENTE GUERRERO G«080.00 | 0+100.00 2u0.00 0.85 0.30 0.30 510 5. M3
CALLE VICENTE GUERRERO 8+108.00 | 0+120.08 20.08 0.85 0.30 0.30 5.10 .5, M3
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+120.00 0+140.00 0.10 0.85 0.30 0.30 0.03 0.01 M2
T T (B
| I [
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+C0C.00 | 0+020.00 0.00 0.85 0.24 0.30 .00 - M3
CALLE ACCESO A CENTRD CULTURAL 0+020.00 | 0+040.00 20.00 0.85 0.24 0.30 4.05 1.21 M3
CALLE ACCESC ACENTRO CULTURAL 0+040.00 : 0+060.00 20.00 0.85 0.24 0.30 4.01 1.20 M3
CALLE ACCESOA CENTRO CULTURAL 0-050.00 | 0+080,00 20.00 0.85 0.24 0.30 4.00 1.20 M3
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+0380.00 | 0+100.00 Z3.00 0.85 024 0.30 4.00 1.20 M3
TOTAL 46,68 14.00
I ]
SUMA YJOTOTAL DE HOJA
o THo nlre sa g
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GENERADORES DE OBRA

DEPENDENCIA;

GBRA: CCNSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ESTAMPADD, Y SERVICIDS EN LA CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL DE VALLE DE JUAREZ

MUNICIPIO DE VALLE DEJUAREZ, JALISCO

¥ CALLEVICENTE GUERRERD

. %m e UBICACION: VALLE DE JUAREZ
\ma S - CONTRATO No. 0
. W= e ESTIMACION: No. 1 Ne.DEQOBRA: 11
o PERIODODEL  viernes,1é de novierbre de 2018 AL martes. 1 de diciembre de 2018
HCJA 1 DE 12
CONCEFPTO &
REDSANITARIA UNIDAD TOTAL
Trazo y nivelacion de terreno para tendido de tuberia. estableciende ejes yreferencias. M2 239.00
LOCALIZACIGN EJET EJE2 LONGITUD ANCHO ALTO ABUNDA AREA VOLUMEN UNIDAD | OBSERVACIGNES
CALLE VICENTE GUERRERD 0+000.00 | 0+020.00 20.00 109 20.00 20.00 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ $+020.00 | 0+040.00 20.00 1.00 20.00 20.00 M3
CALLE VICENTE GUERRERC 0+040.00 | £+060.00 20.00 1.00 20.00 20.00 M3
CALLE VICENTE GUERRERC 0+060.00 | 0+080.00 20.00 1.00 20.00 20.00 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ 0-080.00 | 0~100.00 20.00 1.00 20.00 20.00 M3
CALLEVICENTE GUERRERG 0+100.0C | 0+120.00 20.00 1.00 20.00 20.00 M3
CALLE VICENTE GUERRERD £+120.00 | 0+140.00 19.00 1.00 19.00 19.00 M3
1 |
CALLIEACCEST A CENTRD CULTURAL 0+000.00 | 0+020.0C 20.00 1.00 20.00 20.00 3
CALLEACCESD A CENTRD CULTURAL 0+020.00 | 0+040.00 20.00 1.00 20.00 20.00 M3
CALLIE ACCESD A CENTRO CULTURAL 0+040.00 | 0+060.C0 20.00 1.00 20,00 20.09 M3
CALLEACCESD A CENTRO CULTURAL 0+060.00 | 0+0B0.00 20.00 1.00 20.00 20.00 M3
CALLEACCESO A CENTRO CULTURAL 0+080.00 | 0+100.00 20.09 1.09 20.00 20.00 M3
239.00 23%.00
SUMA Y/O TOTAL DEHOIA
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GE

NERADORES DE OBRA

DEPENDENGIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ. JALISCO
DBRA: CONSTRUCCION DF PAVIMENTO ESTAMPAGO ESTAMPADO, Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESC A CENTRO CULTURAL DE VALLE DE JUAREZ,
¥ CALLE VICENTE GUERRERC
(S UBIEACION: VALLE DE JUAREZ
m.R ..VW.. e CONTRATO No. o
. SIS ESTIMALION: No. 1 No.DEQERA: 11
o PERIODODEL  viernes.14 de noviembre de 2018 AL martes, 1 de digiembre de 2078
HOJA 2 DE 12
CONCEFTO 7
RED SANITARIA UNIDAD TOTAL
Excavacion con equipe para estructurasy obras de drenaje, p.u.0.t excavaciones p.u.o.t., cualesquiera que sea su clasificacion y profundidad - M3 33460
para construccion de estribos. *
LOCALIZACION EJE1 EJEZ2 LONGITUD ANCHO ALTO ABUN, LARGO TOTAL UNIDAD { OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+000.00 i 0+020.00 20.00 1.00 0.40 20.00 8.00 M3
CALLE VICENTE GUERREROQ 0+020.00 | D+040.00 20.00 1.00 0.40 20.00 8.00 M3
CALLEVICENTE GUERRERQ 0+0340.00 | 0-060.00 20.00 198 0.40 20.00 8.00 M3
CALLE VICENTE GUERREROQ U=060.00 | 0-080.00 20.00 1.08 0.40 20.00 8.00 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+080.00 | 0+100.00 20.00 1.0 0.40 20.60 8.00 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ £+100.00 | 0-+120.00 20.00 1.00 0.40 20.00 8.00 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+120.00 | 0+140.08 1%.0C 1.00 C.40 19.00 7.60 M3
| |
CALLIZEACCESQ A CENTRO CULTURAL 0+000.00 | 0+020.00 20.00 1.00 0.40 20.00 8.00 M3
CALLE ACCESDACENTRO CULTURAL 0+020.00 | £+040.00 20.00 1.00 0.40 20.00 8.00 M3
CALLIEACCESOACENTRO CULTURAL 0-040.00 | 0+060.00 20.00 1.00 0.40 20.00 8.00 M3
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+060.00 | 0+080.00 20.00 1.00 0.40 20.00 8.00 M3
CALLEACCESQ A CENTRO CULTURAL 0+~080.00 1 0+100.00 20.03 1.00 0.40 20.00 8.00 M3

TOTAL 239.00 95.60

SUMA ¥/0 TOTAL DE HOJA

334,60,/
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GENERADORES DE OBRA
DEPENDENCIA: MUNICIPIC DE VALLE DE JUAREZ. JALISCO
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ESTAMPADO. ¥ SERVICIOS N LA CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL DE VALLE DE JUAREZ
w ¥ CALLE VICENTE GUERRERQ
% R UBICACIGN: VALLE DE JUAREZ
. mw i CONTRATS No. [}
- . CorgTRITe ESTIMALION: No. 1 No.DE OBRA: 11
B PERIODODEL  viernes, 16 de neviembre de 2018 AL martes. 11 de diciembre de 2018
HOJA 3 DE i2
CONCEFPTG 8
RED SANITARIA LNIDAD TOTAL
Carga a maquina de material producto del corte y/o demolicidn, volumen medido suello, incluye: maquinaria, mano de abra, equipo y herramienta M3 200.78
LOCALIZACION EJE} EJE2 LONGITUD ANCHO ALTO ABUN, LARGO TOTAL UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERC 0+000.00 | 0+020.00 20.00 1.00 0.65 £.30 13,00 16.90 M3
CALLE VICENTE GUERRERC 0-020.00 | 0+040.00 20.00 1.00 0.5 0.30 3.00 16.90 M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0+040.00 | 0+060.0C 20.00 1.00 0.65 0.30 2.98 16.87 M2
CALLE VICENTE GUERRERD 0+0460.00 | 0+080.00 20.00 1.00 0.64 0.30 2.90 16.77 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+080.00 [ 0+100.00 20.00 1.00 C.63 0,30 12.50 16.77 M3
CALLE VICENTE GUERRERC 0+100.00 | 0+120.00 20.00 1.00 0. 0.30 12.90 16.77 M3
CALLEVICENTE GUERRERQ 0+120.00 0+140.00 19.00 1.00 0. 0.30 12,26 15.93 M2
W |
CALLE ACCESD A CENTRO CULTURAL 0+000.00 [ 0+020.00 20.00 .00 0.45 0.30 12.90 16.77 M3
CALLEACCESO A CENTRO CULTURAL 0+020.00 | 0+040.C0 20.00 00 0,865 0.30 12.90 16.77 M3
CALLE ACCESC ACENTRO CULTURAL 0+040.00 | 0+060.00 20.00 00 Q.65 0.30 12.80 16.77 M3
CALLE ACCESC ACENTRO CULTURAL, 0+050.00 | 0+080.00 20.00 1.00 0.63 0.30 12.90 16.77 M3
CALLEACCESC A CENTRO CULTURAL 0+080.00 | 0+100.00 20.00 1.00 0.65 0.3C 12.90 16.77 M3

TOTAL 154.43
|

SUMAY/O TOTAL DE HOJA
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GENERADBRES DE OBRA
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JALISCO
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADC ESTAMPADO, Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL DE VALLE DE JUAREZ
Y CALLE VICENTE GUERRERO
UBICACION: VALLE 0 JUAREZ
R CONTRATO No. o
CINEmRJELIES
ESTIMACION: Ne. 1 No.DE OBRA: 11
PERICDODEL  viernes, 14 de noviembre de 2018 AL martes. 11 de diciembre de 2018
HOJA 5 DE 12
CONCEFPTG %
REDSANITARIA UNIDAD JOTAL
Acarrec en camién cle material producto de la excavacién y/o demolicién fuera de la abra, incluye: equipa y herramienta. M3 2060.76
LOCALIZACIGN EJET EE2 LONGITUD ANCHO ALTO ABUN, LARGO TOTAL UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLEVICENTE GUERRERC 0+000.00 | 0+020.00 20.00 1.00 0.45 0.30 13.00 156,90 M2
CALLEVICENTE GUERRERO 0+020.00 | 0+040.00 20.00 1.00 2.65 0.30 13.00 16.90 a3
CALLE VICENTE GUERRERC 0+040.00 | 0+060.00 20.00 1.00 Q.65 0.30 12.98 16.87 M3
CALLE VICENTE GUERRERC 0+040.00 | 0-080.00 20.00 1.00 Q.64 0.30 12.90 18.77 M2
CALLE VICENTE GUERRERC 0+08£.00 | 0+100.00 20.00 .00 Q.45 0.30 12.90 16.77 M3
CALLEVICENTE GUERRERC 0-100.00 0+120.00 20.00 1.00 9. 0.30 12.90 16.77 M3
CALLE VICENTE GUERRERC {+120.00 | 0+140.00 19.00 1.00 0. 0.30 12.26 15.93 M3
1 I
i 1
CALLEACCESD ACENTRO CULTURAL 0+000.00 | 0+020.00 20.00 1.00 0.65 03¢ 16.77 M3
CALLIZACCESO A CENTRO CULTURAL 0+020.00 | 0=040.00 20.00 1.00 Q.65 0.20 16.77 M3
CALLIZACCESO A CENTRO CULTURAL 0=-040.00 | 0+060.00 20.00 1.00 0.65 0.20 16.77 M3
CALLEACCESD ACENTRO CULTURAL 0+060.00 [ 0+080.00 20.09 1.00 0.45 0.30 16,77 N3
CALLIEACCESO ACENTRO CULTURAL 0-080.00 | 0+100.00 20.00 1.00 0.65 0.20 16.77 M3
1 . ] ¥ _TOTAL 1 35443 20074
i
SUMAY/OTOTAL GE HOJA 20076

POR LA EMPRESA CONTRATISTA
Bt T8 e o) na \(m?‘..wc eZ
C.BERTHA ALICIA MARQUEZ RAYGOZA
SSRADATIVCONSTRUCCIDNES SADECY
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GENERADORES DE OBRA

[ DEPENDENCLA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ESTAMPADO, ¥ SERVICIDS EN LA CALLE ACCESQ A CENTRE CULTURAL DE VALLE DE JUAREZ
¥ CALLE VICENTE GUERRERO
L UBICACION: VALLE DE JUAREZ
: 5 . .? s CONTRATO Ne. 0
. it ESTIMACION: No. 1 No. DE OBRA: 11
’ PERMIDODEL  viernes, 16 de noviembre de 2018 AL martes, 11 de diciembre ge 2018
HOJA [ DE 12
CONCEPTE 10
RED SANITARIA UNIDAD TOTAL
Cama de arena o material de banco en capas de 10 cm de espesor para asentar tuberia, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y ma 4180
herramienta. k
LOCAEIZACION EJE1 EJER LONGITUD ANCHD ALTO ABUN. LARGO TOTAL UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERO C+000.00 | 0+020.00 20.00 1.60 0.20 4.00 4.00 M2
CALLEVICENTE GUERRERD 0+020.00 | 0+040.00 20.00 1.00 0.20 4.00 4,00 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+040.00 | 0-06C.00 20.00 1.00 .20 4.00 4.00 M3
CALLE VICENTE SUERRERC 0+0460.00 | 0+«080.00 20.00 1.00 0.20 4.00 400 M3
CALLE VICENTE GUERRERO 0+080.00 | 0-100.00 20.00 1.00 0.20 4,00 4.00 M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0-100.00 | 0+120.00 20.08 1.00 0.20 4,00 400 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+120.00 | 0+140.,00 1%.00 1.00 0.20 3.80 38¢C M2
1 A
i i
CALLEACCESO A CENTRO CULTURAL 0+000.00 | 0+020.00 20.00 1.00 0.20 4.00 4.00 M3
CALLEACCESD A CENTRO CULTURAL £+020.00 | 0+940.0C 20.00 1.88 C.20 4,00 4.00 M2
CALLEACCESD A CENTRO CULTURAL 0+540.00 | 0+0a0.00 20.00 1.00 0.20 4.00 4.00 M3
CALLEACCESC A CENTRO CULTURAL 0+050.00 | 6+080.00 | 20.00 1.00 0.20 4.00 4.00 M3
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL G+080.00 | 0+i0C.00 20.00 1.00 0.20 4.00 4,00 M3

TOTAL 4180 47.80
% ‘ : I IR i ] 1 ] i
SUMA Y/0 TOTAL DE HOJA

CR LA EYPRESA CONTRATISTA
Oor7 o alirie Movgocz
C.BERTHA ALICIA MARQUEZ RAYGOZA
.. RADATZULONSTRUCCIONES SADE CV




GENERADORES DE OBRA
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE BE JUAREZ JALISCO
OBRA: CONSTRUGCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ESTAMPADO. Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL DE VALLE DE JUAREZ
¥ CALLE VICENTE GUERRERQ
UBICACHON: VALLE DE JUAREZ
: S e sesiis CONTRATO No. ¢
. @R oo ESTIMACION: No. 1 No.DE 0BRA: 1
PERIGDODEL  viernes, 16 de noviembre de 2018 AL martes, 11de diciembre de 2018
HGJA 7 DE 12
CONCEPTZ T
RED SANITARIA UNIDAD TOTAL
Suministro e instalazion de tuberia de PVC. hidraulico sistema metrico clase 5 de 15" (250 mm,) de diametro. incluye: fletes, acarreos de los ML 239.00
materiales, manicbras, lubricantes, pruebas hidraulicas y tedo lo necesario para su correcta gjecucion. ’
LOCALIZACISN EJE1 EJE2 LONGIUD ANCHO ALTO ABUN, LARGO  {TOTAL UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLEVICENTE GUERRERD 0-000.00 | 8+020,00 z0.00 .00 20.00 20.00 ML
CALLEVICENTE GUERRERD 0+020.00 | 0+040.00 20.00 1.00 20.00 20.00 ML
CALLE VICENTE GUERRERD 0-043.00 | 9+060.00 20.00 1.00 20.00 20.c0 ML
CALLEVICENTE SUERRERD 0+060.00 | 0+080.00 20.08 1.00 20.00 20.00 ML
CALLEVICENTE GUERRERD 0+-080.00 | 0+100.00 20.80 1.00 20.00 20.00 ML
CALLE VICENTE GUERRERD 0«100.00 | 0+120.00 20.00 1.00 20.00 20.00 ML
CALLE VICENTE GUERRERO 0+126.00 0+140.00 19.00 1.00 19.00 19.00 ML
W
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+000.00 | 0+020.00 20.00 1.00 20.00 28.0C ML
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+020.00 | 0+040.00 20.00 1.00 20.00 20.00 ML
CALLE ACCESO ACENTRO CULTURAL 0+040.00 | 0+060.00 20.00 1.00 20.00 20.00 ML
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL, 0«060.00 | 0+080.00 2000 120 20.00 20.00 ML
CALLEACCESO A CENTRO CULTURAL 0+030.00 | 0+100.00 20.00 1.00 26.00 20.00 ML

TOTAL 239.00 239.00
T

| L . - - 3

SUMAY/OTOTAL DE HOJA 239.007

OF LA EMPRESA CONTRATISTA
2eTHG Qiria Ao LT
C.BERTHA ALICIAMARQUEZ RAYGOZA
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GENERADORES DE OEBRA

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JALISCO
DBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTC ESTAMPADO ESTAMPADO, Y SERVICIOS EN LA CALLE AGCESC A CENTRO CULTURAL DE VALLE DE JUAREZ
¥ CALLE VICENTE GUERRERD
UBICACIGN: VALLEDE JUAREZ,
: ’ CONTRATO Mo, 0
B .-uH ESTIMACION: No, 1 No.DE OBRA; 1t
’ PERIODCDEL  viernes, 16 de noviembre de 2018 AL martes, 17 de diciembre de 2018
HOJA 8 DE 12
CONCEFTG 12
RED SANITARIA UNIDAD TOTAL
Relleno con material de banco en capas de 26 cm de espesor. compactada a 90% p.p.s. con el compactador de placa marca Dynapac modelo cmi3 M3 95.40
<ap.5400 vpm, incluye mano de obray herramienta .
LOCALEZACIGN EJEY EJE2 LUNGITUD ANCHD ALTO ABUN. LARGD  [TOTAL UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+000.00 { 0+020.08 20,00 1.00 0.40 8.00 2.00 Mz
CALLE VICENTE GUERRERC 0+020.00 | £+040.00 20.00 1.60 0.40 8.00 8.00 M3
CALLEVICENTE GUERRERD 0+040.00 [ 0+050.00 20.00 1.06 0.40 8.00 8.0C M3
CALLE VICENTE GUERRERO 0+0460.00 | 0+080.0C 20.00 1.00 0.40 2.00 8.00 M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0+080.00 | 0+100.00 20.00 1.00 0.40 8.00 8.00 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+100.00 | 0+120.00 20.00 1.00 0.40 5.00 8.00 M3
CALLEVICENTE GUERRERQ 0+120.00 | 0+140.00 19.00 1.00 0.40 7.60 7.60 M3
| I
[ |
CALLE ACCESQ A CENTRC CULTURAL 0+000.00 [ 0+020.00 20.00 .00 0.40 8.00 8.00 M3
CALLEACCESOACENTRO CULTURAL 0+020.00 | 0-040.00 20.00 .00 0.40 8.00 .00 M3
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+040.00 | 0+060.00 20.00 .00 0,48 8.00 _00 M3
CALLEACCESD A CENTRD CULTURAL 0+060.00 ; 0+0B0.00 20.00 1.00 0.40 8.00 .00 M3
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+080.00 ; 0+1GC.06 20.00 1.0 0.49 8.00 8.00 M3

TOTAL 95.60 95.60

s s . T i A . s & i 7 - "
' SUMA Y/0 TOTAL DE HOJA

9560,/

R LA EMPRESA CONTRATISTA
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C.BERTHA ALICIAMARQUEZ RAYGOZA
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GE

NERADORES DE OBRA

DEPENBENCIA; MUNICIPIO DEVALLE DE JUAREZ JALISCC
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTD ESTAMPADO ESTAMPADO, Y SERVICICS EN LA CALLE ACCESO A CENTRG CULTURAL DE VALLE DE JUAREZ
Y CALLE VICENTE GUERRERO
! UBLCACION: VALLE DE JUAREZ
ol § CONTRATE No. o
CANGRITIINTS
ESTIMACION: No. 1 No.DE OBRA 11
PERIODODEL  viernes. 15 de naviembre de 2018 AL martes. 11 de diciembre de 2018
HCJIA 9 DE 12

CONCEPTG 17

RED SANITARIA UNIDAD JOTAL

Pozo de visita “comin®, hasta 1.50 m de profundidad interioz, con media caiia de 0.30 a 0.6 m de didmetro, plantilla de é a 8 ¢m de espesar.

plataforma de tabique comin, muro de tabique de 0.28 m an farma de cono. aplanade. pulido de cemento con mortero cemento-arena 1:4, incluye: PZA 4.00

materiales. mano de obra, herramienta, acarreos y desperdicios, ne incluye brocat

LOCALIZACION EJET EEZ LoNGIUD ANEHO ALTO ABUN. PZA TATAL UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLEVICENTE GUERRERD 0+000.00 | 0+020.00 20.00 1.88 1.00 PZA
CALLEVICENTE GUERRERD 3+020.00 | 0+040.00 20.00 -

CALLE VICENTE GUERRERD 0+040.00 | 0+040.00 20.00 -
CALLE VICENTE GUERRERD 0+060.00 | 0+080.00 20.60 -
CALLE VICENTE GUERRERD 0-080.00 | 0+100.00 20.00 199 1.00 PZA
ALLE VICENTE GUERRERC 0+100.00 | 0+120.00 20.08 -
CALLEVICENTE GUERRERD 0-120.00 @ 0+140.00 19.00 -
% |
CALLE ACCESQ A CENTRO CULTURAL 0+000.00 1 0+020.00 20.00 1.00 1.00 PZA
CALLE ACCESOACENTRD CULTURAL 0-020.00 | C+040.00 20.00 -
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0-040.00 | 0+060.00 20.00 -
CALLE ACCESQ A CENTRO CULTURAL 0+060.00 | 0+080.00 20.00 -
CALLE ACCESQO A CENTRQ CULTURAL 0+080.00 ¢ 0+100.00 20.00 1.00 1.00 PZA

ToTAL 4.00 4400
T

B ]
SUMAY/OTOTAL DE HOJA

OR LA EMPRESA CONTRATISTA
m?ﬂh a  JIAIE pAD S
C.BERTHA ALICIA MARQUEZ RAYGOZA
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GENERADORES DE OBRA
DEPENDENCIA: MUNICIPIC DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
DBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTS ESTAMPADC ESTAMPADO, Y SERVICIOS EN LA CALLE AGCESS A CENTRO CULTURAL OE VALLE DE JUAREZ
¥ CALLE VICENTE GUERRERO
| @ e UBICACION: VALLEDE JUAREZ
A rensire . erers CONTRATO No. 8
T TR ESTIMACION: No, 1 No.DEDBRA: 11
PERWDODEL  viernes, 16 de noviembre de 2018 AL martes, 11 de diciembre de 2018
HOJA 10 DE 12
CONCEPTD M4
RED SANITARIA LUNIDAD TOTAL
Suministre y colocacion de brocaly tapa de pelietileno de media densidad para pozes de visita. Incluye: fletes, maniobras de cargay descargay 60 400
[atmacenamiento de materiales. )
LOCALIZACION ) el | B2 LONGITUD ANCHO ALTG ABUN. LARGO  |TOTAL UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLEVICENTE GUERRERQ 0-000.00 | 0+020.00 20.00 1.00 1.08 JGO
CALLEVICENTE GUERRERQ 0+020.00 | 0+040.00 20.00
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+040.00 | 9+050.00 20.00
CALLE VICENTE GUERRERO 9+0460.00 | 0+080.00 20.00
CALLEVICENTE GUERRERO 0+080.0C | 0+100.00 20.00 1.09 1.00 JGO
CALLE VICENTE GUERRERQ 0=100.00 | 0+120.00 20.00 0.04
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+120.00 | 0+140.00 19.00 0.0
| |
CALLE ACCESD A CENTRO CULTURAL 0+000.00 | 0+020.00 20.0C 1.00 1.00 JGO
CALLE ACCESD A CENTRO CULTURAL 0+020.00 | 0+040.00 20.00
CALLE ACCESO A CENTRC CULTURA 0+04C0.80 | 0+060.00 20.0¢0
CALLE ACCESD A CENTRC CULTURAL 0+040.00 | 0+080.00 20.00
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+030.80 | 0+100.00 20.08 109 109 JGO
TOTAL 4.00 4,00
[
i ] SUMAY/0 TOTAL DE HOJA
\om LAEMPRESACONTRATISTA.
SR Qe MO GEE
C.BERTHA ALICIAMARQUEZ RAYGQZA
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GENERADORES DE OCBRA
DEPENDENCIA; MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCC
OBRA: CONSTRUCCICN DE RAVIMENTS ESTAMPACO ESTAMPADD, ¥ SERVICIOS EN LA CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL DE VALLE DE JUAREY
¥ CALLE VICENTE GUERRERD
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
CONTRATO Ne. ]
ESTIMACICN: No. 1 No.DE OBRA: 1t
PERIQDODEL  viernes, 16 de neviembre de 2018 AL martes, 11 de diglembre de 2018
HOJA hi) DE 12
CONCEPTO J5
RED SANITARIA UNIDAD TOTAL
Suministro ¢ instalacion de descarga de drenaje a base de instatacion de silleta sanitaria al nuevo tubo de 10"cenectada a la salida de la propiedad PzA 26,00
con tuberia de £ p.v.<. sanitario todos los materiales y [a mano de obra para su realizacion i
LOCALIZACIGN EJET EJEZ | LONGIMUD |  ANCHO | ALTQ ABUN, LARGO  [TOTAL UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLEVICENTE GUERRERO 0+000.00 | 0+020.00 20.00 2.00 2.00 PZA
CALLEVICENTE GUERRERQ 0+020.00 { 0+040.00 20.00 2.00 2.00 PZA,
CALLE VICENTE GUERRERD §+040.00 | D+D&C.00 20.00 3.00 3.00 PZA
CALLEVICENTE GUERRERD 0+060.00 | 5+0B0.00 20.00 3.00 3.00 PZA
CALLE VICENTE GUERRERD 0+080.00 | 0+100.00 20.00 400 4.00 PZA
CALLEVICENTE GUERRERD 0+100.00 | 0+120.00 20.060 2.00 2.00 PZA
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+120.00 | 0+140.00 19.00 208 2.00 PZA
[ i PZA
| [ PZA
CALLE ACCESD A CENTRO CULTURAL 0-000.00 | 0+020.00 20.00 100 1.00 PZA
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+020.00 | 0+040.60 20.00 1.00 1.00 PZA
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+040.00 | 0-060.00 20.00 2.00 2.00 PZA
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0-0460.00 ;| 0+080.00 20.00 2.00 2.00 PZA
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+080.00 | 0+100.00 20.00 2.00 2.00 PZA

TOTAL 26.00

[ ] I

SUMA ¥/0 TOTAL DE HOJA

OR LAEMPRESA CONTRATISTA

CrT i Ohrien Manive
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GENERADORES DE OBRA

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JALISCO
OBRA: CONSTRUCCION DE PAYIMENTD ESTAMPADO ESTAMPADO, Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESG A CENTRO CULTURAL DE VALLE DE JUAREZ
¥ CALLE VICENTE GUERRERO
. UBICACIGN: VALLE DE JUAREZ
4B conmscons CONTRATO No.
X S e ESTIMAGION: No, 1 No.DE OBRA& 11
a PERIODODEL  viernes, 16 de noviembre de 2018 AL martes, 114de diciembre de 2018
HOJA 12 DE 12
CONCEPTO 14
RED SANITARIA UNIDAD TOTAL
Relleno con materizl preducto de excavacion compactado con placa vibratoria en capas no mayores de 20 cm, de espesor incluye: acarreo dentro M3 9120
dela obra, incorporacién de aguay abundamiento. "
LOCALIZACIGN EJET EJE2 LONGITUD ANCHD ALTD ABUN, LARGO  |TGTAL UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERD 0+000.00 | 0+020.00 20.00 1.09 0.80 16.00 6,00 M3
CALLEVICENTE GUERRERD 0+020.00 | 0+040.00 20.00 1.00 0.80 16.00 6.00 M3
CALLEVICENTE GUERRERD 0+040.00 | 0+050.00 20.00 1.00 0.80 6.00 6.00 M3
CALLEVICENTE GUERRER(C 0+060.00 | 0+080.00 20.00 1.00 0.80 6.00 16.00 M3
CALLE VICENTE GUERRERO 0+080.00 | 0=+100.00 20.00 1.00 0.80 6.00 1600 M3
CALLE VICENTE GUERRERC 0+100.00 [ 3+120.00 20.00 1.00 0.80 16.00 16,00 M3
CALLEVICENTE GUERRERQ 0+120.00 | 0+149.0Q 19.00 1.00 0.80 15.20 15.20 M3
CALLE ACCESD A CENTRO CULTURAL C+000.00 | 0+020.00 z0.c0 1.00 0.80 16.00 16.00 M3
CALLE ACCESD ACENTRO CULTURAL 0+020.00 | 0+040.00 20.00 1.00 0.80 156.00 16.00 M3
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL $+040.00 | 0+060.00 20.00 1.00 0.80 16.00 16.00 M2
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+068.00 | 0+080.00 28.00 1.00 C.80 16.00 16.00 M2
CALLE ACCESO A CENTROD CULTURAL 0+080.00 | 0+100.00 20.08 1.00 0.80 16,00 16.00 M3
TOTAL 191.20 191.20
™ X i T r—
SUMAY/O TOTAL DF HOJA

OR LA EMPRESA CONTRATISTA
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GENERADORES DE OBRA

DEPENDENCIA: MUNICIPID DE VALLE DE JUAREZ. JALISCC
OBRA:  [ONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADD ESTAMPADO, Y SERVICIDS EN LA CALLE ACCES0 A CENTRO CULTURAL DEVALLE DE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERRERS
UBICACION: VALLE DEJUAREZ
CONTRATO No. [
ESTIMACION: No. 1 Na.DE OBRA: 1
PERIODODEL  viernes. 16 de noviembre de 2018 AL martes. 11 de diciembre de 2018
HOJA 1 DE 15
CONCEFTG 7
PAVIMENTACION UNIDAD TOTAL
Trazoy nivelacion de terrenc para desplante de camines. estableciendo ejes yreferencias. mz 1838.89
ST LOCALIZAGHRING EJET “eiezs Tl onstun T ANeH | ALTS TABUN, i |RESULTARO | UNIDAD § OBSERVACIONES
CALLEVICENTE GUERRERQ 0+000.00 | D+020.0C 20.0 (A 182.00 182.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERD 0+020.00 | 0+040.00 26.0 .10 182.00 82.00 M2
CALLEVICENTE GUERRERD 0+049.00 | 0+0460.00 0.00 .10 182.00 §2.00 M2
CALLEVICENTE GUERRERD 0+040.08 | 0+080.00 0.00 2.0 182.00 2.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+080.00 | 0+1C0.00 20.00 910 §2.00 2.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERO 0=100.00 | 0+120.00 20.00 2.00 80, 180.00 M2
CALLEVICENTE GUERRERD 9+120.00 | 0+140.00 19.00 8.89 48, 168.89 M3
| “
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 6+000.00 | 0+0320.00 20.00 5.80 116.0C 16.00 M2
CALLE ACCESD A CENTRQ CULTURAL 0+020.00 | 0+040.00 20,00 5.80 116.00 16,00 M2
CALLE ACCESO A CENTRQ CULTURAL 0+040.00 [ 0+D40.00 20.00 5.80 6.00 16.00 M2
CALLE ACCESO A CENTRD CULTURAL 0«060.00 | 0+080.00 20.00 5.80 .00 114.00 M2
CALLE ACCESOACENTRO CULTURAL 0+080.00 | 0+1860.00 20.0C 5.80 .00 116.00 M2
1838.8%
AREATOTAL 1838.89
SUMAY/O TOTAL DE HOJA

LA EMPRESA CONTRATISTA
..\WQM\..WWS alsia Adorg o<
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GENERADORES DE OBRA

R LA RESACO TISTA | .,

ot a i e h_..wr\r\nh
C.BERTHA ALICiAMARGUEZ RAYGOZA

RADATZE CONSTRUCCIONES SADE CV

DEPENDENCIA: MUNICIPIC DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCICN DE PAVIMENTO ESTAMPADC ESTAMPADO, Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL BE VALLE DE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERREROC
UBICACIGH: VALLE DE JUAREZ
L : CONTRATO No. 4
CIME RISEONES ESTIMACION: No. 1 No.DEOQBRA: 1
PERIORO DEL vierngs, 16 do neviembre de 2018 AL martes, 11de diciembre de 2618
HOJA 2 DE 15
CONCEPTG 2
PAVIMENTACION UNICAD TOTAL
Despalme de 20 cms. de espesor de capa vegetal a maquina, incluye. mano de obra, herramienta, equipo y tode lo necesario para su correcta M2 1838.29
ejecucion. 8.8
TR ey IR T LONGITUD: ©UAREAT|RESULTARD S [ UNIDAD & OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+D0C.00 | 0+020.00 20.00 2.10 2.00 M2
CALLEVICENTE GUERRERQ 0+020.00 | 9+040.00 20.00 2.0 2.00 M2
CALLEVICIENTE GUERRERD 0+040.00 | 0+040.00 20.00 2.10 2.00 M2
CALLEVICIENTE GUERRERD 0+060.00 | g«0880.0C 20.00 9.10 2.00 M2
CALLEVICEENTE GUERRERO Q0+0B80.00 | 0+100.00 20.00 2.10 182.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERO 0+180.00 | 9+120.00 20.00 9.G8 180.00 M2
CALLE VICENTE GUERREROD $+120.00 | 0+140.00 19.00 8.8% 168.8% M3
| ]
[ ~
CALLEACCESQACENTRO CULTURAL 0+000.00 | 0+020.00 20.00 5.80 114,00 1s.00 M2
CALLE ACCESD A CENTRO CULTURAL {+020.00 | 0+040.00 20.00 5.80 116.00 116,00 M2
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL, 0+040.00 | 0+060.00 20.00 5.80 116.00 116.0C M2
CALLE ACCESO ACENTRO CULTURAL J+060.00 | 0+080.06 20.00 5.80 116.00 116.00 M2
CALLEACCESO ACENTRO CULTURAL Q+080.00 | 0+100.00 20.00 5.80 116.00 116.00 M2
AREATOTAL 1838.8% 1838.8% "
I I o DT m."mm.
SUMA Y/OTOTAL DE HOJA|  1.838.89 \_\ \ = 78
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GENERADORES DE CERA
DEPENDENGIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JALISCO
CBRA:  CONSTRUCCION DE PAYIMENTO ESTAMPADO ESTAMPADOD. Y SERVICIOS BN LA CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL DE VALLE OE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERRERO
o UBICACIN: VALLE DEJUAREZ
: ’ CONTRATO No. a
ESTIMACION: No. 1 No, DEOBRA; 1l
PERICDOC DEL viernes, 16 de noviemnbre de 2018 AL martes, Tl de diciembre de 2018
HOJA 3 Um 15
CONCEPTD 3
PAVIMENTO LA JOTAL
Corte en caja en material tipe b. con equipo mecanico retirando de D.00 hasta 80 cm de espesor, segun requiera ef preyecto. M3 25778
SO e T % T Lonsrrunt | onsrnz | aLTo . ZAREA - [TOTAL “7F UNIDAD]' DBSERVACIONES'
CALLE VICENTE GUERRERO 0+000.00 [ 0+020.0C 20.00 30 9.20 36.40 36.40 M3
CALLE VICENTE GUERRERO 0+020.00 [ £+040.00 0.00 10 0.20 36.40 36.40 M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0+040.00 | 0+060.00 20.00 9.10 0.20 6.40 4.40 Mz
CALLE VICENTE GUERRERO 0+050.00 | £+080.00 20.00 9.10 0.20 640 4.40 M3
CALLE VICENTE GUERRERO G+080.00 [ 0+100.00 20.00 9.30 0.20 38.40 6.40 M2
CALLE VICENTE GUERREROD §+100.00 [ 0+120.00 20.00 9.00 0.20 36.00 35.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERO 0+120.00 [ 0+140.00 15.00 8.3% 0.20 33.78 33.78 M3
1 A
CALLE ACCESC A CENTRD CULTURAL 0+090.00 | 0+020.00 20.00 5.80 9.20 23.20 M3
CALLE ACCESC A CENTROCULTURAL 0+020.00 | C+040.00 20.00 5.80 .20 23.20 M3
CALLE ACCESCI A CENTRO CULTURAL, 0+040.00 | 0+060.00 20.00 5.80 0.20 23.20 M2
CALLE ACCESC A CENTRO CULTURAL, 0+060.00 | G+380.00 20.00 5.80 0.20 23.20 M3
CALLE ACCES(Cr A CENTRO CULTURAL 0+080.60 | 6+100.00 20.00 5.80 0.20 23.20 M3
AREATUTAL 31T 3ETTE
| L
SUMAY/QTOTAL DE HOJA
OR LA EMPRES noz.«w»ﬂmp
m.w.\w?.ﬁ» ﬁ»? Jia orde &
C.BERTHA ALICIA MARQUEZ RAYGOZA
RADATZU CONSTRUCCIONES SADECY




GENERADORES DE OBRA
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE OE JUAREZ. JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADD ESTAMPADO. Y SERVICICS EN LA CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL DEVALLE DE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERRERO
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
CONTRATO No. ]
ESTIMACICN: Ne. H No. DEQBRA: 11
PERIODO DEL. vigrnes, 16 de noviembro de 2018 AL martes, 1l de diciembre de 2018
HOJA 4 DE 15
CONCEPTD 4
PAVIMENTO UNMIDAD YOTAL
Carga a midquina de material producto del corte y/o demolicién, velumen medido suelte, incluye: maquinaria, mano de obra, equipo y M3 —_—
herramienta :
LOGALIZACIGN,. - Srfr e BIERE | CoNGug: T ANeHE T ALTe T ABUNE AREA {UNIDAD || OBSERVACIONES.
LALLEVICENTE GUERRERQ 0+060.00 | 0+020.00 20,00 910 0,40 72.80 72.80 M3
CALLE VICENTE GUERRERO Q+020.00 | 0+04C,00 20,00 9.8 0.40 72.80 72.80 w3
CALLE VICENTE GUERRERO 0+04C.00 | 0+060.00 20.0C 9.10 0.40 72,80 72 M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0+0450.C0C | 0+080.00 20.0C 9.10 0.49 72.80 72. M3
CALLE VICENTE GUERRERQ 0-080.00 | 0+100.09 20.00 918 .40 72.80 72 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+100.00 | 0+126.00 20.00 0 40 72.00 72.00 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ 9+120.00 [ 0+140.00 19.00 5.89 .40 67.56 67.56 M3
| |
[ [
CALLE ACCESCACENTRO CULTURAL 0+000.00 | 0+02C.00 20.00 5.80 0.40 46.40 4640 M3
CALLE ACCESC A CENTRO CULTURAL C-020.00 | 0+040.00 20,00 C.80 4 46,40 46,40 M3
CALLE ACCESC A CENTREC CULTURAL 0+040.00 | 0+06C.00 20.00 5.80 4 46,40 4640 M3
CALLE ACCESC A CENTRO CULTURAL 0+066.00 | 0+020.00 0.00 .80 0.4 46.40 4640 M3
CALLE ACCESC ACENTRC CULTURAL 5+080.00 1 0+100.00 20.00 5.80 0.40 46.40 46.40 M3
AREATOTAL 735.56 735.56
I
SUMA Y/O TOTAL DE HOJA

,omr»mwnm@pngﬁm&_mﬂ»‘
oA oo M2

C.BERTHA ALICIA MARQUEZ RAYGOZA
RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE &V




GENERADORES DE OBRA

PU

OEPENDENCHA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADD ESTAMPADY, Y SERVICIDS EN LA CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL DEVALLE BE
JUAREZY CALLEVICENTE GUERRERD
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
) CONTRATO No. 0
CINETRISONNSS ESTIMACION: No. 1 No.DEOBRA; 1
PERIODODEL  vigrnes. 16 de noviembrode 2018 AL martes, 11 de diciembre de 2018
HQJA 5 DE 15
CONCEPTG 5§
PAVIMENTO LNIDAD JOTAL
Acarres en camion de material producto de a excavacion y/o demolicidn fuera de ta obra, incluye: equipo y herramienta. M3 n%mz%bmnwm._. 73556
T LG ALAGIEN CEIEE T IR T | LONGITUD | ANCHOL T TALTe 1 ABUNDA® RESULTADO [ UNIDAD |- OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+000.00 | 0+020.90 20.00 9.10 0.40 72.80 72.80 M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0+020.00 | 0+040.00 20.00 .10 0.40 72.80 72.80 M3
CALLE VICENTE GUERRERO 0+040.00 | 2+060.00 20.00 AT 0.4C 72.80 72.80 M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0+069.80 | 0+080.00 20.00 210 0.40 72.80 72.80 M3
CALLEVICENTE GUERRERD 3-080.00 | 0+100.00 20,00 210 0.40 72.80 72.80 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+100.00 | 0+12C.00 20.00 9.00 0.40 72.00 72.00 M3
CALLE VICENTE GUERRERO 0+120.08 | 0+140.00 19.00 8.8% 0.4C 467.56 47.56 M3
_ |
| [
CALLE ACCESO ACENTRO CULTURAL 0+000.00 | 0+020.00 20,00 3.80 2.40 46.40 46,40 M3
CALLEACCESQ A CENTRO CULTURAL J-020.c0 | 0-040.C0 20.00 5.80 0.40 46,49 4640 M3
CALLE ACCESO ACENTRC CULTURAL, g-040.00 | 0+060.00 20.00 5.80 0.40 46.40 46,40 M3
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+060.0C | 0+080.60 20.00 5.80 C.40 46.40 46,40 M3
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0-080.00 | 0+100.00 20.00 5.8C 040 46,40 4640 M3
P
TOTAL 735.54 735.56 = P
i L L Z
"SUMAY/OTOTAL DEHOJA 73556 yd

PORAA EMPRRESA CONTRAT!
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C.BERTHA ALICIA MARQUEZ RAYGOZA
RADATZL CONSTRUCCIONES SADECV
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GENERADORES DE OBRA

DEPENDENCIA: MUNICIPIC DE YALLE DE JUAREZ, JALISCC
QBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENT) ESTAMPADO ESTAMPADOQ, Y SERVICIOS EN LACALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL DE VALLE DE
JUAREZY CALLEVICENTE GUERRERQ
UBIEACIGN: VALLE DEJUAREZ
CONTRATO Ne. 0
ESTIMACION: No, 1 Ne, DEQBRA: 1
PERIODODEL viernes, 16 de naviembre de 2018 AL martes, 11 de diciembre de 2618
HOJA [ DE 15
CONCEPIC &
PAVIMENTO UNIGAD ToTAL
. . . CONGEPTOS
Base compactada al 95% de un banco ubicado a 10 km con mezcla de material cementante M3 PAGZ 36178
LOCALIZACION EsEY [N EIEZE | LoNGmUD | ANCHD LatTo’ T ABUNDA 1 “VOLUMEN : |RESULTADO ‘. UNIDAD |- OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERQ 0«000.00 | 0+020.60 20.00 9.19 36.40 36.40 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+020.00 | 0+040.00 20.00 10 6.40 6.40 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+040.00 | 0+050.00 20.00 10 6,40 §.40 M3
CALLE VICENTE GUERRERO 0+060.60 { 0+083.00 20.00 19 6.40 4,40 M3
CALLEVICENTE GUERRERO 0+080.0C { 0+100.00 20.00 9.10 36.40 36.40 M3
CALLEVICENTE GUERRERQ 0+180.00 | 0+120.00 20.00 9.00 36.0C 35.00 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+120.08 | 014000 19.00 §.89 33.78 33.78 M3
I [
L |
CALLE ACCESO ACENTRO CULTURAL 0+000.0C | 0+020.0C 20.00 5.80 0.20 23.20 23.20 M3
CALLE ACCESQO ACENTRO CULTURAL 0+020.00 | 0+040.00 20.00 5.80 C.20 23.20 23.20 M3
CALLE ACCESO ACENTRO CULTURAL 0+040.00 | 0+0(60.00 20.00 5.80 0.20 23.2 23.20 M3
CALLE ACCESC ACENTRO CULTURAL 0+060.00 | 0+030.00 20.00 £.80 0.20 23.2 23.20 M3
CALLEACCESO ACENTRO CULTURAL 0+080.00 | 0+100.00 20,09 3.80 C.20 23.2 23.20 M3
AREATOTAL 361.78 35078
i — —
SUMAY/OTOTAL DEHOJA 348778
TOTAL ACUMULADD yd
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GENERADORES DE OBRA

RADATZU CONSTRUCCIONES SADECV

DEPENGENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ. JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTS ESTAMPADG ESTAMPABO, Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESG A CENTRC CULTURAL DE VALLE DE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERRERD
UBICACIGN: VALLE DE JUAREZ
o CONYRATO No. 0
o SETRICIORES ESTIMACION: No. 1 No.DE OBRA: 11
PERIODODEL  viernes, 16 da naviembra de 2018 AL maries, 11de digiembre de 2018
HOJA 7 DE 15
CONCEFTG 7
PAVIMENTO UNIDAD TOTAL
Pavimento estampado de concreto hidraulico hecho en obra de fc=25Dkg/cm2. de 15 cm. de espesor, incluye: materiales, mano de obra, cimbra, M2 451.99
descimbra y curado.
T LOBALIZACION S+ & FEIEZD U] LONGITUD S ANCHE [ Fabme U ABUNDACT FUAREATST [VOLUMEN T [ UNIDAD | OBSERVACIONES |
CALLE VICENTE GUERRERO 0+000.00 | 0+020.00 20.00 9.10 182.00 182.0C M2
CALLE VICENTE GUERRERD 0+020.00 | 0+040.00 20.00 9.10 182.00 182.0C M2
CALLEVICENTE GUERRERD 0«040.00 | 0+052.00 20.00 4 40 87.9% 87.99 M2
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+060.00 | 0+0380.00 0.00 0.00 - M2
CALLE VICENTE GUERRERD G+080.00 | 0+100.00 0.00 Q.00 - M2
CALLE VICENTE GUERRERD 6+100.80 | 0+120.0C 20.00 0.00 - M2
CALLE VICENTE GUERRERD 0+120.00 | 9+140.00 19.00 0.00 - M2
| !
[ 1
CALLE ACCESCIAZENTRO CULTURAL G+000.00 | 0+020.00 20.00 2.00 - M2
CALLE ACCES( A CENTRO CULTURAL 0+020.00 | 0+040.00 20.00 9.00 - M2
CALLE ACCESC ACENTRO CULTURAL 0+040.00 | D+940.00 20.00 0.00 - M2
CALLE ACCESCI ACENTRO CULTURAL 0+040.00 | 0+080.00 20.00 2.00 - M2
CALLE ACCESC A CENTRO CULTURAL C+080.00 | 0+100.00 20.00 2.00 - M2
TOTALAREA 451.99 £51.99 i
SUMAY/OTOTALDEHOJA s L oM
POR LAEMPRESA CONTRATISTA
[Sermida g na Marfoed
C.BERTHA ALICIAMARQUEZ RA QQNW




GENERADORES DE UBRA

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCC
QBRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ESTAMPADO, Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL DE VALLE DE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERRERC
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
LONTRATO No. 0
ESTIMACION: No. 1 No.DEOBRA: 11
PERIODODEL  viernes, 16 de noviermbre de 2018 AL martes, 11de diciembre de 2018
HOJA 8 DE 15
CONCEPTO 8
PAVIMENTO UNIOALD TaTAL
Limpieza gruesa at final de 12 obra. incluye mano de obra acarrea, colocacitn equipo y herramienta. Incluye materiales de limpieza, mano de M2 0.00
obraytodo lo necesario para la correcta ejecucién del p.u.o.t.
CTLOCALIZACION [T R (N - 2 ANCHG 7 [P AR T AN 4 AREASY [VOLUMEN! " |UNIDAD [ OBSERVACICNES.
CALLE VICENTE GUERRERQ G«000.00 | D+02C.00 20.00 0.00 .00 - M2
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+020.00 [ 0+34C.00 20.60 0.09 .00 - M2
CALLE VICENTE GUERRERO 0+040.00 { 0-050.00 0.00 0.00 c.00 - M2
CALLE VICENTE GUERRERO 0+«040.00 | 0«080.00 20.00 0.00 0.00 - M2
CALLE VICENTE GUERREROD 0-080.00 | 0+1C0.00 20.00 0.00 0.00 - M2
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+100.00 | 0+120.00 20.00 0.00 0.00 - M2
CALLE VICENTE GUERRERD 9+120.00 | 0+14C.00 19.00 2.00 0.00 - 2
| I
| i
CALLE ACCESC ACENTRO CULTURAL 0-000.00 | 0+020.80 20.00 £.00 0.00 - M2
CALLE ACCESO ACENTRO CULTURAL 0+(20.08 [ 0+040.00 20.00 0.00 0.00 - M2
CALLE ACCESO A CENTRC CULTURAL 0+040.00 | 0+040.00 20.00 g.00 0.00 - M
CALLE ACCESUA CENTRO CULTURAL 0+040.00 | 0+080.00 20.00 0.0g 0.00 - M2
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+080.00 | 0+180.00 20,00 0.0g 0,00 - M2

AREATOTAL 0.00

]

SUMAY/0 TOTALDE HOJA

—
(e mess cNBUTTIN . . G
C.BERTHA ALICIA MARQUEZ RAYGOZA
RADATZU CONSTRUCCIONES SADECY




GENERADORES DE OEBRA

DEPENDENGCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ. JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ESTAMPADE, Y SERVICIDS EN LA CALLE ACCESO A CENTRC CULTURAL DEVALLE DE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERRERG
UBICAGION: VALLE DE JUAREZ
LR CORTRATD No. ¢
CoNTRITEINE ESTIMACION: No. \ Ne.CEOBRA: 1t
PERIODODEL  viernes. 16 de noviembre de 2018 Al martes. 1 de diciembre de 2018
HOJA ki BE 15
CONCEFTC ¥
GUARNICIONES Y BANQUETAS UNIDAD TOTAL
Trazoy nivelacion de terrena para desplante de caminos, estableciendo ejes y referencias. M2 440.30
T LOCALIZACION e mie2 [ Lonemun L ancko L ALTe " AREA [VOLUMEN 77 |UNIDAD * | OBSERVACIONES
TALLE VICENTE GUERRERD 0+000.00 | 0+020.00 20.00 1.0¢ 20.00 40.00
CALLE VICENTE GUERRERD 0+020.00 | 0+040.00 20.00 1.00 20.00 40.00
CALLE VICENTE GUERRERD 1+040.00 +060.00 20.00 .00 20.00 40,00
CALLE VICENTE GUERRERD 8+060.00 +0§80.00 20.00 1.00 20.60 40.00 M2
CALLEVICENTE GUERRERD 9+080.00 ;: 0+100.00 20.09 1.00 20.00 40.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERC 0+100.00 | 0+120.00 20.00 1.00 20.00 40,00 M2
CALLE VICENTE GUERRERD 0+120,00 | 0+140.00 9.15 1.00 0.5 0.30 M2
| |
CALLE ACCESG A CENTRO CULTURAL 0-000.00 | $+020.00 20.00 1.00 20,00 40.00 M2
CALLE ACCESC A CENTRO CULTURAL 0+020.00 [ 0+040.00 20.00 1.00 20.90 40,00 M2
CALLE ACCESC A CENTRG CULTURAL 0-040.00 | 0+06C.00 3.00 .00 20.00 40.00 M2
tALLE ACCESC A CENTRQ CULTURAL 0+040.00 § 0+080.00 20.00 .30 20.00 40.00 M2
CALLE ACCESC A CENTRO CULTURAL 0+080.00 | §+100,00 20,00 N[t 20.00 40.00 M2
AREATOTAL 220.15
SUMAY/O TOTAL DE HOJA

)
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LAEMPRESA CONTRATISTA
£.BERTHA ALICIA MARDUEZ RAYGOZA
RADATZU CONSTRUCCIONES SADECY




GENERADORES DE OBRA

T QL S ??\um( 2l
OR LA EMPRESA CONTRATISTA

C.BERTHA ALICIAMARQUEZ RAYGOZA
RADATZLI CONSTRUCCIONES SADECV

DEPENDENCIA: MUNICPI0 DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
0BRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADG ESTAMPALO, Y SERVICICS EN LA CALLE ACCESO A CENTRC CULTURAL DE VALLE DE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERRERS
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
CONTRATO No. 0
ESTIMACION: Mo, 1 No.OEOBRA: 1
PERIODDBEL  viernes, 16 de noviembre de 2013 AL martes.11de diciembre de 2018
HOJA 10 DE 15
CONCEPTO 17
GUARNICIONES YEANQUETAS UNIDAD TOTAL
Guarnicion de concreto de f¢=200 kg/em?2 de seccion de 10 x 30 ¢m.. reforzada con una varilla delno. 3; el precio unitario incluye: cimbray -
descimbra, materiales, mann de obray herramienta. 22015
TLoiALIZAGIGN 1 (373 Bt B 71+ 3 T anewe | acne [T ABUND I AREAT T JTOTAL T T {UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLEVICENTE GUERRERQ 0+000.00 | 0+020.00 20.00 1.0¢ 20.00 20,99 ML
CALLEVICENTE GUERRERQ 9+020.00 1 9+040.08 20.00 .00 20.00 20.00 ML
CALLEVICENTE GUERRERQ Q+040.00 | 0+060.00 20.00 .00 20.00 20.00 ML
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+060.00 | 0+080.00 20,00 .00 20.00 20.00 ML
CALLEVICENTE GUERRERQ 0+030.00 | G+30C.C0 20.00 1.00 20.00 20.00 ML
CALLE VICENTE GUERRERO 0+100.00 | 0+120.00 20.00 1.00 20.00 20.90 ML
CALLEVICENTE GUERRERD 0+120.00 | 0+140.00 0.15 1.00 0.15 0.15 ML
“ M
CALLE ACCESC ACENTRO CULTURAL 0+0G0.00 | 0+020.00 20.00 1.00 20.00 20,00 ML
CALLE ACCESC A CENTRO CULTURAL 0+023.00 | 0+040.00 20.00 i.08 20.00 20,00 ML
CALLE ACCESC ACENTRO CULTURAL 0+040.00 | 0+060.00 26.0 1.68 20.00 20.00 ML
CALLEACCESC ACENTROCULTURAL 0+060.00 | 0+080.00 20.0 1.00 20.00 20.00 ML
CALLE ACCESC ACENTRO CULTURAL 0+020.00 | 0+i00.00 20.0 1.08 20.00 20.00 ML
AREATOTAL 22015 220,05, P
SUMAY/OTOTALDEHOJA|  22pfs e
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GENERADORES DE OBRA

DEPENDENGIA: MUNICIPI0 DE VALLE DE JUAREZ JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCICN DE PAYIMENTC ESTAMPADD ESTAMPADO, Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL DEVALLE DE
JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
CONTRATD He- 0
ESTIMACION: Ne. t No.DE OBRA: T
PERIDBODEL  vigrnes, 16 de noviembre de 2018 AL martes, 11da diciombre de 2018
HOJA 1 BE 15
CONCEPTZ 1T
GUARNICIONES Y BANGUETAS UNIDAD JOTAL
Banqueta concreto fo=150kg/cm2 de 10¢m de espesoracabado comun. M2z 44030
T prAUZAGIN BB IR L LoNGITUD | aNeHe T 1 anm T | ABUNST | DESCARGA [TOTAL - UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERO 0+000.00 | 0+020.00 20.00 1.00 20.00 40.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERO 0+020.09 | 0+040.00 20.00 .00 20.00 40.60 M2
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+040.00 | 0+040.00 20.00 .00 20.00 40.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERC 0+060.00 | 0+080.00 23.00 .00 20.00 40,00 M2
CALLEVICENTE GUERRERC 0+080.00 | 0+180.00 20,00 1.00 20.00 40.00 Mz
CALLE VICENTE GUERRERD 0+100.00 | 0+120.00 20.00 1.00 20,00 40.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERD 0+120.00 | 0+140.00 0.15 1.00 0.15 0.30 M3
[ L
L I
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+0C0.00 | 0+023.00 20.80 1.00 20.0C 40.00 M2
CALLE ACCES{ A CENTRO CULTURAL 4+020.00 | 0+040C.00 20.00 1.00 20.00 40.00 M2
CALLE ACCES{) A CENTRO CULTURAL 0+040.00 | 0+060.00 20.00 1.00 20.00 40.00 M2
CALLEACCESD ACENTRO CULTURAL 0+060.00 | 0+080.00 20.00 1.00 20.00 40.00 M2
CALLE ACCESD ACENTRO CULTURAL 0+080.00 { 0+100.09 20,00 1.00 20,00 40.00 M2
AREATOTAL 220.15
——
SUMA Y/OTOTAL DE HOJA

)
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C.BERTHA ALICIA MARQUEZ RAYGOZA
RADATZU CONSTRUCCIONES SADECY




GENERADORES DE CERA

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
CBRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ESTAMPADO, Y SERVICICS EN LACALLE AGCESO A CENTRO CULTURAL DE VALLE DE
JUAREZY CALLE VICENTE GYERRERG
UBICACION: VALLE OF JUAREZ
il CONTRATO No.
CIMFTRITIINS ESTIMACISN: No. 1 Neo.DE 0BRA: 11
PERIOGODE), viernes, 16 de naviembro de 2018 Al martes, Ti de diciembre de 2018
HOJA 12 DE 15
CONCEPTC 12
GUARNICIONES Y BANQUETAS UNIDAD TOTAL
Relleno con material de banco en capas de 20 ¢cm de espesor, compactade a 90% p.p.s. con el compactador de placa marca Dynapac medels emi3 M3
cap.5400 vpm. incluye mano de obray herramienta 35.22
U LORALIZACION: Cpee Y e [Clonomon [T anere L FLU At ) U ABUNS | DESCARGA [TOTAL, T TUNIDAD | OBSERVACIONES
CALLEVICENTE GUERRERD 0+000.00 | 0+020.0C 20.00 0.8 g.i? 3.20 3.20 M3
CALLE VICENTE GUERRERC 0+020.00 | 0+040.00 20.90 0. 019 3.20 M3
CALLE VICENTE GUERRERC C-040.00 ; 0+060.00 26.00 Q.83 0% 3.20 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+040.00 ; 0+080.00 20.00 Q.85 019 3.20 M3
CALLE VICENTE GUERRERG 2+080.09 +100.00 20,00 0.85 g.1? .20 M3
CALLE VICENTE GUERREROQ +100.00 ;| 0+120.00 20.00 0.85 319 .20 M2
CALLE VICENTE GUERRERC 0+120.00 | 0+140.00 2.15 0.85 0.19 .02 M3
| !
CALLE ACCES{ ACENTRO CULTURAL 0+000.60 | 0+020.00 20,00 0.85 0.19 .20 3.20 M3
CALLE ACCESU A CENTRO CULTURAL, 0+020,00 | 0+040.00 20.00 0.85 0.9 .20 3.20 M3
CALLE ACCESO ACENTROCULTURAL 0+040.00 | 0+050.00 2C.00 0.85 0.19 20 3.20 M3
CALLE ACCESU ACENTROCULTURAL 0+050.00 [ 0+080.00 20.00 0.85 0.19 3.20 3.20 M3
CALLE ACCESO A CENTROCULTURAL 0+080.00 | C+100.00 20.00 0.85 0.19 3.20 3.20 M3
AREATOTAL 35.22
- SUMA Y/O TOTAL DE HOSA
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GENERADORES DE OBRA

C.BERTHA ALICIAMARQUEZ RAYGOZA
RADATZU CONSTRUCCIONES SADECY

DEPENOENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JALISCO
SBRA  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ESTAMPADG, Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL OF VALLE DE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERRERO
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
CONTRATD Ne. 0
ESTIMACION: No. 1 No.DE OBRA: 11
PERIODEG DEL. viernes, 16 de noviembre de 2018 AL martes, 11 de diciembre de 2018
HOJA 13 BE 15
CONCEPTC 13
[GUARNICIONES Y BANQUETAS UNIDAD TOTAL
Forjado de rampa para personas con capacidades diferentes en concreto =150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento narmal revenimiento8a PzA
10 e de 0.08 mts de espesor. 6.00
T LD ALRACHON: e eeg U Lonorun {7 aneso” [ ALTD! bTOTAL U UNIDAD: | OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERREROQ 0+000.00 | G+020.00 20.00 2.00 2.00 PZA
CALLE VICENTE GUERRERD 0-(20.00 | 0+040.00 20.90 PZA
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+~040.00 | 0+040.0C 20.00 PZA
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+064.00 | 0+080.00 20,00 PZA
CALLEVICENTE GUERRERD 3+080.00 { 0+160.00 20.0C PZA
CALLE VICENTE GUERRERO 0+100.00 | 0+120,00 20.00 PZA
CALLE VICENTE GUERRERO 0+120.00 | 0+140.00 19.00 2.00 2.00 PZA
| !
I |
CALLE ACCESD A CENTRO CULTURAL 0+(00.00 | 0+02C.00 20.00 PZA
CALLE ACCESC A CENTRQ CULTURAL 0-020.00 | 0+040.00 20.00 PZA
CALLE ACCESC ACENTRO CULTURAL 0+040.06 [ 0+040.0C 206.00 PZA
CALLE ACCESC ACENTRO CULTURAL 0+060.00 { 0+080.00 20.00 PZA
CALLE ACCESC A CENTRD CULTURAL 0+080.00 | 0+100.00 20,00 2.00 2.00 PZA
AREATOTAL 600
ey SUMAY/O TOTAL DE HOJA
) v F A e e <
ﬁvw,m LAEMPRESA m{nbdﬂb\(ﬁ?\&t




GENERADORES DE OBRA

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JALISCO
0BRA  CONSTRUGCION DE PAVIMENTO ESTAMPADQ ESTAMPADO, Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESS A CENTRO CULTURAL DE VALLE DE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERRERQ
UBICACIBN: VALLE DE JUAREZ
CONTRATD No. t
ESTIMACION: No. 1 No.DE 0BRA: T
PERIORADEL  viernes, 16 de noviembre de 2018 AL martes, 11 de diciembre de 2118
HOJA 14 DE 15
CONCEPTO 14
GUARNICIONES Y BANQUETAS UNIDAD TJOTAL
Limpieza gruesa al final de ta obra, incluye mano de obra acarreo, colocacién equipo y herramienta. incluye materiales de limpieza, manc de Mz
sbra y todo le necesario para la correcta ejecucion del p.u.ot. 44030
LBCALIZABIONT T T T g e Leeimn: | aNeer | almel [ ABUNEY § T AREAY T |TOTAL T JUNIDAD | OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERO 4+006.00 | 0+020.00 26.00 1.00 20.00 40.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERO 0+020.00 | 0+040.00 20.c0 1.00 20.00 40 M2
CALLE VICENTE GUERRERD 0+040.00 | 9+060.00 2C.0 1.00 20.00 FAR M2
CALLE VICENTE GUERRERO C+060.00 | 0+080.00 20.0 1.e0 20.00 40.0 M2
CALLEVICENTE GUERRERO 0+080.00 | 0«106.00 0.0 1,06 20.00 40.00 M2
CALLEVICENTE GUERRERD 0+100.00 | 0+120.00 0.00 1.00 Q.00 40.00 M2
CALLEVICENTE GUERRERQ C+120.00 | D+140.00 0.15 1.0C 015 0.30 M2
| *
CALLE ACCESQOACENTROCULTURAL C+000.00 | 0-020.00 20.00 1.00 20.00 40.00 M2
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+020.00 | 0+040.00 20.00 1.00 20.00 40.00 M2
CALLE ACCESQ A CENTROCULTURAL C+040.00 1 0+060.00 20.00 1.00 20,90 40.00 M2
CALLE ACCESD ACENTRO CULTURAL 0+060.00 § 0+080.00 20.00 1.00 20.00 40,00 M2
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+080.00 1 0+100.0€ 20.00 1.00 20.00 40.00 M2
AREATOTAL 220,15 440.30 o
sumavioraraLberosa] 440397 | 7
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GENERADORES DE OBRA
DEPENDENCIA MUNICIPIC DE VALLE DE JUAREZ JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTD ESTAMPADC ESTAMPADO, ¥ SERVICIOS EN LA CALLE AGCESO A CENTRO CULTURAL DE VALLE OE
JUAREZY CAL LE VICENTE GUERRERC
UBICACIGN: VALLE DE JUAREZ
STE CONTRATO No, [
CINTTRILOENES ESTIMACION: Ne. 1 No, DE OBRA: 11
PERIODODEL  viernes. 16 deaaviembre de 2018 AL martes, Tl de digiembre de 2018
HOJA 15 DE 15
CONCEFTE 15
GUARNICIGNES Y BANQUETAS UNIDAD TOTAL
Suministroy colocacion de placa alusiva a programa con el cual se ejecutsd la obra. PZa 0.00
L LOGALTAGIENE T gy e 2] ConermuD | ANGHR FABUNS T pzaT T [VOLUMEN T [UNIDAD | OBSERVAGIONES |
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+000.00 | 0+020.00 20.00 - PZA
CALLE VICENTE GUERRERO 0+020.00 ; D+040.00 20.00
CALLE VICENTE GUERRERO 0+040.00 ; 0+06C.00 20.00
CALLE VICENTE GUERREROQ 0+060.00 | 0+080.00 20.69
CALLE VICENTE GUERRERO §+«020.00 : 0+100.00 20.00
CALLE VICENTE GULERRERQ G+100.00 ¢ 0+120.00 20.00
CALLE VICENTE GLUERRERQ 0+120.00 ; 0+140.00 9.00
| [
[ |
CALLE ACCESO ACENTRD CULTURAL 9+000.00 | 0+020.00 20.00
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL C«020.00 ¢ 0+040.00 20.00
CALLE ACCESQ A CENTRO CULTURAL +040.00 1 0+04C.90 20.00
CALLEACCESO ACENTRO CULTURAL +360.00 +080.00 20,00
CALLEACCESD ACENTRO CULTURAL +080.00 ¢ 0+100.00 20.00

AREATOTAL 0.00 0.00
SUMAY/OTOTAL DE HOJA o.ﬁ_a\\
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GENERADORES DE OBRA

DEPENDENCIA: MUNHIPIC DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ESTAMPADO, Y SERVICIDS EN LA CALLE ACCESS A CENTRO CULTURAL DEVALLE DS
JUAREZY CALLE VICENTE GUERRERD
B UBICACION: VALLE DE JUAREZ
) RN CONTRATO No. 0
- P CONERISEINES ESTIMACION: No. 1 No.DE OBRA: 11
Er—. PERIODODEL  viernes, 16 de noviembre de 2018 AL martes. 1l de diciembre de 2018
HOJA 1 DE 15
CONCEPTG 7
PAVIMENTACION UNIDAD FarAL
Trazo y nivelacion de terreno para desplante de caminos. estableciendo ejes yreferencias. Mz 1838.89
LOCALIZACION, < RIET CEIEZ L Loneue | AkeHe T Alre RESULTADO" [ UNIDAD [ OBSERVACICNES'
CALLEVICENTE GUERRERC 0+000.00 | G+020.00 20,00 9.10 2.00 8240 M2
CALLE VICENTE GUERRERC 0+020.00 { 0+040.00 20.00 2.10 2.00 2.00 M2
CALLE VICIENTE GUERRERQ 0+040.00 | 0+060.00 20.00 9.10 82.00 200 M2
CALLE VICIENTE GUERRERQ 0+060.00 ¢ 0+080.00 ; 20.00 .10 182.00 2.00 M2
CALLE VICIENTE GUERRERC 0+060.00 { 0+100.00 0.00 910 182.00 182.00 M2
CALLE VICIENTE GUERRERD 0+100.00 | £+120.00 0.00 Qg 180.00 180.90 M2
CALLE VICENTE GUERRERE J+120.00 { 0+140.00 2.00 3,89 168.89 168.8% M3
|
CALLE ACCESO ACENTRO CULTURAL 0+000.00 | €+020.60 0.00 80 116.00 114.00 M2
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+020.00 | 0+040.00 | 20.00 .80 15.00 116.00 M2
CALLE ACCESO A CENTRE CULTURAL 0+040.00 | C+060.00 20.00 5.20 6.00 16.00 M2
CALLEACCESQ A CENTRC CULTURAL 0+060.00 | 0+080.00 20.00 5.80 00 16.00 M2
CALLE ACCESD A CENTRO CULTURAL 0+080.00 | 0+100.00 20.00 5.80 .00 16.00 M2
1838.89
AREATOTAL 1838.8%
SUMA Y/0 TOTAL DEHOJA
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GENERADORES DE OBRA

DEPENDBENCA:
DERA:

UBICACION:
CONTRATD No.
ESTIMACION: No,
PERICAO DEL

viernes, 16 de neviembre de 2078

MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO £STAMPADO ESTAMPADD. Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESD A CENTRO CULTURAL DE VALLE DE
JUAREZY CALLEVICENTE GUERRERD

VALLE DEJUAREZ

No,DEOERA: 11

martes. 11 de diciembre de 2018

HOJA 2 DE 15
CONCEFPTO 2
PAVIMENTACION UNIDAD TOTAL
Despalme de 20 cms. de espesor de capa vegetala maguina, incluye. mano de obra, herramienta, equipo ¥ tods lo necesarie parasu correcta M2 g9
ejecucién, 1838.
LOCALIZAGION CHRERTE T EIERT | roNemun ] ANCHOT | AT AN, ] AREAT Y [RESULTADG T [ UNIDAD” | OBSERVACIONES
CALLEVICENTE GUERRERD 2+000.00 | 9+020.00 20.00 3.0 182.00 182.60 M2
CALLEVICENTE GUERRERD 0+020.00 | 0+040.00 20.00 9.0 182.00 182.00 M2
CALLEVICENTE GUERRERD 0+040.00 | 0+060.00 20,00 910 2.00 182,09 M2
CALLEVICENTE GUERRERG 0+060.60 | 0+02C.CO 20.0¢ 2.0 2.00 18200 M2
CALLE VICENTE GUERRERG 0+080.00 | 0+1C0.00 20.00 pAlY 2.00 182.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERQC 0+100.00 | 0+128.00 20.00 9.C0 i80.00 180.00 M2
CALLEVICENTE GUERRERD 0+120.09 | 0+140.00 19.00 8.8% 168.89 168.8% M3
f ;
CALLE ACCESO A CENTRC CULTURAL 0+000.80 | 0+020.0C 20.00 5.80 116.00 116.00 M2
CALLE ACCESQ A CENTRG CULTURAL, 0+020.00 | 0+040.00 20.00 5.80 16,09 6.00 M2
CALLE ACCESQO A CENTRO CULTURAL 0+040.00 1 O+0460.06 20.00 5.80 116.00 .00 M2
CALLEACCESC ACENTRO CULTURAL 0+060.00 | 03+080.00 20.00 5.80 116.00 00 M2
CALLEACCESC ACENTRO CULTURAL 0+080.00 { 0-100.00 20.00 5.80 116.00 .00 M2
AREATOTAL 183889 1838.89
| I
SLEMA Y/O TOTAL DE HOJA rmum.mﬂ\ | \
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GENERADORES DE OBRA

DEPENDENCIA: MUNICIPID DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ESTAMPADOC. Y SERVICHOS EN LA CALLE ACCESOA CENTRC CULTURAL DE VALLE OE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERRERG
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
CONTRATO No, G
ESTIMACION: No. 1 No.DEDBRA: 1
PERICOQDEL  viernes. s de noviembre de 2018 AL martes, \14¢ diciembre de 2018
HOJA 3 DE 15
CONCEFPTO 3
PAVIMENTO UNIRAD TOTAL
Corte en caja en materialtipo b. con equipe mecanico retirande de 0.00 hasta 80 cm de espesor. segun requiera el proyecto. M3 28778
 LOCALIZAGION CRIBYI[ B2 LONGITUDT | LONGITUG 2] ALYEI T )1 anuN’ { UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERG 0+0C0.00 | 0+020.00 20.60 9.10 0.20 36.40 36.40 M3
CALLE ViCENTE GUERRERO 0+020.60 | 0+040.00 20.00 2.10 0.20 .40 36.40 M3
CALLEVICENTE GUERRERQ 0+040.00 | 0+040.00 20.00 9.10 .20 4,40 .40 M3
CALLEVICENTE GUERRERQ 0+060.00 | 0+080.00 | 20.00 210 0.20 40 .40 M3
CALLEVICENTE GUERRERO 0+0306.00 [ 0+100.00 26.00 9.10 0.20 35.40 .40 M3
CALLE VICENTE GUERRERO 0+100.00 | 0+120.00 20.00 9.00 0.20 36.00 3600 M3
CALLEVICENTE GUERRERD 0+120.00 | 0+140.00 19.C6 8.82 0.20 33.78 33.78 M3
| |
CALLE ACCESC A CENTRO CULTURAL 0+030.00 | 0+020.00 | 20.00 5.80 23.20 23.20 M3
CALLE ACCESC ACENTRG CULTURAL 0+020.60 | 0+040.00 | 20.00 .80 23.20 23.20 M2
CALLE ACCESC ACENTRO CULTURAL 0+040.00 | 0+060.00 | 20.00 .80 23.20 2320 M2
CALLE ACCESS A CENTRO CULTURAL 0+050.00 | 0+080.00 20.00 5.90 23.20 23.20 w3
CALLEACCESC A CENTRO CULTURAL 0+030.00 | C+180.00 20.00 5.80 23.20 23.20 w2

AREATOTAL +57.78 ITTE

SUMAY/DTOTAL DE HOJA

\v
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GENERADORES DE CBRA

DEPENDENCLA: MUNIGIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCION DE PAYVIMENTO ESTAMPADO ESTAMPADO, Y SERVIGIOS EN LA CALLEACCESC A CENTRO CULTURAL DEVALLE DE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERRERD
UBICACION; VALLE DE JUAREZ
. CONTRATO Ne. [
: [ ] ESTEMACION: No, 1 No.DEOBRA: 11
T PERIODO DEL vlernes, 16 de noviembre de 2018 AL martes, 11de diciembre de 2018
HOJA 4 DE 15
CONCEPTD 4
PAVIMENTO UNIDAD FOTAL
Carga a méquina de material producto del corte y/o demolicién, volumen medida suello, incluye: maguinaria, mano de obra, equipo y M3 735.56
herramienta ]
LT LOGALIZACION gyl F BT LONGRUD | ANCHE: ABUN T} RESULTADO " "|UNIDAD" |- GBSERVACIONES.
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+000.00 | G+020,00 20.00 9.10 0.40 72.80 M3
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+020.00 | 0+040.00 20,00 9.10 4.4 72.80 M3
CALLE VICENTE GUERREROQ 0+040.00 | 0+04C.00 20,00 9.10 0.4 72.80 M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0+060.00 [ £+030.00 20.00 .10 L4 72.80 M3
CALLE VICENTE GUERRERO 0+030.06 [ 0+100.00 20.00 $.10 AC 2.80 M2
CALLE VICENTE GUERRERO 0+100.0C 0+120.00 20.00 9.c0 040 72.00 M3
CALLE VICENTE GUERRERG 0+120,00 | €+140.00 15.00 8.89 0.40 67.56 M2
] |
CALLE ACCESC A CENTRQ CULTURAL 0+000.00 | 0+020.00 20.090 5.80 0.40 46,40 4é.40 M3
CALLE ACCESC A CENTRQ CULTURAL +020.00 [ 0+040.00 20.00 5.80 0.40 46.40 46.40 [
CALLEACCESC ACENTRO CULTURAL +(40,00 | 0+060.00 20.0 5.80 0.40 46,40 46.40 M3
CALLE ACCESC ACENTRO CULTURAL Q+040.00 | 0+D80.00 20.0 5.80 0.40 46.40 46.40 M3
CALLE ACCESC A CENTRD CULTURAL G+080.50 { 0=100.00 20.0 5.80 0.40 46.40 46,40 M3
AREATOTAL 73556
]
SUMA Y/D'TOTAL DE HOUA
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GENERADORES DE OBRA
DEPENDENCLA: MUNICIPIC DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ESTAMPADO. Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESQ A CENTRO CULTURAL DEVALLE DE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERRERO
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
; LONTRATO No. o
- CONETRIZENKSS ESTIMACION: No. 1 No.DEOBRA: 1
PERICDOREL viernes, 16 de noviembre de 2013 AL martes.11de diciembre de 2018
HOJA 5 Um 15
CONCEPTD &
PAVIMENTO LNBALD JOTAL
. . . i ] . . CONCEPT 735.56
Acarreo et camién de material producto de la excavacion y/o demolicién fuera de la obra. incluye: equipe y herramienta. M3 a5 PAGT
LOGALIZAGIN = (RS O T3 TEDEZ L Conorn L aseHor ] T AL | ABUNDA | VOLUMEN - |RESULTARO: - | UNIDAD. | OBSERVACIGNES
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+000.00 | 0+020.00 20.0¢ 9.10 0.40 2.80 72.80 M3
CALLE VICENTE GUERRERO G020.00 | 0+040.00 20,00 .10 0.40 2.80 72.8C M3
CALLEVICENTE GUERRERD A+040.00 : 0+040.00 20.00 2.0 0.40 2.80 72.80 M3
CALLEVICENTE GUERRERD C+050.00 | 0+080,00 20.00 9.10 .40 72.80 72.80 M3
CALLE VICENTE GUERRERD §+080.00 | 6+100.0C 20.00 9.1¢ 0.40 72.80 72,80 M3
CALLE VICENTE GUERRERD {+100.60 | C+120.00 20,00 00 Q.40 72.00 72.00 M3
CALLEVICENTE GUERRERO 0+120.00 | 0+140.00 19.00 .89 0.40 67.56 67,56 M3
| ;
CALLEACCESC ACENTRO CULTURAL (+000.00 | 0+020.0C 20.00 5. 0.40 46.40 45,40 M3
CALLE ACCESU A CENTRO CULTURAL 0+020.80 | C0+040.00 20.00 5. 0.40 46,40 4640 M3
CALLE ACCESC A CENTRO CULTURAL 0+040.00 { 0+040.0C 29.00 3. C.40 46,40 46,40 M2
CALLEACCESOA CENTRR CULTURAL 0-060.30 { 0+080.00 20.00 5.80 0.4C 4640 46.40 M3
CALLE ACCESC A CENTRO CULTURAL 0+083.0C | 0+100.00 20.00 5.80 0.40 46.40 46.49 M2
TOTAL 735.56 735.56
{ 1
= SUMA Y/0 TOTAL DE HOJA 73556 F |
: Mo angin AAovos o
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GENERADORES DE CGERA

DEPENDENCLA: MUNICIPIO DEVALLE DE JUAREZ, JALISCO
DBRA:  CONSTRUCEION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ESTAMPADO. Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL DE VALLE DE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERRERO
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
CONTRATO No. 0
ESTIMACION; No. 1 No. DE OBRA: 1
PERIDDODEL  viernes, 16 do naviembre de 2018 AL martes. 11de diciembre de 2018
HOJA & RE 15
CONCEPTG &
PAVIMENTD UNIDAD TOTAL
. . CONCEPTOS
Base compactada al 95% de un banco ubicado a 10 km con mezcela de material cementante M3 PAG2 341,78
5 LOCALIZACION: sy rLonemup [ Aneso 3 acre | TABUNDA | VOLUMEN: |RESULTADG | UNIDAD: |- OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERO 0+000.00 | 0+020.00 20.00 0.20 36.40 40 M3
CALLEVICENTE GUERRERG 0+020.00 | [+040.00 20.00 0.20 36.40 .40 M3
CALLE VICENTE GUERRERG 0+040.60 [ 0+040.00 20.00 0.20 3640 40 M3
CALLEVICENTE GUERRERC 0+060.00 | 0+080.00 20.00 0.20 6.40 35.40 M3
CALLE VICENTE GUERRERO £+080.0¢ { 0+100.00 20.00 0.20 40 346.40 M
CALLE VICENTE GUERREROQ £+100.00 | 0+120.00 20.00 0.20 .00 36.00 M
CALLE VICENTE GUERRERD 0+120.0C | 0+140.00 12.00 0,20 33.78 3378 M
W |
CALLE ACCESI) ACENTRO CULTURAL 0+000.00 [ 0+020.00 20.00 S.80 0.20 23.20 23.20 M3
CALLEACCES ACENTRO CULTURAL 0+020.00 | 0+040.00 20.00 3.80 0.20 23.20 23.20 M3
CALLE ACCESI} ACENTRO CULTURAL Q+040.00 { 0-060.00 20.0¢ 5.80 0.20 23.20 23.2¢ M3
CALLE ACCESD A CENTRC CULTURAL, 0+050.00 } 0+080.00 20,00 5.80 8.20 23.20 23,20 M3
CALLE ACCESD ACENTRG CULTURAL 9+030.00 ¢ 0+100.00 20.00 5.80 2.20 2320 23.20 M3
AREATOTAL 3567.78
]
SUMA Y/O TOTAL GE HOJA
TOTALACUMULADD
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GENERADORES DE QEBRA
DEPENDENCHA: MUNICIPIG DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADG ESTAMPADO, Y SERVICIOS EN LAGALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL DE VALLE DE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERRERD
UBICACION; VALLEDE JUAREZ
5 i SONTRATO Ne. 0
CINERICCERSS ESTIMAGION: No. 1 No.DEOBRA: 11
PERIODOOEL  viernes. 16 de noviemnbre de 2018 AL martes. {1 de diciembre de 2018
HOJA 7 BE 15
CONCEPTO 7
PAVIMENTG CNIRAD TOTAL
Pavimento estampade de corcreto hidraulico hecho en obra de fe=250kg/em2, de 15 em. de espesor, incluye: materiales, mano de cbra, cimbra, 2 451.99
descimbray curade.
T LOCALIZACION Crghet T e T Conenun [ ANCHD T § ALt T UABUNDATT Y T AREA: T TIVOLUMEN T | UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLEVICENTE GUERRERD 0+300.0C | 0+-020.00 20.00 9.10 182.00 182.00 M2
LALLEVICIZENTE GUERRERQ 9+020.00 } 0+040.00 20.00 9.18 182.00 182.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERD 0+040.00 | 0+063.00 20.0C 4.40 87.9% 87.9% M2
CALLE VICENTE GUERRERD 0+040.00 | 0+~CB0.CO 20.0C Q.00 - M2
CALLE VICIENTE GUERRERO 0+080.00 | 0+100.00 20.00 0.00 - M2
CALLE VICIENTE GUERRERD 4+106.00 | 0+120.00 20.00 0.0¢ - Mz
CALLE VICENTE GUERRERQ 9+120.00 | 0+i40.00 2.00 0.0C - M2
| |
CALLE ACCESQ A CENTRO CULTURAL 0+000.00 | {+020.00 20.00 0.00 - M2
CALLE ACCESO ACENTRO CULTURAL +020.00 | 0+040.00 20.00 0.00 - M2
CALLE ACCESD A CENTROCULTURAL +040.00 | 0+040.00 20,00 0.00 - M2
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+040.00 | 0«08C.C 20.00 0.00 - M2
CALLE ACCESO ACENTRO CULTURAL J+080.00 [ 0+100.00 20.00 0.00 - M2Z
\l-‘ﬂr.
P N=NA
TOTAL AREA 451.9% 45192 7
. SUMAY/OTOTAL DE HOJA 451997
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CENERADORES DE UEBRA

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JALISCO
0BRA:  CONSTRUCCION DE FAVIMENTO ESTAMPADC ESTAMPADG. Y SERVICIDS ENLA CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL DE VALLE DE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERRERO
LBICACION: VALLE DE JUAREZ
\f T ﬁz CONTRATS No, ¢
[ Foges Abeutu HoCY ESTIMACHIN: No, 1 No.DECBRA: 11
PERIODODEL  viernes, 16 de noviembre de 2018 Al martes. 1de diciembre de 2018
HOJA 8 DE 15
CONCEPTG &
PAVIMENTO UNIDAD TOTAL
Limpieza gruesa alfinal de la obra, incluye mano de obra acarreo, colocacion equips ¥ herramienta. Incluye materiates de limpieza, mana de M2 0.00
obray todo lo necesario para la correcta ejecucion del p.u.ot.
T LOCALIZACHSN: gET | RIER T [ Lonemun | ANeHo T AL | T ABUNT T T AREAT IVOLUMEN" - LUNIDAD - | GBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERO 0»000.00 | 0+020.99 20.00 0.00 0.c0 ~ M2
CALLE VICENTE GUERRERD 6+020.00 | 0+040.00 20.00 0.00 0.00 - M2
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+040.00 | C+040.00 20.90 0.00 0.00 - M2
CALLE VICENTE GUERRERD C+060.00 { 0-080.00 20.90 0.00 0.00 - M2
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+080.00 | 0G+100.00 20.00 9.00 0.00 - M2
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+100.00 | ©+120.00 20.00 9.00 0.00 - M2
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+120.00 ; 0+140.00 9.0C 0.00 0.00 - M2
|
CALLEACCESC ACENTRO CULTURAL 0+000.00 | 0+020.00 20.00 0.08 2.00 - M2
CALLEACCESC A CENTRQ CULTURAL, 0+020.00 | 0+040.00 20.00 ¢.00 0.00 - M2
CALLEACCESC A CENTRQ CULTURAL 0+040.00 | 0+060.00 20.00 0.00 0.00 - M2
CALLEACCESC A CENTRC CULTURAL 0+0460.00 | 0+080.00 20.00 0.60 9.00 - M2
CALLE ACCESC A CENTRQ CULTURAL 0+080.8C 1 0+106.09 20,00 0.00 0.00 - M2
AREATOTAL 0.00 0.00
] Z
SUMAY/OTOTAL DEHOJA, 0.00 /
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GENERADORES DE OBRA

DEPENDENGIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTD ESTAMPADO ESTAMPADO, Y SERVICIOS ENLACALLE ACCESD A CENTRO CULTURAL DEVALLE CE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERREROQ
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
CONTRATO No. 0
ESTIMACION: No. 1 No.DEOBRA: 1
PERIOGO OEL vigrnes, 16 de neviembre ge 2018 AL martes, 1 de diciembre de 2018
HOJA i DE 15
CONCEPTO 7
EUARNICIONES Y BANQUETAS UNIDAD TOTAL
Trazo y nivelacion de terreno para desplante de caminos, estableciendo aies y referencias. M2 44030
LOCALIZAGIGN SR T el Lonpmis | Anenel 1 ALre T | ABUNT L AREAT T TVOLUMEN. - 1| UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERO 0+J00.00 | 0+020.00 20.00 1.89 20.00 40.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERO 0+020.00 | 0+040.00 20,00 1.00 20.00 40.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERD 0+040.00 [ 0+068.00 20.00 .08 0.00 40.00 M2
CALLEVICENTE GUERRERC 0-060.00 | 0+080.0C0 20.00 .00 20.00 40.00 M2
L CALLE VICENTE GUERRERD 0-080.00 | 0+100.00 20.00 .00 20.00 40,00 M2
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+100.00 | 0+120.00 20.00 .00 20.00 40.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERO §+120.00 | 0+140.00 0.15 .00 .15 0.30 M2
| m
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL (+000.00 % 0+020.00 20.08 1.00 20.00 40.00 M2
CALLE ACCESQ A CENTRO CULTURAL D+020.00 | 0+940.00 20.00 1.00 20.30 40.00 M2
CALLE ACCESQ A CENTRO CULTURAL C+040.00 | 0+040.00 200 1.00 20.90 40.00 M2
CALLE ACCESC ACENTRO CULTURAL 0+050.00 [ 0+086.00 20.0 1.00 20.00 40.00 M2
CALLEACCESD A CENTRO CULTURAL 0+080.00 | 0+100.08 20.0 1.0¢ 20.00 40.00 M2

AREATOTAL 20,15 440.30 7

SUMAY/RTOTAL DEHOJA E.Pu.c\ _ \ M2
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GENERADORES DE OBRA

DEPENDENGLA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTQ ESTAMPAGD ESTAMPADO, Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL DE VALLE DE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERRERD
UBIEACION: VALLE DE JUAREZ
N : CONTRATC Ne. [
COMERITEINDE ESTIMACION: Ne. 1 Mo DEOBRA: T
PERICOODEL  viernes, 16 de noviembre de 2018 AL martes. 11 de diciembre de 2018
HOJA 10 DE 15
CONCEFTG 10
GUARNICIONES Y BANQUETAS LUNIDAD TOTAL
Guarnicion de concreto de fe200 kgfem2 de seccion de 10 X 30 ¢m,. reforzada con una varilta del no. 3; el precio unitario incluye: cimbra y ML
descimbra, materiales, manc de obra y herramienta. 220.15
U LDCALIZAGIEN, ;T T A g g e | Lonarmul | aNee T A T ABUNG | AREA U ITRTALT T U TUNIDAD” | OBSERVACIONES
CALLEVICZNTE GUERRERQ 2+080.00 | 8+020.00 20.00 1.00 20,0¢ 20,00 ML
CALLE VICENTE GUERRERO 9+020,00 | 0+040.00 20.00 1,00 20.0C 20.00 ML
CALLEVICENTE GUERRERO J+040.00 | 0+060.00 20.00 1.00 20.00 20.00 ML
CALLE VICENTE GUERRERO 0+060.0C | 0-C80.00 20.00 1.00 20,00 20.00 ML
CALLE VICENTE GUERRERO 0+080.00 | 0+160.00 20.00 .00 20.00 20.00 ML
CALLEVICZNTE GUERREROQ g-100.00 | 0+120.00 20.00 .00 20.00 20.00 ML
CALLEVIC ENTE GUERRERQ 0+120.00 | 0+140.90 0.15 .00 615 Q.15 ML
1 [
| |
CALLE ACCESQ A CENTRO CULTURAL J+000.00 | 9+~020.00 20.00 .00 20.00 20,00 ML
CALLEACCESC ACENTRO CULTURAL 0+020.00 | 0+040.00 20.00 .00 20.00 20.00 ML
CALLEACCESD ACENTRC CULTURAL, 0+040.00 | 8+060.00 20.00 .00 20,00 20.00 ML
CALLE ACCESC ACENTRQ CULTURAL {1+060.00 | 0+080.00 20.00 1.00 20.0C 20.00 ML
CALLEACCESC ACENTRO CULTURAL 0+080.00 | 0+ic0.00 20.00 1.00 20.0¢ 20.00 ML

AREATOTAL 320,05 72015~ 2
sumaviororaLngHesa] 220184 |
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POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C.BERTHA ALICIAMARGUEZ RAYGOZA
RADATZU CONSTRUCCIONES SADECY

GENERADORES BE OBRA
DEPENDENCLA: MUNICIPIC DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
0BRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADC ESTAMPABO.Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESC A CENTRO CULTURAL DEVALLE DE
JUAREZY CALLE VIGENTE GUERRERD
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
RN CONTRATO No. 0
CIMSYSOTNES ESTIMACION; No. 1 No.DEOBRA: 1
PERIOBODEL  viernes.14 donoviembre de 2018 AL martes, 11 de diciembre de 2018
HCJA n DE 15
CONCEPTO I
GUARNICIONES Y BANQUETAS UNIDAD JOTAL
|Banqueta concreto fe=150kg/em2 de 10em de espesoracabado comun. M2 440,20
Y LOGALTZAGION et eagd | Lonomun | akene ] Aue ] ABUNT | DESCARGA JFOTAL - IUNIDAB | OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERREROQ 0+000.00 | 0+020.00 20.00 .09 20.00 40.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+020.00 | 0+040.00 20.00 1.00 20.00 40.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERQ 0-040.00 { 8+0632.00 20,00 1.00 20.00 40.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERQ 9+060.00 1 0+080,00 20.00 1.0 20.00 40.08 M2
CALLE VICENTE GUERRERQ J+080.00 | 0+100.060 20.00 .08 20.00 40.00 M2
CALLE VICENTE GLUERRERD {+100.00 | 0+120.90 20.00 00 20.09 4c.06 M2
CALLEVICENTE GUERRERD 0+120.00 ; 0+140.C0 215 .00 0.15 0.20 M3
__
CALLE ACCESC A CENTRG CULTURAL 0+000.00 | 0+Q020.00 20.0C 1.00 20.00 40.00 M2
CALLE ACCESC A CENTROD CULTURAL C+020.00 | 0+040.00 20.00 Y 20.00 40.00 M2
CALLE ACCESC A CENTROCULTURAL 0+040.00 | 0+060.00 20.00 .0C 20.00 40.00 M2
CALLE ACCESC A CENTRO CULTURAL 0+0460.00 | 0+080,00 20.00 .08 20.00 40.00 M2
CALLEACCESCACENTROCULTURAL C+080.C0 | 0+100.0C 20.00 100 20.00 40.00 M2
AREATOTAL 22015 440.30 =7
” t SuMAY/oToTALDEHOIA]  s4030,” | 27
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GENERADORES DE OBRA
DEPENDENCIA: MURICIPIO OE VALLE DE JUAREZ. JALISCO
OBRA  CONSTRUCGION DE PAVIMENTO ESTAMPADC ESTAMPADD, Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESO ACENTRO CULTURAL DEVALLE DE
JUAREZYCALLE VICENTE GUERRERD
UBIEACIGN: VALLE DE JUAREZ
CONTRATC Ne. 0
ESTIMACION: No. 1 Ne.DEOBRA: 1
PERICOOBEL  viernes.1é de noviembre de 2018 AL martes. M de giciembre de 2018
HOJA 12 DE 15
CONCEPTZ 12
GUARNICIONES Y BANQUETAS UNIDAD JOTAL
Relleno con material de banco en capas de 20 cm de espeser, compactade a 90% p.p.s. con el compactader de placa marca Dynapac modeto em12 M2
cap.5400 vpm, incluye mana de obray herramienta 3522
LOGALIZACIGN . 1 e EIE277 LONGITUD: |7 ANGHO: S ABUNT | DESCARGA! [TOTALY JUNIDAD | OBSERVACIONES |
CALLE VICENTE GUERRERQ g+000.00 | 0+020.00 20.00 0.85 0. 3.20 M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0+020.60 | 0«040.00 20.0C 0.85 0. 3.20 M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0+340.00 | 0+080.00 20.00 .85 Q.19 3.20 M2
CALLE VICENTE GUERRERD 0+040.00 | 0+080.00 20.00 85 Q.19 3.20 2 M3
CALLE VICENTE GIJERRERD {+080.00 | 0+100.00 20.00 .85 0.19 .20 .20 M3
CALLE VICENTE GUERREROQ 0+100.00 | 0+120.00 20.00 .85 0.1% 20 3.20 M3
CALLE VICENTE GUERRERD 0+120.00 ; §+140.00 0.1% 0.85 0.1% .02 0.02 M3
| |
CALLE ACCES( A CENTRO CULTURAL 0+000.00 | 0+020.00 20.00 C.8% 019 3.20 3.20 M3
CALLE ACCESD A CENTRO CULTURAL 0+020.00 | 0+040.00 20.00 0.85 C.i% 0 3.20 M2
CALLE ACCESQ A CENTRO CULTURAL 0+040.00 | 0+050.00 20.00 0.85 019 .20 3.20 M2
CALLE ACCES(O A CENTRO CULTURAL 0+040,00 | 0+030.00 20.00 0.85 0.9 3.20 3.20 M3
CALLE ACCESO ACENTRO CULTURAL 0+080.00 | 0+100.00 20.08 0.85 0.19 3.20 3.20 M3
-
. £ D
AREATOTAL 3522 3522 \
2 - SUMAY/OTOTAL DE HOJA umhwwk
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GENERADORES DE OBRA

REPENDENCLA: MUNIGIPIO DE VALLE DE JUAREZ JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCICN DE PAVIMENTE ESTAMPADD ESTAMPADO.Y SERVICIOS EN LA CALLE AGCESD A CENTRO CULTURAL DEVALLE DE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERRERO
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
MR RN : CONTRATO No. 0
ChgRISEINTS ESTIMACION: No. 1 No.DE OBRA: 1t
PERIODODEL  viernes,1é de neviembre de 2018 AL martes. 1l de diciewnbre de 2018
HOJA 13 DE 15
CONCEPTO 13
GUARNICIONES Y BANQUETAS UNIDAD TOTAL
Forjadc de rampa para personas con capacidades diferentes en concreto Fe=150 Kg/em2 agregado de 20 mm. cemente normal revenimiento 82 PZA
12 cm. de 0.08 mts de espesor. 5.00
LOCALIZACIEN . eer |7 el Lonomu [ ameko s [ ALTel | ABUNE: | PIEZAS T [TOTAL 1| UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLE VICENTE GUERRERO 0+000.00 { 0+020.00 | 26.00 2.00 2.00 PZA
CALLE VICENTE GUERRERQ 0~020.00 | 0+040.00 | 20.C PZA
CALLEVICENTE GUERRERQ 0+040.00 | 0+060.00 [ PZA
CALLEVICENTE GUERRERQ 0-060.00 | 0+G8C.00 20. PZA
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+080.00 | 0+1CC.0Q 20, PZA
CALLEVICENTE GUERRERQ 0+100.00 | 0+120.09 20.00 PZA
CALLEVICENTE GUERRERD 0+120,00 | 0+14C.00 19.00 2.00 2.00 PZA
] _
[ _
CALLEACCESQ A CENTRC CULTURAL 0~000.06 | 0+020.00 | 20.CC PZA
CALLE ACCESC A CENTRO CULTURAL 0-020.06 | 0+040.00 20.00 PZA
CALLE ACCESC A CENTRO CULTURAL, 0+040.00 [ 9+040.90 20.00 PZA
CALLE ACCESC A CENTRO CULTURAL {+060.0C | 0+080.00 20.00 PZA
CALLEACCESC A CENTRO CULTURAL 0«080.00 | 0+100.00 20.00 200 2.00 PZA

AREATOTAL 500

Y

SUMAY/OTOTAL CEHOJA
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GENERADORES DE OBRA
DEPENDENCLA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ESTAMPADO. Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESC A CENTRO CULTURAL DEVALLE DE
JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
CONTRATO No. 0
ESTIMAGION: No, 1 No.DE OBRA: 11
PERICOG DEL viernes, 16 de neviembre de 2018 AL martes, 1 de diciembre de 2018
IoLﬁb 14 DE 15
CONCEPTD 14
GUARNICIONES YBANQUETAS UNDAD TOTAL
Limpieza gruesa al final de Lz obra. incluye mano de obra acarreo. colocacion equipo y herramienta. Incluye materiales de impieza. mano de M2
obra y todo lo necesario parala correcta ejecucisn delp.u.o.t, 44030
e LOGALIRACIGNE S U ee2  Lonemyun P anene U ALme T ABUNTY U T AREAT T ITOTAL T IUNIDAD T | OBSERVAGIONES
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+000.00 | 0+020.00 20.00 .00 20.00 40.04 M2
CALLE VICENTE GUERRERO 0+020.00 | £+040.00 0.00 .00 20.00 40.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERO C+040.0C0 | 0+060.00 20,00 .00 20.00 40.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+060.00 { 0+080.00 20.00 1.00 20.00 40.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERQ 0+080.00 { 0+100.00 20.00 1.00 20.00 40.00 M2
CALLEVICENTE GUERRERQ 0»150.00 | 0+120.00 20.00 1.00 20.00 40.00 M2
CALLE VICENTE GUERRERD 0+120.00 | 0+140.00 015 1.00 035 0.30 M2
1 !
i !
CALLE ACCESO ACENTRO CULTURAL §+000.00 { D+020.00 20.00 1.00 20.00 40.00 M2
CALLE ACCESO A CENTRQ CULTURAL 0-020.00 { 0+040.00 20.00 1.00 20.00 40.00 M2
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL C+040.60 | 0+060.00 20.00 1.00 20.00 40.00 M2
CALLE ACCESO ACENTRO CULTURAL 0+060.00 | C+080.00 20.00 1.00 20.00 40,099 M2
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL C»080.00 | 0-100.00 20.00 1.00 20.00 40.00 M2
AREATOTAL 220.15 440.30
-2 N SUMAY/OTOTALDEHDJA| 44030 /| 7
A Y AT YA
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GENERADODRES DE CGBRA
DEPENDENCIA: MUNICIPI0 DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
OBRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTE ESTAMPADO ESTAMPADD,Y SERVICIOS EN LA CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL DEVALLE DE
JUAREZY CALLE VICENTE GUERRERO
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
CONTRATO Ne. 0
ESTIMACION: Ne. 1 Ne.DE OBRA: 11
PERICDODEL  viernes.16de noviembre de 2018 AL martes. 11de diciembre de 2018
_._o.,_ﬁb 15 Wm 15
CONCEPTO 15
GUARNICIONES ¥ BANGUETAS UNIGAD JOTAL
Suministroy colocacion de placa alusivaa programa con el cual se ejecutd lacbra. PZA 0.00
LOGALIZACION:. (R R R Bk T < 8 ancha Al | ABUNE “[VOLUMEN' ] {UNIDAD" | OBSERVACIONES |
CALLE VICENTE GUERRERO C+000.00 | D+020.00 20,00 - PZA
CALLE VICENTE GUERRERO 0+020.00 | C+040.00 20.00
CALLE VICENTE GUERRERD 0+040.0C { 0+D40.CO 20.00
CALLE VICENTE GLJERRERD 0-060.00 | C+080.00 20.00
CALLE VICENTE GUERRERD G+080.0 0+140.00 20.0
CALLE VICENTE GUERRERD G+108.08 0+120.0C 20.0
CALLEVICENTE GUERREROD 0+120.00 0+140.00 9.00
i }
{ }
CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL 0+000.00 | 0+020.00 20.00
CALLE ACCESQ A CENTRO CULTURAL 0+020.00 | 0+340.08 20.00
CALLE ACCESD ACENTRO CULTURAL C+040.00 { 0+040.00 20.0
CALLE ACCESQ A CENTRO CULTURAL 0+040.00 { C+080.00 0.0
CALLE ACCESQO A CENTRO CULTURAL C+080.00 | 0+130.00 0.0
AREATOTAL 0.00 0.00 =
~ - ; . ~ SUMAY/OTOTALDEHOJA
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