H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

TARO DESIGN SA DE CV
TDE17100401S2

ESMERALDA: No. 2819 Int. 1

Col. Residencial Victaria

C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco,
Tel. 3316027972

Presign

El m"-\gﬁi.(jﬁ
|

‘ No. DE CONTRATO

09/FONDEREG/ CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE

PASO DE PIEDRA A BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ,
JALISCO/2018

CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV

OBRA: - CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE PASO DE
PIEDRA A BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE
JUAREZ, JALISCO.

UBICACION: BUENAVISTA, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

HOJA DE RELACION 1 DE 1
ESTIMACION No. 3(TRES)

FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2018

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

HOIA No. ‘
PARTIDAS S IMPORTES
1 PRELIMINARES S 580,833.75
2 EXCAVACIONES i . :
3 RELLENOS ' S0 7{3’ MONTO DE ESTIMACION 3(TRES) S 580,833.75
q CONCRETOS 5$580,833. ;
5 OBRAS PLUVIALES { IMENOS AMORTIZACION ANTICIPO S 145,208.44
6 LIMPIEZA v
7 LONA AL g 435,625.31
; 3 69,700.05
i S 505,325.36
$ 2 AL MILLAR (CMIC) )
ESTADO CONTABLE “VIENOS 5 AL MILLAR (R.LV. SEFUPU) S 2,904.17
ESTADO CONTABLE IMPORTE 1LV, A TOTAL i
ASIGNACION 3 2,972,651.61 | § 475,624.26 | §  3,448,275.87 |[NETO A PAGAR 3
IMPORTE DE ESTIMACION 3 580,833.75 | & 92,93340 | § 673,767.15
ACUMULADO ANTERIOR 3 1,619,618.21 | 5 255,13891 | 5 1,878,757.12 EL CONTRATISTA |
ACUMULADO A LA FECHA $ 2,200,451.96 | $ 352,072.31 | §  2,552,524.27
SALDO POR EJERCER s 772,199.65 | $ 123,551.94 | $ 895,751.59 ;
g;{?,»eﬂ-—*
AMORTIZACION DEL ANTIC]PO C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ
ANTICIPO % 3 743,16291 [ 3 ;f 118,506.07 | 5 862,068.98 ADMINISTRADOR GENERAL
AMORTIZACION S 145,208.44 | § T 23,23335 | S 168,441.79
AMORTIZACION ACUM. ANTER.IO[ § 404,904.56 | S " 64,784.73 | & 469,689.29 EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AMORTIZACION A LA FECHA $ 550,113.00 | $ 88,018.08 | $ 638,131.08 ;
FALTANTE POR AMORTIZAR 3 193,049.91 | § 30,887.99 | $ 223,937.90 -
| (ko Lo Ay Ao
i K C. PEDRO BAUTISTA OROZCO

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 25/07/18 AL 18/08/18




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

VALLE DE JUAREZ, JALISCO
TARO DESIGN SA DE CV
NUMEROS GENERADORES
TARO DESIGN SA DE CV TDE171004Q52
ESMERALDA No. 2819 Int. 1 Col. Residencial Victoria
C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco, MEX.
Tel. 3316027972

ESTIMACION No.

T4 ~L.Co PERIODO: DEL 25/07/18 AL 16/08/18
OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE PASO DE PIEDRA A BUENAVISTA, EN EL
MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

el

FECHA:

UBICACION:
CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV
17 DE AGOSTO DE 2018

3(TRES)

BUENAVISTA, MPIQ. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

CONCEPTC

UNIDAD

UBICACIGN

LARGO

ANCHO

ALTO

PIEZA

ABUNDAMIENTO

TOTAL

PRELIMINARES

Trazo y nivelacion con equipo iopogréfico, estableciendo ejes de
referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.

m?2

ANDADOR 0+000 - 1+680.00

T,680.00

EXCAVACIONES

Excavacion con maquina cielo abierfo en malerial lipo 1I-A, 0-100-0,
(0% tierra, 100% tepetate, 0% roca) de 0.00 a -2.00 m, incluye; carga
a camion, mano de obra, equipo y herramienta. .

m3

ANDADOR 0+000 - 14680.00

T,680.00

Carga manual y acarreo por medios mecanico del material producto
de la demoticion al sitio sefialado por la supervision. i

m3

ANDADOR 0+000 - 1+680.00

1,680.00

RELLENOS

Relleno con halastre, compaclado con rodillo vibratorio al 90%
praclor, adicionado con agua, incluye:mano de obra, equipo y
herramienta.

m3

ANDADOR 0+000 - 1+4680.00

1,680.00

CONCRETOS

Guarnicion de 15x20 de concreto fc 200 kglcm2,con armex 1/4,
acabado pulido, incluye cimbrado,descimbrado, mano de obra, gqmpo
y herramienta.

ANDADOR 0+000 - 14680.00

4590.00

2.00

980.00

980.00

Piso de firme de concreto armado con malla electrosoldada 6 x 6-
10/10 de 12 cm de espesor, acabado comin, concreto hecho en obra
de f'c= 200 kg/cm?2, :

m2

ANDADOR 0+000 - 1+680.00

4580.00

1.70000

833.00

833.00

OBRAS PLUVIALES

Conformacion de cuneta en lerreno natural con desarrollo de 1.00
melro, por medios manuales para desalojo de aguas pluviales.
Incluye: mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su

3

2

m

ANDADOR 0+000 - 1+680.00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 3{TRES)
VALLE DE JUAREZ, JALISCO . 4\3‘1 > PERIODO: DEL 25/07/18 AL 16/08/18

TARO DESIGN SA DE CV . Peie
NUMEROS GENERADORES
TARO DESIGN SA DE CV TDE171004052

MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE PASO DE PIEDRA A BUENAVISTA, EN EL

ESMERALDA No. 2819 Int. 1 Col. Residencial Victoria UBICACION: BUENAVISTA, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco, MEX. CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV
Tel. 3316027972 FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2018
No. CONCEPTO 4 UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
completa ejecucion.
LIMPIEZA
Carga y acatreo de maleriles producto de la limpleza gruesa fuera de] m3 ANDADOR 0+000 - 1+680.00
la obra, incluye: mano de cbra, equipo y herramienta.
Limpieza general de obra, retirando excedentes de material y] m2 ANDADOR 0+000 - 1+680.00
escombro, acarreo en camion de volteo incluye : carga por cualqu;er
medio y retiro fuera de la obra.
LONA g
Suministro y colocacion de Lona Informativa de 2.00x3.00 m alusiva al! pza ANDADOR 0+000 - 1+680.00
programa
L

Qgg DESIGN SA DE CV * Lok &urlride

Vo.Bo. —~ C. PEDRO BAUTISTA OROZCO

C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ _‘ ': DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

VALLE DE JUAREZ, JALISCO I

ADMINISTRACION 2015-2018

TARO DESIGN SA DE CV

TDEL71004Q52
ESMERALDA No. 2819 Int. 1, Col. Residencial Victoria
C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco, MEX.

Tel. 3316027972

ESTIMACION No.

PERIODO: DEL 25/07/18 AL 16/08/18

OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE PASO DE PIEDRA A BUENAVISTA, EN EL
MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

3 (TRES)

UBICACION: BUENAVISTA, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV

FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA
i CANTIDADES PRECIO IMPORTES
No. COMEERLD UMIDAD [rrepire TESTATSTIV. JEST- ACOME JSALDO UNITARIO |T= BACE TESTA TSI, ST ACUM, — [SATO0
PRELIMINARES
Trazo y nivelacion con equipo topogréfico, estableciendaj m2 3,360.00 0.00 3,360.00 0.00 59.67 $32,491.20 50.00]  $32,491.20 50.00
ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.
EXCAVACIONES

Excavacién con maquina cielo abierto en malerial tipo II-A]  m3 1,008.00 0.00 1,008.00 0,00 $36.93 $37,225.44 $0.00]  $37,225.44 $0.00
0-100-0, (0% tierra, 100% lepetate, 0% roca} de 0.00 a -
2.00 m, incluye: carga a camién, mano de obra, equipo ¥,
herramienta.
Carga manual y acarreo por medios mecanico del material m3 1,008.00 0.00 1,008.00 0.00 813125 $132,300.00 $0.00( 5$132,300.00 $0.00
producto de la demolicion al sitio sefalado por la
supervision.

RELLENOS ;
Relleno con IJaIaslre, Compactado con rodillo vibratoric al m3 1,008.00 0.00 1,008.00 .00 - 5505.77 5509,815.16 50.00 3509,816.16 SD.UU
90% proclor, adicionado con agua, incluye:mano de obra, :
equipo y herramienta.

CONCRETOS ;
Guarnicion de 15x20 de concreta fc 200 kg/cm2,con armex m 3,360.00 980.00 1,530.00 850.00 5313.76 $1,054,233.60 $307,484.80[ $480,052.80 $266,696,00
1/4, acabado pulido, incluye cimbrado,descimbrado, mano
de obra, equipo y herramienta.
Piso de firme de concreto armado con malla electrosoldadall  m2 2,856.00 833.00 1,300.50 722.50 $328.15 $937,196.40 $273,348.95| 5426,759.08 $237,088.38] -
6 x 6-10/10 de 12 cm de espesor, acabado comun,
concreto hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2,

OBRAS PLUVIALES : -

[Conformacion de cuneta en terreno nalural con desarrolio]  m 1,680.00 0.00 0.00 1,680.00] $110.51]  $185,656.80 $0.00]  $0.00 $185,656.50]




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 3 (TRES )

Tl 5

VALLE DE JUAREZ, JALISCO St PERIODO: DEL 25/07/18 AL 16/08/18
. 3 Jesigh P
ADMINISTRACION 2015-2018 ‘ § :9 OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE PASO DE PIEDRA A BUENAVISTA, EN EL
TARO DESIGN SA DE CV . MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.
TDE171004Q52 .
ESMERALDA No. 2819 Int. 1, Col. Residencial Victoria UBICACION: BUENAVISTA, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco, MEX. CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV
Tel. 3316027972 FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2018 !
‘ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA
CANTIDADES PRECIO IMPORTES
No. CONCERTO UNIDAD = ST TE ST AU TSALDD UNITARIG  [PERSE TSTATSTI, 3 B YOLU11Y R LRI

de 1.00 metro, por medios manuales para desalojo de w i

aguas pluviales. Incluye: mano de cbra, herramienta, y todo

lo necesario para su completa gjecucion.

LIMPIEZA

Carga y acarrec de maleriles produclo de la limpieza gruesa]l _ m3 168.00 0.00 0.00 168.00 | $224.41 $37,700.88 50.00 $0.00 $37,700.88

fuera de la obra, incluye: mano de obra, equipo vy ;

herramienta.

Limpieza general de obra, retirando excedentes de material] __m2 3,360.00 0.00 0.00 3,360.00 $13.41 545,057.60 50.00 $0.00 $45,057.60

y escombro, acarreo en camion de volteo incluye : carga por|

cualquier medio y retiro fuera de la obra.

LONA
Suministro’y colocacion de Lona Informativa de 2.00x3.00 mf  pza 1.00 0.00 1.00 0.00 . $973.53 $973.53 $0.00 $973.53 $0.00
alusiva al pregrama
SUMA | s2,972,651.61]  $580,833.75]
TARO DESIGN SA DE CV H
Vo.Bo. C. PEDRO BAUTISTA OROZCO

C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES




