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VALLE DE JUAREZ

O RAS PUBLICAS
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Juntos llegamos mde lejos

Conato

FECHA: 1-die-18

Partida Presupuestal: SEFIR 2018
No. de Obra: 12/ESTATALI2018
Contratista: CONSTRUCTORES Y ASESORES EDIKEA S.A DE C.V.
QObra:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION
ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
Localidad: VALLE DE JUAREZ Municipio: VALLE DE JUAREZ
Fecha de Inicio: lunes, 19 de noviembre de 2018 Fecha de Términ: martes, 11 de diclembre de 2018
Estimacion No: 1 (UNO) Periodo: 19-nov-18 Al; 11-dlg-18
o (e:1)0 ento
+ Importe de [a Estimacién 962,960.17 962,960.17 Fecha Inicial: 19-nov.-18 -
+ Aditiva - R Financiero: 71.33%
- Deductiva - - Fisico % 61.78%
+ IVA: 16% 154,073.63 1,117,033.80 Facha: 11-dic-18
- Amortizacién 279,258.45 837,775.35
Total 837,775.35 837,775.35
¥ 0 ero DOITE L d{10 [0 .
Presupuesto Base 508 Esta Estimacién 1,117,033.80 Anticipo 452,034.33
Convenio Adiclonal - |Acumulado Anterior 7 1 |Amort. Del acumulado
Suma Escalatorias Acumulado Actual 1,117,033.80 Esta amortizacion 2797258.45
Total 1,808,137.32 |Satdo 691,103.53  |Total Amortizado 279,258.45
Saldo por Amortizar 172‘:;775.33

lmporte 722,220.23 722220.23
Escalatoria - - . I

IVA - - 115,555.24 115;555.24

37 8377}775.35

3611.10

83416425

DIRECT

} RENE BARAJAS VARGAS

.

CONSTRUCTORES Y ASESORES EDIKEA S.A DE C.V. "

LIC. ADOLFO GUTIERREZ CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL
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GENERADORES DE OBRA

LIC. ADOLFD GUTIERREZ nbrumﬂoz

,nOZm._..anﬂommm.K;PmmmnNmmm_u,_xm.Pm-Pbmh.<.

DEPENDENCIA: MUNICIPIG DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
9BRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ¥ SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
: UBICACION: VALLE DE JUAREZ
EDIKEA — D
ESTIMACION: No. 1 No.DEOBRA: 11
p—
CONSTRUCTORES & ASESORES PERIODQ DEL demingo, 19 de agosto de 2018 AL martes. 11 de diciembre de 2018
HOJA 1 DE 22
CONCEFTO T
PRELIMINARES UNIDAD JOTAL
Traze y nivelacion con equipo topogrifico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y 2 292.00
herramienta. "
LoCALIZACION - 011 TRAMO T TRAMOE [T LoNemuD | T ANeHo ] ALTe T agun: T [ AREA U IRESULTADO [ UNIDAD |- OBSERVACIONES

CALLE ALDAMA 0+000.00 | 0+020.00 20,00 8.50 169.90 M2

CALLE ALDAMA 0+020.00 | 0+840.00 20.00 .30 1469.%0 M2

CALLE ALDAMA §+040.00 | 0+D40.00 20.00 .50 1569.%0 M2

CALLE ALDAMA D+060.00 { 0-080.00 20.00 .50 169.50 M2

CALLE ALDAMA 0+080.00 | 0+100.00 20.00 .50 169.90 M3

CALLE ALDAMA 0+100.00 [ 0+120.00 5.00 8.50 42.50 M2

AREATOTAL
Lo o7 , SUMA V70 TOTAL DE HOJA
POR MPRESA CONTRATISTA




|
7 GENERADORES DE CBRA

DBRA:

DEPENDENCEA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO'Y SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL

g b UBIGACION: VALLE DE JUAREZ
EDIKEA e n
- ESTIMACION: Ne. 1 Ne. DE OBRA: 11
CONSTRUCTORES @)mﬂm@%.ﬂm PERIODO DEL domingo, 19 de 2gaste de 2018 martes. 11de diciembre de 2018
ﬁ
HOJA 2 DE 22
CONCEFPTG 2
DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, CARGA YACARREOD YnpaAR JOTAL
Demolicion de superficie de rodamiento mn::w_. Incluye: equips de demolicion, carga. acarreo dentro de ta obra y apile en sitio de almacenaje, m2
mano de obra, equipo y herramienta sin Bncnm_.mnmo:. 89200
| .
T LOCALIZACIGNG T ERE R of -4 i EIEE AL T ABUN I |RESULTARD: | UNIDAD | DBSERVACIONES:
CALLE ALDAMA ! : 0+000.00 | 0+020.00 20.60 8.50 169.90 169.90 M2
CALLE ALDAMA ! : 0+020.00 | 0-+044.00 20.00 .50 169.90 169.90 M2
CALLE ALDAMA | ; 0+040.00 | 0+040.00 20.00 .50 16%.90 169.90 M2
CALLE ALDAMA, | | 0+060.00 | 0+080.00 20.00 8.50 169.90 169.90 M2
CALLE ALDAMA | | 0+080.00 { 0+100.00 20.00 8.50 16%.90 169.90 M2
CALLE ALDAMA | 0+100.00 | 0+120.00 5.00 8.50 42,50 42.50 M2
,
|
| !
|
|
|
I
|
|
I
|
|
| AREATOTAL 892.00 8%2.00
! !
| SUMA Y/O TOTAL DEHOJA 892.00
ot 7 !

7
éﬁﬁaz\%ﬁ

LIC. ADOLFO GUTIERREZ CALDERON
e DONSTRUCTORES YA SESORESEDIKEA S A DELT.Y.




GENERADORES DE OEBRA
DEPENDENGLA: MUNICIPIC DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
) , oBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTC ESTAMPADOY SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERAMUNICIPAL
. . UBICACIAN: VALLE DE JUAREZ
EDIKEA o o
ESTIMACION: No. 1 Ne. DEGBRA: 11
)
CONSTRUCTCRES & ASESORES PERIODO DEL, domingo. 19 de agosto de 2018 AL martes, 1 de diciermbra de 2018
HOJA 3 DE 22
CONCEFPTG 3
DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, CARGA YACARREG UNIDAD TOTAL
Excavacién por medios mecinicos en terreno rocosey capa de arcilla inorganica de alta plasticidad en cepa, hasta una profundidad de0a-2.00 m3
mts. incluye: mano de cbra, equipoy herramienta, 401.40
7 LOCALIZAGION” | EIET foAREA” - TrOTAL: T 0 |- UNIDAD || OBSERVACIONES'

CALLE ALDAMA, 0+000.00 { 0+020.00 20.00 8.50 0,45 76.46 76.46 m3

CALLE ALDAMA, : 0+020.00 | 0+040.00 20.00 8.50 0.45 76.46 76.46 m3

CALLE ALDAMA i 0+040.00 | 0+060.00 28.00 8.50 0.45 75.45 76.46 m3

CALLE ALDAMA 0+060.60 | 0+080.00 20.00 8.50 0.45 76458 76.46 m3

CALLE ALDAMA ! D+080.00 | 0+100.09 20.00 8.50 0.45 76,46 76.46 m3

CALLE ALDAMA 0+100.00 | D+120.00 5.00 8,50 0.43 1913 1913 m3

AREATOTAL (A KA ZUTAT
. [ ] ,
SUMA Y/OTOTAL DE HOJA
TA
Lic. ADOLFO GUTIERREZ CALDERON
CONSTRUCTORES Y ASESORES m, IKEAS.ADECV.




PRt

GENERADORES DE OBRA

LIC. ADOLFO GUTIERREZ CALD mﬂoz

CONSTRUCTORES Y ASESORES m,_u_xm__p S.ADECV.

BEPENDENCIA: MIUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
oBRA: CONSTRUGCION DE PAVIMENTO ESTAMPADQ Y SERVICIOS EN LACALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
ESTIMACION: No. 1 Ne.DEOBRA: 11
CONSTRUCTORES @)mmmOmnm PERIODODEL  domingo.19 de agaste de 2018 AL martes, 11 de diclembre de 2016
HOJA 4 DE 22
CONCEPTO 4
DEMOLICIONES. EXCAVACIONES, CARGA YA hh___wh_md UNIDAD TOTAL
Carga a maquina de material producto del nolm y/o demolicién, volumen medide suelte. incluye: maquinaria, mano de obra. equipe y herramienta m3 588.72
T LOCALIZAGION LT g SRR T TONBUD | ANGHe. AT [ T ABUR AREA’ 7 |RESULTADO " [UNIDAD " |- OBSERVACIONES
CALLE ALDAMA D-+000.00 | 0+020.00 20.00 .50 0.45 0.47 76.46 35.568 M2
CALLE ALDAMA 0+020.00 | 0+040.00 20.00 5.50 0.45 0.47 74.46 35.468 M2
CALLE ALDAMA 0-+040,60 | 0+060.00 20.00 8.50 0.45 0.47 76.45 35.68 M2
CALLE ALDAMA 0+066.00 { 0+080.00 20.60 8.50 0.45 .47 T76.46 35.68 M2
CALLE ALDAMA 0+080.00 | 0+100.00 20.00 8.50 0.45 0.47 76.44 35.68 M2
CALLE ALDAMA 0+160.00 [ 0+120.00 5.00 8.58 0.45 0.47 19,13 8.91 M2
I
|
?
|
|
|
|
|
| AREATOTAL 401.40 187.32
| I 1z
, SUMA Y/0 TOTAL DE HOJA 588,72
4 f
bnoz.:nh_.“m.m.b
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_ GENERADORES DE OBRA

DEPENDENCIA: MUNICI®IQ DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTS ESTAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERAMUNICIPAL
UBICACIO N: VALLE DE JUAREZ
ESTIMACION: No. 1 No. DEOBRA: 11
CONSTRUCTORES ®>manmnm PERIODGDEL  domingo, 19 de agesto de 2018 AL martes. Tl de diciembre de 2018
_
_ HOJA 5 DE 22
CONCEFTO 5 i
DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, CARGA YACARRED | UNIDAD TOTAL
. . _ CONCEPT 588.72
Acarrec en camién de material producto dela mxnm<mn_o= y/o demaolicién fuera de la obra, incluye: carga a a mano, equipo y herramienta. m3 85 PAG
L OCALIZACISN I EIERT I LONGITUD | U ABUNDA [ VOLUMEN: Y |RESULTADO® '} UNIDAD |- OBSERVACIONES”
CALLE ALDAMA | 0+000.60 | 0+020.00 20.00 8.50 0.45 0.47 76.46 35.68 m3
CALLE ALDAMA | 0+020.00 | 0+046.00 20.00 8.50 0.45 0.47 76.46 35.58 M3
CALLEALDAMA | i 0+040.00 | 0+040.00 20.00 8.50 0.45 0.47 75.45 35.68 K
CALLE ALDAMA , i 0+0460.00 | 0+080.00 20.00 8.50 0.45 0.47 76.46 35.468 M3
CALLE ALDAMA | 0+089.00 | 0+100.00 20.00 8.50 0.45 0.47 T6.46 35.68 M3
CALLE ALDAMA ! 0+106.00 § 0+120.00 5.00 8.50 0.45 0.47 19.13 891 M3
| ;
,
]
, i
ﬁ
,
o ” TOTAL 401.40
]
T ’ SUMA Y/O TOTAL DE HOJA
Mm“mmmwmmsmM\\wmwzqm>qu>

St aebISLADOLRD SUTIERREZ CALDERON -
CONSTRUCTORES Y ASESORES mu_xm..p S.ADECV,




&

GENERADORES DE OBRA

., ..CONSTRIUCTORES Y ASESORES EDIKEA S.A DELC.Y.

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DEVALLE DE JUAREZ, JALISCO
X OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADC Y SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
EDIKEA e a
ESTIMACION: No. 1 Ne.DEOBRA: 1
CONSTRUCTORES & ASESORES PERIOBO DEL domingo, 19 de agoste de 2018 AL martes, 11 de diciembre de 2018
HOJA [ DE 2z
BASES UNIDAD TOTAL
: |
Base compusesta por terraplen, compactada al 95%, para formar capa rompedora de 45 cm de espesor minimo. formado con material de banco M3 40040
(tezontle o material similar localizade en la region, formade de fragmentos de roca y grava) ’
g g P RIEZ 2| Lonerr| | are CUTAREAT T|VOLUMEN' 5 | UNIDAD | OBSERVACIONES
|
|
CALLE ALDAMA _ 0+000.00 { ¢-~020.00 | 2000 8.50 0.45 76.46 76,46 M3
CALLE ALDAMA | 0+020.00 | 9+040.00 20.00 2.50 0,45 76.46 76,46 M3
CALLE ALDAMA | 0+040.00 | 0+040.90 20.0C 50 0.45 76.46 16,46 M3
CALLE ALDAMA 0+060.00 | 9+080.06 20.00 .50 0.45 76.44 76.46 M3
CALLE ALDAMA 0+080.00 | 0+100.00 20.00 8.50 0.45 76,46 76.46 M3
CALLE ALDAMA 0+100.00 | 0+120.00 5.00 8.50 D.45 1913 19.13 M3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
; |
" |
! . AREATOTAL AULAD 401.40
1 ] ]
— . SUMAY/OTOTAL GE HOJA 401.40 e
~ “ TOTALACUMULADO
iy " |
EMPRESA CONTRATIST. _

" TONSTRUCTORES Y ASESORESEDIKEAS.ADECV.




GENERADORES DE OBRA
DEPENDENCEA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ. JALISCO
s OBRA  (ONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
\ UBICACION: VALLE DEJUAREZ
EDIKEA o o
ESTIMACION: No. 1 No.DECBRA: 1
CONSTRUCTORES &ASZSORES PERIODO DEL dominga,19 de agoesto de 2018 Ak martes, 11 de diciembre de 2018
HOJA 7 DE 22
CONCEPTO 7 i
PAVIMENTG i UNIDAD TOTAL
Pavimento a base de concreto hidraulico hechs en obra de fe=250kg/cmz2, de 15 cm. de espeser, incluye: materiales. mano de obra, cimbray m2 209.47
descimbra. !
_
T LOGALIZACION Cirmr g P ENER AT LoNGmUD ] ANSHOY T [ ALY ABUNDA A7 VDLUMEN 1 UNIDAD |- OBSERVACIONES:
CALLE ALDAMA 0+000.00 | 0+020.00 20.00 4.25 5.00 - m2
CALLE ALDAMA | 0+020.00 [ &+040.00 20.00 4,29 5.00 - m2
CALLE ALDAMA 9+040.00 | 0+060.00 2.29 4.25 39.47 - m2
CALLE ALDAMA i 0+G40.00 | 0-080.00 0.00 .00 - n2
CALLE ALDAMA 0-080.00 § ©+100.00 0.00 0.00 - m2
CALLE ALDAMA 0+100.00 | 0+120.00 0.00 0.00 - m2
|
|
|
|
|
|
o " _ TOTAL AREA 209.47
4 , | SUMAY/0 TOTAL DE HOJA
ATISTA
BULFO GUTIERREZ CALDERON
£ L i BONSTRUCTORES VAGESORESENIKEASADELY.




GENERADORES DE CBRA

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCC

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE PRCLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL

UBICACION: VALLE DE JUAREZ
ESTIMACION: Ne. 1 Ne. DEOBRA: 11
CONSTRUCTORES @)@umOm.um PERIOBODEL  domingo, 19 de agosto de 2018 AL martes, 11 de diciembre de 2018
HOJA 8 DE 22
CONCEPTO 8 7
COMPLEMENTARIAS UNIDAD JorAL
Limpieza gruesa durante la abra, incluye mano de oLE acarreo, colocacion equipo y herramienta. Incluye materizles de limpieza, mano de obray m2 p.00
tode lo necesario para la correcta ejecucién del u.:.a_...
T (OCALIZAGION: S meet U ee T Conern?] T ANGRE. T AT T ABUNS T AREA T |VOLUMEN VY |UNIDAD . | DBSERVACIONES
CALLE ALDAMA 0+000.00 ¢ 0+020.00 20.00 0.00 0.00 - m2
CALLE ALDAMA 0+028.C0 § 0+040.00 20.00 0.00 0.00 - m2
CALLE ALDAMA 0+040.00 § 0+050.00 20.00 0.00 0.00 - m2
CALLE ALDAMA 0+06@.00 | 0+080.00 20.00 0.00 0.00 - m2
CALLE ALDAMA, 0+-080.00 § 0+100.G0 20.00 0.00 0.00 - m2
CALLE ALDAMA 0+100.00 { 0-120.00 5.00 0.00 0.00 - m2
|
|
| AREATOTAL 0.00
i ] ]
Y | SUMA Y/0 TOTAL DE HOJA

0 GUTIERREZ CALDERON

zm.ﬁmﬁﬁaﬂ.mmdbmmmammmmgﬂmbw ADEC.V.




| GENERADORES DE OBRA
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
%S OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTQ ESTAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
p? - UBICACIGN: VALLE DE JUAREZ
EDIKE, e D
- ESTIMACION: No. 1 No, DEDBRA: 1t
CONSTRUCTORES &ASESORES PERIODUDEL  dominge,19 de agosto de 2018 at martes. 1 de diciembre de 2018
HOJA g DE 22
CONCEPTO ¢
BANQUETAS FRELIMINARES UNIDAD TOTAL
[Trazo y nivelacion ¢on equipe topografico, mﬂmu_mnmmnno ejes de referencia y bancos de nivel. incluye: materiales. mano de cbra, equipo y m2
herramienta. (Hasta 500 m2) _ 178.50
i
T LOCALIZAGION | g [ e [ oo [ ANERET 1T AT ABUNE L | T AREA T |VOLUMEN - TUNIDAD |- OBSERVACIONES
I
CALLE ALDAMA i 0+-000.00 | 0+020.00 20.00 0.85 2.00 17.00 34.00 m2
CALLE ALDAMA | 0+020.00 | 0+040.00 20.00 0.85 2.00 17.00 34,00 m2
CALLE ALDAMA i 0+040.00 { 0+040.00 20.00 0.85 2.00 17.00 34.00 m2
CALLE ALDAMA | 0+060.00 | 0+080.00 20.00 0.85 2.00 17.00 34.00 m2
CALLE ALDAMA | 0+080.00 | 0+100.00 20.00 0.85 2.00 17.00 34.00 m2
CALLE ALDAMA i 0+100.09 [ 0+120.00 5.00 0.85 2.00 4.25 8.50 m2
|
|
|
i
|
|
|
|
|
|
|
| |
| AREATOTAL 89.25
" | | SUMAY/OTOTAL DEHOJA

P A CONTRATISTA

LIC. ADOLFO GUTIERREZ CALDERON
CONSTRUCTORES Y ASESORES EDIKEA mq_p BEC.V.




GENERADORES DE OBRA
DEPENDENCIA: MUNICIPIC DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADG Y SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
by Mo uBICACIAN: VALLE DEJUAREZ
mU m I sy / CONTRATO No. ¢
—— ESTIMACION: No. 1 No.DE 0BRA: 11
] bt
CONSTRUCTORES &ASESORES PERIODO DEL demingo, 19 de agosto de 2018 AL martes, 11de diciembre de 2018
HOJA 18 DE 22
CONCEPTO 10
BANQUETAS EXCAVACIONES UNIDAD TOTAL
Demolicidn de firme o piso de 10 cm de espesor de noTn_.uno en banguetas existentes, por medios mecanicos {rompedara etéctrica), incluye: m2
mane de obra, utilizacion de la herramienta y/o oacﬁa necesaric, acarreo dentro de 1a obra al sitic de acopio, traspaleos. 178.50
|
T OCALIZARION, T S IR “LoNemuD: ] angHe T LT A | ABUNTT ] AREAT | TOTAL - |UNIDAD | OBSERVACIONES
CALLE ALDAMA 0+000.00 | 0-020.00 20.00 0.85 2.00 34.00 m2
CALLE ALDAMA, 0+020.00 | §+040.00 20.00 0.35 2.00 34.00 m2
CALLE ALDAMA, §+040.00 [ 0+060.00 20.00 .85 2.00 34.00 m2
CALLE ALDAMA 0+060.00 | ©+080.00 20.00 .85 2.00 34.00 m2
CALLE ALDAMA, 0+080.00 [ 0+100.00 20.00 .85 2.00 34,00 m2
CALLE ALDAMA 0+100.00 | 0+120.00 5.00 0.85 2.00 8.50 m2
|
|
Y _H 1 ] ) i AREATOTAL 0,00
\. N _ SUMAY/0TOTAL DE HOJA
RESA CONTRATISTA
LIC. ADOLFO GUTIERREZ CALDERON
o COMSTRUCTORES YASESORES EDIKEA SLADEC.Y. ot
1,




GENERADORES DE OBRA
DEPENDENCIA MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JALISCO
OBRA  LONSTRUCGION DE PAVIMENYO ESTAMPADO ¥ SERVIZIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
UBICACION: VALLE OF JUAREZ
EDIKEA - c
ESTIMACION: Na. 1 No.DEOZRA 11
; [ c
CONSTRUCTORES &ASESORES PERIGDCDEL  demingo.i9 de agosto de 2018 AL martes. 11de diciembre de 2018
HOJA 1 DE 22
CONCERPTD T !
EANQUETAS EXCAVACIONES UNIDAD TOTAL
Excavacién por medios mecanicos en ﬁmw..m:awqonam.% y capa de arcilla inorganica de alta plasticidad en cepa. hasta una profundidad de 0a -2.00 m3
mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | 3530
ST L OCALIZACIGN T SRR T T Cancwe’ | aLTor ._Tezuy:_m.z_. O AREA™ T TOTALT I |UNIDAD | OBSERVACIONES.
CALLE ALDAMA ! 0+000.00 | 0+020.00 20.00 0.85 0.20 4.80 5,80 m3
CALLE ALDAMA i ; 0+0320.00 | 0+D40.00 20.00 0.85 0.20 4.80 6.80 m3
CALLE ALDAMA, D+040.00 | 0+060.00 20.00 0.85 0.20 5.80 5.80 m3
CALLE ALDAMA ! i 0+060.00 | 0+080.00 20.00 G.85 .20 6.80 6.80 m3
CALLE ALDAMA, | 0-380.06 [ 0+100.00 20.00 3.85 5.20 £.80 4.80 m3
CALLE ALDAMA : ! 0+100.00 [ 0+120.00 5.00 0.85 0.20 1.70 1,70 m3
| i
i i
- ‘ i ] |- 'AREATOTAL "35.70
A | SUMA Y/0 TOTAL DE HOJA
CWPRESACONTRATISTA |
LIC. ADOLFO GUTIERREZ nbrumnoz i
. p_.Jf,gzﬂauﬂbmeK}meoﬁmm,mU—Egbmﬁ.g



GENERADORES DE OBRA

DEPENDENCIA: MUNICIPO DE VALLE DE JUAREZ JALISCO
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTC ESTAMPADG Y SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
ESTIMACION: No. 1 No.DEOBRA: T
CONSTRUCTORES @)manmﬂm PERIOBO DEL domingo, 19 de agoste de 2018 AL, martes, 11 de diciembre de 2078
_
| HOJA 12 DE 22
CONCEPTZ 12 !
BANQUETAS EXCAVACION | UNIDAD JTOTAL
e
Carga a maquina de material preducto del corte yfo n_m_._..a:nma‘a. volumen medido suelto, incluye: maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta m3 58.90
" i
T T OCALIZACION g e2 T Lonamun | aNeHe ABUN'|: " VOLUMEN: . JTOTAL UNIDAD. | DBSERVACIONES
CALLE ALDAMA 0+000.00 | 0+020.00 20.00 0.85 20 ¢.80 6.80 10. m:
CALLE ALDAMA 0+020.00 | 0+040.00 28.00 0.85 0.20 .80 5,80 10. m
CALLE ALDAMA ! 0+040.00 ] 0+060.00 20.00 0.85 .20 (.80 5.80 10.8§ m3
CALLE ALDAMA | 0+060.00 | 0+080.00 20.00 0.85 8.20 .80 5.80 10.88 m3
CALLE ALDAMA 0+080.C0 { 0-+109.00 28.00 0.85 0.23 G.80 7.82 12.51 m3
CALLE ALDAMA 0+100.00 | 0+120.00 5.40 0.8% 0.21 .80 1.79 2.87 m3
|
|
|
!
i
I
|
|
e - _ “AREATOTAL | 36.81 5890, /.
ST _ SUMAY/0 TOTAL DE HOJA
- I

LIC. ADOLFO GUTIERREZ CALDERON

e MOOMSTRUCTORES YASESQRES EDIKEA SADE LY.




GENERADORES DE OBRA
DEPENDENCIA: MUNICPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
OBRA  ONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPAGO Y SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
P g UBICACION: VALLE DE JUAREZ
mU_I e Y CONTRATO No. ¢
— — ESTIMACION: No. 1 Neo.DEOBRA: 71
1 it
CONSTRUCTORES &ASESORES PERIDDODEL  damingo, 19 de agosto de 201 AL martes. ™ de diciembre de 2018
HOJA 13 DE 22
CONCEFPTO 13
BANGQUETAS EXCAVACION UNIDADZ TOTAL
Acarreo en camién de material producte de laexcavacién y/o demolicion fuera de la obra, incluye: carga aa mano, equipoy herramienta. m3 58.90
i LOCALIZAGION BT TR Y7 TUABONT [ AREAT U TOTAL T JUNIDAD: | OBSERVACIONES|
CALLE ALDAMA 0+000.60 | 0+020.00 20.00 0.85 0.20 0.80 6.80 10.88 m3
CALLE ALDAMA 0+026.00 [ 6+D40.00 20.00 0.85 0.20 0.80 6.80 10.88 m3
CALLE ALDAMA 0+040.00 { 0+060.00 20.¢0 0.85 0.20 0.80 6.80 10.88 m3
CALLE ALDAMA 0+060.00 [ 0+080.00 20.80 0.85 0.20 0,80 5.80 10.88 m3
CALLE ALDAMA 0+080.00 | 0-100.00 20.00 0.85 .23 0.80 7.82 12.51 m3
CALLE ALDAMA 0+100.00 [ 0+120.80 5.00 0.85 0.2 0.80 1.79 2.87 m3
|
|
|
[ J——
|
£ | " 7 | AREATOTAL | 3681
Ll _ SUMA /G TOTAL DE HOJA
£
P CHPRESA CONTRATISTA

LiC. AROLFO GUTIERREZ CALDERON
. ~CONSTRUCTORES YASESORES EDIKEASADEL.Y.




i GENERADORES DE OBRA

DEPENDENCIA: MUNICIPLO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
8RN CONSTRUCGION DE PAVIMENTO ESTAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALIAMA EN LA CASECERA MUNICIPAL
UBICACION; VALLE DE JUAREZ
ESTIMACION: No. 1 No.DEDBRA: 11
CONSTRUCTGRES @)manmnm PERIODODEL  domingo, 19 de agasto de 2018 AL martes, 1l de diciembre de 2018
HOJA 14 DE 22
CONCEPTO 74 !
BANQUETAS EXCAVACION : LUNIDAD TOTAL
Relleno con material inerte (tepetate) en capas de 20 em de espesor. compactado a 0% P.P.S con compactador tipo bailarina m3 3570
R e caime L ABONT | 7 AReA 2 broTAL: 7 [uNiDAD | 0BSERVACIONES

CALLE ALDAMA ; 0+000.00 | 0+~020.08 20.00 0.85 0.20 3.40 4,80 m3

CALLE ALDAMA 0+020.60 | §+040.00 20.00 0.85 0.20 3.40 6.80 m3

CALLE ALDAMA : 0+040.00 | 0-0&0.00 20.60 0.85 0.20 .40 4.80 m3

CALLE ALDAMA 0+060.00 [ 0+080.00 20.00 0.85 0.20 3,40 6.80 m3

CALLE ALDAMA 0+080.00 | 0~100.00 20.00 0.83 0.20 3.40 4.80 m3

CALLE ALDAMA : D+100.00 | 0+120.00 5.08 0.85 0.20 0.85 1.70 m3

/ nm 7 i | ) '] AREATOTAL 17.85
A — SUMAY/O TOTAL DE HOJA

mam N EMPRESA CONTRATISTA

LIC. ADOLFO GUTIERREZ CALDERON |
.-CONSTRUCTORES YASESORES EDIKEAS.A REC.V.




: GENERADORES DE OBRA
! DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE OE JUAREZ, JALISCO
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ¥ SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACICN ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
_ UBICASIEN: VALLE OE JUAREZ
mU _ I _ CONTRATO M. °
_ ESTIMACION: No. ! Ne.DEOBRA; 71
CONSTRUCTORES ﬁ.)manm_ﬂm PERIODO DEL domingo, 19 de agoste de 2018 AL martes, 1 de diciembre de 2018
|
i HOJA 15 DE 22
CONCEFTD 15 _
CONCRETO EN BANQUETAS | UNIDAD TOTAL
Banqueta de concreta fcz 200 Kgfem2 Agregado no 20 mm. Cemento normal revestimientc de 8 a 10 cm. De 0.08 mts de espeser. Incluye: cimbra m2
comun, mano de cbra, herramienta menor. _ 178.50
T LOGALIZAGION S ey ANCHO T T AT TABUNT [ AREAT T [VOLUMEN -1 |UNIDAD: | - GBSERVACIONES:
CALLE ALDAMA 0+000.00 | 0+020.00 0.85 17.00 34.00 m2
CALLE ALDAMA 0+020.00 | D+040.00 0.85 17.00 34.00 m2
CALLE ALDAMA 0+040.00 | 0+060.00 0.85 17.00 34,00 mz2
CALLE ALDAMA 0+060.00 | 0+080.00 0.85 17.00 34.00 m2
CALLE ALDAMA ! 0+080.00 [ 0+100.00 0.85 17.00 34.00 m2
CALLE ALDAMA i 0+100.00 | 0+12C.00 0.85 4.25 8.50 m2
|
|
|
|
i
1
i
|
; — m AREA TOTAL 89.25 77850
e - - —_— —
' Nm ﬁ SUMAY/OTOTAL DE HOJA

P i
%Nﬂp\mﬂuxmmm.p CONTRATISTA

LIC. ADOLFO GUTIERREZ CALDERON

CONSTRUCTORES Y ASESORES EDIKEAS.ADEC.Y.




o

GENERADORES DE OBRA

DEPENDENCiA: MUNICIPIC DE VALLE DEJUAREZ. JALISCO
OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ¥ SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACGION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
UBICACION: VALLE DEJUAREZ
ESTIMACION: No. 1 No. BE OSRA: 11
CONSTRUCTORES @)mmwOmnm PERIODODEL  dominge.19 de agosto de 2018 AL martes, 11 de diciembre de 2618
HOJA 16 DE 22
CONCERPTG 75 ;
GUARNICION PRELIMINARES i UNIDAD TOTAL
Trazo y nivelacion con equipe topogrifico, mm—mrpmn_mano ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mana de obra. equipo y m2 20,00
herramienta. (Hasta 500 m2) ” i
TR LOCALIZACIGN S 1T ANCHD'” aLTe |7 ABUNGE [T AREA |VOLUMEN T [UNIDAD | OBSERVACIONES

CALLE ALDAMA i 0+~300.00 ] 0+020.00 20.0C 1.00 20.00 40.00 m2

CALLE ALDAMA, | 0+020.00 | 0+040.00 20.00 1.00 20,00 40.00 m2

CALLE ALDAMA D+040.00 1 0+0460.00 20.090 1.00 20.00 40.00 m2

CALLE ALDAMA 0+060.00 | 0+080.00 20.09 1.G0 20.00 40.00 m2

CALLE ALDAMA 0+080.00 | 0+100.00 20,00 1.60 20.00 40.00 m2

CALLE ALDAMA 0+100.06 [ 0+320.00 5.00 1.00 5.00 10.06 m2

i
i
] AREATOTAL 105.00 210.00
L4 ] A
Ji SUMA Y/0 TOTAL DE HDJA 21040 \

_v%r&\“!vmmmb CONTRATISTA

LIC. ABOLFO GUTIERREZ CALDERON

CONSTRUCTORES Y ASESORES ERIKEA SADEC.V.

DIREQTO




GENERADORES DE OBRA
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
DBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTG ESTAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
mU “ I : CONTRATE Mo. ’
. ESTIMACION: No. 1 No.DEOBRA: 11
CONSTRUCTORES &ASESCRES PERIODO DEL dominge, 19 de agasto de 2018 AL martes. 11 de diciembre de 2018
HOJA 17 DE 22
CONCERPTO 17
GUARNICION EXCAVACIONES UNIRAD JOTAL
Demoticion de firme o piso de 10 cm de espesor de nom_._nqoﬂo en banquetas existentes, por medios mecanicos (rompedora etéctrica), incluye: m3 1470
mane de obra, utilizacién de la herramienta y/o equipo necesarie, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos.
S LOCALIZAGION ABUN: S7E | ONIDAD | OBSERVACIONES
CALLE ALDAMA i 0+000.00 { 0+020.00 20.00 1.00 0.25 0,28 5.00 2.80 m.
CALLE ALDAMA i 0+020.00 | 0+040.00 20.00 1.00 .25 2 5.00 2.80 m3
CALLE ALDAMA i 0+046.00 | 0+060.00 20.00 1.00 0.25 0.28 5.00 2.80 m3
CALLE ALDAMA i 0+0560.00 | 0~080.00 20.00 1.00 .25 0.28 5.00 280 m3
CALLE ALDAMA 0+080.00 [ 0+100.00 20.00 1.G0 0.25 0.28 5.00 2.80 m3
CALLE ALDAMA i J+105.00 | 0+120.00 5.00 1.60 0.25 0.28 125 0.70 m3
|
i
|
!
i
!
]
I
i
Vi - i AREATOTAL 26,25 14.70
Ll e m | A
. LT L ; .SUMAY/OTOTALDEHOJA] . 347 \

\%r_.ﬂ%_vmmm.p CONTRATISTA |

LIC. ADOLFO GUTIERREZ CALDERON |
CONSTRUCTORES Y ASESORES EDIKEAS ADREC.V.

_ HOJA 18 DE



GENERADOQORES DE OBRA
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
PRRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
— ESTIMACICN: No, 1 No.DEOBRA: 11
—
CONSTRUCTORES & ASESORES PERIQDO DEL domingo, 19 de agosto de 2018 AL martes. 11 de diciembre de 2018
CONCEFTO 18
GUARNICION EXCAVACIONES UNIDAD TOTAL
Excavacion por medies mecanicos en terreno rocosoy capa de arcilla inorganica de alta plasticidad en cepa, hasta una profundidad de 0a-2.00 m3 15.58
mts. inciuye: mano de obra, equipo y herramienta. _ !
_____ L LOCALIZACION ‘EaE2 | Lonemus | {/ABUN'{ DESCARGA [TOTAL" " . |UNIDAD | OBSERVACIONES'
CALLE ALDAMA 0+000.00 | £+~020.00 29.00 1.00 0.25 0.30 5.00 2.97 m3
CALLE ALDAMA, 0+025.00 [ 0+~040.08 20.00 1.00 0.25 0.30 5,80 2.97 m3
CALLE ALDAMA 0+040.00 { 0+-040.00 20.0¢ 1.00 0.25 0.30 5.00 2.97 m3
CALLE ALDAMA i 0+060.00 § 0+080.0C 20.08 1.00 0.25 0.30 5.00 2.97 mai
CALLE ALDAMA | 0+080.00 | 0+100.00 20.00 1.00 .25 0.30 5.00 2.96 ma3
CALLE ALDAMA 0+100.0G [ 0+120.00 5.00 1.00 0.25 0.30 125 0.74 m3
|
!
i
i
[P i AREATOTAL 26.25 15.58
[ 77 m _
ST T SUMA Y/0 TOTAL DE HOJA

\
\N EMPRESA CONTRATISTA

LIC. ADOLFO GUTIERREZ CALDERON |
CONSTRUCTORESY ASESORES EDIKEAS.ADEC.V.

e

CHOJA T

[concerms™ 7



| GENERADORES DE OBRA

DEPENDENCEA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
o OBRA: CONSTRUCCIGN BE PAVIMENTO ESTAMPADQY SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACIGN ALDAMA EN LA CABECERA MUNIGIPAL
e UBICACION: VALLE DEJUAREZ
EDIKEA e a
ESTIMACION: No. 1 No,DEUBRA 11
OOZmﬂmCQOmmm &ASESORES PERIODO DEL domingo, 19 de agosto de 2018 AL martes, 11 de diciembre de 2018
BANQUETAS EXCAVACION ! UNIDAD TOTAL
i
Carga a maquina de material producto del corte y/o demolicidn, velumen medide suelto, incluye: maquinaria, manc de obra, equipo y herramienta m3 15.58
L7 LOGALIZACIEN. oyt EiEZ ] Lonemup | aNeHo AT 1 ABUNY . [ DESCARGA ([TOTAL. 7 |UNIBAD | OBSERVACIONES

CALLE ALDAMA G+000.0¢ | 0+020.00 20.00 1.00 0.25 0.30 5.00 2.97 m3

CALLE ALDAMA | 0+020.00 | 0+040.00 20.00 1.00 0.25 0.30 5.00 2.97 m3

CALLE ALDAMA | 0+040,08 | 0+060.00 20.0C 1.60 0.25 0.30 5.00 2.97 m3

CALLE ALDAMA ! 0+060.00 | 0+080.00 20.00 1.00 0.25 0.30 5.00 2.97 m3

CALLE ALDAMA 0+080.00 | 0+100.00 20.00 1.00 0.25 0.30 5.00 2.96 m3

CALLE ALDAMA i 0+100.00 | 0+120.00 5.00 1.00 0.25 0.30 1.25 0.74 m3
i
i
i
|
i

) 7 AREATDTAL 26.25 15.58
[ L — _ pd
T SUMA /0 TOTAL DE HOJA

POR PRESA CONTRATISTA

LIC. ADOLFO GUTIERREZ CALDERON
CONSTRUCTORES Y ASESORES EDIKEAS.ADEL.Y.

HOJA 20 DE__ . 22 e
P CONCEFTD 20 : |.ﬂ_ .
BANGUETAS EXCAVACION UNIBAD TOTAL




GENERADORES DE OBRA
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ. JALISCO
OBRA: CONSTRUCEION DE PAVIMENTO ESTAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
UBICACIGN: VALLE DE JUAREZ
— ESTIMACION: No. 1 No.DE GBRA: 1
CONSTRUCTORES @)mmmOmnm PERIODODEL  domingo.19de agosto de 2018 AL martes. Tl de diciembre de 2013
Acarreo en camidn de mzterial producto de la excavacién y/o demelicién fuera de la obra. incluye: carga a a mano, equipe y herramienta, m3 1470
T LOCALIZACION T _ SRS e U EIEZ Y ELoNsn. E T aNeHe - | Aol ABUN T L PIEZAS - [TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIONES
i
CALLE ALDAMA i 0+000.0C [ 0+020.00 20.00 1.00 0.25 0.28 5.00 2.80 m3
CALLE ALDAMA 0+020.00 [ 0+040.60 20.00 1.00 0.25 0.28 5.00 2.80 m
CALLE ALDAMA ; 0+040.00 | 0+060.00 20.00 1.00 0.25 0.28 5.00 2.80 m
CALLE ALDAMA, 0+060.00 | 0+080.00 20.00 1.00 0.25 0.28 5.00 2.80 m3
CALLE ALDAMA ! 0+080.00 | 0+100.00 20.00 1.00 0.25 0.28 5.00 2.80 m3
CALLE ALDAMA i 0+100.00 [ ©+120.00 5.00 1.00 0.25 0.28 1.25 0.70 m3
i
I
|
i
i
1
i
AREATOTAL 26.25 14.70 d
s | _ . /
77 T SUMA Y/0 TOTAL DE HOJA 14707
SACONTRATISTA | i DE 0BRAS RUE
| "
LIC. ADOLFO GUTIERREZCALDERON |
o ~CONSTRUCTORES Y bmmmoﬁmw,ma_xmbxm.w#dmd.é.. oo ANTOMIOVALLESO ZERED S
i
_ HOJA 21
CONCEFPTO 2F i
GUARNICION RELLENC _ UNIBALD
Relleno con material inerte (tepetate) en capas de an em de espesor, compactado a 0% P.P.S can compactadortipo bailarina m3 1470




GCENERADGRES DE OBRA

DEPENDENGLA: MUNICIPIQ DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTQ ESTAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
UBICACIEN: YALLEDE JUAREZ
CDNTRATO Mo.
ESTIMACION: No. 1 Neo,DE GBRA: 11
CONSTRUCTORES @)manmnm PERIDDOBEL  domingo, 19 de agosto de 2018 AL martes, 1l de diciembra de 2018
T LOCALIZACIEN . i RaEr i EER  oNGiTUD [ F amewal D | acrel [ TABUNDT | ARERT T hTOTAL, T |UNIDAD | DBSERVACIONES
CALLE ALDAMA G+000.00 | 0-020.00 | 20.00 100 0.25 0.28 5.00 7801 m3
CALLE ALDAMA 0+020.00 | 0+040.00 | 20.00 100 0.25 0.28 5.00 280 | m3
CALLE ALDAMA, 0+040.00 | 0+060.00 | 20.00 100 0.25 0.28 5.00 280 | m3
CALLE ALDAMA, G+060.00 | 0-080.00 | 20,00 1.00 0.28 5.60 280 | m3
CALLE ALDAMA D-080.00 | 0+100.00 | 20.00 1.00 0.28 5,60 280 | m3
CALLE ALDAMA 0-100.00 | _0+120.00 | 5.00 700 0.28 125 070 | m3
_
_
_
|
AREA TOTAL 26.25 14.70 -
Vi ] Z
/s SUMA Y/0 TOTAL DE HOJA ]

POR ‘.gm.;

LiC.

, .o_._"o GUTIERREZ CALDERON _
CONSTRUCTORES Y ASESORES EDIKEA 5.A DEC.V.

cién rn. tma. de 40 mm., acabado aparente, colada en el lugar.

| HOJA 22 DE
CONCEFPTO 22 j T
CONCRETO EN BANQUETAS _ UNDAD JoTAL
Guarnicion de concreto Fe=200kg/em2, 450 cm2. de “m m 210.00

|

_




GENERADORES DE OBRA

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JALISCO
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABEGERA MUNICIPAL
T UBICACION; VALLE DE JUAREZ
- — ESTIMACION: No. 1 No. DEOBRA: 1t
CONSTRUCTORES &ASESORES PERIODA DEL dorningo. 19 de agosto de 2018 AL martes, 11 de diciernbre de 2018
LOCALIZACION : GREs T U EER T [ LoNsmuD Sl AL T AREATTIVOLUMEN: 7 JUNIDAD | OBSERVACIONES
i
CALLE ALDAMA i 0+C00.00 | 0+020.00 20.00 1.00 20.0¢ 40.00 m
CALLE ALDAMA 0+020.00 | 0+040.00 20.00 1.00 20.00 40.00 m
CALLE ALDAMA i 0+540.00 | ©+060.00 20.08 1.00 20.00 40.00 m
CALLE ALDAMA i 0+060.00 | 0+080.00 20.00 .00 20.0 40.00 m
CALLE ALDAMA i 0+G80.00 | 0+100.00 20.00 1.00 20.0 40.00 m
CALLE ALDAMA 0+100.00 | 0+120.00 5.00 1.00 5.00 10.00 m
i
i
|
! g i AREATOTAL 105.00
L7 . [
P SUMAY/OTOTAL DE HOJA
——

POR'LA EMPRESA CONTRATISTA

LIC. ADOLFO GUTIERREZ CALDERON
CONSTRUCTORES Y ASESORES EDIKEA S

LADEC.V.

ANTONIO VALLEJ

EP|




GENERADORES DE OBRA
DEPENDENCIA: MUNICIPIC DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ¥ SERVICIOS EN LA CALLE PROLONSACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
ESTIMACION: No. 1 No. DE GBRA: 11
cO Zm.ﬁmcqomﬁm m\)mnmommm PERIODO DEL domingo.19 de agosto de 2018 AL martes, 11 de diciembre de 2018
i HOJA 1 DE &
CONCEPTO _ 23 o
INSTALACION AGUA POTABLE UNIDAD TOTAL
Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipoy m2
herramienta. {Hasta 500 m2) 105.00
L L OCALIZACION” LSO SRRt A1 EiE2 CAREAITOTAL | OBSERVACIONES'
CALLE ALDAMA i 0+000.00 ¢ 0+020.00 20.00 1.00 20.00 20.00 M2
CALLE ALDAMA i 0+020.00 | 0+040.09 20.00 1.00 20.00 20.00 M2
CALLE ALDAMA | 0+040.00 | 0+060.00 20.00 1.00 20.00 20.00 M2
CALLE ALDAMA | 0+060.00 | D+080.00 20.00 1.00 20.00 20.00 M2
CALLE ALDAMA | 0+080.00 | 0+100.00 20,00 1.00 20.00 20.00 M2
CALLE ALDAMA | 0+1C0.00 | 0+120.00 5.00 1.00 5.00 5.00 M2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
\\llllnl.l.l..r
A RS PUB .
P S/
S LIS r.\ 5//1
AREATOTAL - -105.00 R
i 7 o SUMAY/OTOTAL DEHOJA

PORLNEMPEESA CONTRATISTA

LIC. 400LFO GUTIERREZ CALDERON
FEONSIRUCTORESY.ASESORES EDIKEASADELCY.




GENERADORES DE OBRA

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JALISCO
oBRA: CONSTRUCCICN DE PAVIMENTO £5TAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL,
| Ligu— UBICACIGN: VALLE DE JUAREZ
EDIKEA i c
S I ESTIMACION: Ne, 1 No.DEOBRA: 11
CONSTRUCTCRES S&ASESCRES PERIOGO DEL domingo, 19 de agosto de 2018 AL martes. 11de diciembre de 2018
HOJA 2 DE [
CONCEPTO 24
LUNRAD TOTAL
Excavacién por medics mecanicos en terreno rocosaly capa de arcilla incrganica de alta plasticidad en tepa, hasta una profundidad de 0 2 -2.00 m2
mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 63.00
TR FEiER TOTAL " - [ UNIDAD | DBSERVACIONES
CALLE ALDAMA | 0+000.00 [ 0+020.00 20.00 0.60 12.00 12.00 M2
CALLEALDAMA | 0+020.09 { 0+040.00 20.00 0.60 12.00 12.00 M2
CALLE ALDAMA 0+040.001 0+040.00 20.00 0.60 12.00 12.00 M2
CALLE ALDAMA 0+060.00 | 0+080.00 20.00 9.40 2.00 12.00 M
CALLE ALDAMA 0+080.00 | 0+100.00 20.00 0.60 Jz.00 12.00 M
CALLEALDAMA 0+100.00 | 0+120.00 5.00 0.60 3.00 3.00 Z
|
|
|
|
|
|
AREATRDTAL . 63.00 . 53.00
F] & ] 1
;A 2L SUMA Y/Q TOTAL DE HOJA £3.00
ey, .\. s

LA EMPRESA CONTRATISTA

AHCIADOLFO BUTIERREL CALDERON

CONSTRUCTORES Y ASESORES EDIKEAS.ABEC.Y.




GENERADORES DE OBRA

X_ﬂﬂ EMPRESA CONTRATISTA

LIC_ADOLFO GUTIERREZCALDERON
" CONSTRUCTORESY ASESORES EDTKEASADELY,

DEPENDENCIA: MUNICIPIO BE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADC Y SERVICIGS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
. U_Tﬂ CONTRATONo. 0
D ESTIMACION: No. 1 No.DE OBRA: 11
cCO _/_m.:mcqommﬂm @)Mmmo_NMM PERIODO DEL domingo, 19 de agoste de 2018 AL martes, 1 de diciembre de 2018
HOJA 3 DE 6
CONCEFTC 25
UNIDAD TOTAL
I
Suministro y colocacion de toma domiciliaria incluye:Materiales, mano de obra y herramienta pza 16.00
'PIEZA 7 [VOLUMEN: - UNIDAD’| OBSERVACIONES'
CALLE ALDAMA | 0+000.00 { 0+020.00 20.90 1.00 110 3.00 3.00 pza
CALLEALDAMA i 0+020.00 | 0+04C.00 20.00 100 110 2.00 2.00 pza
CALLE ALDAMA i 0+040.00 | 0+040.00 20.00 1.00 1.1 4.00 4.00 pza
CALLE ALDAMA i 0+060.00 [ 0+080.00 20.00 1.00 1.10 2.00 2.00 pza
CALLLE ALDAMA 0+080.00 | 0+100.00 20.00 1.00 1.10 3.00 3.00 pza
CALLEALDAMA 0+100.00 [ 0+120.00 5.00 1.00 1.10 2.00 2.00 pza
|
|
|
|
|
|
i
|
|
|
|
|
I
|
!
A Lo i 4 AREATOTAL Te00 1 yeud
A E— _ ] | i
77 S T SUMA Y/0 TOTAL DE HOJA 1508
_




GENERADORES DE OBRA

DEPENDENCIA: MUNICI®IO DE VALLE DE JUAREZ JALISCO
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADC Y SERVICIDS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
UBICACHON: VALLE DE JUAREZ
ESTIMACION: No. 1 No.DE OBRA: 11
CONSTRUCTCRES @)mnmo_mmm PERIODO DEL domingo, 19 de agosto de 2018 AL martes, 11 de diciembre de 2018
| HOJA 4 DE 6
CONCEPTO 26 _
RED HIDRALULICA i UNIDAD TOTAL
Suministro y colocacion de Tuberia de PYC _..anm:__nm_mouum 27, Incluye Pruebas y puesta en servicio, considerande mano de obra, desperdicios, m 105.00
herramienta. material de instalacion ytodo lo :mnmmm:o para su correcta ejecucion, )
7 LOCALIZACION [uNiDAD:| OBSERVACIONES:
CALLE ALDAMA ! 0+000.00 [ 0+020.00 20.00 20.00 m
CALLE ALDAMA ! 9+020.00 | 0+040.00 20.00 20.00 m
CALLE ALDAMA 0+040.00 { 0+040.C0 20.00 20.00 m
CALLE ALDAMA 0+060.0¢ | 0+080.00 20.00 20.00 m
CALLE ALCAMA 0+080.00 | 9+100.00 20.00 20.00 m
CALLE ALDAMA | 0+100.00 | 0+120.00 5.00 5.00 m
I
I
|
i
i
|
|
1
i
|
|
,
|
|
|
|
, ,
[ p 77 _ AREATOTAL 0.00 105.00
[ A i ; 2.
ST SUMAY/0 TOTALDEHDJA|  106.60 7 |

%Hmﬂvmmmb CONTRATISTA

LIC. ADOLFO GUTIERREZ CALDERON

IRy S a.u.bonggmh_kggpﬂ




GENERADORES DE OBRA

DEPENDENCIA: MUNICIPIC DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

o8RA CONSTRUCCION DE PAVIMENTC ESTAMPADC Y SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL,

obra, equipo y herramienta.

UBICACION: VALLE DE JUAREZ
. ESTIMACION: Ne., 1 No,DE OBRA: 11
CONSTRU Q{O?ﬂw @)mﬂmO—mmm PERIODO DEL domingo, 19 de agosta de 2018 AL martes, 11 de diciembre de 2018
HOJA 5 DE b
CONCEFTO 27
REDHIDRAULICA UNIDAD TOTAL
Relleno para acostillado de tuberia con material seleceionado producto de la excavacidn, compactadeo con pisén de mano, incluye: agua. mane de £3.00
m3 .

T ORRLIACION CoeiEr “AREA 'UNIDAD: || OBSERVACIONES:
CALLE ALDAMA 0+000.00 | 0+020.00 | 20.00 1.00 0.60 20.00 12.00 m3
CALLE ALDAMA 0+020.00 | 0+040.00 | 20.00 160 0.60 20.00 12.00 [YE]
CALLE ALDAMA 0+040.00 | 0+060.00 20,00 1,00 0.60 20.00 12.00 M::
CALLE ALDAMA 0+060.00 | 0+080.00 20.00 1.00 0.5G 20.00 12.00 M:
CALLE ALDAMA i G+080.00 | 0+100.00 20.00 1.00 0.60 20.00 12.00 M3
CALLE ALDAMA ; 0+100.00 | 0+120.00 5.00 1.00 0.40 5.00 3.00 M3

i
]
|
“
_ TOTAL 105.00
N A i | 1
e 'SUMA. Y/0 TOTAL DE HOJA

T TUCIATOLFO RUTIERREZ CALERDN

|
LAEMPRESACONTRATISTA |
_
_

CONSTRUCTORES Y ASESORES mu_x_wpm.b_ DEC.Y.




GENERADORES DE OBRA

DEPENDENCLA: MUNICIPID DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
OBRA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO £STAMPADQ Y SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACISN ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL

uBICACIGN: VALLE DE JUAREZ
ESTIMACION: No. H No.DE GBRA: 11
cCO ZmﬂmCﬂsOmnm & )man m_nm PERIODS DEL dominge, 19 de agesto de 2018 AL martes. 11 de diciembre de 2018
HOJA_ 6 DE 6
CONCEFPTG 28
REQ HIDRAVLICA UNIDAD JOTAL
Registro de 0.40x0.60x1.00 m. de muros de tabique roje recocido, asentado con mezcla cements arena 1:5, con aplanado pulido en elinterior, con
tapade5cm. de espesor dz concreto de F'c=150 xw\n_ﬂm con marco y coniramarco comercial, piso de 8 cm. de espesor de toncreto de Fe=150 pza 1.00
kg/cm2.incluye: materiales, acarreos, excavacidn, :.w_._o de obra. 2quipo y herramienta.
 LocALzEeioN Longmin POTAL ! 2| UNIDAD) | OBSERVACIONES
CALLEALDAMA | 0+000.00 | 0+020.00 20.00 1.06 1.00 pza
CALLE ALBAMA | 0+020.00 | 0+040.00 20.00 - pza
CALLE ALCAMA | 0+040.00 | 0+060.00 20.00 - pza
CALLE ALDAMA | 0+060.00 { 0+080.00 20.0C - pza
CALLE ALDAMA | 0+080.00 | 0+100.00 20.00 - pza
CALLE ALDAMA | 0+100.00 | 0+120.00 5.00 - pza
|
|
|
|
|
|
i
|
|
|
|
|
. |- | | 1.00
i | | |
L T i SUMA Y/0 TOTAL DE HOJA
\1\»_%\ |
\
R LA EMPRESA CONTRATISTA

' TONSYRUCTORESTASESORES EDIKEASADECY.
CONSTRUCTORES Y ASESORES EDIKEA S.ADEC.V.

ANTONIO VALLEJO ZEPEDA /,% O™




GENERADORES DE OBRA

DEPENDENCLA: MUNICIPIC DE VALLE DE JUAREZ. JALISCO
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO £5TAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACICN ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
y . UBICACIGN; VALLE DE JUAREZ
EDIKEA o D
£ ESVIMACION: N, 1 No.DE DBR&: 11
CONSTRUCTORES & ASESORES PERIODO DEL. demingo, 19 de agosto de 2018 AL martes, 11 de diciembre de 2018
HOJA 1 DE 8
CONCEPTO 29
INSTALACION SANITARIA UNIDAD TOTAL
Trazo y nivelacion con equipe topegrafico, mmﬁmEmnmo_:no ejes de referenciay bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipoy m2
herramienta. (Hasta 500 m2) 105.00
TOTAL | " UNIDAD | OBSERVACIONES.
CALLE ALDAMA 0+000.00 | 0+~020.00 20.00 1.00 20.00 20.00 M2
CALLE ALDAMA 0+020.00 [ 0+048.00 20.00 1.00 20.00 20.00 M2
CALLE ALDAMA 0+040.00 [ 0+060.00 20.00 1.08 20.00 20.00 M2
CALLE ALDAMA 0+060.00 | 0+080.00 20.80 1.00 20.00 20.00 M2
CALLE ALDAMA 0+080.00 | 0+100.00 20.80 1.08 20.00 20.00 M2
CALLE ALDAMA, 0+100.00 | 0+120.60 5.00 1.00 5.00 5.00 M2Z
|
|
|
|
T ————
e PUR,
7P 570
VA WASULETNNG:
. AREATOTAL 105.00 105,00 S SRS
- s T f A :
/i SUMAY/DTOTAL DE HOJA 16800 7 | !

LIE/ADOLFO GUTIERREZ CALDERON
CONSTRUCTORES Y ASESORES EDIKEA S

ADEC.V.




GENERADORES DE OBRA

DEPENDENCIA: ) MUNICIPLO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCG
g oBRA: CONSTRUCCION BE PAVIMENTO ESTAMPADOY SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
\ UBICACION: VALLE OF JUAREZ
EDIKEA e D
: ESTIMACION: No. 1 Ne.DEOBRA: 11
CONSTRUCTORES & ASESORES PERIIDO BEL dominge, 19 de agoste de 2018 Al martes. 11 de diciembre de 2018
HOJA 2 DE 8
TP

CONCEPTO 30
INSTALACION SANITARIA LNIRAD TOTAL
Excavacidn por medios mecanicos en terreno rocose y capa de arcilla inerganica de alta plasticidad en cepa, hasta una profundidad de D a -2.00 3
mts. incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 94.50

" LOCALIZACISN e AvoLumen 'UNIDAD}  OBSERVACIONES'

CALLE ALDAMA | 0+000.00 | 0+020.00 20.00 0.90 18.00 18.00 m3

CALLE ALDAMA | 0+020.00 | 0+040.00 20.00 0.50 18.00 18.00 m3

CALLE ALGAMA 0+046.06 | 0+050.00 20.00 0.90 13.00 18.00 m3

CALLE ALDAMA 0+060.00 [ D+080.00 20.00 0.%0 18.00 18.0C m3

CALLE ALDAMA 0+080.0¢ | 0+100.00 20.00 0.0 18.00 18.00 ml

CALLE ALDAMA 0+100.00 | 0+120.00 5.00 0.90 4.50 4.50 m3

}i’
o plig,
o 7
AREATOTAL 9450 94.50 AR TG NN AN
] s ] | AL S VA RN
o LA Ll SUMA Y/0 TOTAL DE HOJA Fr e
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MPRESA CONTRATISTA

LiC. ADOLFD GUTIERREZ CALDERON
o LeBONSTRUCTORES Y ASESORESEDIKEASA BEC.Y.




GENERADORES DE OBRA

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
DBERA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADQ Y SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL

..... UBICACHIN: VALLEDE JUAREZ

ESTIMACION: No, 1 No.DEOBRA T
CONSTRUCTORES W)mmmOmnm PERIODODEL  dominge. 19 do agosto de 2018 AL martes, T1 de diciembre de 2018
HOJA 3 DE 8
CONCEFPTD 37 7
SNSTALALION SANITARIA LNIDAR JOTAL
Cama de arena de 10 cm. de espesor por 60 em. de m.__nra para asentar tuberia, incluye: materiales, acarreos. mano de obra, equipo y heramienta, m 105.00
|
-, LOCALIZACISN TSR T VOLUMEN " | "UNIDAD | DBSERVACIONES™
CALLE ALTDAMA, 0+300.00 | 0+020.00 20,00 1.00 20.00 m
CALLE ALDAMA 0+020.00 | 0+D45.08 0.00 1.00 20.00 m
CALLE ALDAMA 0+340.00 [ 0+0560.00 0.00 1.00 20.00 m
CALLE ALDAMA 0+060.080 | 0+080.00 20.00 1.00 20.00 m
CALLE ALDAMA 0+080.00 | 0+100.00 20.00 1.00 20.60 m
CALLE ALDAMA | 0+100.00 | D+120.00 5.00 1.00 5.00 m

AREATUTAL U0
i | . ) ) .. I . ]
[ LT | SUMA Y/0 TOTAL DE RGJA

P, EMPRESA CONTRATISTA

LIC, ADOLFOQ GUTIERREZ CALDERON
CONSTRUCTORES Y ASESORES muuxmbm_b DEC.v.




GENERADORES DE OBRA
DEPENDENCLA; MUNICI#IO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
aBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADQ Y SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
UBICACION: VALLE DE JUAREZ
EDIKEA o o
i ESTIMACION: No. 1 No.DEOBRA: 11
CONSTRUCTORES & ASESCRES PERIODQ DEL, dominge, 19 de agoste de 2018 AL martes. 11 de diciembre de 2018
HOJA 4 DE 2
CONCEFTO 32 _
SNSTALACION SANITARIA ! UNIDAD TOTAL
Relieno para acostillado de tuberia con material seleccionado producte de la excavacidn. compactada con pisén de mano. incluye: agua, mano de m3 75.60
obra, equipo y herramienta. : ’
 COCALIZACIAN: SR RER LT ARERT T IVOLUMEN T |UNIDAD: F OBSERVACIONES.
CALLE ALDAMA : 0+000.00 | 0+020.00 20.00 0.60 1.20 12.00 14.40 m3
CALLE ALDAMA 0+020.00 { 0+040.00 20.0¢ 0.60 1.20 12.00 14.40 m3
CALLE ALDAMA : 0+040.00 [ 0+060.00 20.0C 0.50 1.20 12.00 14.40 m3
CALLE ALDAMA 0+060.00 | 0+D8D.00 20.00 0.60 1.20 12.00 14.40 m?
CALLE ALDAMA ‘ 0+080.00 | 0+t00.00 20.00 0.60 1.20 12,00 14.40 m3
CALLE ALDAMA ‘ 0+100.00 [ 0+120.00 5.00 0.60 120 3.00 3.60 m3
\\I\J nlhulrl
: 7 o T
A= AREATOTAL £3.00 75.60 . L O e i g
L ] : , ] 1 _ 7= .
e ” SUMA Y/0 TOTAL DE HOJA 1540

PRE&R LA EMPRESA CONTRATISTA

LIC. ADOLFO GUTIERREZ CALDERON
CONSTRUCTORESY ASESORES EDIKEA S.ADE C.V.




GENERADORES DE OBRA

LIC. ADOLFO GUTIERREZ CALDERON _
_ S ONSTRUCT GRESHY: ASESCRESEDIMERSADETY.

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
. OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADQ Y SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
. 3 UBCACION: VALLE DE JUAREZ
EDIKEA e Q
_ ESTIMACION: No. 1 No. DE OBRA: 1!
CONSTRUCTORES &ASESORES PERIODO DEL damingo, 19 de agosto de 2018 AL martes, T de diciembre de 2018
HOJA 5 DE 8
CONCEFTO 33
SNSTALALION SANTARIA UNIDAD TOTAL
Tubo de PYC linea alcantarillado serie 25 de 12* Goo__sn.a enredes de drenaje nmﬁm_.mm.mmu. Inctuye: materiales, mano de obra y herramientay tode lo m 105.00
necesario para su completa ejecucion.
L ROCALIZACION ANCH CARGO " |TOTAL 7 "UNIDAD” [/ OBSERVACIONES |
CALLE ALDAMA, 0+000.00 { 0+020.00 20.00 20.00 20.00 m
CALLE ALDAMA 0+020.00 | 9+040.00 20.00 20.00 20.00 m
CALLE ALDAMA 0+040.00 [ §+040.00 20,00 20.00 20.00 m
CALLE ALDAMA 0+0460.00 | 0+080.00 20.00 20.00 20.00 m
CALLE ALDAMA, 0+080.00 ] 0+100.08 20.60 20.00 20.0¢ m
CALLE ALDAMA D+100.00 { ©+120.00 5.00 5.00 5.00 u}
—
P v cw.\ //
ZoB =70
. ~TOTAL -+ - -105:00 105.00 L o A ST T NV
Ll A DAY & Bl S5 AN
o SUMAY/OTOTALDEHGJA] 10500 7 | | 2\
LA EMPRESA CONTRATISTA 1 :




GENERADORES DE OBRA

DEPERDENCIA: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
) 7 X OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
& UBICACION: VALLE DE JUAREZ
EDIKEA — c
ESTIMACION: No. 1 No.DEOBRA: 11
(o =
CONSTRUCTORES & ASESORES PERIODODEL  domingo. 19 de agosto de 2018 AL martes, 11 de diciembre de 2018
|
HOJA [ DE 8

CONCEPTO 34
INSTALACION SANITARIA |

UNIDAD TOTAL

|
Pezo de visita comin, hasta una profundidad de -1.50 m. de profundidad interior, con tubo de concreto de 0.45m. de didmetro. muros 26 cm. de
tabique rojo recocido asentade con mezcla cemente arena 15, acabado comin, con aplanade acabado pulide, scbre plantilla de mamposteria, sin pza

brocat, incluye: materiales, acarreos, excavacion. mano de obra, equipo y herramienta. 200
. LOCALIZACION E7) [voLumEN: | OBSERVACIONES

CALLE ALDAMA 0+020.00

CALLE ALDAMA 0+020.00 | 0+340.00

CALLE ALDAMA 0+340.06 | 0+060.00

CALLE ALDAMA 0+060.00 | 0+£80.00 28.00

CALLE ALDAMA 0+080.0¢ | 0+100.00 26.00

CALLE ALDAMA 0+100.00 | 0+120.00 5.00 130

X\\N\Mﬁ.\\n |

SUMA Y/O TOTAL BE HOJA

- |
% EMPRESA CONTRATISTA

LIC. ADOLFO GUTIERREZ CALDERON |
" i CONSTRUCTORES Y RYESORESEDKEASADECV.




GENERADORES DE OBRA
DEPENDENC!A: MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
OBRA  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADOY SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
y UBICACIEN: VALLE OE JUAREZ
EDIKEA - c
ESTIMACION: No. 1 No. DEOBRA: 11
CONSTRUCTORES &ASESORES PERIODODEL  dominge.19 de agosto de 2018 AL martes, 1t de diciembre de 2013
: HOJA 7 DE 8
CONCEPTO 35
INSTALACION SANITARIA LUNDAD TOTAL
Brocal y tapa prefabricado de polietileno de alta qmm_ﬂman.m para trafico pesado en pozo de visita de 60 cm. de didmetro, incluye: materiales, - 200
mano de obra. equipo y herramienta. P i
| Conamus | ANgHG! A oA UNIDAY | OBSERVACIGNES.
CALLE ALDAMA i 0+000.00 | 0+020.00 20.00 1.00 1.00 pza
CALLE ALDAMA ! 0+020.00 | 0+049.00 20.00 -
CALLE ALDAMA : 0+040.00 [ 0+D60.00 20.00 -
CALLE ALDAMA 0+040.00 [ 0+080.08 20.00 -
CALLE ALDAMA ‘ £+080.00 | 0+100.00 20.00 -
CALLE ALTIAMA D+100.00 | 0+120,00 5.00 1.00 1.00 pza
i TOTAL 200
L T _
A m SUMA Y70 TOTAL D= HOJA
& i
m&.p EMPRESA CONTRATISTA
LIC. ADOLFO GUTIERREZ CALDERON _
et ,,v..rwwngaﬂmw#gmmoﬁgggnwﬁ




i GENERADORES DE OBRA
DEPENDENCIA: MUNICIPIC DE VALLE DE JUAREZ, JALISCOD
OBRA  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADOY SERVICIOS EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL,
i UBICACION: VALLE DE JUAREZ
EDIKEA o __
I ESTIMAGION: No. 1 No.DEOBRA: 1t
CONSTRUCTORES &ASESORES PERIODODEL  domings.19 de agosto de 2018 AL martes. 11 de diciembre de 2018
_ HOJA g DE 8
CONCEPTO 36 _
INSTALACION SANITARIA UNIDAD TOTAL
|
Suministro y colocacion de descarga domiciliaria, m:_nn_._wm.:.&umﬂm_mm. mano de obra y herramienta pza 16.0¢
i
BIE2 U Lonsmun | AncHa: AL PIEZA T OTALT T T ONIDADE] OBSERVACIONES,
|
CALLE ALDAMA 0+000.c0 | 0+020.00 20.00 3.00 3.00 pza
CALLE ALDAMA | 0+020.00 | 0+040.00 [ 20,00 2.00 2.00 pza
CALLE ALDAMA 0+040.00 | D+046.08 20.00 4.00 4.00 pza
CALLE ALDAMA : 0-060.00 { 0+080.00 | 20.00 2,00 2.00 pza
CALLE ALDAMA 6+080.00 | 0-100.00 | "20.00 3.00 3.00 pza
CALLE ALDAMA 0+1G0.60 | 0+120.00 5.00 2.00 2.G0 _pza
I
p -
o [ Pz i ] ] | _
e e i SUMA Y/G TOTAL DE HOZA
(e ma
& 7T [
POR LA EMPRESA CONTRATISTA "
|
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CONSTRUCTORES Y ASESORES EDIKEA S.ADEC.Y.




