H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL No. DE CONTRATO HOJA DE RELACION 1 DE 1
VALLE DE JUAREZ, JALISCO 08/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CONVENIO ESTIMACION No. 1 (UNO)
ADMINISTRACION 2015-2018 B

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 02/07/18 Al 25/07/18
0’ JAGUI SA DE CV CONTRATISTA: D’ JAGUI SA DE CV i
RFC: DJA170629RX9 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO ESTAMPADO
AV. FEDERALISMO NO. 709, COL, SAGRADA NATURAL, GUARNIC]ONES, BANQUETAS E INSTALACIONES FECHA: 25 DE JULIO DE 2018
FAMILIA HIDROSANITARIAS DE LA CALLE CASUARINA, EN EL MUNICIPIO
GUADALAJARA, JALISCO C.P, 44200 DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION
HOJA
No, PARTIDAS IMPORTES
01 PAVIMENTACION 5585,459.00 S 948,969.22
02  BANQUETAS $0.00
03  GUARNICIONES $0.00 MONTO DE ESTIMACION 1 (UNOD) 8 948,969.22
04  INSTALACION DE AGUA POTABLE $129,320.00
05  INSTALACION SANITARIA $234,190.22 MENOS AMGRTIZACION ANTICIPO S 237,242.30
48,969.22
SUB-TOTAL 8 711,72601
LV.A, S 113,876.31
SUMA 5 825,603.22
FMENOS 2 AL MILLAR (CMIC) S .
ESTADO CONTABLE MENOS 5 AL MILLAR (R.LY. SEFUPU)
~ ESTADO CONTABLE IMPORTE 1LV, A TOTAL
ASIGNACION $ 2,557,758.62 | $ 409,241.38 | § 2,967,000,00 [NETO A PAGAR
HIMPORTE DE ESTIMACION S 948,969.22 | & 151,835.08 | § 1,100,804.29
ACUMULADO ANTERIOR 3 - 18 - Is - EL CONTRATISTA
ACUMULADO A LA FECHA [ 948,969.22 | § 151,835.08 | § 1,100,804.29
SALDO POR EJERCER s 1,608,789.40 | § 257,406.30 | § 1,866,195.71
B AMORTIZACION DEL ANTICIPO GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ
ANTICIPO % $ 639,439.65 | § 102,310.34 [ § 741,750.00 ADMINISTRADOR GENERAL
AMORTIZACION s 237,242.30 | & 37,958.77 | & 275,201.07
IAMORTIZACION ACUM, ANTER.IO[ § - 15 - |s s
AMORTIZACION A LA FECHA $ 237,242.30 | § 37,958.77 | & 275,201,07
FALTANTE POR AMORTIZAR 3 402,197.35 | § 64,351.58 | $ 466,548.93
frotec
C. PEDRO BAUTISTA OROZCO




D" JAGUI SA DE CV

RFC: DJA170629RX9
AV. FEDERALISMO NC. 709, COL. SAGRADA FAMILIA

GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

ESTIMACION No. 1 (UNO)
PERIODO: DEL 02/07/18 AL 25/07/18
OBRA: CONSTRUCCION DE PAUMENTO EN CONCRETO ESTAMPADO NATURAL,
GUARNICIONES, BANQUETAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE
CASUARINA, EN EL MUNICIPIO DE \ALLE DE JUAREZ, JALISCO

UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
CONTRATISTA: D” JAGUI SA DE CV

FECHA: 25 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA
CANTIDADES PRECIO IMPORTES
No. ClOMHE U UNIDAD [ormeprmrees [ESTATSTIV. [FST. ACUM, ~ [SALDO UNTARID [PEASE [ESTA LSV [EST. ACOM.— [SALDO

| . PAVIMENTACIEN
Trazo y nivelacion con equipo topogréafico, eslableciendo m2 1,657.50 1,657.50 0.00 0.00 $12.34 520,453.55 520,453.55 $0.00 $0.00
ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.
Demolicion de superficie de redamiento actual, Incluye: m2 1,657.50 1,657.50 0.00 0.00 $50.92 $84,399.90 $84,399.90 $0.00 $0.00
equipo de demolicion, carga, acarreo dentro de la cbra v
apile en sitio de almacenaje, mano de cbra, equipo y
herramienta sin recuperacion.
Excavacién por medios mecanicos en terreno tipo | zona Aaj  m3 745.87 745.88 0.00 0.00 $§72.22 $53,866.73 $53,867.09 $0.00 -50.36
cielo abierlo, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts,
incluye: mano de obra, equipo y herramienta.
Carga a maquina de material producto del corte yio] m3 1,093.94 1,093.95 0.00 -0.01 $44.79 $48,997.57 $48,998.02 $0.00 -$0.45
demolicién, volumen medidoe suelto, incluye: maquinaria,
mano de obra, equipo y herramienta
Acarreo en camion de material producto de la excavacion| m3 1,093.94 1,093.95 0.00 -0.01 $71.42 $78,129.19 $78,129.91 $0.00 -$0.71
ylo demolicién fuera de la obra 1er kilometro, incluye: carga
a a mano, equipo y herramienta.
Base de tepetate en capas de 20 cm. compactada al 95%] m3 745.87 745.88 0.00 0.00 $401.69 $299,608.52 $299,610.53 $0.00 -$2.01
proctor. Incluye: suministro de materiales, agua, mano de
obra, maquinaria, equipo, desperdicios, volumen medido
compacto. Considerando el acarreo del material de banco
como minimo 10 km.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018
D" JAGUI SA DE CV

RFC: DJA170629RX9
AV. FEDERALISMO NO. 709, COL. SAGRADA FAMILIA

GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200

ESTIMACION No. 1 (UNOD)
PERIODO: DEL02/07/18 AL 25/07/18
OBRA: CONSTRUCCION DE PAMMENTO EN CONCRETO ESTAMPADO NATURAL,
GUARNICIONES, BANQUETAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE
CASUARINA, EN EL MUNICIPIO DE \ALLE DE JUAREZ, JALISCO

UBICACION: CABECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: D" JAGUI SA DE CV

FECHA: 25 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA

EJECUTADA

No. CONCEPTO

CANTIDADES PRECIO IMPORTES

UNIDAD

P. BASE

ESTA ESTIM. |EST. ACUM.  |SALDO UNITARIO P. BASE ESTA ESTIM.

EST. ACUM.

SALDO

Suministro y elaboracion de pavimento a base de concreto

m2

1,657.50

0.00 0.00 1,657.50 §735.52 51,219,124.40 $0.00

$0.00

$1,219,124.40

estampado sin color de 15 cm de espesor en resistencia de

250 kg/em?2, Incluye texlurizado, cimbra, mano de obras,

curado y descimbrado.

Limpieza gruesa durante la obra, incluye mano de obra
acarreo, colocacion equipo y herramienta. Incluye materiales
de limpieza, mano de obra y todo lo necesario para la
correcta ejecucion del p.u.o.t.

m2

2,147.50

0.00 2,147.50 520,938.13 $0.00

$0.00

$20,938.13

BANQUETAS

Trazo y nivelacion con equipe topogréfico, estableciends
ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.

m2

416.50

0.00 0.00 416.50 §12,34 $5,139.61 $0.00

$0.00

$5,139.61

Excavacién a cielo ablerto, por medios manuales de 0 a -
2.00 m, en material tipc I-A, 100- 0-0, { 100% tierra, 0%
tepetate, 0% roca), zona A, incluye: mano de obra, equipo y|
herramienta

m3

41.65

0.00 41,65 $145.44 $6,057.58 $0.00

$0.00

$6,057.58

Carga a maquina de material producto del corte yio
demolicion, volumen medido suelto, incluye: magquinaria,
mano de obra, equipo y herramienta

m3

49.98

0.00 0.00 49.98 $44.79 $2,238.60 $0.00

$0.00

$2,238.60

Acarreo en camidn de malerial producto de la excavacion
y/o demoalicidn fuera de la obra, incluye: carga a a mano,
equipo y herramienta.

m3

49,98

0.00 0.00 49,58 $71.42 $3,569.57 $0.00

$0.00

$3,569.57

Relleno con material inerte (tepetate) en capas de 20 cm de
espesor, compactado a 80% P.P.S con compactador tipo
bailarina

m3

41.65

0.00 0.00 41.65 $384.36 $16,008.59 50.00

$0.00

$16,008.59

e



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018
D" JAGUI SA DE CcV

RFC: DJA170629RX9
AV. FEDERALISMO NO. 709, COL. SAGRADA FAMILIA

GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200

ESTIMACION No. 1 (UNO)
PERIODO: DEL 02/07/18 AL 25/07/18
OBRA: CONSTRUCCION DE PAMMENTO EN CONCRETO ESTAMPADO NATURAL,
GUARNICIONES, BANQUETAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE
CASUARINA, EN EL MUNICIPIO DE \ALLE DE JUAREZ, JALISCO

UBICACION: CABECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: D' JAGUI SA DE CV

FECHA: 25 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA

EJECUTADA

No. CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDADES PRECIO IMPORTES

P. BASE

ESTA ESTIM. [EST. ACUM. |SALDO UNITARIO P. BASE ESTA ESTIM.

EST. ACUM.

SALDO

Banqueta de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm,
cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.08 mts de
espesor, Inlcuye: cimbra comdn, mano de abra,
herramienta menor.

m2

416.50

0.00 0.00 416.50 $386.93 $161,156.35 $0.00

$0.00

$161,156.35

GUARNICIONES

Trazo y nivelacion con equipo fopografico, estableciendo
ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.

490.00

0.00 450.00 $12.34 $6,046.60 $0.00

$0.00

$6,046.60

Excavacion a cielo abierlo, por medios manuales de 0 a -
2.00 m, en material tipo I-A, 100- 0-0, { 100% tierra, 0%
tepetate, 0% roca), zona A, incluye: mano de obra, equipo y|
herramienta

29.40

0.00 29.40 $145.44 $4,275.94 $0.00

$0.00

$4,275.94

Carga a maguina de material productc del corte y/o
demglicién, volumen medido suelto, incluye: maquinaria,
mano de obra, equipo y herramienta

m3

35,28

0.00 35.28 $44.79 $1,580.19 $0.00

$0.00

$1,580.19

Acarrec en camion de material producto de la excavacion
y/o demolicién fuera de la obra, incluye: carga a a mano,
equipo y herramienta.

m3

35.28

0.00 35.28 $71.42 $2,519.70 $0.00

$0.00

$2,519.70

Relleno con material inerle (lepetate) en capas de 20 cm de
espesor, compactado a 90% P.P.S con compactador tipo
bailarina

m3

29.40

0.00 0.00 29.40 $384.36 $11,300.18 $0.00

$0.00

$11,300.18

Guamicién de concreto  f'¢c=200kg/cm2, 450 cm2.
{0.15%x0.30m) de seccién m. tma. de 40 mm., acabado
aparente, colada en el lugar.

m

490.00

0.00 0.00 490.00 $303.75 5148,837.50 $0.00

$0.00

$148,837.50




D" JAGUI SA DE CV

RFC: DIA170629RX9
AV. FEDERALISMO NO. 709, COL. SAGRADA FAMILIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200

ESTIMACION No. 1 (UNO}
PERIODO: DEL 02/07/18 AL 25/07/18
OBRA: CONSTRUCCION DE PAMMENTO EN CONCRETO ESTAMPADO NATURAL,
GUARNICIONES, BANQUETAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE
CASUARINA, EN EL MUNICIPIO DE \ALLE DE JUAREZ, JALISCO

UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
CONTRATISTA: D" JAGUI SA DE CV

FECHA: 25 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA

EJECUTADA

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDADES PRECIO | IMPORTES

P. BASE |ESTA ESTIM. JEST. ACUM. [SALDO

INSTALACION DE AGUA POTABLE

|ESTA ESTIM. [EST. ACUM.™ [SALDO UNITARIO §P._BASE

Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo
ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.

m2

255.00 255.00 0.00 0.00 512.34 $3,146,70 $3,146.70 $0.00

$0.00

Excavacion por medios manuales en terreno tipo | zona A en
cepa, hasla una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano
de obra, equipo y herramienta.

m3

153.00 153.00 0.00 0.00 5145.76 $22,301.28 $22,301.28 $0.00

50.00

Suminisiro y colocacion de toma domiciliaria con tuberia de
PVC de 1/2". Incluye llaves de insercién domiciliarias.

pza

17.00 17.00 0.00 0.00 $2,803.87 $47,665.79 $47,665.79 $0.00

$0.00

Suministro y colocacion de Tuberia de PVC hidraulica RD-26
2", Incluye Pruebas y puesta en servicio, considerando
mano de obra, desperdicios, herramienta, material de
instalacion y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m

255.00 255.00 0.00 0.00 $97.48 $24,857.40 $24,857.40 $0.00

$0.00

Relleno para acostilado de tuberia con material
seleccionado producto de la excavacion, compactado con
pison de mano, incluye: agua, mano de obra, equipo v
herramienta.

m3

153.00 153.00 0.00 0.00 $143.07 $21,889.71 $21,889.71 $0.00

$0.00

Registro de 0.40x0.60x1.00 m. de murcs de labique rojo
recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5, con
aplanado pulido en el interior, con tapa de 5 cm. de espesor
de concreto de F'c=150 kg/em2, can marco y contramarco
comercial, piso de 8 cm. de espesor de concreto de
F'e=150 kg/lem2, incluye: materiales, acarrecs, excavacién,
mano de obra, equipo y herramienta.

pza

3.00 3.00 0.00 0.00 $3,153.04 $9,459.12 $9,459.12 $0.00

$0.00

4



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACIGN 2015-2018
D’ JAGUI SA DE CV

RFC: DIAL70629RXS
AV. FEDERALISMO NO. 709, COL. SAGRADA FAMILIA

GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200

ESTIMACION No. 1 {UNO)
PERIODO: DEL02/07/18 AL 25/07/18
OBRA: CONSTRUCCION DE PAMMENTO EN CONCRETO ESTAMPADO NATURAL,
GUARNICIONES, BANQUETAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE
CASUARINA, EN EL MUNICIPIO DE \ALLE DF JUAREZ, JALISCO

UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
CONTRATISTA: D” JAGUI SA DE CV

FECHA: 25 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

No. CONCEPTO

CANTIDADES 'PRECIO IMPORTES

UNIDAD

P. BASE |ESTA ESTIM. |EST. ACUM.  [SALDO |uniTaRiO P. BASE |ESTA ESTIM.

[EST. ACUM.

[SALDO

INSTALACION SANITARIA

Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo
egjes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.

mz2 255.00 255.00 0.00 0.00 $12.34 $3,146.70 $3,146.70

$0.00

$0.00

Excavacién por medios mecanicos en terreno tipo | zona A
en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye:
mano de obra, equipo y herramienta.

m3 228.50 229.50 0.00 0.00 $81.77 $18,766.22 $18,766.22

$0.00

$0.00

Cama de arena de 10 cm. de espesor por 80 cm. de ancho
para asentar tuberia, incluye: materiales, acarreos, mano de
obra, equipo y heramienta.

m 255.00 255.00 0.00 0.00 $49.17 $12,538.35 $12,538.35

$0.00

$0.00

Relleno con material producto de la excavacion, compactado
a maguina al 90% proctor, adicicnando agua, incluye: mano
de obra, equipo y herramienta.

m3 198.90 198.90 0.00 0.00 $143.07 $28,456.62 $28,456.62

£0.00

$0.00

Tubo de PVC linea alcantarillado serie 25 de 12" (300mm)
en redes de drenaje (atarjeas). Incluye: materiales, manc de
obra y herramienta v todo lo necesario para su completa}
ejecucion.

m 255.00 255.00 0.00 0.00 $285.55 $73,835.25 $73,835.25

$0.00

$0.00

Pozo de visita comn, hasta una profundidad de -1.50 m. de
profundidad interior, con tubo de concreto de 0.45m. de
diametro, muros 26 cm. de tabique rojo recocido asentadol
con mezcla cemento arena 1:5, acabado comin, ccn
aplanado acabado pulido, sobre plantila de mamposteria,
sin brocal, incluye: materiales, acarreos, excavacion, mano
de obra, equipo y herramienta.

pza 4.00 4.00 0.00 $6,865.22 $27,460.88 $27,460.88

$0.00

$0.00




D" JAGUI SA DE CV

RFC: DIA170629RX9
AV. FEDERALISMO NO. 709, COL. SAGRADA FAMILIA

GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

ESTIMACION No.

1 (UNO)
PERIODO: DEL 02/07/18 AL 25/07/18
OBRA: CONSTRUCCION DE PAUMENTO EN CONCRETO ESTAMPADO NATURAL,
GUARNICIONES, BANQUETAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE
CASUARINA, EN EL MUNICIPIO DE \ALLE DE JUAREZ, JALISCO

UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
CONTRATISTA: D* JAGUI SA DE CV

FECHA: 25 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA
CANTIDADES PRECIO IMPORTES
No. CONEERTO UNIDAD [ TSTA STV, JEST. ACOM. TSALDD UNITARID  [PEASE ESTATSTIN, BT, ACOM —TSATDO
Brocal y tapa prefabricado de polietilenc de alta resistencia pza 4.00 4,00 0.00 0.00 $2,473.65 $9,894.60 $9,854.60 $0.00 $0.00
para trafico pesado en pozo de visita de 60 cm. de diametro,
incluye: materiales, manc de obra, equipo y herramienta.
Colocacion de descarga sanitaria domiciliaria con tuberia de pza 17.00 17.00 0.00 0.00 $3,534.80 $60,091.60 $60,091.60 $0.00 $0.00
pve 5-20 4 3/8", Incluye silleta y codo.
: §

ct

D" JAGUI SA DE CV

GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ

F

SUMA | $2,557,758.67 5943,969-5’2[ :

Vo.Bo.

C. PEDRO BAUTISTA ORDZCO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE IUAREZ, JALISCO
D" JAGUI SA DE CV
NUMEROS GENERADORES
D" JAGUI SA DE CV RFC: DJAL70629RX9
AV. FEDERALISMO NO. 709, COL. S,

GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200

ESTIMACION Na.

1 (UNO)

PERIODO: DEL02/07/18 AL 25/07/18
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO ESTAMPADO NATURAL,
GUARNICIONES, BANQUETAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE
CASUARINA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
CABECERA MUNICIPAL
CONTRATISTA: D" JAGUI SA DE CV

UBICACION:

FECHA: 25 DE JULIO DE 2018
No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO " ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
PAVIMENTACION
Trazo y nivelacion con equipo topogréfico, estableciendo ejes de] m2 TRAMO (0+000-0+255) 255.00 6.50000 - - - 1,657.50
referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, ENTRE AV. L.CARDENAS E ING.
equipo y herramienta. VILLASERIOR
1,657.50
Demalicion de superficie de rodamiento actual, incluye: equipo de m2 TRAMO (0+000-0+255) 255.00 6.50000 - - 1,657.50
demolicion, carga, acarreo dentro de la obra y apile en sitio de ENTRE AV. L.CARDENAS E ING.
almacenaje, mano de obra, equipo y herramienta sin recuperacion. VILLASERNOR
1,657.50
Excavacion por medios mecanicos en terreno fipo | zona A a cielo] mz2 TRAMO (0+000-0+255) 255.00 6.50000 0.45 - - 745.88
abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de ENTRE AV. L.CARDENAS E ING.
obra, equipo y herramienta. VILLASERIOR
745.88
Carga a maquina de material produclo del corte y/o demclicion, m3 TRAMO (0+000-0+255) 255.00 6.50000 0.60 1.10 1,093.95
volumen medido suelto, incluye: maquinaria, mano de obra, equipo y ENTRE AV. L.CARDENAS E ING.
herramienta VILLASENOR
1,093.95
Acarreo en camion de material producto de la excavacion yio m3 TRAMO {0+000-0+255) 255.00 6.50000 0.60 - 1.10 1,093.95
demalicion fuera de la obra 1er kilometro, incluye: carga a a mano, ENTRE AV. L.CARDENAS E ING.
equipo y herramienta. VILLASERIOR
1,093.95
Base de tepetate en capas de 20 cm. compactada al 95% proctor. m3 TRAMO (0+000-0+255) 255.00 6.50000 0.45 745.88
Incluye: suministro de materiales, agua, mano de obra, maquinaria, ENTRE AV. L.CARDENAS £ iNG.
equipo, desperdicics, volumen medido compacte. Considerando el VILLASERIOR
acarreo del malerial de banco come minimo 10 km.
745.88




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
D’ JAGUI SA DE CV
NUMEROS GENERADORES
D’ JAGUI SA DE GV RFC: DJA170629RX9

ESTIMACION No. 1 (UNO)
PERIODO: DEL 02/07/18 AL 25/07/18
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO ESTAMPADO NATURAL,
GUARNICIONES, BANQUETAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE
CASUARINA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

AV. FEDERALISMO NO. 709, COL. S, UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200 CONTRATISTA: D" JAGUI SA DE CV
FECHA: 25 DE JULIO DE 2018
No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
Suministro y elaboracion de pavimento a base de concreto estampadel  m2 TRAMO (0+000-0+255)
sin color de 15 cm de espesor en resistencia de 250 kgicm?2, Incluye ENTRE AV. L.CARDENAS E ING.
texturizado, cimbra, mano de obras, curado y descimbrado. VILLASEROR
Limpieza gruesa durante la cbra, incluye mano de obra acarreo, m2 TRAMO (0+000-04255)
colocacion equipo y herramienta. Incluye materiales de limpieza, mano ENTRE AV. L.CARDENAS £ ING.
de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion del p.u.o.t. VILLASERIGR
BANQUETAS ;
Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de] m2 TRAMO {0+000-0+255)
referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, ENTRE AV. LLCARDENAS E ING.
equipo y herramienta. VILLASERIOR
Excavacion a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00 m, enf 3 TRAMO (0+000-0+255)
material lipo I-A, 100- 0-0, ( 100% tierra, 0% tepetate, 0% roca), zona ENTRE AV. L.CARDENAS E ING.
A, incluye: mano de obra, equipo y herramienta VILLASEROR
Carga a maquina de material producto del corte y/o demolicion,] m3 TRAMO (0+000-0+255)
volumen medido suelto, incluye: maquinaria, mano de obra, equipo v, ENTRE AV. LCARGENAS E ING.
herramienta VILLASERIOR
Acarreo en camion de malerlal producto de la excavacion yio] ma3 TRAMO (0+000-0+255)

demolicion fuera de la obra, incluye: carga a a mano, equipo V)
herramienta.

ENTRE AV. L.CARDENAS E ING.
VILLASERIOR




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
D’ JAGUI SA DE CV
NUMEROS GENERADORES
D’ JAGUI SA DE GV RFC: DJIA170629RX9

ESTIMACION No. 1 (UNO)
PERIODO: DEL02/07/18 AL 25/07/18
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO ESTAMPADO NATURAL,
GUARNICIONES, BANQUETAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE
CASUARINA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

AV. FEDERALISMO NO. 709, COL. S UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200 CONTRATISTA: D" JAGUI SA DE CV
FECHA: 25 DE JULIO DE 2018
No. CONCEPTO UNIDAD UBICACIGN LARGOD ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
Relleno con material inerte (tepetate) en capas de 20 cm de espesor,] m3 TRAMO (0+000-0+255)
compactado a 90% P.P.S con compactador tipe bailarina ENTRE AV. LCARDENAS E ING.
VILLASERNOR

Banqueta de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento] m2 TRAMO (0+000-0+255)
fnormal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.08 mis de espesor, Inicuye: ENTRE AV. LCARDENAS £ ING.
cimbra comun, mano de obra, herramienta menor, VILLASERIOR

GUARNICIONES i : ;
Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de] m2 TRAMO (0+000-0+255)
referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de abra, ENTRE AV. L.CARDENAS E ING.
equipo y herramienta. VILLASEROR
Excavacion a cielo abierlo, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en] m3 TRAMO (0+000-0+255)
material tipD I-A, 100- 0-0, ( 100% tierra, 0% tepetate, 0% FOCB), Zona ENTRE AV. L.CARDENAS E ING.
A, incluye: mano de obra, equipo y herramienta VILLASEFIOR
Carga a maquina de malerial producto del corte y/o demoalicion, m3 TRAMO {0+000-0+255)
velumen medido suello, incluye: maquinaria, mano de obra, equipo y ENTRE AV. L.CARDENAS E ING.
herramienta VILLASENOR
Acarreo en camion de malerial producto de la excavacion yio] m3 TRAMO {0+000-0+255)

demolicion fuera de la obra, incluye: carga a a mano, equipo Y|
herramienta.

ENTRE AV. L.CARDENAS E ING.
VILLASENOR




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALUSCO
D" JAGUI SA DE CV
NUMEROS GENERADORES
D’ JAGUI SA DE CV RFC: DJA170629RX9

ESTIMACICN No. 1 {UNO)

PERIODO: DEL02/07/18 AL 25/07/18
OBRA:; CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETCG ESTAMPADO NATURAL,

GUARNICIONES, BANQUETAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE

CASUARINA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

AV. FEDERALISMO NO. 709, COL. S, UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200 CONTRATISTA: D" JAGUI SA DE CV
FECHA: 25 DE JULIO DE 2018
No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
Relleno con material inerte (tepetate) en capas de 20 cm de espesor, m3 TRAMO (0+000-0+255)
compaciado a 90% P.P.S con compaclader tipo bailarina ENTRE AV. L.CARDENAS E ING.
VILLASENOR
Guarnicion de concreto f'c=200kg/em2, 450 cm2. (0.15x0.30m) de m TRAMO {0+000-0+255)
seccion rn. tma. de 40 mm., acabado aparente, colada en el lugar. ENTRE AV. L.CARDENAS E ING.
VILLASEROR
INSTALACION DE AGUA POTABLE :
Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de m2 TRAMO (0+000-0+255) 255.00 1.00000 - - 255.00
referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, ENTRE AV. L.CARDENAS E ING.
equipo y herramienta. VILLASEROR
255.00
Excavacion por medios manuales en terreno lipo | zona A en cepa, m3 TRAMO (0+000-0+255) 255,00 0.50000 1.20 - 153.00
hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo ENTRE AV. L.CARDENAS E ING.
y herramienta. VILLASERCR
153.00
Suministro y colocacion de toma domiciliaria con tuberia de PVC de| pza TRAMO (0+000-0+255) 17.00 17.00
1/2". Incluye llaves de insercion domiciliarias. ENTRE AV. LCARDENAS E ING.
VILLASERIOR
17.00
Suministro y colocacion de Tuberia de PVC hidraulica RD-26 2", m TRAMO (0+000-0+255) 255.00 - 255.00
Incluye Pruebas y puesta en servicio, considerando mano de obra, ENTRE AV. LCARDENAS E ING.
desperdicios, herramienta, material de instalacion y todo lo necesario VILLASEROR
para su correcla ejecucion.
255.00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
D" JAGUI SA DE CV
NUMEROS GENERADORES
D" JAGUI SA DE CV RFC: DIA170629RX9

ESTIMACION No. 1 (UNO)
PERIODO: DEL02/07/18 AL 25/07/18
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO ESTAMPADO NATURAL,

GUARNICIONES, BANQUETAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE

CASUARINA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

AV. FEDERALISMO NO. 709, COL. S UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200 CONTRATISTA: D" JAGUI SA DE CV
FECHA: 25 DE JULIO DE 2018
No. CONCEPTQ UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL

Relleno para acostillado de tuberia con material seleccionado producto m3 TRAMO (0+000-0+255) 255.00 0.50000 1.20 153.00
de la excavacion, compactado con pisdén de mano, incluye: agua, ENTRE AV. L.CARDENAS E ING.
mano de obra, equipo y herramienta. VILLASERIOR

153.00
Registro de 0.40x0.60x1.00 m. de muros de tabique rojo recocido,} pza TRAMO (0+000-0+255) 3.00 3.00
asenlado con mezcla cemenio arena 1:5, con aplanado pulido en el ENTRE AV. L.CARDENAS E ING.
interior, con tapa de 5 cm. de espesor de concrele de F'c=150 VILLASERIOR
kglcm2, con marco y conframarco ccmercial, piso de 8 cm. de espesor|
de concreto de F'c=150 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos,
gxcavacign, mano de obra,_equipo v herramienta. 3.00

INSTALACION SANITARIA s _

Traze y nivelacion con equipc lopografico, estableciendo ejes de m2 TRAMO (0+000-0+255) 255.00 1.00000 & 2 255.00
referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, manc de obra, ENTRE AV. LCARDENAS E ING.,
equipe y herramienta. VILLASEROR

255.00
Excavacién por medios mecanicos en terreno tipo | zona A en cepa, m3 TRAMO (0+000-0+255) 255.00 0.60000 1.50 229.50
hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo ENTRE AV, L.CARDENAS E ING.
y herramienta. VILLASEROR

229.50
Cama de arena de 10 cm. de espesor por 60 cm. de ancho para m TRAMOQ (0+000-0+255) 255.00 c 255.00
asentar tuberia, inciuye: materiales, acarreos, manc de obra, equipo Y ENTRE AV. L.CARDENAS E ING.
heramienta. VlLLASENOR

255.00
Relleno con material producto de la excavacion, compactadc aj m3 TRAMO (0+000-0+255) 255.00 0.60000 1.30 198.90
magquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, ENTRE AV. L.CARDENAS E ING.
equipo y herramienta. VILLASEROR

198.90




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 1 (UNO)

VALLE DE JUAREZ, JALISCO PERIODO: DEL 02/07/18 AL 25/07/18
D’ JAGUI SA DE CV - OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO ESTAMPADO NATURAL,

NUMEROS GENERADORES GUARNICIONES, BANQUETAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE
D° JAGUI SA DE CV RFC: DIA170629RX9 CASUARINA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
AV. FEDERALISMO NO. 709, COL. S UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200 CONTRATISTA: D' JAGUISA DE CV
FECHA: 25 DE JULIO DE 2018
No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TCOTAL
Tubo de PVC linea alcantarillado serie 25 de 12" (300mm) en redes de m TRAMO (0+000-0+255) 255.00 - 255.00
drenaje (atarjeas). Incluye: materiales, mano de obra y herramienta vy ENTRE AV. L.CARDENAS E ING.
lodo lo necesario para su completa ejecucion. VILLASEROR
255.00
Pozo de visita comun, hasta una profundidad de -1.50 m. de] pza TRAMO (0+000-0+255) 4.00 X 4.00
profundidad interior, con lubo de concreto de 0.45m. de diametro, ENTRE AV. L.CARDENAS E ING.
muros 26 cm. de tabique rojo recocido asentado con mezcla cemento VILLASEROR
arena 1:5, acabado comun, con aplanado acabado pulido, sobre
plantila de mamposteria, sin brocal, incluye: materiales, acarreos,
excavacion, mano de obra, equipo v herramienta. 4.00
Brocal y tapa prefabricado de polielileno de alta resistencia para trafico pza TRAMO (0+000-0+255) 4.00 - 4,00
pesado en pozo de visita de 60 cm. de diametro, incluye: materiales, ENTRE AV. L.CARDENAS E ING.
mano de obra, equipo y herramienta. VILLASERIOR
4.00
Colocacion de descarga sanitaria domiciliaria con tuberia de pvc s-20]  pza TRAMG (0+000-0+255) 17.00 - 17.00
4 3/8", Incluye silleta y codo. ENTRE AV. L.CARDENAS E ING.
VILLASENOR
17.00
D" JAGUISADE CV 7
Vo.Bo. " C.PEDRO BAUTISTA OROZCO™
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