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PROGRAMA DE M

|DE LOSTTRAE

bra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL

IONTIOS DEITA EUECUCIGN'D

Clave Descnpcmn DEL| M1 M2 M3 M4 Total
AL M1 M2 M3 M4
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA L
PAVIMENTACION
PRELIMINARES
010709 Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y
bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 184.590000 553.770000 461.640000 1,200.00
$2,619.33 $7,858.00 $6,550.67 $17,028.00
15.38% 46.15% 38.47% 100.00%
DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS [ee]
010231 Demolicion de superficie de rodamiento actual, Incluye: equipo de demolicion, =]
carga, acarreo dentro de la obra y apile en sitio de almacenaje, mano de obra, 1,200.000000 1,200.00
equipo y herramienta sin recuperacion. $55,164.00 $55,164.00
100.00% 100.00%
020125 Excavacion por medius mecéanicos en terreno tipo | zona A a cielo abiei o, hasta —
una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 540.000000 540.00
$45,770.40 $45,770.40
100.00% 100.00%
010825 Carga a maqguina de material producto del corte y/o demolicion, volumen medido =]
suelto, incluye: maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta 792.000000 792.00
$43,156.08 $43,156.08
100.00% 100.00%
010822 Acarreo en camién de material preducto de la excavacion y/o demolicidn fuera =
de la obra, incluye: carga a a mano, equipo y herramienta. 792.000000 792.00
$62,932.32 $62,932.32
100.00% 100.00%
BASES L
010130 Base de tepetate en capas de 20 cm. compactada al 95% proctor. Incluye: |Sozs: ]
suministro de materiales, agua, mano de obra, maquinaria, equipo, desperdicios, 41.530000 498.470000 540.00
volumen medido compacto. Considerando el acarreo del material de banco como $20,213.90 $242,620.30 $262,834.20
minimo 10 km. 7.69% 92.31% 100.00%
PAVIMENTOS
Importe en esta hoja  $229,856.03  $250,478.30 $6,550.67 $0.00
Acumulado hasta esta hoja $229,856.03  $250,478.30 $6,5650.67 $0.00
WQ creed T,
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Obra CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL

Descrlpcmn

9.1.1 Suministro y elaboracion d'e pavimento a base de concreto estampado sin color
de 15 cm de espesor en resistencia de 250 kg/fem2, Incluye texturizado, cimbra,
mano de obras, curado y descimbrado.

COMPLEMENTARIAS

180401 Limpieza gruesa durante la obra, incluye mano de cbra acarreo, colocacién
equipo v herramienta. Incluye materiales de limpieza, mano de obra y todo lo
necesario para la correcta ejecucién del p.u.o.t.

BANQUETAS

PRELIMINARES
010709

EXCAVACIONES
010221

020105

010825

010822

Trazo y nivelacion con equipo topogréfico, estableciendo ejes de referencia y
bancos de nivel, incluye: materiales, mano de okra, equipo y herramienta. {Hasta
500 m2)

Demolicién de firme o piso de 10 cm de espesor de concreto en banquetas
existentes, por medios mecanicos (rompedora eléctrica), incluye: mano de obra,
utilizacién de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al
sitio de acopio, traspaleos.

Excavacion a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo
I-A, 100- 0-0, ( 100% tierra, 0% tepetate, 0% roca), zona A, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta

Carga a maquina de material producte del corte y/o demolicion, volumen medido
suelto, incluye: maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta

Acarreo en camién de material producto de la excavacién y/o demalicién fuera
de la obra, incluye: carga a a mano, equipo y herramienta.

Importe en esta hoja
Acumulado hasta esta hoja

M3 M4
AL M1 M2 M3 M4
| & = e o

701.480000 498.520000 1,200.00
$563,225.31 $400,266.69  $963,492.00
58.46% 41. 54% 100.00%
204.480000 477.120000 522.560000 363.840000 1,568.00
$3,850.36 $8,984.17 $9,839.80 $6,851.11 $29,525.44
13.04% 30.43% 33.33% 23.20% 100.00%

e R
213.150000 99.6£0000 312.80
$3,024.60 $1,414.03 $4,438.63
68.14% 31.86% 100.00%

s s s

| e e |
213.150000 99.650000 312.80
$15,873.28 $7,420.94 $23,294.22
68.14% 31.86% 100.00%

e e |
42.600000 19.960000 62.56
$8,601.79 $4,030.33 $12,6832.12
68.09% 31.91% 100.00%

| e, ve—s |
70.350000 32.870000 103.22
$3,833.37 $1,791.09 $5,624 .46
68.16% 31.84% 100.00%

| e i s |
70.350000 32.8670000 103.22
$5,590.01 $2,611.85 $8,201.86
68.16% 31.84% 100.00%

$3,850.36 $8,984.17 $609,988.16  $424,386.04
$233,706.39 $259,462.47 $61,5,538. $424,386.Q4
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Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN

LA CABECERA MUNICIPAL

Hifi @‘
Clave Descripcion DEL M1 M2 Total
AL M1 M2
RELLENOS _
030106 Relleno con material inerte (tepetate) en capas de 20 ¢m de espesor,
compactado a 90% P.P.S con compactador tipo bailarina 42.600000 19.960000 62.56
$21,429.93 $10,040.88 $31,470.81
68.09% 31.91% 100.00%
CONCRETO EN BANQUETAS
170711 Banqueta de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal
revenimiento 8 a 10 cm. de 0.08 mts de espesor, Inlcuye: cimbra comin, mano 217.650000 87.150000 304.80
de obra, herramienta menor. $76,486.56 $30,626.26 $107,112.82
71.13% 28.48% 99.61%
1707111 Forjado de rampa para personas con capacidades diferentes en concreto fc=150 I
Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 ¢cm. de 0.08 0.00
mts de espesor. $0.00
0.00%
GUARNICIONES
PRELIMINARES
010709 Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y
bancos de nivel, incluye: materiales, mane de obra, equipo y herramienta. (Hasta 368.000000 368.00
500 m2) $5,221.92 $5,221.92
100.00% 100.00%
EXCAVACIONES
020105 Excavacion a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo
I-A, 100- 0-0, ( 100% tierra, 0% tepetate, 0% roca), zona A, incluye: mano de 24.840000 24.84
obra, equipo y herramienta $5,015.69 $5,015.69
100.00% 100.00%
010825 Carga a méaquina de material producto del corte yfo demolicion, volumen medido R
suelto, incluye: maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta 27.320000 27.32
$1,488.67 $1,488.67
100.00% 100.00%
PUB{ /
" Importe en esta hoja $0.00 $0.00  $109,642.77 $40,667.14 08 37, G
Acumulado hasta esta hoja $233,706.39  $259,462.47 $726,181.60  $465,053.18 Q‘-'E SN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES FIRMA Y SELLO
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Clave

Descrlpclon

Obra CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO Y SERVFCIOS EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL

AL M1 M2 M3
010822 Acarreo en camidn de material producto de la excavacién y/o demolicion fuera "
de la obra, incluye: carga a a mano, equipo y herramienta. 27.320000 27.32
$2,170.85 $2,170.85
100.00% 100.00%
RELLENOS R R
030106 Relleno con material inerte (tepetate) en capas de 20 ¢m de espesar, |
compactado a 90% P.P.S con compactador tipo bailarina 24.840000 24.84
' $12,495.76 $12,495.76
100.00% 100.00%
CONCRETO EN GUARNICIONES B
170726 Guarnicion de concreto f'c=200kg/cm2, 450 cm2. de seccién m. tma. de 40 mm.,
acabado aparente, colada en el lugar. 368.000000 368.00
$111,842 56 $111,842.56
100.00% 100.00%
INSTALACION DE AGUA POTABLE AT
010709 Trazo y nivelacion ¢on equipo topogréfico, estableciendo ejes de referencia y =
bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (Hasta 83.300000 116.700000 200.00
500 m2) $1,182.03 $1,655.97 $2,838.00
41.65% 58.35% 100.00%
020234 Excavacion por medios manuales en terreno tipo | zona A en cepa, hasta una | mapmessa]
profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, aquipo y herramienta, 50.000000 70.000000 120.00
$14,636.00 $20,490.40 $35,126.40
41.67% 58.33% 100.00%
TOMA Suministro y colocacion de toma domiciliaria a base de Manguera RD-9 de 1/2", —=_d
DOMICILIARIA abrazadera para tuberia de pvc de 2" x 1/2", llave de Insercién & insertor de 20.400000 28.600000 49.00
bronce de 1/2" incluye: Materiales, mano de obra y herramienta $54,146.70 $75,911.55 $130,058.25
41.63% 58.37% 100.00%
225 Suministro y colocacion de Tuberia de PVC hidraulica RD-26 2", Incluye Pruebas ===
Yy puesta en servicio, considerando mano de obra, desperdicios, herramienta, 83.300000 116.700000 200.00
material de instalacion y todo lo necesario para su correcta ejecucion. $6,231.67 $8,730.33 $14,962.00
41.65% 58.35% 100.00%
Importe en esta hoja $0.00 $76,196.40  $233,297.42 $0.00
Acumulado hasta esta hoja $233,706.39  $335,658.87 $959,479.02 | $465,053.18
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Obra CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENLA CABECERA MUNICIPAL

Ciave Descrlpc:on T M3

AL M1 M3 M4
RACOS01 Relleno para acostillado de tuberia con material seleccionado producto de la
excavacién, compactado con pisén de mano, incluye: agua, mano de cbra, 50.000000 70.000000 120.00
equipo y herramienta. $9,357.00 $13,099.80 $22,456.80
41.67% 58.33% 100.00%
RS4610 Registro para caja de valvulas de 0.40x0.60x1.00 m. de muros de tabique rojo =)
recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5, con aplanado pulido en el 1.250000 1.750000 3.00
interior, con tapa de 5 cm. de espesor de concreto de F'e=150 kg/cm2, con $4,394.60 $6,152.44 $10,547.04
marco y contramarco comercial, piso de 8 cm. de espesor de concreto de 41.67% 58.33% 100.00%
INSTALACION SANITARIA :
010709 Trazo y nivelacion con equipo topogréfico, estableciendo ejes de referencia y
bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (Hasta 141.900000 58.100000 200.00
500 m2) $2,013.55 $824.44 $2,838.00
70.95% 29.05% 100.00%
020247 Excavacion por medios mecanicos en terreno tipo | zona A en cepa, hasta una =
profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 127.710000 52.290000 180.00
$17,759.35 $7,271.45 $25,030.80
70.95% 29.05% 100.00%
CAMAD2 Cama de arena de 10 cm. de espesor por 60 em. de ancho para asentar tuberia, ===
incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y heramienta. 141.900000 58.100000 200.00
$7,261.02 $2,972.98 $10,234.00
70.95% 29.05% 100.00%
RACOS01 Relleno para acostillado de tuberia con material seleccionado producto de la e
excavacién, compactado con pisén de mano, incluye: agua, mano de obra, 102.180000 41.810000 144.00
equipo y herramienta. $19,123.84 $7.824.32 $26,948.16
70.97% 29.03% 100.00%
070220 Tubo de PVC linea alcantarillado serie 25 de 12" (300mm) en redes de drenaje "
(atarjeas). Incluye: materiales, mano de obra y herramienta y todo lo necesario 141.900000 58.100000 200.00
para su completa ejecucion. $57,192.80 $23,417.20 $80,610.00
70.95% 29.05% 100.00%
POZ0O1.5 Pozo de visita comtn, hasta una profundidad de -1.50 m. de profundidad interior, S
con tubo de pvc 12". de didmetro, muros 26 cm. de tabique rojo recocido 2.750000 1.250000 4,00
asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado comun, con aplanado $20,506.64 $8,321.20 $29,827.84
acabado pulido, scbre plantilla de mamposteria y plantilla de concreto, incluye: 68.75% 31.25% 100.00%
Importe en esta hoja $0.00 $137,608.81 $70,883.83 $0.00
Acumulado hasta esta hoja $233,706.39  $473,267.68 $1,030,362.85  $465,053.18

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
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Obra CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE INDEPENDENC!A EN LA CABECERA MUNICIPAL

M3

Descrlpmon M2

AL M1 M2 M3 M4

BROCPP Brocal y tapa prefabricado de polietileno de alta resistencia para trafico pesado ]
en pozo de visita de 60 cm. de diametro, incluye: materiales, mano de obra, 2.750000 1.250000 4.00
equipo y herramienta. $8,431.25 $3,832.39 $12,263.64
68.75% 31.25% 100.00%

DES-DOMI Suministro y colocacion de descarga domiciliaria a base de Tubo de PVC  Smm—
sanitario serie 25 6", Silleta de pve de 12" x 6" y Codo de pvc 45° x 6". Incluye: 34.760000 14.240000 48.00
materiales, mano de obra y herramienta $135,260.55 $55,411.68 $190,672.23
70.94% 29.06% 100.00%

Importe del reporte $233,706.39  $616,959.48 $1,089,606.92  $465,053.18
Importes acumulados del reporte $233,706.39 $850,665.87 $1,940,272.79 $2,405,325.97

Porcentaje del reporte 9.70% 25.61% 45.22% 19.30%

Porcentajes acumulados del reporte 9.70% 35.30% 80.53% 99.83%

' Importe en esta hoja $0.00  $143,691.80 $59,244.07 $0.00
Acumulado hasta esta hoja $233,706.39  $616,959.48 $1,089,606.92 _$465,053.18
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