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Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL

? e
Clave Descripcion DEL M1 M2 M3 M4 Total
AL M1 M2 M3 M4
Material
ABRAZ 01 Abrazadera para tuberia de pvc de 2" x 1/2" =
20.400000 28.600000 49.000000
$2,057.34 $2,884.31 $4,041.65
41.63% 58.37% 100.00%
ACCH-002 Varilla corrugada acero de refuerzo del # 3 ( 3/8" fyp = 4200 Y
kg/em2 5.207284 21.974744 44728493 2.811127 74.722648
$100.97 $426.09 $867.30 $54.51 $1,448.87
6.97% 29.41% 59.86% 3.76% 100.00%
ACCH-025 Tepetate en camién de 6 m3. e ]
53.991058 648.035698 98.166168 29.053925 829.246849
$13,963.17 $167,594.99 $25,387.73 $7,513.93 $214,459.82
6.51% 78.15% 11.84% 3.50% 100.00%
ACE 02 Varilla corrugada 3/8" f'y=4200 kg/em?2 e
27.500044 12.500020 40.000064
$533.22 $242.38 $775.60
68.75% 31.25% 100.00%
ACE-004 Cimbra monten 6" -
1,998.110000 373.890000 2,372.000000
$17,223.71 $3,222.93 $20,446.64
84.24% 15.76% 100.00%
ACEEST-004 Alambre recocido —
58.377680 58.377680
$1,761.25 $1,761.25
100.00% 100.00%
ACEL-006 Clavo con cabeza de 1 1/2" —
14.720000 14.720000
$444.10 $444.10
100.00% 100.00%
Importe en esta hoja $14,064.14 $10,791.37
Agumulado hasta esta hoja ~ §$14,064.1 $10,791.37
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C!ave Descrlpcién DEL M1 M2 M3 M4
AL M1 M2 M3 M4
'ACEL-008 Clavo con cabeza de 2 1/2" e
10.522200 7.477800 18.000000
$362.81 $257.83 $620.64
58.46% 41.54% 100.00%
ACES-001 Malla electrosoldada 66-10-10 (1,02 kg/m2). )

841.776000 598.224000  1,440.000000
$21,768.33 $15,470.07 $37,238.40

58.46% 41.54% 100.00%
ADAP 01 Insertor de bronce de 1/2" —

20.400000 28.600000 49.000000
$2,094.06 $2,935.7¢ $5,029.85
41.63% 58.37% 100.00%

AGLU-002 Cemento gris normal, marca Tolteca _———
0.993371 12.725494 2.248253 15.967118
$3,425.42 $43,881.06 $7,752.61 $55,059.09
6.22% 79.70% 14.08% 100.00%

AGRE-001 Arena en camién de 6 m3 T —
16.681612 24.642913 3.497282 43.721807
$6,121.24 $9,680.96 $1,373.91 $17,176.11
35.64% 56.36% 8.00% 100.00%

AGRE-002 Grava de 3/4" (19 mm) en camion de 6 m3 e —
24 866078 4,888094 29.754172
$9,646.30 $1,896.24 $11,542.54
83.57% 16.43% 100.00%

AGRE-016 Agua potable E===== st S s S S S Shi o x|
6.229500 98.507983 26.418082 1.843162 132.999727
$134.25 $2,122.84 $569.33 $39.72 $2,866.14
4.68% 74.07% 19.86% 1.39% 100.00%

Importe en esta hoja $134.25 $13 76 $88,844.58 $26,790.28
_Acumulado hasta esta hgja $14,198.39 v Ug;l 55.36 $37,581.75
7 o ) A S <
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Obra CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO ¥ SERVICIOS EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL

Clave Descripcién DEL M1 M2 M3 M4 Total
AL M1 M2 M3 M4
AMAPE-010 Compactador CP 563D, de 153 hp, 11.3 ton, ancho de tambor I
213 m 2.699450 32.400550 35.100000
$1,861.68 $22,345.04 $24,206.72
7.69% 92.31% 100.00%
BROCALD BROCAL P/POZO DE VISITA DE POLIETILENO DE ALTA e
RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO 2.750000 1.250000 4.000000
$6,906.38 $3,139.26 $10,045.64
68.75% 31.25% 100.00%
CMC-41160 Calhidra (en la compra minima de § ton). e e ——— ]
0.369180 1.557940 2.435180 0.199300 4.561800
$954.77 $4,029.14 $6,297.87 $515.43 $11,797.21
8.09% 34.15% 53.38% 4.37% 100.00%
CODO 01 Codo de pvc 45° x 6" e
34.760000 14.240000 49.000000
$3,276.83 $1,342.40 $4,610.23
70.84% 29.06% 100.00%
CON 011 Concreto premezclado f'e=250 kg/em2 e
112.236800 79.763200 192.000000
$183,511.96 $137,522.92 $331,034.88
58.46% 41.54% 100.00%
CONMDE-001 Molde para concreto estampado R
3.507400 2.492600 6.000000
$15,118.12 $10,743.98 $25,862.10
58.46% 41.54% 100.00%
CONSELL-001 Sellador Acrilico (=SS —— |
245.518000 174.482000 420.000000
$50,795.22 $36,098.58 $86,893.80
58.46% 41.54% 100.00%
Importe en esta hoja $2,816.45 b $184,880.91
_~"Acumulado hasta esta hola ~ $17,014.84 §32.58- $222,462.66
) P
e 0 ! eed =
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. e . PROGRAMAYD LIZACION DE INsSUMOS s
Clave Descripcion DEL M1 M2 M3 M4 Total
AL M1 M2 M3 M4
CURACR-001 Curado de concreto con curacreto de varios colores "
771.628000 548.372000 1,320.000000
$12,592.97 $8,949.43 $21,542.40
58.46% 41.54% 100.00%
DESMOL-001 Desmoldante mca. Increte para concreto estampado B
112.236800 79.763200 192.000000
$19,350.75 $13,751.97 $33,102.72
58.46% 41.54% 100.00%
INME-159 Hilo céfiamo o de plastico presentacion en rollo de 300 mis. _
0.249197 1.051610 1.643745 0.134528 3.079080
$7.52 $31.73 $49.59 $4.06 $92.90
8.09% 34.16% 53.38% 4.37% 100.00%
LLAVE 01 Llave de Insercion de bronce de 1/2" S
20.400000 28.600000 49.000000
$3,646.50 $5,112.25 $8,758.75
41.63% 58.37% 100.00%
LUB 01 Lubricante para tuberias de pvc —
17.380000 7.120000 24.500000
$2,506.20 $1,026.70 $3,5632.90
70.94% 29.06% 100.00%
MACI-003 Duela econémica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4". I
248.121000 99.351000 347.472000
$4,736.63 $1,896.61 $6,633.24
71.41% 28.59% 100.00%
MACI-009 Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4' =]
22671948 9.078154 31.750102
$562.72 $225.32 $788.04
71.41% 28.59% 100.00%

Importe en esta hoja
o Acumulado hasta esta hoja

$7.52
$17,022.36

$24,827.39
$247,290.05

-“0&%39
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Clave Descnpcuﬁn DEL M1 M2 M3 M4 Total
AL M1 M2 M3 M4
MAD 01 Madera de pino de 3a. e
69.236076 49.203924 118.440000
$2,685.67 $1,908.62 $4,594.29
58.46% 41.54% 100.00%
MARCO MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL =
1.250000 1.750000 3.000000
$1,396.41 $1,954.98 $3,351.39
41.67% 58.33% 100.00%
MHSV-0014 Tubo de PVC linea alcantarillado serie 25 de 12 5/8" (315mm) |
141.900000 58.100000 200.000000
$40,665.70 $16,650.30 $57,316.00
70.95% 29.05% 100.00%
PEGA 01 Pegamento para tuberias de pvc E——
§.690000 3.560000 12.250000
$1,234.85 $505.88 $1,740.73
70.94% 29.06% 100.00%
PIEDRAB Piedra Braza | =]
3.245000 1.475000 4.720000
$1,118.98 $508.62 $1,627.60
68.75% 31.25% 100.00%
SILLE 01 Silleta de pvc de 12" x 6" =
34.760000 14.240000 49.000000
$7,285.00 $2,984.42 $10,269.42
70.94% 29.06% 100.00%
TABIQUE TABIQUE ROJO RECOCIDO =
1.741251 1.007752 2.749003
$6,004.32 $3,475.01 $9,479.33
63.34% 36.66% 100.00%
Importe en esta hoja $0.00  $57,705.26 $28,764.88 $1,908.62
.~ Acumulado hasta esta hoja $17,022.36  $284,822.28  $480,056.68  $249,198.67
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Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL

Descnpmc’m DEL M1 M2 M3 M4 Total
AL M1 M2 M3 M4
TRY-004 Duela de pino 3a 3/4" x 3.5" x 8.25'. e
3.876390 16.358370 25.569390 2.092650 47.896800
$167.07 $705.05 $1,102.04 $90.19 $2,064.35
8.09% 34.15% 53.38% 4.37% 100.00%
TRY-022 Tabla de pino 3era de 3/4" x 12" x 8.25 —
100.080544 100.080544
$11,216.03 $11,216.03
100.00% 100.00%
TUB 01 Manguera RD-9 de 1/2" =
122.400000 171.600000 294.000000
$2,954.74 $4,142 .42 $7,097.16
41.63% 58.37% 100.00%
TUB 03 Tuberia PVC hidraulico RD-26 2" —
85.799000 120.201000 206.000000
$4,255.63 $5,961.97 $10,217.60
41.65% 58.35% 100.00%
TUB 12 Tubo de PVC sanitario serie 25 6" —
208.560000 85.440000 294.000000
$24,720.62 $10,127.20 $34,847.82
70.94% 29.06% 100.00%
Importe de Material $17,189.43 $317,458.32 $512,606.34 $249,288.86
Importe acumulado de Material $17,189.43 $334,647.75 $847,254.09 $1,096,542.95
Porcentaje de Material 0.75% 13.90% 22.45% 10.92%
Porcentaje acumulado de Material 0.75% 14.66% 37.11% 48.03%
Mano de Obra
MO 02 Cuadrilla Oficial Albanil+Ayudante I —
161.340400 114.659600 276.000000
$127,233.04 $90,420.56 $217,653.60
58.46% 41.54% 100.00%
Importe en esta hoja $167.07  $32,636.04  $159,782.70 $90,510.75
Acumulado hasta esta hoja $17,189.43 $317,458.32 $639,839.38 $339,709.42
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Obra CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL

. e  PROGRAMAD UTILIZACION DE s o
Clave Descripcién DEL M1 M2 M3
AL M1 M2 M3
MO 07 Oficial Fontanero+Ayudante —
95.925308 68.948422 164.873730
$90,963.09 $65,381.72 $156,344.81
58.18% 41.82% 100.00%
MO-001 E===n
1.748300 2.450700 4.200000
$527.80 $739.42 $1,267.22
41.65% 58.35% 100.00%
MO-004 Oficial Fontanero —
1.749300 2.450700 4.200000
$1,131.01 $1,584.50 $2,715.51
41.65% 58.35% 100.00%
MOCA-001 ey
62.822900 207.017496 174.078141 23.119801 467.038338
$18,954.93 $62,461.31 $52,522.86 $6,875.71 $140,914.81
13.45% 44 .33% 37.27% 4.95% 100.00%
MOCA-002 Ayudante general I ey
40.267709  111.852037 236.388416 31.483696 419.991858
$12,149.57 $33,748.00 $71,323.11 $9,499.26 $126,719.94
9.59% 26.63% 56.28% 7.50% 100.00%
MOCA-003 | e e o e
0.820318 3.461743 5.410969 0.442845 10.135875
$176.79 $746.04 $1,166.11 $95.44 $2,184.38
8.09% 34.15% 53.38% 4.37% 100.00%
MOCA-004 Operador equipo menor e
31.472223 13.846015 45.418238
$10,038.38 $4,448.22 $14,486.60
69.29% 30.71% 100.00%
Importe en esta hoja $31,281.29 $189,577.25 $202,756.10 $21,018.63
Acumulado hgsta esta hoja $48,470.72 $507,035.57 $842,595.48 $360,728.05

c,%ja
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e . o LIZACION B S e e e
Clave Descnpcnon DEL M1 M2 M3 M4 Total
AL M1 M2 M3 M4
MOCA-013 ‘Cabo de oficios e
7.321493 17.250745 28.892408 5.442020 58.906666
$2,209.04 $5,204.89 $8,717.42 $1,641.97 $17,773.32
12.43% 29.28% 49.05% 9.24% 100.00%
MOCA-014 Albafiil T
13.480303 95.707415 12.142871 121.330589
$6,391.42 $45,377.75 $5,757.30 $57,526.47
11.11% 78.88% 10.01% 100.00%
MOCA-016 Plomero ——
7.449750 3.050250 10.500000
$9,364.63 $3,834.29 $13,198.92
70.95% 29.05% 100.00%
MOCA-018 Carpintero obra negra e |
9.250125 3.703875 12.954000
$4,929.40 $1,973.79 $6,903.18
71.41% 28.59% 100.00%
MOCA-032 Topdgrafo e T
0.820318 3.461743 5.410969 0.442845 10.135875
$495.01 $2,088.95 $3,265.20 $267.23 $6,116.39
8.08% 34.15% 53.38% 4.37% 100.00%
MOCA-038 Ayudante plomero | =]
7.449750 3.050250 10.500000
$3,385.69 $1,386.25 $4,771.94
70.95% 29.05% 100.00%
MOCA-039 Ayudante general especializado [ = e )
161.340400 114.659600 276.000000
$76,487.94 $54,364.70 $130,862.64
58.46% 41.54% 100.00%
Importe en esta hoja $2,704.05 $26,435.58 $144,008.25 $64,004.99
/ Acumulado hasta esta hoja $51,174.77 $533,471.15 $986,603.73 $424,733.04
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Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL

. . PR ROGRAMA DE UTILIZACION DE 08 - e
Clave Descnpmén DEL M1 M2 M3 M4
AL M1 M2 M3 M4
Importe de Mano de Obra $33,985.34 $216,012.83 $473,997.39 $175,444.18
Importe acumulado de Mano de Obra $33,985.34  $249,998.17 $723,995.56  $899,439.74
Porcentaje de Mano de Obra 1.49% 9.46% 20.76% 7.68%
Porcentaje acumulado de Mano de Obra 1.49% 10.95% 31.71% 39.39%
Equipo
AMAIN-003 Revolvedora para concreto con cargador de volumen tipo tambor e
continuc marca MYM modelo MM2TT, cap. 2 sacos,molor 9.141300 3.660300 12.801800
agasolina-eléctrico de 1460 It. $1,253.82 $502.05 $1,755.87
71.41% 28.59% 100.00%
AMALI-014 Bailarina neumatica marca Wacker modelo BS 502i de T
gasolinaxde 700g/m y penetracion de hasta 51 cm con zapata de 21.954418 6.497778 28.452196
28 x 33 oms $2,271.18 $672.20 $2,943.38
77.16% 22.84% 100.00%
AMALI-031 Rompedora eléctrica de 30 kg mca Makita con punta tipo lapiz 0
80.570700 37.667700 118.238400
$5,596.44 $2,616.40 $8,212.84
68.14% 31.86% 100.00%
AMAPE-015 Cargador sobre neumético marca Caterpillar modelo 966G, de ==
235 hp, 22.9 ton, 4.7m3 de capacidad de cucharén. 13.826400 13.826400
$8,343.40 $8,343.40
100.00% 100.00%
AMAPE-024 Motoniveladora 16-H, de 275 hp, capacidad de carga 24.7 ton —
2.159560 25.920440 28.080000
$2,234.02 $26,814.18 $29,048.20
7.69% 92.31% 100.00%
AMAPE-033 Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P  e——
32.691592 13.344408 45.936000
$16,857.68 $6,902.26 $23,759.94
70.95% 29.05% 100.00%

Importe en esta hoja $10,577.42 $43,671.86 $16,023.70 $3,790.65
P Acumulado hasta esta hoja $61,752.19  $577,143.01 $1,002,627.43  $428,523.69

ECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES FIRMA Y SELLO
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o . PROGRAMALE UTH IZACION DE INSUMD ;K . i
Descrspuén DEL M1 M2 M3 M4
AL M1 M2 M3 M4
AMAPE-034 Retroexcavadora cargadora Caterpillar 450 E 124 H.P e ———
199.198908 9.766902 3.286967 212.252777
$103,033.65 $5,051.83 $1,700.15 $109,785.63
93.85% 4.60% 1.55% 100.00%
AMAPE-039 Camién de volteo marca DINA de 7 m3 de capacidad. e
99.435599 12.262469 4126829 115.824897
$38,574.05 $4,756.98 $1,600.92 $44,931.95
85.85% 10.59% 3.56% 100.00%
AMAPE-099 Pipa para agua de 9 m3 —
0.789070 8.470930 10.260000
$272.09 $3,265.76 $3,537.85
7.69% 892.31% 100.00%
AMAPE-103 Martillo para retroexcavadora =
62.400000 62.400000
$16,137.89 $16,137.89
100.00% 100.00%
ESTTAL-001 Equipo de topograffa para trazo y nivelacion, de calles y obras ]
exteriores. 2.768850 11.684550 18.263850 1.494750 34.212000
$525.14 $2,216.09 $3,463.93 $283.49 $6,488.65
8.09% 34.15% 53.38% 4.37% 100.00%
Importe de Equipo  $169,120.24 $49,153.71 $29,296.44 $7,375.21
Importe acumulado de Equipo  $169,120.24  $218,273.95 $247,570.39 $254,945.60
Porcentaje de Equipo 7.41% 2.15% 1.28% 0.32%
Porcentaje acumulado de Equipo 7.41% 9.56% 10.84% 11.17%
Importe del reporte  $220,295.01 $582,624.86 $1,015,900.17 $432,108.25
Importe acumulado del reporte  $220,295.01  $802,919.87 $1,818,820.04 $2,250,928.29
Porcentaje del reporte 9.65% 25.52% 44.49% 18.93%
Porcentaje acumulado del reporte 9.65% 35.17% 79.66% 98.58%
Importe en esta hoja  $158,542.82 $5,481.85 $13,272.74 $3,584.56
Acumulado hasta esta hoja  $220,295.01  $582,624.86 $1,01 5,900.17 $432,108.25
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