H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

D° JAGUI 5A DE GV

No. DE CONTRATO
05/FOCOCI2018/ CONSTRUCCION DE COLECTCR DE DRENAJE PARA
INSTALACIONES DEL DIF EN LA CABECERA MUNICIPAL. /2018

CONTRATISTA: D* JAGUI SA DE CV

OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE PARA
INSTALACIONES DEL DIF EN LA CABECERA MUNICIPAL
UBICACION: CABECERA MUNICIPAL

HOJA DE RELACION 1 DE 1
ESTIMACION No. 1 (UNO)

PERIODO DE ESTIMACION: DEL04/06/18 AL 11/06/18

FECHA: 12 DE JUNIO DE 2018

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

HOJA
No. PARTIDAS IMPORTES
5 817,246.84
MIONTO DE ESTIMACION No. 1 S 817,246.84
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO S 204,311.71
SUB-TOTAL 3 612,935.13
VA, S 98,069.62
SUMA 3 711,004.75
MENOS 2 AL MILLAR (CMIC) S -
ESTADO CONTABLE IMENOS 5 AL MILLAR (R.l.V. SEFUPU} S 4,086.23
ESTADO CONTABLE IMPORTE LV.A TOTAL

ASIGNACION S 1,689,655.17 | §  270,34483 ] ¢ 1,960,000.00 [NETCO A PAGAR S 706,918.52

IMPORTE DE ESTIMACION 3 817,24684 | S 130,759.49 | 948,006.33

ACUMULADO ANTERIOR 5 - |3 O 3 - EL CONTRATISTA |

ACUMULADO A LA FECHA S 817,246.84 | $ 130,759.49 | % 948,006.33

SALDO POR EJERCER 5 872,40833 | § 139,585.33 | $ 1,011,993.66 ™

AMORTIZACION DEL ANTICIPO GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ

ANTICIPO % S 422,413.75 |3 67,586.21 ] 5 490,000.00 ADMINISTRADOR GENERAL

AMORTIZACION S 204,311.71] S 32,689.87 | 5 237,001.58 LA S e

AMORTIZACION ACUM. ANTER.I{ S P M - EL DIRECTOR DE OBRAsﬁuBugAs-_{

AMORTIZACION A LA FECHA $ 20431171 | $ 32,689.87 | $ 237,001.58 bl

FALTANTE POR AMORTIZAR 5 218,102.08 | & 34,896.33 | § 252,998.41 ﬁa ;

> fegnse
C. PEDRO BAUTISTA ORBZCO. s

N




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACIGN 2015-2018

D” JAGUI SA DE CV

ESTIMACION No.

1 {UNO)

PERIODO: DEL04/06/18 AL 11/06/18
OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE PARA INSTALACIONES DEL DIF EN LA
CABECERA MUNICIPAL

UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
CONTRATISTA: D" JAGUI SA DE CV

FECHA: 12 DE JUNIO DE 2018

ESTIMACION DE QOBRA

EJECUTADA

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDADES

P. BASE

[ESTAESTIM. |EST. ACUM. [SALDO

PRECIO

IMPORTES

UNITARIO

P. BASE

[ESTA ESTIM.

[EST. ACUM.

[SALD0

Traze y nivelacion con equipo topografico, eslableciendo
ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.

m2

700.00

$13.86

$9,702.00

59,702.00

$0.00

$0.00

Excavacién por medios mecéanicas en terreno tipo |l zona B
en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye:
mano de obra, equipo y herramienta.

m3

504.00

504.00

0.00

0.00

$152.93

$77,076.72

$77,076.72

$0.00

$0.00

Excavacién con maquina en cepas en terreno clase lll, zona
con material 0-0-100, {0% tierra,0% tepetate,10 0% roca) de
0.00 mts a 1.50 mts de profundidad.

m3

336.00

336.00

0.00

$450.52

$151,374.72

$151,374.72

50.00

$0.00

Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno clase |l
cen malerial (0% tierra, 100% tepetale, 0% roca) para
mejorar la excavacion realizada por medios mecanicos

m2

2,660.00

2,660.00

0.00

$27.57

$73,336.20

$73,336.20

$0.00

$0.00

Carga manual y acarrec por medios mecanico del material
producto de la demolicion al sitio seflalado por la
supervision.

m3

1,008.00

1,008.00

0.00

0.00

$200.51

$202,114.08

$202,114.08

$0.00

$0.00

Plantilla apisonada manualmente, para acomodo en malerial
en cepas, Incluye: acarreo, volteo, tendido y construccion
del apoyo semicircular, para dar soporte a la tuberia con
arena.

m3

84,00

84.00

0.00

0.00

$623.63

$52,384.92

$52,384.92

$0.00

$0.00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

D” JAGUI SA DE CV

ESTIMACION No.
PERIODO: DEL04/06/18 AL 11/06/18
OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE PARA INSTALACIONES DEL DIF EN LA
CABECERA MUNICIPAL

1 (UNO)

UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
CONTRATISTA: D" JAGUI SA DE CV

FECHA: 12 DE JUNIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA

EJECUTADA

No.

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDADES

P. BASE

ESTA ESTIM,

EST. ACUM.

SALDO

PRECIO
UNITARIO

IMPORTES

P. BASE

ESTA ESTIM.

EST. ACUM.

SALDO

Acostillado con fierra amarilla hasta 15 cms. por arriba del

m3

672.00

0.00

0.00

672.00

$541.46

5363,861.12

50.00

50.00

$363,861.12

lomo de la tuberia. Incluye: acarreo, ruptura, seleccidn y

voltea, compactado manualmente con agua, en capas de 20

cms de espescr como maximo.

Pozo de visita de 1.50 a 2.00 mis de profundidad cen brocalj

pza

9.00

0.00

9.00

514,128.02

$127,152.18

$0.00

$0.00

$127,152.18

y Tapa Polietileno Alta Resistencia H-25 medidas

65X56X10.5 CM DE TIPO GOZNE Y BISAGRA,

RESISTENCIA DE CARGA 36 TON PESO 38 KG , con

muro de tabigue rojo recocido 6 x 12 x 24 cms de espesor,

desplantado scbre firme de 10 mits a base de concreto

hecho en abra f'c= 150 kglfem2, agregado de 19 mm, incluye

. cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 12 a 15

cm, con revelvedora, 1 sace trempo, y mano de obra para

su fabricacion, bajas resistencias, acero de refuerzo del # 3
(3/8"), junteado y aplanado inlerior con mezcla cemento

arena 1:4, excavacicn en lerreno tipo Il a mano, relleno

producto de la excavacién, incluye: suministro de lodos los
materiales necesarios, acarreos hasta el sitio de su

utilizacién, mano de obra, equipo y herramienta. no incluy
acarreos fuera de la obra de materiales sobrante.

Tubo de PVC linea alcantarillado serie 25 de 14" (350mm),

m

700.00

323.00

0.00

377.00

$777.32

$544,124,00

$251,074.36

$0.00

$293,049,64

en redes de alcanlarillado pluvial. Incluye: materiales, mano

de obra y herramienta y todo lo necesario para su cempleta

ejecucion.

Colocacion de descarga sanitaria domiciliaria con tuberia de

pza

20.00

0.00

0.00

20.00

$3,131.72

$62,634.40

$0.00

$0.00

$62,634.40

pvc s-20 4 3/8", Incluye silleta y codo.

Limpieza gruesa duranle la obra, incluye mano de obra

m2

700.00

0.00

0.00

700.00

$16.54

$11,578.00

$0.00

$0.00

$11,578.00

acarreo, celocacion equipo y herramienta. Incluye materiales

de limpieza, mano de obra y todo lo necesario para la

correcta ejecucion del p.u.o.t.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

D" JAGUI SA DE CV

ESTIMACION No.

PERIODO: DEL04/06/18 AL 11/06/18

1 (UND)

OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE PARA INSTALACIONES DEL DIF EN LA
CABECERA MUNICIPAL

UBICACIGN: CABECERA MUNICIPAL
CONTRATISTA: D" JAGUI SA DE CV

FECHA: 12 DE JUNIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

CANTIDADES PRECIO IMPORTES
o EONGEE IO UNIDAD [s-greg ECTAESTI JEST ACUM . SALD0 UNITARIO  |PrEASE ESTAESTIV, EST. ACOM, — [SALDD

Limpieza general de obra, retirando excedentes de materialf m?2 700.00 0.00 0.00 700.00 $20.19 $14,133.00 $0.00 $0.00 $14,133.00
y escombro, acarreo en camion de volteo incluye : carga por|
cualquier medio y retiro fuera de la obra.
Colocacion de tona Informativa de 2.00x3.00 m alusiva al] pza 1.00 1.00 0.00 0.00 5183.84 $183.84 $183.84 $0.00 $0.00
programa

SUMA

D JAGUI SA DE CV fzdaé./@ feicesss:
Vo.Bo. C. PEDRO BAUTISTA'\QROZCO- -

GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES -




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
D’ JAGUI SA DE CV
NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No.
PERIODO: DELO4/06/18 AL 11/06/18

1 (UND)

OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE PARA INSTALACIONES DEL DIF EN LA

CABECERA MUNICIPAL

COLECTOR

D’ JAGUI SA DE CV 0
0 0 UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
0 CONTRATISTA: D" JAGUI SA DE CV
0 FECHA: 12 DE JUNIO DE 2018
No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL

323.00

Trazo y nivelacion con equipo topogréfico, estableciendo ejes def m2 LINEA 1 (0+000-0+323) 323.00 1.00000 g E <
referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo LINEA 2 {0+000-0+377) 377.00 1.00000 377.00
y herramienta.

700.00
Excavacldn por medios mecanicos en terreno tipo 1l zona B en cepa, m3 LINEA 1 {0+000-0+323) 180.00 0.80000 1.50 - 216.00
hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo LINEA 2 (0+000-0+377) 240.00 0.80000 1.50 288.00
y herramienta.

504.00
Excavacién con maquina en cepas en terreno clase lll, zona ¢on m3 LINEA 1 {0+000-0+323) 143.00 0.80000 1.50 - 171.60
material 0-0-100, (0% tierra,0% tepetate,10 0% roca) de 0.00 mts a LINEA 2 (0+000-0+4377) 137.00 0.80000 1.50 164.40
1.50 mts de profundidad.

336.00
Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno clase Il con] m2 LINEA 1 (0+000-0+323) 323.00 3.80000 1,227.40
material (0% tierra, 100% lepetate, 0% roca) para mejorar la LINEA 2 (0+000-0+377) 377.00 3.80000 1,432.60
excavacion realizada por medios mecanicos

2,660.00
Carga manual y acarreo por medios mecanice del material produclo de m3 LINEA 1 (0+000-0+323) 323.00 0.80000 1.50 1.20 465.12
la demelicion al sitic sefialado por la supervision. LINEA 2 (0+000-0+377) 377.00 0.80000 1.50 1.20 542.88
1,008.00

Plantilla apisonada manualmente, para acomodo en material en cepas,] m3 LINEA 1 {0+000-0+323) 323.00 0.80000 0.15 38.76
Incluye: acarreo, volteo, tendide y construccion del apoyo semicircular, LINEA 2 {0+000-0+377) 377.00 0.80000 0.15 45.24

para dar soporte a la tuberia con arena.

84,00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 1 (UNO)

VALLE DE JUAREZ, JALISCO PERIODO: DEL04/06/18 AL 11/06/18
D’ JAGUI SA DE CV OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE PARA INSTALACIONES DEL DIF EN LA
NUMEROS GENERADORES CABECERA MUNICIPAL
D" JAGUI SA DE CV 0
0 0 UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
0 CONTRATISTA: D" JAGUI SA DE CV
0 FECHA: 12 DE JUNIO DE 2018
CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
Accstillado con tierra amarilla hasta 15 cms. por arriba del lomo de la] m3 LINEA 1 (0+000-0+323) -
tuberia. Incluye: acarreo, ruptura, seleccion y volteo, compactado) LINEA 2 (0+000-0+377) -
manualmente con agua, en capas de 20 cms de espesor como
maximo.
Pozo de visita de 1.50 a 2.00 mts de profundidad con brocal y Tapa] pza LINEA 1 {0+000-0+323) g -
Polietileno Alta Resistencia H-25 medidas 65X56X10.5 CM DE TIPQ LINEA 2 (0+000-0+377) 2 -

GOZNE Y BISAGRA, RESISTENCIA DE CARGA 36 TON PESO 38
KG , con muro de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms de espescr,
desplantado sobre firme de 10 mts a base de concrete hecho en obra
fle= 150 kg/em2, agregado de 19 mm, incluye : cemento, arena, graval
Y agua, en revenimiento 12 a 15 cm, cen revolvedora, 1 saco trompo, y
mano de obra para su fabricacion, bajas resistencias, acero de
refuerzo del # 3 (3/8"), junleado y aplanado interior con mezcla
cemento arena 1.4, excavacién en terreno tipo Il a mano, relleno
preducto de la excavacion, incluye: suministro de todos los materiales
necesarios, acarrecs hasta el sitio de su utilizacion, mano de abra,
equipo vy herramienta. no incluye acarreos fuera de la cbra de
materiales sobrante.

Tubo de PVC linea alcantarillado serie 25 de 14" (350mm) en redes de m LINEA 1 (0+000-0+323) 323.00 323.00
alcantarillado pluvial. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta LINEA 2 (0+000-0+377) =
y lodo lo necesario para su completa ejecucion.

323.00
Colocacion de descarga sanitaria domiciliaria con tuberia de pvc s-20 4]  pza LINEA 1 (0+000-0+323) = 5
3/8", Incluye silleta y codo. LINEA 2 (0+000-0+377) - -
Limpieza gruesa durante la obra, incluye mano de obra acarreo, m2 LINEA 1 (0+000-0+323) -
calocacion equipo y herramienta. Incluye materiales de limpieza, mano LINEA 2 (0+000-0+377)

de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucién del p.u.o.t.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
D’ JAGUI SA DE CV
NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No.
PERIODO: DELO4/06/18 AL 11/06/18

1 (UNO)

OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE PARA INSTALACIONES DEL DiF EN LA

CABECERA MUNICIPAL

D" JAGUI SA DE CV 0
0 0 UBICACION: CABECERA MUNICIPAL

0 CONTRATISTA: D" JAGUI SA DE CV

0 FECHA: 12 DE JUNIO DE 2018

No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
Limpieza general de obra, retirando excedenles de material y| m2 LINEA 1 {0+000-0+323) =
escembro, acarreo en camion de volteo incluye : carga por cualquier LINEA 2 {04000-0+377) -
medio y retiro fuera de la obra.
Colocacion de Lona Informativa de 2.00x3.00 m alusiva al programa pza LINEA 1 (0+000-0+323) 1.00 1.00
LINEA 2 (0+000-0+377)
GUI SA DE CV
Vo.Be.

GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 1 (UNO)

VALLE DE IUAREZ, JALISCO PERIODO: DELO4/06/18 AL 11/06/18
D’ JAGUI SA DE CV OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAIE PARA INSTALACIONES DEL DIF EN LA
NUMEROS GENERADORES CABECERA MUNICIPAL
D” JAGUI SA DE CV 0
0 0 UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
0 CONTRATISTA: D’ JAGUI SA DE CV
0 FECHA: 12 DE JUNIO DE 2018
No. CONCEPTO UNICAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
| COLECTOR
Trazo y nivelacion con equipo lopegrafice, estableciendo ejes de]f m2 LINEA 1 (0+000-0+323) 323.00 1.00000 - - - 323.00
referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo LINEA 2 (0+000-0+377) 377.00 1.00000 377.00
y herramienta.
700.00
Excavacién por medios mecanicos en ferreno tipo |l zona B en cepa,f m3 LINEA 1 (0+000-0+323) 180.00 0.80000 1.50 - 216.00
hasla una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de cbra, equipo LINEA 2 (0+000-0+377) 240,00 0.80000 1.50 288.00
y herramienta.
504,00
Excavacidn con maquina en cepas en terreno clase Ill, zona conf m3 LINEA 1 (0+000-0+323) 143.00 0.80000 150 - 171.60
material 0-0-100, (0% tierra,0% tepetate,10 0% roca) de 0.00 mts a LINEA 2 {0+000-0+377) 137.00 0.80000 150 164.40
1.50 mts de profundidad.
336.00
Afine de taludes y fonde de cepa a manc en terreno clase Il cen m2 LINEA 1 {0+000-0+323) 323.00 3.80000 1,227.40
material (0% tierra, 100% lepetate, 0% roca) para mejorar laj LINEA 2 (0+000-0+377) 377.00 3.80000 1,432.60
excavacion realizada por medics mecanicos
2,660.00
Carga manual y acarreo por medios mecanico del material producto de] m3 LINEA 1 {0+000-0+323) 323.00 0.80000 1.50 1.20 465,12
la demalicion al sitio sefialado per la supervision. LINEA 2 (0+000-0+377) 377.00 0.80000 1.50 1.20 542,88
1,008.00
Plantilla apiscnada manualmente, para acomede en malerial en cepas, m3 LINEA 1 (0+000-0+323) 323.00 0.80000 0.15 38.76
Incluye: acarreo, volteo, tendido y construccicn del apoyo semicircular, LINEA 2 (0+000-0+377) 377.00 0.80000 0.15 45,24
para dar soporte a la tuberia con arena.
84.00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
D’ JAGUI SA DE CV
NUMEROS GENERADORES
D’ JAGUI SA DE CV 0
0 0

ESTIMACION No.

1 (UNO)

PERIODO: DELO4/06/18 AL 11/06/18
OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE PARA INSTALACIONES DEL DIF EN LA
CABECERA MUNICIPAL

UBICACION:

CABECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: D' JAGUI SA DE CV

FECHA:

12 DE JUNIO DE 2018

No.

CONCEPTO

UBICACION

LARGO

ANCHO ALTO

PIEZA

ABUNDAMIENTO

TOTAL

Acostillado con tierra amarilia hasta 15 cms. por arriba del lomo de la
uberia. Incluye: acarreo, ruptura, seleccion y volteo, compactado
manualmente con agua, en capas de 20 cms de espesor como
maximo.

LINEA 1 (0+000-0+323)
LINEA 2 {04000-0+377)

Pozo de visita de 1.50 a 2.00 mts de profundidad con brecal y Tapa
Polietileno Alta Resistencia H-25 medidas B5X56X10.5 CM DE TIPO
GOZNE Y BISAGRA, RESISTENCIA DE CARGA 36 TON PESO 38
KG , con muro de labique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms de espesar,
desplantado sobre firme de 10 mts a base de concreto hecho en cbraj
fle= 150 kglem2, agregado de 19 mm, incluye : cemento, arena, grava
y agua, en revenimiento 12 a 15 cm, con revolvedora, 1 saco trompo, y
mano de obra para su fabricacion, bajas resistencias, acero de
refuerzo del # 3 (3/8"), junteado y aplanado interior con mezcla
cemenlo arena 1:4, excavacin en terreno tipo Il a mane, relleno
producto de la excavacion, incluye: suministro de todos los materiales
necesarios, acarreos hasta el sitio de su utilizacién, mana de abra,
equipo y herramienta. no incluye acarreos fuera de la obra de
materiales scbrante.

LINEA 1 {0+000-0+323}
LINEA 2 (0+000-04377)

Tubo de PVC linea alcantarillado serie 25 de 14" (350mm) en redes de
alcantarillado pluvial. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta
y todo lo necesario para su completa gjecucion.

LINEA 1 (0+000-0+323)
LINEA 2 (0+000-0+377)

323.00

323.00

323.00

Colocacion de descarga sanitaria domiciiaria con tuberia de pve s-20 4
3/8", Incluye silleta y codo.

LINEA 1 (0+000-0+323}
LINEA 2 (0+000-0+377)

Limpieza gruesa durante la obra, incluye mano de cbra acarreo,
colocacién equipo y herramienta. Incluye materiales de limpieza, mano
de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion del p.u.o.t.

LINEA 1 (0+000-0+323)
LINEA 2 (0+000-0+377)




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 1 {UNO)
VALLE DE JUAREZ, JALISCO PERIODO: DELO4/06/18 AL 11/06/18
D’ JAGUI SA DE CV OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE PARA INSTALACIONES DEL DIF EN LA
NUMEROS GENERADORES CABECERA MUNICIPAL
D’ JAGUI SA DE GV 0
0 0 UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
0 CONTRATISTA: D’ JAGUI SA DE CY
0 FECHA: 12 DE JUNIO DE 2018
No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL

medio y retiro fuera de la obra.

Limpieza general de obra, retirando axcedentes de material y| ™2
escombro, acarreo en camion de volteo incluye : carga por cualquier

LINEA 1 {0+000-0+323) -
LINEA 2 (0+000-0+377) :

Colocacion de Lona Informaliva de 2.00x3.00 m alusiva al programa

pza

LINEA 1 (0+00070+323] 1.00 riped
LINEA 2 (0+000-0+377)

A DECV

GIOVANN!I BOSCO ALCALA GUTIERREZ

Vo.Bo. C. PEDRO BAUTISTA'\PBOZCQ -
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUN}C@,;;ALE:'




