H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL No. DE CONTRATO HOJA DE RELACION 1 DE 1
VALLE DE JUAREZ, JALISCO 06/FOCOCI2018/ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE ANILA LA |ESTIMACION No. 2 { DOS ) FINIQUITO
ORTIGA 3ERA ETAPA/2018,
RACION 2015-2018
ARMINISY 0 PERIODO DE ESTIMACION: DEL 09/05/18 AL 13/07/18
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: VANGUARDIA LEON SA DE CV
. OBRA:  ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE ANIL A LA
-, Venguardis ORTIGA SERA ETAPA. FECHA: 18 DE JULIO DE 2018
Ledn
UBICACION: NOGALES DE ANIL-LA ORTIGA
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION
HOJA
No. PARTIDAS IMPORTES
$ 502,579,53
MONTO DE ESTIMACION No. 2 8 502,579.53
MENQS AMCRTIZACION ANTICIPO 5 125,644.88
SUB-TOTAL ,034.6
fLv.A $ 60,309.54
SUMA (2441
MENOS 2 AL MILLAR (CMIC) s .
ESTADO CONTABLE MENOS 5 AL MILLAR (R.LV. SEEUPU) g 2,512,90
ESTADO CONTABLE IMPORTE I V. A TOTAL
ASIGNACION $ 2,112,068.97 | $ 337,931.03 | § 2,450,000.00 INETO A PAGAR s 434,731.29
IMPORTE DE ESTIMACION 3 502,579.53 | § 80,412.72 | § 582,992.25
ACUMULADC ANTERIOR [3 1,609,489.45 | § 25751831 [ 5 1,867,007.76 EL CO N-T&AngA
ACUMULADC A LA FECHA § 2,112,068.98 | § 337,931.04 | $ 2,450,000.01
SALDO POR EJERCER -$ 0,01 |-$ 0.00 |-$ 0,01 o
AMORTIZACION DEL ANTICIPO '
ANTICIPO % S 528,017.24 | § 84,482,76 | § 612,500.00 éﬂﬁsmwoa GENERAL
[AMORTIZACION 3 125,644.88 | § 20,103,187 § 145,748.06 _
AMORTIZACION ACUM. ANTER.IO] § 402,372.36 | $ 64,379.58 { 5 466,751.94 EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AMORTIZACION A LA FECHA $ 528,017.24 | § 84,482,76 | § 612,500,00
FALTANTE POR AMORTIZAR -$ 0.00 |-$ 0.00 |- 0.00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JIALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018
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ESTIMACION No.
PERIODO: DEL 09/05/18 AL 13/07/18
OBRA: ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE ANIL A LA ORTIGA 3ERA ETAPA.

2 {DOS) FINIQUTC

UBICACION: NOGALES DE ARIL-LA ORTIGA

& L ey CONTRATISTA: VANGUARDIA LEON SA DE CV
L S il FECHA: 18 DE JULIO DE 2018
ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA
i CANTIDADES PRECIO IMPORTES
Ne. CONGERT.O UNIDAD [y [ESTAESTIM. JEST. ACOM. [SALBO UNITARIO [P BASE [ESTAESTIM. ST ACUM. ——[SALDO
PAVIMENTACION
SUMINISTRO DE POSTE DE 12750 PZA 16.00 0.00 16.00 0.00 $9,800.70 5156,811.20 $0.00 $156,811.20 $0.00
SUMINISTRO DE CRUCETAS PTPR PZA 22.00 0.00 22.00 0.00 $2,500.18 $55,003.96 $0.00 $55,003.96 $0.00}
SUMINISTRO DE CABLE PARA RETENIDA 51/6 M 500.00 0.00 500.00 0.00 $101.99 $50,595.00 $0.00 $50,995.00 $0.00
SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE] pza 1.00 0.00 1.00 0.00 $80,005.77 $80,005.77 50.00 $80,005.77 $0.00
MONCFASICO AUTOPROTEGIDO 10 KVA-23000-120/240
SUMINISTRO DE PERNO DOBLE ROSCA PZA 58.00 0.00 58.00 0.00 $350.02 $20,301.16 $0.00 $20,301.16 $0.00
SUMINISTRO DE PLACAS IPC PZA 100.00 0.00 100.00 0.00 $55.01 $5,501.00 $0.00 $5,501.00 $0.00
SUMINISTRO DE ABRAZADERA 2BD PZA 12.00 0.00 12.00 0.00 $964.59 $11,575.08 $0.00 $11,575.08 $0.00
SUMINISTRO DE SOPORTE CV1 PZA 4,00 0.00 4,00 0.00 $833.64 $3,334.56 $0.00 $3,334.56 $0.00
SUMINISTRO DE ANCLA CONICA C3 PZA 24.00 0.00 24.00 0.00 $1,234.50 $29,628.00 $0.00 $29,628.00 $0.00
SUMINISTRO DE PERNO ANCLA PZA 24,00 0.00 24.00 0.00 $674.21 $16,181.04 $0.00 $16,181.04 s0.00]




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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ESTIMACION No.

PERIODO: DEL 09/05/18 AL 13/07/18

2 (DOS ) FINIQUITO

OBRA: ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE ANIL A LA ORTIGA 3ERA ETAPA,

UBICACION: NOGALES DE ANIL-LA ORTIGA
CONTRATISTA: VANGUARDIA LEON SA DE CV

FECHA: 18 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA
CANTIDADES PRECIO IMPORTES
No. CONGERTO UNIDAD poemes ESTACSTIM. EST. ACUM. — SALDO UNITARIO [P, BASE ESTA ESTIM, EST. ACOM: SALDO
SUMINISTRO DE PROTECTOR PARA RETENIDA PZA 24.00 0.00 24.00 000]  $1,61892 $38,854.08 $0.00 $38,854.08 $0.00
SUMINISTRO DE BASTIDOR B PZA 3.00 0.00 3.00 0.00 $177.95 $533.85 $0.00 $533.85 $0.00
SUMINISTRO DE BASTIDOR B3 PZA 3.00 0.00 3.00 0.00 $478.58 $1,435.74 $0.00 $1,435.74 $0.00
SUMINISTRO DE REMATE PREFORMADO 5/16 PZA 115.00 0.00 115.00 0.00 $311.64 $35,838.60 $0.00 635,838.60 $0.00
SUMINISTRO DE GUARDACABO PZA 24.00 0.00 24.00 0.00 $111.60 $2,678.40 $0.00 $2,678.40 $0.00
SUMINISTRO DE CABLE ASCR 1/0 kG 800.00 0.00 800.00 0.00 $267.11 $213,688.00 $0.00|  $213,688.00 $0.00
SUMINISTRO DE CABLE NEUTRANEL 2X3 1/0+11/0 M 200.00 0.00 200.00 0.00 $444.88 $88,976.00 $0.00 $288,976.00 $0.00
SUMINISTRO DE AISLADOR ASUS 25 KV PZA 56.00 0.00 56.00 000[  $1,025.51 $57,428.56 $0.00 $57,428.56 $0.00] °
SUMINISTRO DE CONECTOR 1/0 PZA 30.00 0.00 30.00 0.00 $226.22 $6,786.60 $0.00 $6,786.60 $0.00
SUMINISTRO DE CONEGTOR PERICO PZA 4.00 0.00 4.00 0.00 $904.86 $3,619.44 $0.00 $3,619.44 $0.00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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ESTIMACION No.

2 {DOS ) FINIQUITO
PERIODO: DEL 09/05/18 AL 13/07/18
OBRA: ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE ARIL A LA ORTIGA 3ERA ETAPA.

UBICACION: NOGALES DE ANIL-LA ORTIGA
CONTRATISTA: VANGUARDIA LEON SA DE CV

FECHA: 18 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

CANTIDADES |PRECIO 1 IMPCRTES
Na. GONLERTO UNIDAD pp-paer TSTA ESTIM. [EST ACUM. —TSALDO UNITARID [P BASE TSTAESTIV, EST, ACUM, SALDO
SUMINISTRO DE VARILLA PARA TIERRA PT 3.00 0.00 3.00 0.00 $1,315.98 $3,947.94 $0.00 $3,947.94 $0.00
SUMINISTRO DE ALAMBRE DE COBRE N°4 KG 10.00 0.00 10.00 0.00 $704.85 $7,048.90 $0.00 $7,048.90 $0.00
SUMINISTRO DE REMATES PREF 1/0 PZA 25,00 0.00 25.00 0.00 $286.83 $7,170.75 $0.00 $7,170.75 $0.00
SUMINISTRO DE CABLE TNW 1/0 M 20.00 0.00 20.00 0.00 $382.82 $7,656.40 $0.00 $7,656.40 $0.00
SUMINISTRO DE AISLADOR CARRETE PZA 25.00 0.00 25.00 0.00 $88.17 $2,204.25 $0.00 $2,204.25 $0.00
SUMINISTRO DE APARTARAYOS 21 KV PZA 4.00 0.00 4.00 0.00 $3,016.23 $12,064.92 $0.00 $12,064.92 $0.00
SUMINISTRO DE GRAPA RAL 8 PZA 56.00 0.00 56.00 0.00 $325.00 $18,200.00 $0.00 $18,200.00 $0.00
SUMINISTRO DE OJO RE PZA 56.00 0.00 56.00 0.00 $301.62 $16,890.72 $0.00 $16,850.72 50,00
SUMINISTRO DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE KG 10.00 0.00 10.00 0.00 $445.19 $4,451.90 $0.00 $4,451.90 $0,00
SUMINISTRO DE AISLADCR 22 PD pzA 20.00 0.00 20.00 0.00 $1,419.07 528,381.40 $0.00 $28,381.40 $0.00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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ESTIMACION

No.

2 (DOS ) FINIQUITO
PERIODO: DEL 09/05/18 AL 13/07/18
OBRA: ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE ARIL A LA ORTIGA 3ERA ETAPA.

UBICACION: NOGALES DE ANIL-LA ORTIGA
CONTRATISTA: VANGUARDIA LECN SA DE CV

FECHA: 18 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA
CANTIDADES fPRECIO IMPCRTES
Na. CONCERTO UNIDAD Bmpena TSTA LTIV, [EST, ACUM.— JSALDO UNITARIO [P BASE FSTA LTIV, EST. ACUM, SALDO

SUMINISTRO DE AISLADOR 3R PZA 80.00 0.00 80.00 0.00 $346.28 $27,702.40 $0.00 $27,702.40 $0.00
ACARREO DE MATERIAL LOTE 1.00 0.60 0.40 0.00] $180,179.42 $180,175.42 $108,107.65 $72,071.77 $0.00
TRAMITOLOGIA DE PERMISO ANTE CFE PZA 1.00 0.50 0.50 0.00] $199,454.69 $199,454.69 $99,727.35 $99,727.35 $0.00
MANO DE OBRA PARA LA CORRECTA Y COMPLETA} LOTE 1.00 0.60 0.40 0.00{ $491,240.88 $491,240.88 $294,744.53 $196,496.35 $0.00
INSTALACION DE LINEA ELECTRICA, INCLUYENDO
POSTERIA, ACCESORIOS, ESTRUCTURAS Y
OADL A DI
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PZA 1.00 0.00 1.00 0.00| $226,216.34 $226,216.34 $0.00 $226,216.34 $0.00
Colocacién de Lona Informativa de 2.00x3.00 m alusiva al PZA 1.00 0.00 1.00 0.00 $82.02 $82.02 $0.00 $82.02 $0.00
programa

SUMA | $2,112,068.97]  $502,579.53

‘f.'! .,
Vo.Bo. C. PEDRC BAUTISTA QROZCQ'-;' G

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES " -




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NUMEROS GENERADORES

S COES

ESTIMACION No. 2 (DOS ) FINIQUITO
PERIODO: DEL 09/05/18 AL 13/07/18
OBRA: ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE ANIL A LA ORTIGA 3ERA ETAPA.

UBICACION: NOGALES DE ARIL-LA ORTIGA
CONTRATISTA: VANGUARDIA LEON SA DE CV
FECHA: 18 DE JULIO DE 2018
No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
A) PAVIMENTACION

SUMINISTRO DE POSTE DE 12-750 PZA TRAMO 1 (0+000-0+000)
SUMINISTRO DE CRUCETAS PTPR PZA TRAMO 1 {0+000-0+000}
SUMINISTRO DE CABLE PARA RETENIDA 51/6 M TRAMO 1 (0+000-0+000)
SUMINISTRC DE TRANSFORMADCR TIPO POSTE MONOFASICO] pza TRAMQC 1 (0+000-0+000)
AUTOPROTEGIDO 10 KVA-23000-120/240

SUMINISTRO DE PERNO DOBLE ROSCA PZA TRAMO 1 {0+000-0+000)
SUMINISTRO DE PLACAS IPC PZA TRAMO 1 {0+000-0+000)
SUMINISTRO DE ABRAZADERA 2BD PZA TRAMO 1 (C+000-0+000)
SUMINISTRO DE SOPORTE CVA1 PZA TRAMO 1 (0+000-0+000)
SUMINISTRO DE ANCLA CONICA C3 PZA TRAMO 1 {0+000-0+000)

SUMINISTRO DE PERNO ANCLA

PZA

TRAMO 1 (0+000-0+000)




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No. 2 {DOS ) FINIQUITO
PERIODO: DEL 09/05/18 AL 13/07/18
OBRA: ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE ANIL A LA ORTIGA 3ERA ETAPA,

UBICACION: NOGALES DE ANIL-LA CRTIGA
CONTRATISTA: VANGUARDIA LEON SA DE CV
FECHA: 18 DE JULIO DE 2018
No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
SUMINISTRO DE PROTECTCOR PARA RETENIDA PZA TRAMO 1 (0+000-0+000)
SUMINISTRO DE BASTIDOR B1 PZA TRAMO 1 {0+000-0+000)
SUMINISTRO DE BASTIDOR B3 PZA TRAMO 1 (0+000-0+000)
SUMINISTRO DE REMATE PREFORMADOQO 5/16 PZA TRAMO 1 (0+000-0+000)
SUMINISTRO DE GUARDACABO PZA TRAMO 1 (G+000-0+000)
SUMINISTRO DE CABLE ASCR 1/0 KG TRAMO 1 {0+000-0+000)
SUMINISTRO DE CABLE NEUTRANEL 2X3 1/0+11/0 M TRAMO 1 (0+000-0+000)
SUMINISTRO DE AISLADOR ASUS 25 KV PZA TRAMO 1 (0+000-0+000)
SUMINISTRO DE CCNECTOR 1/0 PZA TRAMO 1 (0+000-0+000)

SUMINISTRO DE CONECTOR PERICO

PZA

TRAMQ 1 {0+000-0+000)




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NUMEROS GENERADORES
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ESTIMACION No.

2 (DOS) FINIQUITO
PERIODO: DEL09/05/18 AL 13/07/18

OBRA: ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE ANIL A LA ORTIGA 3ERA ETAPA.

UBICACION:

FECHA:

NOGALES DE ANIL-LA ORTIGA
CONTRATISTA: VANGUARDIA LECN SA DE CV
18 DE JULIO DE 2018

No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
SUMINISTRO DE VARILLA PARA TIERRA PT TRAMO 1 (0+000-0+000)
SUMINISTRO DE ALAMBRE DE COBRE N°4 KG TRAMO 1 {0+000-0+000}
SUMINISTRO DE REMATES PREF 1/0 PZA TRAMO 1 (0+000-0+000)
SUMINISTRO DE CABLE TNW 1/0 M TRAMO 1 (0+000-0+000)
SUMINISTRO DE AISLADOR CARRETE PZA TRAMO 1 (0+000-0+000)
SUMINISTRO DE APARTARAYOS 21 KV PZA TRAMO 1 (0+000-0+000)
SUMINISTRO DE GRAPA RAL 8 PZA TRAMO 1 {0+000-0+000)
SUMINISTRO DE QJO RE PZA TRAMO 1 (0+000-0+000)
SUMINISTRO DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE KG TRAMOQ 1 (0+000-0+000)

SUMINISTRO DE AISLADOR 22 PD

PZA

TRAMO 1 (0+000-0+000)




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NUMEROS GENERADORES
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ESTIMACION No.
PERIODO: DEL 09/05/18 AL 13/07/18

2 {DOS ) FINIQUITO

OBRA: ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE ANIL A LA ORTIGA 3ERA ETAPA.

UBICACION:

FECHA:

NOGALES DE ANIL-LA ORTIGA
CONTRATISTA: VANGUARDIA LEON SA DE CV
18 DE JULIO DE 2018

No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
SUMINISTRO DE AISLADOR 3R PZA TRAMO 1 (0+000-0+000)

ACARREO DE MATERIAL LOTE TRAMO 1 (0+000-0+000) - 0.60 0.60

0.60

TRAMITOLOGIA DE PERMISO ANTE CFE PZA TRAMO 1 (0+000-0+000) - 0.50 0.50

0.50

MANO DE OBRA PARA LA CORRECTA Y COMPLETA| LoTE TRAMO 1 (0+000-0+000) 0.60 - 0.60

INSTALACION DE LINEA ELECTRICA, INCLUYENDO POSTERIA,

ACCESORIOS, ESTRUCTURAS Y CABLEADO. P
|ELABORACION DE PROYECTC EJECUTIVO PZA TRAMQ 1 (0+000-0+000)
Colocacion de Lona Informativa de 2.00x3.00 m alusiva al programa PZA TRAMO 1 {0+000-0+000)

VANSUARDIA LEON SA DE Cv /f;{aé{a Loadedas"15,

Vo.Bo. C. PEDRO BAUTISTA OR@ZQU ‘ P

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES




