H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL No. DE CONTRATO HOJA DE RELACION 1 DE 1
VALLE DE JUAREZ, JALISCO 06/FOCOCI2018/ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE ARILALA  |ESTIMACION No, 1 (UNO)
ORTIGA 3ERA ETAPA/2016.

APHINISTRACIGN 20152014 PERIGDO DE ESTIMACION:  DEL 21/04/18 AL 08/05/18

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS GONTRATISTA: VANGUARDIA LEON $A DE CV
; . OBRA:  ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE ARIL A LA
i, Vanguardia ORTIGA 3ERA ETAPA. FECHA: 09 DE MAYO DE 2018
W Leadnm
UBICACION; NOGALES DE ANIL-LA ORTIGA
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION
HOJA '
No. PARTIDAS IMPORTES
5 1,609,489.45
MONTO DE ESTIMACION No, 1 $§  1,609,489.45
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO s 402,372.36
SUB-TOTAL 1,207,117,
HI.V.A. §  193,138.73
SUMA 1,400,255,
MENOS 2 AL MILLAR (CMIC) 5 .
_ ESTADO CONTABLE MENOS 5 AL MILLAR (R.1.V. SEFUPU) $ 8,047.45 e
ESTADO CONTABLE IMPORTE LV.A, TOTAL
ASIGNACION $ 211206897 [ §  337,931.03 | § 2,450,000.00 {NETO A PAGAR §  1,392,208.37
IMPORTE DE ESTIMACION §  1,609,480.45 | 3 257,518.31 5 1,857,007,76
ACUMULADO ANTERIOR $ N E B - EL CONTRATISTA [
ACUMULADQ A LA FECHA $ 1,609,489.45 | § 25751831 [ § 1,867,007.76
SALDO POR EJERCER $ 502,579.52 | 3 80,412,72 | § 582,992,24
AMORTIZACION DEL ANTICIPO el
ANTICIPO % g 538,017.24 | § 84,482,76 | 612,500.00 %INISTRADOR GENERAL SR
AMORTIZACION 3 402,372.36 | § 64,379,58 [ & 466,751.94 7
AMORTIZACION ACUM. ANTER.I0] 3 IE B - EL DIRECTOR DE OBRA3 PUBWGAS. . - X
AMORTIZACION A LA FECHA $ 402,372,36 | § 64,379.58 | $ 466,751,94 el !
FALTANTE POR AMORTIZAR $ 125,644.88 | § 20,203.18 [ $ 145,748.06 g
/
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VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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ESTIMACION No. 1 (UNO}

PERIODO: DEL 21/04/18 AL 08/05/18
OBRA: ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE ARIL A LA ORTIGA 3ERA ETAPA.

UBICACION: NOGALES DE ANIL-LA ORTIGA

CONTRATISTA: VANGUARDIA LEON SA DE CV

FECHA: 09 DE MAYO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

— CANTIDADES PRECIO TMPORTES
e GONEEFID Y PBASE  |ESTAESTIV. JEST. ACUM. [SALDO UNITARIO [P BASE [ESTAESTIM. ST, ACUM. _[SALDD
PAVIMENTACION

SUMINISTRO DE POSTE DE 12.750 PZA 16.00 16,00 0.00 0.00]  55,800.70]  SI56,811.20] 15681120 3000 25,00
SUMINISTRO DE CRUCETAS PTPR PZA 22.00 22.00 0.00 0.00[  $2,500.18 $55,003.96 $55,003.96 50.00 $0.00
SUMINISTRO DE CABLE PARA RETENIDA 51/ M 500,00 500.00 0.00 0.00 $101.99 $50,995.00 $50,995.00 50.00 $0.00
SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TiPO POSTE| pzA 1.00 1.00 0.00 0.00[  $80,005.77 $80,005.77 $80,005.77 $0.00 $0.00
MONOFASICO AUTOPROTEGIDC 10 KVA-23000-120/240

SUMINISTRO DE PERNO DOBLE ROSCA PZA 58.00 58.00 0.00 0.00 $350.02 $20,301.16 $20,301.16 $0.00 50.00
SUMINISTRO DE PLACAS IPC PZA 100.00 100.00 0.00 0.00 $55.01 $5,501.00 $5,501.00 $0.00 $0.00
SUMINISTRO DE ABRAZADERA 2BD PZA 12.00 12,00 0.00 0.00 $964.59 $11,575.08 $11,575.08 $0.00 50.00
SUMINISTRO DE SOPORTE GV1 PZA 4.00 4.00 0.00 0.00 $833.64 $3,334.56 $3,334.56 50.00 50.00
SUMINISTRO DE ANCLA CONICA C3 PZA 24.00 24.00 0.00 000 $1,234.50 $29,628.00 $29,628.00 50.00 $0.00
SUMINISTRO DE PERNO ANCLA PZA 24.00 24.00 0.00 0.00 $674.21 $16,181.04 $16,181.04 $0.00 $0.00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

Nao.

1 (UNO}
PERIODO: DEL 21/04/18 AL 08/05/18
OBRA: ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE ARIL A LA ORTIGA 3ERA ETAPA.

UBICACIGN: NOGALES DE ANIL-LA ORTIGA
CONTRATISTA: VANGUARDIA LECN SA DE CV

FECHA: 09 DE MAYO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

AT CANTIDADES [PRECIO IMPORTES
No. CONCEPTO U PrBASE ESTATSTIN, [EST ACUM, TSALDD UNITARIO |PTBRSE ESTAESTIV, EST. ACUM. — [SALDO
SUMINISTRO DE PRCTECTOR PARA RETENIDA PZA 24.00 24.00 0.00 0.00 $1,618.92 $38,854.08 $38,854.08 $0.00 $0.00
SUMINISTRO DE BASTIDOR B1 PZA 3.00 3.00 0.00 0.00 $177.95 $533.85 $533.85 $0.00 $0.00
SUMINISTRO DE BASTIDOR B3 PZA 3.00 3.00 0.00 0.00 $478.58 $1,435.74 $1,435.74 $0.00 $0.00
SUMINISTRO DE REMATE PREFORMADO 5/16 PZA 115.00 115.00 0.00 0.00 $311.64 $35,838.60 $35,838.60 $0.00 $0.00
SUMINISTRO DE GUARDACABQ PZA 24,00 24.00 0.00 0.00 $111.60 $2,678.40 $2,678.40 $0.00 $0.00
SUMINISTRO DE CABLE ASCR 1/0 KG 800.00 800.00 0.00 0.00 $267.11 $213,688.00 $213,688.00 $0.00 $0.00
SUMINISTRO DE CABLE NEUTRANEL 2X3 1/0+11/0 M 200.00 200.00 0.00 0.00 $444 .88 $88,976.00 $88,976.00 $0,00 $0.00
SUMINISTRO DE AISLADOR ASUS 25 KV pPZA 56.00 56.00 0.00 0.00 $1,025.51 $57,428.56 $57,428.56 $0.00 $0.00
SUMINISTRO DE CONECTOR 1/0 PZA 30.00 30.00 0.00 0.00 $226.22 $6,786.60 $6,786.60 $0.00 $0.00
SUMINISTRO DE CONECTCR PERICO PZA 4.00 4,00 0.00 0.00 $904.86 $3,619.44 $3,619.44 $0.00 $0.00
SUMINISTRO DE VARILLA PARA TIERRA PT 3.00 3.00 0.00 0.00 $1,315.98 $3,947.94 $3,947.94 $0.00 $0.00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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ESTIMACION No.

PERIODO: DEL 21/04/18 AL 08/05/18

1 (UNO)

OBRA: ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE ARIL A LA ORTIGA 3ERA ETAPA.

UBICACION: NOGALES DE ANIL-LA ORTIGA
CONTRATISTA: VANGUARDIA LEON SA DE CV
FECHA: 08 DE MAYO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA
S, CANTIDADES PRECIO IMPORTES
No. CONCEPTO P BACE ESTA LSV, JEST. ACUM,  TSALDD UNITARIO [P BAGE ESTA ESTIN, E5T. ACUM,  [SALDO

SUMINISTRO DE ALAMBRE DE COBRE N°4 KG 10.00 10.00 0.00 0.00 $704.89 $7,048.90 $7,048.90 $0.00 $0.00
SUMINISTRO DE REMATES PREF 1/0 PZA 25.00 25.00 0.00 0.00 $286.83 $7,170.75 $7,170.75 $0.00 $0.00
SUMINISTRO DE CABLE TNW 1/0 M 20.00 20.00 0.00 0.00 $382.82 $7,656.40 $7,656.40 $0.00 $0.00
SUMINISTRO DE AISLADOR CARRETE PZA 25.00 25.00 0.00 0.00 $88.17 $2,204.25 $2,204.25 $0.00 $0.00
SUMINISTRO DE APARTARAYQOS 21 KV PZA 4.00 4.00 0.00 0.00 $3,016.23 $12,064.92 $12,064.92 $0.00 $0.00
SUMINISTRO DE GRAPA RAL 8 PZA 56.00 56.00 0.00 0.00 $325.00 $18,200.00 $18,200.00 $0.00 $0.00
SUMINISTRO DE OJO RE PZA 56.00 56.00 0.00 0.00 $301.62 $16,890.72 $16,890.72 $0.00 $0.00
SUMINISTRO DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE KG 10.00 10.00 0.00 0.00 $445.19 $4,451.90 $4,451.90 $0.00 $0.00
SUMINISTRO DE AISLADOR 22 PD PZA 20.00 20.00 0.00 0.00 $1,419.07 $28,381.40 $28,381.40 $0.00 $0.00
SUMINISTRO DE AISLADOR 3R PZA 80.00 80.00 0.00 0.00 $346.28 $27,702.40 $27,702.40 $0.00 $0.00
ACARREO DE MATERIAL LOTE 1.00 0.40 0.00 0.60] $180,179.42 $180,179.42 $72,071.77 $0.00 $108,107.65




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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ESTIMACION

PERIODO: DEL 21/04/18 AL 08/05/18

No.

1 (UNO)

OBRA: ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE ANIL A LA ORTIGA 3ERA ETAPA.

UBICACION: NOGALES DE ARIL-LA ORTIGA
CONTRATISTA: VANGUARDIA LEON SA DE CV

FECHA: 09 DE MAYO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA
e CANTIDADES PRECIO IMPORTES
No; CONEEE O \D I5-BASE ESTAESTIV, [EST. ACOM, —TSALDO UNITARIO [P EAGE ESTAESTIV, EST ACUM. TSALDO
TRAMITOLOGIA DE PERMISO ANTE CFE PZA 1.00 0.50 0.00 0.50| $199,454.69 $199,454.69 $99,727.35 $0.00 $99,727.35
MANO DE OBRA PARA LA CORRECTA Y COMPLETA} LOTE 1.00 0.40 0.00 0.60] $491,240.88 $491,240.88 $196,496.35 $0.00 §294,744.53
INSTALACION DE LINEA ELECTRICA, INCLUYENDO
POSTERIA, ACCESORIOS, ESTRUCTURAS Y
AR LA
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PZA 1.00 1.00 0.00 0.00] $226,216.34 $226,216.34 $226,216.34 $0.00 $0.00
Colocacion de Lona Informativa de 2.00x3.00 m alusiva all pza 1.00 1.00 0.00 0.00 $82.02 $82.02 $82.02 $0.00 $0.00
pragrama
SUMA | $2,112,068.97] $1, 60;)’489 45}
Vo.Bo. C. PEDRO BAUTISTA® ORozco‘ '

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUN!CIPALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

VALLE DE JUAREZ, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NUMEROS GENERADORES
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ESTIMACION No.

1 (UNO)

PERIODO: DEL21/04/18 AL 08/05/18
OBRA: ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE ARIIL A LA ORTIGA 3ERA ETAPA.

UBICACION:

FECHA:

NOGALES DE ANIL-LA ORTIGA
CONTRATISTA: VANGUARDIA LEON SA DE CV

09 DE MAYO DE 2018

No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
A) PAVIMENTACION

SUMINISTRO DE POSTE DE 12-750 PZA TRAMO 1 (0+000-0+000) - 16.00 - 16.00

16.00

SUMINISTRO DE CRUCETAS PTPR PZA TRAMO 1 (0+000-0+000} 7 22.00 - 22.00

22.00

SUMINISTRO DE CABLE PARA RETENIDA 51/6 M TRAMO 1 (0+000-0+000) 500.00 - - 500.00

500.00

SUMINISTRO DE TRANSFORMADCR TIPO POSTE MONOFASICO[  pza TRAMO 1 (0+000-0+000) - 1.00 - 1.00
AUTOPROTEGIDO 10 KVA-23000-120/240

1.00

SUMINISTRO DE PERNO DOBLE ROSCA PZA TRAMO 1 (0+000-0+000) - 58.00 - 58.00

58.00

SUMINISTRO DE PLACAS IPC PZA TRAMO 1 (0+000-0+000) - 100.00 100.00

100.00

SUMINISTRO DE ABRAZADERA 2BD PZA TRAMO 1 (0+000-0+000) 5 12.00 < 12.00

12.00

SUMINISTRO DE SOPORTE CV1 PZA TRAMO 1 (0+000-0+000) 4.00 - 4.00

4.00

SUMINISTRO DE ANCLA CONICA C3 PZA TRAMO 1 {0+000-0+000) 24.00 - 24.00

24.00

SUMINISTRO DE PERNO ANCLA PZA TRAMO 1 {0+000-0+000) - 24.00 24.00

24,00

SUMINISTRO DE PROTECTOR PARA RETENIDA PZA TRAMO 1 (0+000-0+000) - 24.00 - 24.00

24,00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NUMEROS GENERADORES
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ESTIMACION No.

1 (UNO)

PERIODO: DEL 21/04/18 AL 08/05/18
OBRA: ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE ANIL A LA ORTIGA 3ERA ETAPA.

UBICACION:

FECHA:

NOGALES DE ARIL-LA ORTIGA
CONTRATISTA: VANGUARDIA LEON SA DE CV

09 DE MAYO DE 2018

No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
SUMINISTRO DE BASTIDOR B1 PZA TRAMO 1 (0+000-0+000) E 3.00 B 3.00
3.00

SUMINISTRO DE BASTIDOR B3 PZA TRAMO 1 (0+000-0+000) - 3.00 3.00
3.00

SUMINISTRO DE REMATE PREFORMADO 5/16 PZA TRAMO 1 (0+000-0+000) - 115.00 - 115.00
115.00

SUMINISTRO DE GUARDACABO PZA TRAMO 1 (0+000-0+000) - 24.00 - 24,00
24.00

SUMINISTRO DE CABLE ASCR 1/0 KG TRAMO 1 (0+000-0+000) - 800,00 - 800.00
800.00

SUMINISTRO DE CABLE NEUTRANEL 2X3 1/0+11/0 M TRAMO 1 (0+000-0+000) 200.00 - - 200.00
200.00

SUMINISTRO DE AISLADOR ASUS 25 KV PZA TRAMO 1 (0+000-0+000) = 56.00 - 56.00
56.00

SUMINISTRO DE CONECTOR 1/0 PZA TRAMO 1 (0+000-0+000) 30.00 = 30.00
30.00

SUMINISTRO DE CONECTOR PERICO PZA TRAMO 1 (0+000-0+000) - 4.00 4.00
4.00

SUMINISTRO DE VARILLA PARA TIERRA PT TRAMO 1 (0+000-0+000) - 3.00 - 3.00
3.00

SUMINISTRO DE ALAMBRE DE COBRE N°4 KG TRAMO 1 (0+000-0+000) - 10.00 - 10.00

10.00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NUMEROS GENERADORES
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ESTIMACION No. 1 {UNO)
PERIODO: DEL21/04/18 AL08/05/18

OBRA: ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE ARlIL A LA ORTIGA 3ERA ETAPA.

UBICACION:
CONTRATISTA: VANGUARDIA LEON SA DE CV

NQGALES DE ARIL-LA ORTIGA

FECHA: 09 DE MAYO DE 2018
No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
SUMINISTRO DE REMATES PREF 1/0 PZA TRAMOQO 1 (0+000-0+000} - 25.00 - 25.00
25.00
SUMINISTRO DE CABLE TNW 1/0 M TRAMO 1 {0+000-0+000) 20.00 - - 20.00
20.00
SUMINISTRO DE AISLADOR CARRETE PzZA TRAMO 1 {0+000-0+000) - 25.00 - 25.00
25.00
SUMINISTRO DE APARTARAYOS 21 KV PZA TRAMO 1 {(0+000-0+000) - 4.00 - 4.00
4.00
SUMINISTRO DE GRAPA RAL 8 PZA TRAMO 1 {0+000-0+000) - 56.00 - 56.00
56.00
SUMINISTRO DE 0JO RE PZA TRAMO 1 {0+000-0+000) - 56.00 - 56.00
56.00
SUMINISTRO DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE KG TRAMO 1 {0+000-0+000) - 10.00 - 10.00
10.00
SUMINISTRO DE AISLADOR 22 PD pZA TRAMO 1 {0+000-0+000) 2 20.00 - 20.00
20.00
SUMINISTRO DE AISLADOR 3R PZA TRAMO 1 {0+000-0+000) - 80.00 N 80.00
80.00
ACARREQ DE MATERIAL LOTE TRAMO 1 {0+000-0+000) - 0.40 = 0.40
0.40
TRAMITOLOGIA DE PERMISO ANTE CFE PZA TRAMO 1 {0+000-0+000} - 0.50 - 0.50
0.50




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No. 1 (UNO)
PERIODO: DEL 21/04/18 AL 08/05/18

OBRA: ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE ARIL A LA ORTIGA 3ERA ETAPA.

B F sy o
M UBICACION: NOGALES DE ANIL-LA ORTIGA
pRindiy i i
Ledm CONTRATISTA: VANGUARDIA LEON SA DE CV
FECHA: 09 DE MAYOQ DE 2018
No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHC ALTC PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
MANC DE OBRA PARA LA CORRECTA Y COMPLETA} LoTe TRAMOQ 1 (0+000-0+000) 5 0.40 - 0.40
INSTALACION DE LINEA ELECTRICA, INCLUYENDC POSTERIA, :
ACCESORIOS, ESTRUCTURAS Y CABLEADO. 0.40
FLABORACION DE PROYECTC EJECUTIVO pzA TRAMO 1 (0+000-0+000) : 1.00 - 1.00
1.00
Colocacién de Lena Informativa de 2.00x3.00 m alusiva al programa PzA TRAMO 1 {0+000-0+000) = 1.00 1.00
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Love dFani

Vo.Bo. " C. PEDRO BA

UTISTA ORQZGON ™"+ -
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICI‘PA\I_;'E-S




