ALVARO LARA CHAVEZ Factura 509

LACAG60208MCS FOLIO FISCAL (UUID)
REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales v BSBCBBAT-6AA3-49A7-BDAS-656C618FFEST
Profesionates NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

JUAN ESCUTIA, 158, CENTRO, 4%;30341;.:!5;\‘20%5\ DE GORDIAND, Jalisco, México 00001000000305842 154
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

CLIENTE 00001000000403194269

MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

PMVE501011J0 2018-07-26T12:56:13

USO CFD1 101 - Construccionss RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION

PORTAL COROMA, 2, 49540 VALLE DE JUAREZ, Va'ls de Judrez, Jalisco, México SYT110323827
FECHA ¥ HORA DE EMISION DE CFDI

2018-07-26T12:44:45

LUGAR DE EXPEDICION

49650

U

i . recio Unitan 1)
1.00 E48-SERVICIO

POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA DENOMINADA: 5694,758.53 $894,768.63
*CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO E INSTALACIONES

HIDROSANITARIAS EN EL CAMINOG DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO

DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO®

TOTAL A FACTURAR $805,919.90

- 5 MILLAR $ 462193

TOTAL A PAGAR $801,207.97

CON NUMERO DE CONTRATO 07/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
CONVENIO B 2018/CONSTRUCCION BE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO E
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL CAMING DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE
BUENAVISTA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018

Clave Prod. Serv. - 72141103 Servicio de pavimentacién de calles y careteras
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - $ 624,758.53 Tasa - 0.180000 Importe - $ 111,161.37

IMPORTE CON LETRA OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS, SUBTOTAL $694,758.53
S0100 MXN TRASLADO IVA TASA 0.160000 $111,161.57
TOTAL $805,918.90
TIPO DE COMPROBANTE { - Ingreso
FORMA DE PAGO 03 - Transferencia eleclrénica de fondos
METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibicidn
MONEDA MXN - Peso Mexicano
SELLO DIGITAL DEL CFDI
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DISENO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION

ALVARO LARA CHAVEZ
Juan Escutia No, 158 Col. Praderas ds Toliman
C.P. 49650 Tel. (358) 416-28-45 R.F.C. LACA-660208-MC8

CONTROL DE OBRA PUBLICA FECHA

Contrato: O07/FONDO DE PROYEGTOS DE DESARROLLO REGIONAL CONVENIO B 2018/CONSTRUCCION DE EMPEDRAD
AHOGADO EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE
BUENAVISTA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCOR2013

No. de Obra:

Contratista:  ALVARO LARA GHAVEZ.

Cbra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONGRETO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA

LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
Localldad: BUENA VISTA Municiplo: VALLE DE JUAREZ
Fecha de Inicio: 15/06/2018 30/81208

Estimacién No,;

Resumen d¢ Bociiment Avance
+ Importe de la Estimacion 4. 388,58, 924,386,58 Fecha inicial: 1510612018
+ Adifiva - - Financlero: 65,33%
- Deductiva - - Fislco % 60.80%
+ IVA: 18% 147,901.85 1,072,288.43 Fecha: 1110712018
- Amortizacién 266,368.53 805,919.90
Total 805,919.90 £805,919.90
Tecl I .
Presupuesto Base 1 2484112732% 494 500.00
Convenlo Adicional = _|Acumulado Anterior Amon. Del acumulado
Suma Escalaforlas - 1Acumutado Actua! 1,072,288.43 Esta amotlizacion 266,368.53
Total 1,890,650.40 [Saldo 918,361.97 Tolal Amortizado 266,368.53

talle

694,768.53

Imports

Escalatorla - -
IVA - 111,161.36
Total a Facturar - 805,919.90
2 af millar

5 al millar 4,621,93
Sancién - -

Total a Pagar

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. A?ENTO DE VALLE JUAREZ
Jon -y ///._/;
SAR DARIO ENO NAVA /

CONTRATISTA

Alempe jﬂ

ALVARO LARA CHAVEZ

C. PEDRO BAUTISTA ORDZCO

At
694,768.53
111,164.36
805.919.90

"‘-\ -
PLiG 262103
Y
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N , ESTIMAGION: 1(UNG}
w s \ DISENO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION PERIODO BE TRABAJO: 150612018 AL AT
ek i LARA xTRaTo: SHIFONDO DE PROYECTOS DE DESARRGLLO REGIONAL CONVENIO B 201B/CONSTRUCGION DE EMPEDRADS AHOGADS EN
) N ALVARO CHAVEZ No.DE CONTRATO: .o cppvo) £ INSTALACIONES HIDROSANTARIAS EN EL, CAMING DE ACCESO A LA LOCALIDAD GE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE
m VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018 '
S CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADD EN CONCRETO £ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL CAMING DE ACCESO A LA
ra: LOCALIDAD DE BUENAVESTA, MUNISIPIO DE VALLE DEJUAREZ, JALICC
Juan Epcutia No, 156 Col. Praderas ds Tofiman CRDEN DE TRABAJO: LOCALIDAD: BUENA VISTA
©.P_ 49650 Tol, (358} 416-23-45 RLF,C. LACA-G50208-MCB CLAVE PRESUPUESTAL: MUNIGIPIO: VALLE DE JUAREZ
" DE OBRA:
ESTIMACION DE TRABAJICS CONTRATISTA: ALVARG LARA CHAVEZ
S A e
0001~ TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TGPOGRAFICO, ESTABL ECIENDOS EJES
OE REFERENGIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,[ M2 1540,00 1488.00 1540.00 $12.14 $18,805.60 $18,064.32 56,06 $691.28
_mosvo Y HERRAMIENTA, (HASTA 500 M2)
—33.. DEMOLIGION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO AGTUAL, INCLUYE: EQUIPO
DE DEMOLICION, CARGA, ACARRES DENTRG DE LA OBRA Y APILE EN SMO DE| M2 1540.00 1488.00 1540,00 $79.38 512224520 $118,117.44 0.00 $4,127.78
| AL MACENAJE, MANG DE OBRA, EQUIPG 'Y HERRAMIENTA SIN RECUPERACION.
0002.- CORTE DE TERRENG NATURAL POR MEDIOS MEGANICOS MATERIAL TIPC
o L Lve: MAGUNARIA, MANG DE OBRAY HERRAMIENTA, M3 308.00 297.80 308.00 564,19 $10,770.52 $19,162.94 $0.00 $667.56
0004~ CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE Y/Q)
DEMOLICION, VOLUMEN MEDIDO SUELTG, INCLUYE: MAQUINARIA. MANO DE| M3 538.00 320,80 539.00 $32.52 $20,76228 £20.061.22 $0.00 $701.06
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
0003,- ACARREQ EN GAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVAGION Y/O
DEMOLICION FUERA DE LA CBRA, INCLUYE: CARGA A MANG, EQUIPO Y| M3 539,00 $20.80 539,00 $103.98 $56,045.22 $54,152.78 50.00 $1,862.44
MERRAMIENTA.
B} INSTALACION SANITARIA
9006.- TRAZO Y NIVELAGION CON EQUIPO TOPOGRAFIGS, ESTABLECIENDO EJES)
OF REFERENCIS Y BANCOS DE NIVEL, INGLUYE: MATERIALES, MANG DE OBRA,[ M2 200,00 208.00 200,00 31214 $2,420.00 $2.500.2¢ 50.00 7284
[EQUIPE Y HERRAMIENTA, (MASTA 506 M2}
0007~ EXCAVACION POR MEDIGS MECANICOS EN TERRENO TIPO | ZONA A A|
CIELG ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A.-2.00 MTS, INCLUYE: MANG DE{ M3 144,00 14852 144,00 $64.18 $9.243.36 $5,520.68 50,00 527736
| o8rA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
5008~ CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR POR €0 CM, O ANCHO PARA]
ASENTAR TUBERIA, INGLUYE: MATERIALES, ACARREQS, MANO DE OBRA; ML 200.00 208.00 200,00 $64.44 $12,868.00 51327454 s0.00 5388.64
EQUIPG Y HERAMIENTA,
_88.‘ SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIC SERIE 28 DE 12°,
INGLUYE: MATERIALES, MANG DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TO0C LO NECESARIC| ML 200,00 208.00 200.00 352845 $165,630.00 $108,768,90 30,00 £3,186.90
PARA SU COMPLETA EJEGUCION.
0010.- RELLENG PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA GON MATERIAL DE BANCO,
COMPAGTADO GON PISON DE MANG, INCLUYE: AGUA, MANO DE OSRA, EQUIPO Y[ M3 200 74.48 7200 $671.78 $48,268.16 $49,510.20 $0.00 5145104
HERRAMIEENTA.
0611.- RELLEND PARA DE TUBERIA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTE
DE L4 EXCAVACION, COMPACTADO POR GUALQUIER MEDIO, INCLUYE: AGUA,| M3 £0.00 6180 60.00 $197.74 $11,884,40 $12.22033 $0.00 £355.03
MANO DE DBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
5012~ POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -1.50 M. DE
PROFUNDIDAD INTERIGR, GON TUBS DE CONCRETO DE 0.45M, DE DIAMETRC,
MUROS 26 CM. DE TABIQUE ROJO RECOGIDG ASENTADO CON MEZCLA|
CEMENTG ARENA 135, ACABADO COMUN, CON APLANADO AGABADG PLLIDD, o0 4.00 3.00 38,0264 w4704 $32,105.98 so.co 53,0264
SOBRE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, SIN SBROCAL, INCLUYE: MATERIALES,
ACARRECS, EXCAVACION, MANO DIE OBRA, EQUIPS Y HERRAMIENTA.
0013~ BROGAL Y TAPA DE CONGRETO HECHO EN OBRA PARA POIG DE VISITA
DE 60 CM. DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANG DE OBRA, EQUIPO Y| M2 200 $TA47.74 $9.930.32 50.00 $2A62.58
MERRAMIENTA,
3458467 .95 g_malwha 30,00 -$6,201.60
e
23 z

ALVARD CRAVEZ
CONTRATISTA

CESAR DARIG MCREF
PRESIDENTE MR ;



ESTIMACION: 1 (UNO}
DISENO MAQUINARIA Y CONSTRUGCION PERIODO DE TRABAJO: 1BID82012 AL 1LNTIONE

LARA VEZ C7IFONDO DE PROYEGTOS DE DESARROLLO REGIONAL CONVENIO B 2MB/CONSTRUCCION DE EMPEDRADG AHOGADG Eit
ALVARO CHA No.DE CONTRATO: | ¢ cRETO £ INSTALACIONES HIDRGSANTTARIAS EN EL CAMING DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EUENAVISTA, MUNICIFIC DR
VALLE DE JUAREZ, JALISCOR01E )
. CONSTRUCCION DE EMPEDRADS AHOGADS EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDRQSANITARIAS EN EL CAMING UM’EM".O,;
* LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIQ DE VALLE DE JUARET, JALISCO
Juan Excutia No. 166 Col. Praderss do Tollman ORDEN DE TRABAIC: LOCALIDAD: BUENA VISTA
C.P. 25850 Tel. (363) 416.28-45 RLF.C. LACA 500205 MCS CLAVE PRESUPUESTAL: MUNICIPIO: VALLE DE JUAREZ

N* DE OBRA:

0074.- SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE DESCARGA DOMICIIARIA, INCLLNVE.
MATERIALES, MANG DE OBRA ¥ HERRAMIENTA PZA 890 o0 s 247408 1670712 $42,068.88 3000 SRam.Te

J0015- CONEXION DE TUBERIA NUEVA A RED EXISTENTE DE TUBERMA DE
|CONCRETO EXISTENTE: INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA Fza 1.00 1.00 100 o877 365177 3651.77 20.00 30.00

) INSTALACION DE AGUA POTABLE

0016.- TRAZO ¥ NIVELACION CON EQUIPG TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES|
[DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,| ML 200.00 156,00 200,00 s1214 242800 52.379.44 $0.00 $48.58
IEGUIRG Y HERRAMIENTA. (HASTA. 500 M2)

0017.- EXCAVAGCION A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN;
MATERIAL TIPO 4, 100- 00, { 100% TIERRA, 0% YEPETATE 0% ROCA), ZONA A M2 7200 70.58 T200 F108.98 314,102,528 $13.885.91 $0.00 F283.65
SINGLUYE: MANG DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA.

0018.- CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR POR 80 CM. DE ANCHO PARA;
ASENTAR TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANQ DE OBRA, EQUIPC] ML 200.00 188.00 200,00 364,44 $12,288.00 $12,800.24 $0.0¢ 325778
[y HERAMIENTA.

0019.- SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA RD-28 Z°,
INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, CONSIDERANDO MANO DE OERA,
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MATERWL DE INSTALACION Y Tapo 0] M- #0000 800 20000 o4 F34,080.00 $13.80624 3000 81,78
|RECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

0020.- RELLENO PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO,
(COMPACTADRD CON PISON DE MAND, INCLUYE: AGUA, MANO DE GORA, EQUIPG Y[ M2 30.00 3528 28.00 .76 $24.184.08 F23,700.40 $0.00 $483.88
HERRAMIENTA,

6021,- RELLEND PARA DE TUBERIA CON MATERIAL SELECCIONADC PRODUCTO)
DE LA EXCAVACION, GOMPACTADD POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: AGUA,| M3 2400 2252 264.00 18774 34.745.79 54,650.84 .00 S92
MANO DE QBRA. EQUIPD Y HERRAMIENTA.

0022.- SUMINISTRC Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA INCLUYE:
MATERIALES, MAND DE OBRA 'Y HERRAMIENTA PIA 8.00 o 8.00 $096.59 FT.872.72 R20.507.93 $0.00 518,836.21

0023, REGISTRO DE 0.40X0.60X1.60 M. DE MURGS DE TABIGUE ROJO REGOGIO,
ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, CON APLANADO PULIDO EN EL
INTERIOR, CON TAPA DE 5 GM. DE ESPESOR DE GONGRETO DE FG=150 KGICMZ,

CON MARCO ¥ CONTRAMARCO COMERCIAL, PISO DE § CM, DE ESPESOR DE| ' 300 300 22108 36,6949 .00 s0.00 3860040
CONCREYO DE FCe150 KG/CM2, INCLLYE: MATERIALES, ACARREOS,
EXCAVACION, MANO DE OBRA. EQUIPG Y HERRAMIENTA.

D) EMPEDRADQ AHOGADG

0024.- BASE, .EXTENDIDO DE MATERIALES FORMACION E INCORPORACION DE
AGUA, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 M DE ESPESOR, CON MATERIAL DE| M3 308.00 207.80 308,90 $580.96 $181.707.88 $75.572.10 $0.00 $.135.58
_m>200>_..wm$ PV.3M., INCLUYE: MANO DE QBRA, Y MAQUINARIA P.U.O.T.

—aouu... SUMINISTRO ¥ ELABORACION DE EMPEDRADD AMOGADC DE 15 CM DE|

ESPESOR EN RESISTENCIA DE 250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAY| M2 184000 228.00 1540.00 $616.01 $048,055.40 $140.45028 50,00 $805,205.12
[MANG DE OBRA,
0028.- LIMPHEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE MANO DE OBRA ACARRED,
COLOCACIGN EQUIPO ¥ HERRAMIENTA. INCLUYE MATERIALES DE LIMPIEZA,
MANG DE OBRA ¥ TODO LO NECESARK) PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL]  2* 800 154000 s $18.848.40 F0.00 s0.00 $18,845.40
0T,
— —
| . PN SHOTAL 151,256,609.98 $480,717.03 $0.00 $T69.892.98
d =
«) \
. P . 3 \-\Nln A - g .
ALY CHAVEZ — GEARDARIOMON  NA
CONTRATISTA DIRECTOR OF OBRAS P! :AV PRESIDENTE MUNICIPAL



DISENO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
ALVARO LARA CHAVEZ

Juan Escutia No, 156 Col. Pradoras de Tollman
C.P. 49650 Tol. (358) $16-28-45 R.F.C. LACA-360208-MCE

Qbra:

ESTIMACION DE TRAHAJOS

N° DE OBRA:

ESTIMACION: 1 (UNO)
PERIODO DE TRABAJO: 15/06/2018
No. DE CONTRATC:

AL

; 9TFONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLD REGICNAL CONVENIG & ZHMBICONSTRUCCIO

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADD EN CONCRETO E INSTALA

CIONES HIDROSANITARIAS EN EL SAMING DE ACCESQ A LA
LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

ORDEN DE YRARAJC:
CLAVE PRESUPUESTAL;

CONTRATISTA: ALVARO LARA CHAVEZ

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

13072018

N DE EMPEDRADO AHOGADO EN

QOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE

BUENA VISTA,
VALLE DE JUAREZ

$1,250,800.98 $436,717.03 $0.00 $740,802.95
1,718,077.93 $024,206.58 $0.00 $791,691.35
F2TA5TZATY $147,501.85 $0.00 $128,670.52
$1,690,850.40 $1,672,288.43 $e.00 918,361,097
x —
ALVARD YARA CHAVEZ L CESANORRIO MC
CONTRATISTA ~TOR OF QBRAS PUBLICAS —

PRESIDENTE M




DISENO, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
GENERADORES DE OBRA

OBRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA

LOCALIDAD: BUENA VISTA VOLUMEN DETERMINADO 1,488.00 1M2
|MUNICIPIO: VALLE DE JUAREZ, JAL.

CONCEPTQ: 0001.- TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (HASTA 500 Mz)
EJE EJE o - DIMENSIONES - Dol
DE - ::-'_Af'-“ DE| AT _.LAﬁGo : .--]ANCHO_-WOALTO SUBTOTAL | No. DE PIEZAS |

ToTAL | * ‘acumurapo] - uniD | - OBSERVACIONES

1 2 A B 248,00 6.00 1488.00 1.00 1488.00 1,488.00 M2

248,00 —— 2

4
8 8

9
% CAMINO A BUENA VISTA

Wy Zm,/ .
G. PEORO BAUTISTA OROSGX P ALVARO LARA CHAVEZ
OIERECTOR DE OBRAS PUBLICAS - CONTRATISTA




DISENO, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
GENERADORES DE OBRA

OBRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA
LOCALIDAD: BUENA VISTA

voLuen pereRmmAoO  tassoo]we
MUNICIPIO: VALLE DE JUAREZ, JAL.

CONCEPTO: 0002.- DEMOLICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTG ACTUAL, iNCLUYE: EQUIPO DE DEMOLICION, CARGA, ACARREC DENTRO DE LA CBRAY
APILE EN SiTlO DE AI.MACENAJE MANO OFE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SiN RECUPERACION

BJE ] - DIMENSIONES o] _ .
DE I AllD LARGO. .} ANCHO _ ] 5T ACUMULADO)  UNID | - OBSERVACIONES .
1 248.00 6.00 1488.00 1.00 1488.00 1,488.00 M2

S, — 248.00 e

e, 00—

CAMINO A BUENA VISTA

£ :
Q “o\@‘ ; S i
3 e
- ? . /7/044&%4/* ﬁ
./ ALVARO LARA CHAVEZ

C. PEDRO BAUTISTA ORoiscL
DIERECTOR DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA



DISENO, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
GENERADORES DE OBRA

OBRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO £ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA
iwcmmo: BUENA VISTA VOLUMEN DETERMINADO]

MUNICIPIO: VALLE DE JUAREZ, JAL, o
CONCEPTO: 0004.- CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE Y/O DEMOLICION, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MAQUINARIA,
MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRAMO | 0! i
TEl e e T el oo T[] | chsamsons

A B 248.00 6.00 0.15 223.20 22320 223.20 M3 DEM CONCRETO EXIS

1 2 A B 248.00 5.00 0.20 287.60 207.60 520.80 M3 CORTE TERRENO NAT

24800

a
2,

CAMINO A BUENA VISTA

®

3
| T

s sz %mm ﬁ

c. PEDRO BAUTISTA OROZCO o ALVARO LARA CHAVEZ
DIERECTOR DE OBRAS PUBLICAS GONTRATISTA



DISENO, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION

T ERs Il
B8 GENERADORES DE OBRA

N

ORRA: EMPEDRADO AHGGADO EN CONCRETO E INSTALAGIONES HIDROSANITARIAS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA
LOCALIDAD: BUENA VISTA VOLUMEN DETERMINADO] M3

MUNIGIFIO: VALLE DE JUAREZ, JAL. "

CONCEPTO: 0005.- ACARRED EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MANO,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Tk | wmame | oweneones [ asuwoa . o
OF | A | DE| ‘A | (ARGO | ANCHO. ] ATO | sustotaL | . | OBSERVACIONES
1 2 A B 248.00 6.00 0.15 223.20 223.20 M3 DEM CONCRETO EXIS
1 2 A B 248.00 6.00 0.2¢ 207.80 297.60 520.80 M3 CORTE TERRENO NAT

S 24800

8
)

4
CAMINO A BUENA VISTA [

® @

Moo zfm—jj

C. PEDRO BAUTISTA OROZCO ™ ALVARO LARA CHAVEZ
DIERECTOR DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA



GENERADORES DE OBRA

DISENO, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION

ILOCALIDAD: BUENA VISTA
MUNICIPIO: VALLE DE JUAREZ, JAL.

{MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA {HASTA 500 MZ)

VOLUMEN DETERMINADO|

OBRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA
206.00 ML

CONCEPTO: 6006.- TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES,

EJE L "-.'_DIMENSIONES

2| "ANCHOY/IO ALTO -

_ ACUMULADO] U

" OBSERVACIONES -

206.00

206.00 1.00

206.00 206.00

ML

4
§
i

C. PEDRO BAUTISTA QROZC:
MR
DIERECTOR DE OBRAS PUBLICAS ‘-\.. o

13380

11060
.AQ

50.30
&0

LONGITUD DE LA RED 206.00 ML

17,90
15.80

ovrszer _”/A"M

ALVARO LARA CHAVEZ
CONTRATISTA




DISENO, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
GENERADORES DE OBRA

OBRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA
1LOCALIDAD: BUENA VISTA VOLUMEN DETERMINADOM3
MUNICIP{O: VALLE DE JUAREZ, JAL.

CONCEPTO: 0007.- EXCAVACION POR MEDIOS MECANIGOS EN TERRENO TIPO | ZONA A A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTS,
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

GEEE ] o TRAMO, ] DIMENSIONES - - i L B | B
—r e - - - AGUMULADO CUNID - OBSERVACIONES ©:.

DE| AT DE| AT TLARGO | | 'ANCHO |--._--ALT_o_.... “SUBTOTAL |No. Dsplﬁz;\s] TTOTAL | |
A | 1 2 206.00 0.60 1.20 148.32 1.00 148.32 148.32 M3

(B)

g 8 8

LONGITUD DE LA RED 206.00 ML

Doorv / A

ALVARO LARA CHAVEZ

C. PEDRO BAUTISTA OR ZCQ
DIERECTOR DE OBRAS PUBD !:\ GONTRATISTA



DISENO, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION

GENERADORES DE OBRA

OBRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA

VOLUMEN DETERMINADOY . 206.00 {ML

CONCEPTO: 0008.- CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR POR 60 CM. DE ANCHO PARA ASENTAR TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, MANO DE

LOCALIDAD: BUENA VISTA
MUNICIPIO: VALLE DE JUAREZ, JAL.

OBRA, EQUIPO Y HERAMIENTA

Bl BE | DIMENSIONES cnaiine e e
DE A DE A " LARGO IANCHOYIOALTO “SUBTOTAL . | No. DE PIEZAS Td.TAi.":_-'. OBSERVACIONES
A | 1 2 206.00 205.00 .00 208.00

(B)

£
§
4

C. PEDRO BAUTISTA OROZCO \ i
DIERECTOR DE OBRAS PUBL

&'d'\r"(y
sl.

|‘»|

13380
11060 | CRmS
a0

8
8 ]

LONGITUD DE LA RED 206.00 ML

17.30
15.80

Do 4@_%

ALVARO LARA CHAVEZ
CONTRATISTA




DISENO, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
GENERADORES DE OBRA

LOCALIDAD: BUENA VISTA
{MUNICIPIO: VALLE DE JUAREZ, JAL.

GONCEPTO: 0009.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVG SANITARIO SERIE 25 DE 12", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRAY HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA 5U COMPLETA EJECUCION.

SeIE R ] DIMENSIONES [ e s e .
pE | A [ipE |: A |0 taRGO - | ANCHO YIO ALTO | :suBTOTAL | No. DE PIEZAS | “: ACUMULADO _ORSERVACIONES
A | 1 2 206.00 206.00 1.06 206.00 ML
L
R 2 g 8 8
i ¢ d : i 8 ¢ R

LONGITUD DE LA RED 206.00 ML

Lz éﬂ cz’

ALVARO LARA CHAVEZ
CONTRATISTA

C. PEDRO BAUTISTA OROZBQ, 2 i+
DIERECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DISENO, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
GENERADORES DE OBRA

OBRA: EMPEDRADO AHOGADOQ EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL CAMINO BE ACGESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA
ILOCALIDAD: BUENA VISTA VOLUMEN DETERMINADDM:!

MUNICIRIO: VALLE DE JUAREZ, JAL.
CONGEPTO: 6010.- RELLENO PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO, INCLUYE: AGUA, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

o A fo e O bombis e r S LR — 'ACUMULADO | -UNID |~/ OBSERVACIONES
pE | A - LARGO. | - ANcHO | -] SUBTOTAL |No.DEPIEZAS| T Genin| R R T
A t 1 2 206.00 0.60 0.60 74.16 1.00 74.16 74.18 M3

205,00

196.60 &

g &8 8
i 8 ¢ e

LONGITUD DE LA RED 206.00 ML

Y/ JM

. PEDRO BAUTISTA OROZCO~.__ . ALVARO LARA CHAVEZ
DIERECTOR DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA




DISENO, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
GENERADORES DE OBRA

OBRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA

LOCALIDAD: BUENA VISTA VOLUMEN DETERMINADO 64.80[M3

MUNICIPIO: VALLE DE JUAREZ, JAL.

CONCEPTO: 0011.- RELLENO PARA DE TUBERIA CON MATERIAL SELECCIONADQ PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO,

INCLUYE: AGUA MANG DE OBRA EQUIPOY HERRAMIENTA
RS B - -

ACUMULADD | 'UNID. | " OBSERVACIONES - -

| sustoTAL” |No. DE PIEZAS] - TOTAL
61.80 1.00 61.60 61.80 M3

2 8 8
53 g s o g 88

LONGITUD DE LA RED 208.00 ML

T
{)\.5 2L -Gy .
s Muﬂ;\ﬁ‘ AN
A m\\“
AN

4i 4400 )\MHK 0

HLvARO LARKCHAVEZ
CONTRATISTA




DISENO, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
GENERADORES DE OBRA

LOCALIDAD: BUENA VISTA
MUNICIPIO: VALLE DE JUAREZ, JAL,
CONCEPTO: 0012.- POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -1.5¢ M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, CON TUBO DE CONCRETO DE 0.45M, DE
DIAMETRO, MUROS 26 GM. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MEZCLA GEMENTO ARENA 1:5, ACABADO GOMUN, CON APLANADO ACABADO
PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, SiN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREDS, EXCAVACION, MANO DE OBEA, EQUIPO Y_HERRAM!ENTA.

VOLUMER DETERMINADO -

P R B R et e - ——— — ACUMULADO | UNID.:

oE | A - 1ARGO. - [ancho ] Ao | suBTOTAL [no. DEPIEZAS] T ToTAL ] T |
REG2 1.00 1.00 2.00
REG3 1.00 1.00 3.00
REG4 1 2 1.00 1.00 4.00

(B)

g 8 8
s & & &g

LONGITUD BE LA RED 208.00 ML

Loz Z%@

ALVARO LARA CHAVEZ
GCONTRATISTA




DISENO, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
GENERADORES DE OBRA

OBRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA

LOCALIDAD: BUENA VISTA VOLUMEN DETERM#NAHUPZA

MUNICIPIO: VALLE DE JUAREZ, JAL.
CONCEPTO: 0043.- BROCAL Y TAPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA PARA POZO DE VISITA DE 80 CM. DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA..

T EE. | TRANMO ~ DIMENSIONES . [

—————| AGUMULADO | UNID | OBSERVACIONES

bE | A | bE| A | 1RGO | ANGHO | ALTO. | SUBTGTAL |No.DEFIEZAS].

REG2 1 2 1.06 1.00 2.00
1.08 1.00 3.00
1.08 1.00 4.00

REG3 t
REG4 1

RN

(B)

14770
13380
110.60
.40
50.30
80
17.30
15.80

LONGITUD DE LA RED 206.00 ML

M Lrind 2

C. PEDRO BAUTISTA OROZCO ALVARO LARA CHAVEZ
DIERECTOR DE OBRAS PUBLICAS CONYRATISTA



DISENO, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION

!Ir. bl
18 GENERADORES DE OBRA

n

OBRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL CAMING DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA

|LOCALEDAD: BUENA VISTA VOLUMEN DEYERMINADG
MUNICIPIO: VALLE DE JUAREZ, JAL.

CONCEPTO: 0014.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Lo BRG] TRAMO. e

ThMENSONES . T
| ancro | ALTO

acumuiano | unip.

OBSERVACIONES

"SUBTOTAL |No. DE PIEZAS] . TOTAL

1 2 A 8

17.00 17.00 17.00 PZA

147 .70

13380

110.80
40
50.30
17.30
15.80

40.80

LONGITUD DE LA RED 206,00 ML,

sz

ALVARO LARA CHAVEZ
CONTYRATISTA

C. PEDRO BAUTISTA OROZCO -
DIERECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DISENO, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
GENERADORES DE OBRA

OBRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA

LOCALIDAD: BUENA VISTA VOLUMEN DETERMINADO
MUNICIPIO: VALLE DE JUAREZ, JAL.

(19800

CONCEPTO: 0016.- TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLEGIENDO EJES DE REFERENGIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (HASTA 500 M2)
pE-| ‘A |'pE| A ] iaréo - [ANGHOYIOALTO| SUBTOTAL | No.DEPIEZAS |

1 Acumuiano

BSERVACIONES

A i 1 2 186.00 196.00 1.00 1986.00

(B)

147.70

56.00

ML

=

g 8 88 & I SR=S RS S o oo o
54833334 d8 vEee 8 ¢ gy FrEf
@ LONGITUD DE LA RED 196.00 ML

-rmerE-ar--mort----1

/ / VIV AP) %‘)%ﬁ

C. PEDRO BAUTISTA OROZCO ALVARO LARA CHAVEZ
DIERECTOR DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA




DISENO, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
GENERADORES DE OBRA

OBRA; EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL CAMING DE ACCESQ A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA
VOLUMEN DETERMINADO 70

LOCALIDAD: BUENA VISTA

MUNICIPIO: VALLE DE JUAREZ, JAL.
CONCEPTO: 0017 .- EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR MEDICS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO kA, 100- 0-0, { 100% TIERRA, 0% TEPETATE,

0% ROCA), ZONAA INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOYHERRAMIENTA
e TRAMO L DiMENSEONES S oownsii i i B e

— - ;_. e el e ACUMULADOQ |

‘DE | A DE.. A '."-_':LARGO._.I:: ANCHO ] =A = SUBTOTAL: No_._l_)E__._PlEZASI GOTOTAL = i s i
A | 1 2 196.00 0.60 0.60 70.56 1.00 70.56 70.66 M3

UTR

9 LONGITUD DE LARED 196.00 ML

—"-".—_'h"\,
% £ U{;’( o
mw‘; "[‘f ~ :‘]“r;\

‘ /g/z,ﬁ/;/) y MMW/%?

ALVARO LARA CHAVEZ
CONTRATISTA

C. PEDRO BAUTISTA OROZCON. " ¢
DIERECTOR DE OBRAS PUBLICAS -~



DISENO, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
GENERADORES DE OBRA

OBRA: EMPEORADO AHOGADO EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN £I. CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA
LOCALIDAD: BUENA VISTA VOLUMEN BETERMINADO
{MUNICIPIO: VALLE DE JUAREZ, JAL.

CONCEPTO: ¢018.- CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR POR 60 CM. DE ANCHO PARA ASENTAR TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERAMIENTA.

pe | A pE |ia ] i Larco i | aNcHO YO ALTO | 'SUBTOTAL | 'No. DEPIEZAS | 7 AGUMULADO| UNID | - OBSERVACIONES -
A ! 1 2 186.00 196.00 1.00 196.00 19600 ML

125,
118
17,

ﬁ LONGITUD DE LA RED 196.00 ML

T 2L,

C. PEDRO BAUTISTA OROZCO ALVARO LARA CHAVEZ
DIERECTOR DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA




DISENO, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
GENERADORES DE OBRA

OBRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL GAMING DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA
LOCALIDAD: BUENA VISTA VOLUMEN DETERMINADO

MUNICIPIO: VALLE DE JUAREZ, JAL. T
CONCEPTO: 0019.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA RD-26 2", INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, CONSIDERANDO
MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREGTA EJECUCION.

'EJE..‘. B DIMENSIONES B i . :

ot | A | bE] A | tarco ;| ancuovio'aLto’ | susToTAL | Mo, DE PIEZAS. | .
A i 2 196.00 106.00 1.00

.Ac&Mul_ADb UNID | OBSERVACIONES®
196.00 ML

Q

=rmrrr-ar--mr----t

1“rre
5600

[=]
Lo [S =] (=3 O TN @ i=3 12 @ o 2 (=] o
58933334 98 Efed 8 9 qg s RS s
@ LONGITUD DE LA RED 196.00 ML
C. PEDRO BAUTISTA OROZCO ™=~~~ . ALVARO LARA CHAVEZ

DIERECTOR DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA




DISENO, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
GENERADORES DE OBRA

LOCALIDAD: BUENA VISTA VOLUMEN DETERMINADOC

MUNICGIPIO: VALLE DE JUAREZ, JAL.

CONCEPTO: 0020.- RELLENO PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO, INCLUYE: AGUA, MANO DE
OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EJE TRAMO PR DlMENS[ONES R E AP
d e e ACUMULADO | UNID
-DE:-:] A iDE LA '.':.-'LARGO ANCHO' | ALTO -SUBTO_TAL_ |no. DE PIEZAS] atanbusint Buied Beantbieniiniogis
A | 1 2 196 .00 0.60 0.30 35.28 1.00 3528 M3
(B) ;
. .
o
{ | § 2 8

2J324q -] NS B3YNS 3 ! S8 gogp g
2845333 B8 fede 4 9 ek iy
@ LONGITUD DE LA RED 196.00 ML

ALVARO LARA GHAVEZ
GCONTRATISTA




DISENO, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
GENERADORES DE OBRA

OBRA: EMPEDRADQ AHOGADO EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL CAMING DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA
LOCALIDAD: BUENA VISTA VOLUMEN DETERMINADO
MUNICIPIO: VALLE DE JUAREZ, JAL.

CONGEPTO: 0021.- RELLENO PARA DE TUBERIA CON MATERIAL SELECGIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO,
INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SEJE: STRAMO 2| i " DIMENSIONES -2 500 L B e [ B
: ; AGUMULADO | OBSERVACIONES:
DE’ I_.:A-. DE |._-A;-- F.ARGO l-.-...ANC[-_!O-_:I TALTO | SUBTOTAL. INo DE PIEZAS e ht Bt
A 1 2 196.00 0.60 0.20 23.52 1.00 2352 M3
(B) f
|
| g o
I : g

nmnEarmereeareT —

[= ) [
58833333 38 geee 8 s REES rrekéd
@ LONGITUD DE LA RED 196.00 ML

Y/ x/i;ﬁéé;27

L e A
C. PEDRO BAUTISTA-CROZCO — ALVARO LARA CHAVEZ
DIEREGTOR DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA



DISENO, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
GENERADORES DE OBRA

OBRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL CAMING DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA
|rocaupan: Buena vista VOLUMEN DETERMINADO]
MUNIGIPIO: VALLE DE JUAREZ, JAL.

CONCEPTO: 0022.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA INCLUYE: MATERIALES, MANG DE OBRA Y HERRAMIENTA

5 .:.:: -_-E-JE . TRAMO i :-;_ DIMENSIONES e LT :
DE JoAa | DE] A | tarco | ‘ancHo I CALTO. "-su'BrorAL-f-INo;?bE PIEZAS] 70
A B 4 2 27.00 27.00 27.00 PZA

: ACUMULADO 'ubi_'io’_f | OBSERVACIONES

7,70
5800
1.00

e
—

L

[=]} o
i § O L &S & 2983 ] 16 8 29p g
28833843 88 FfRE 8 ¢ LERS £85 8§
@ LONGITUD DE LARED 196.00 ML —

'C. PEDRO BAUTISTA o‘Rezco o " ALVARO LARA CHAVEZ
DIERECTOR DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA



ILOCALEDAD: BUENA VISTA

MUNICIPIO: VALLE DE JUAREZ, JAL.

CONCEPTO: 08024.- BASE, EXTENDIDO DE MATERIALES FORMACION E INCORPORACION DE AGUA, COMPAGTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CON
IMATERIAL DE BANCO AL 95% F' V.EM., INCLUYE: MANO DE OBRA, Y MAQUINARIA P.U.0.T.

DISENO, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
GENERADORES DE OBRA

CESE TRAMO : ©: DIMENSIONES -0 iy - o B S
G e o L — Al UNID. oeseav GIONES
DE---I:-.-A--. nE oA _--_-'LAR_GO-;- ]-;--:ANCHO--- : _SUBTQTAL:-ING, DE PIEZAS| 0 FOTAL | v s
1 2 A B 248.00 6.00 0.20 20760 1.00 207 60 287.60 M3

248.00

6,004

€.00

Lootio pac<$e:

CAMINO A BUENA VISTA

C. PEDRO BAUTISTA\GR\ZCO

DIERECTOR DE OBRAS PUBLICAS

/éﬂﬂ/) ,JM ﬁ

ALVARO LARA CHAVEZ
CONTRATISTA




DISENO, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
GENERADORES DE OBRA

OBRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA
LOCALIDAD: BUENA VISTA

VOLUMEN DETERMINADQ _ M2

MUNICIPIO: VALLE DE JUAREZ, JAL.
CONCEPTO: 0025.- SUMINISTRO Y ELABORACION DE EMPEDRADO AHOGADO DE 15

CM DE ESPESOR EN RESISTENGIA DE 250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
EJE JEE DIMENSIONES e e e P e R
pE-| A | DE .| A | iamco IANCHO YI0ALTO _SUBTOTAL | o DEPIEZAS | ToTar. - acumutabol unio | oBsErvaciones
t 2 A B 38.00 8.00 228,00 1.00 228.00 228.00 M2

C. PEDRO BAUTISTA OROZG

I / . ALVARO LARA CHAVEZ
DIERECTOR DE OBRAS PUBLICAS ~—~——~-—" CONTRATISTA




