H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

D’ JAGUI SA DE CV

No. DE CONTRATO

VALLE DE JUAREZ JALISCO/2018

03/FOCOCI2018/ CONSTRUCCION DEL NUEVQ PANTEON MUNICIPAL EN

CONTRATISTA: D" JAGUI SA DE CV

HOJA DE RELACION 1 DE 1
ESTIMACION No. 1 (UNO)

PERICDO DE ESTIMACION: DEL 14/05/18 AL 22/07/18

RFC: DJA170629RX9 OBRA: CONSTRUCCION DEL NUEVQ PANTEON MUNICIPAL EN VALLE
AV. FEDERALISMO NO, 709, COL. SAGRADA DE JUAREZ JALISCO FECHA: 23 DE JULIO DE 2013
FAMILIA
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200
UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION
HOJA No. .
PARTIDAS IMPORTES
01  PRELIMINARES $127,649.70 s 1,010,359.33
02  CIMENTACION $882,644.13
03  ALBANILERIA $0.00 MONTO DE ESTIMACION 1 {UND) $  1,010,359.33
04  VIALIDADES $0.00
0s HERRERIAS $0.00 MENOS AMORTIZACION ANTICIPO S 252,589.83
06  FINALES $0.00
07  LONA $65.49 SUB-TOTAL 3 757,769.49
$1,010,389.3%
Jrva. S 121,243.12
SUMA S E73,01261
MENOS 2 AL, MILLAR {CMIC) s -
ESTADO CONTABLE [MENOS 5 AL MILLAR (R.LV. SEFUPL) s 5,051.80
ESTADO CONTABLE IMPORTE LV.A. TOTAL
ASIGNACION 3 2,534482.76 | $ 40551724 $ 2,940,000.00 NETO A PAGAR 3 873,960.82
IMPORTE DE ESTIMACION s 1.010,359.33 | § 161,657.49 | S 1,172,016.82
ACUMULADO ANTERIOR 3 - IS S B ELCONTRATISTA |
ACUMULADO A LA FECHA 5 1,010,359.33 | & 161,657.49 | § 1,172,016.82
SALDO POR EJERCER 3 1,524,123.43 [ § 24385075 $ 1,767,983.18
AMORTIZACION DEL ANTICIPO IOV ANNIBBH20 ALCALA GUTIeRRES
ANTICIPO % S 633,620.69 | & 101,379.31 [ 5 735,000.00 ADMINSTRABOR BENERAL
AMORTIZACION 3 252,589.83 | § 4041437 | 3 293,004.20 X T i, NG Sy
AMORTIZACION ACUM. ANTER.I0] S I E B E - /N7 UNIRg SEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS =
AMORTIZACION A LA FECHA $ 252,530.83 | § 40,414.37 | $ 293,004.20
FALTANTE POR AMORTIZAR $ 381,030.86 | § 60,964.94 | § 441,995,80




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 1 {UNO)
VALLE DE JUAREZ, JALISCO PERIODO: DEL 14/05/18 AL 22/07/18
ADMINISTRACION 2015-2018 , OBRA: CONSTRUCCION DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL EN VALLE DE JUAREZ JALISCO
D" JAGUI SA DE CcV

UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
CONTRATISTA: D' JAGUI SA DE CV

RFC: DJALTO629RX9
AV. FEDERALISMO NO. 709, COL. SAGRADA FAMILIA

GUADALAJARA, JALISCO C.P, 44200 - FECHA: 23 DE JULIO DE 2018
ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA
TANTIDADES FRECIO [ IMPORTES
No. CONCEPTO UNIDAD T e TESTAESTIM, JEST-ACUM.T5ATDD uniTaRio  (P-EASE [ESTATSIIV._JEST. ACUN,TSALDD
. R 0 D D PA 0 P A f 3 AR A 0
S—— . . \ o , : o i . —
Traze v nivelacion con equipo topografico, estableciendo) m2 522.56 550.09 Q.00 -27.53 1175 6,160.58 6,485.56 0.00 -$324.58

ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,
mano de obra, equipc y herramienta.

Limpieza de terreno para desplante con maquinaria traxcavo) m3 522.56 550.09 0.00 -27.53 $24.50 $13,011.74 $13,657.24 $0.00 -5685.50
cat.955, por medios mecanicos

Excavacion por medios mecanicos en terrena tipo i zona Bf m3 548.69 660.11 0.00 -111.42 $55.94 $30,693.72 $36,926.44 $0.00 -56,232.72
en cepa, hasta una profundidad de ¢ a -2.00 mts, no incluye
bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipe y
rsm:mB_mnS.

Afine de fondo de cepa a mano en terreno clase 1 con m2 365.79 440.07 0.00 -74.28 $15.39 $5,629.51 $6,772.71 50.00 -$1,143.20
material (100% fierra, 0% tepetate, 0% roca) para mejorar l2
excavacion realizada por medios mecanicos

Carga manual y acarreo por medios mecanico del maternial m3 482.85 726.12 0.00 ~243.27 $87.82 $42,403.89 $63,767.75 $0.00 -$21,363.87
fproducto de la demolicion al sitio sefalado por Ia ;
Supervision.

Relleno con material inerte (tepetata) en capas de 20 cm de m3 182.50 0.00 0.00 182.90 $395.76 $72,384.50 ) $0.00{ - $0.00 $72,384.50/
espesor, compactado a 90% P.P.S con compactador tipo
bailarina

Plantilla de 5 cm de espesor de concreto fe= 100 kg/em2,] m2 365.79 440.07 0.00 ~74.28 $144.72 $52,937.13 $63,687.22 $0.00 -$10,750.09
agregado de 20 mm, revenimiento & a 10 cm, acarreo
hotizontal a una distancia de 25.00 mts con bote incluye:

B

S Y P U,




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 1 (UNO)
VALLE DE JUAREZ, JALISCO PERIODO:; DEL 14/05/18 AL 22/07/18
ADMINISTRACION 2015-2018 L OBRA: CONSTRUCCION DEL NUEVD PANTEQON MUNICIPAL EN \ALLE DE JUAREZ JALISCO
D" JAGUI SA DE CV

UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
CONTRATISTA: D" JAGUI SA DE CV

RFC: DIAI70629RX9
AV. FEDERALISMO NO. 709, COL. SAGRADA FAMILIA

GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200 e FECHA: 23 DE JULIO DE 2018
ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA )
CANTIDADES PRECIO IMPORTES
No. CONCEPTO UNIDAD [y TR Ta T ST AT TSAIDY UNMTARID [P OAE TSTATSITRT. T ACUN, T [SAID0
PIEepEardcion  ae 1a  supel :ﬂ_lam.‘ TIVEIZACION,  IMdesireaqo Y
colado. )
Mamposteria en cimiento de piedra braza de 0.10 & 0.25] m3 365.75 318.24 0.00 a7.s8] T s2,423.73 $520,786.20 $453,082.31 $0.00 $67,703.89

m3/ml junteado con mezcla mertero-arena 1:3

Dala o cadena de desplante de concreto seccién 0.20 x 0.20 m 522.56 0.00 0.00 522.56 $325.55 $172,205.65 $0.00 50.00 $172,209.65
m. con fabricacién de concrete f'e= 200 kg/iem2, agregado
de 20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, en
revenimiento 8 a 10 em, con revolvedora, 1 saco trompo,

manc de obra para su fabricacién, altas resistencias.,
P R Y N e I W R e T . L W RV e )

Zapatza aislada rectanguiar, en terreno tipo | A de concreto pza 55.00 182.00 0.00 -127.00 $2,010.3¢ $110,566.50 $365,874.60 $0.00 -$255,208.10
200 Kglcm2 agregado de 20 mm, cemente normal
revenimiento 8 a 10 ¢m., seccidn de 0.60 mts X 0.80 mis,
peralte de 0.10 mts, plantila de (.05 mis de espesor,
armado sencillo con acero de refusrzo # 4 @ 0.2 mts en

R T i e i )
Mura de Bleck hueco 20x20x40 cm (60 kg/em2) cara de m2 §36.10 0.00 0.00 836.10 $732.17 $612,167.34 $0.00 $0.00 $612,167.34

piedra con color, asentado con Mezcla cemento arena 1:4
Refuerzo horizontal a cada 3 Hiladas , elevacién manuat 2
una altura de 10.00mts , acarreo horizontal en carretilla a
una distancia de 8.00mts incluye Material, mano de obra,

bhocamiants

Columna seccién de 0.30 x 0.30 mts con Concrela 250 m 154.00 0.00 0.00 154.00 $1,046.71 $161,193.34 ~$0.00 $0.00 $161,193.34
kg/em2 clase | | rapido agregado de 20 mm revenimiento
hasta 10 +25 ¢m no bombeable, cimbra acabado
aparente con 4 usos, en 4 caras, armada con 4 varillas uﬂ
4 de diametro y 1 estribo del # 2, separado @ 0.15 mts, a
wosealies Ao 10 00 pade alouianta mom bommbg fommbijy s drmde o}

Dala o cadena de cerramiente de concreto seccidn 0.20 x m 522.56 0.00 0.00 522.56 $350.67 $183,246.12 $0.00 $0.00 $183,246.12
0.20 m con fabricacion de congreto foc= 200 kglecm2,
agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, grava y agua,
en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco trompo,
y mano de obra para su fabricacién, altas resistencias,

Trazo y nivelacion con equipo topogréfico, estableciendo] m2 420.75 0.00 0.00 420,75 $11.79 $4,960.64 50.00 $0.00 $4,960.54,




D” JAGUI SA DE CV

RFC: DIA170629RX9
AV. FEDERALISMO NO. 709, COL. SAGRADA FAMILIA

GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

ESTIMACION Ne.

OBRA: CONSTRUCCION DEL NUEVD PANTEON MUNICIPAL EN \ALLE DE JUAREZ JALISCO

1 {UNQ)
PERIODO: DEL 14/05/18 AL 22/07/18

UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
CONTRATISTA: D’ JAGUI SA DE CV

FECHA: 23 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

No.

CONCEPTO

CANTIDADES

UNIDAD f- BT

ESTAESTTM.

EST, ACUM,

SALRO

PRECIO
LINITARIO

IMPORTES

P. BASE

ESTA ESTIML

EST. ACUM.

SALOO

ejes de referencia y bancos de nivel, incluye. materiales,

mano de obra, equipo vy herramienta,

Excavacion por medios mecanicos en terreno tipo 1 zona A af

m3

168.30

0.00

0.00

168.30

$44.74

$7,529.74

$0.00

$0.00

$7,529.74

cielo abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mits,

incluye: manc de obra, equipo vy herramienta.

Carga 2 maquina de materiai productc del corle y/o)

m3

201.96

0.00

0.00

201.56

$49.91

$10,079.82

$0.00

$0.00

$10,075.82

demolicién, velumen medido suelto, incluye: rnaquinaria,

Jamno de obra, equipo vy herramienta

Acarreo en camién de material producto de la excavacién

m3

201.96

0.00

0.00

201.56

$289.64

$58.495.69

$0.00

$0.00

$58,455.69

vlo demolicién fuera de la obra, incluye: carga a mano,

equipo y herramignta,

Base de tepetate en capas de 20 cm. compactada al 95%

m3

168.30

0.00

0.00

168.20

$441.66

$74,331.38

$0.00

$0.00

$74,331.38

proctor. Incluye: suministro de materiales, agua, mano de

obra, maquinaria, equipo, desperdicios, volumen medidc

compacto. Considerando el acarreo del material de banco

como minimo 10 km.

Suministro y elaboracion de pavimento a base de concreto

m2

420.75

0.00

0.00

420.75

$750.18

$315,638.24

$0.00

$315,638.24

estampado de 15 c¢cm de espesor en resistencia de 250

rx@_o:._m. Incluye texturizade, calor, cimbra, mang de obras,

curadoe y descimbrado,

Limpieza gruesa durante la obra, incluye mano de obra

m2

420.75

0.00

£.00

420,75

$17.35

$7.300.01

$0.00

$0.00

$7,300.01

acarreo, colocacion equipo y herramienta. Incluye materiales

-

de limpieza, mane de obra y todo fo necesario para la

corecta ejecucion del puolt.

Limpieza general de obra, retirando excedentes de material

m3

0.00

0.00

21.04

$140.05

$2,945.65

$0.00

$0.00

$2,946.65

y escombro, acarreo en camion de voltes incluye : carga por




D’ JAGUI SA DE cV

RFC: DJAITO625RX9
AV. FEDERALISMO NO. 709, COL. SAGRADA FAMILIA

GUADALAJARA, JALISCO £.P. 44200

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

ESTIMACION No.

1

{ UNO )

PERIODO: DEL 14/05/18 AL 22/067/18
OBRA: CONSTRUCCION DEL NUEVD PANTEON MUNICIPAL EN \ALLE DE JUAREZ JALISCO

UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
CONTRATISTA: D’ JAGUI SA DE CV

FECHA: 23 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

No.

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDADES

[FRECD

r.BASE

ESTA EGTTNM.

[ ACUM.

SALDO

UNITARIO

IMPORTES

ESTAESTIM,

EST. ACUM.

SALDO

cualquier meaio y retro Tuera de 1a obra.,

_ ERRERIAS

Herreria sobre muro a base de cuadrado de 112" a cada 19
cm. verticales u horizontales, empotradas a la pared con
ancias de angulo 1* terminadas en primario color gris, mano,

232.67

0.00

0.00

232,67

$426.86

$59,317.52

$0.00

$0.00

$99,317.52

de obra de elaboracion, colocacion materiales y
herramientas.

Y

acarreo, colocacion equipo y herramienta, Incluye materiales|
de limpieza, mano de obra y todo Io necesario para la
correcta ejecucion del p.u.o.t.

Ha

oaoouono: de _.gm _ao_.aum?m de 2.00x3.00 m alusiva al
programa

Limpieza gruesa durante la obem, incluye mano de obra

m2

522.56

0.00

0.0C

522.56

md‘.ww

$5.066.42

$0.00

$0.00

$9,066.42

pza

1.00

0.00

0.00

$65.49

- .mmmhw

$65.49

$0.00

$0.00

A DE CV

GIOVANNI \omno ALCALA GUTIERREZ

C. PEDRQ BAUTISTA OROZCO
o?cgo& MUNICIPALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 1 (UNO)
VALLE DE JUAREZ, JALISCO PERIODO: DEL 14/05/18 AL 22/07/18
D" JAGUI SA DE CV OBRA: CONSTRUCCION DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL EN VALLE DE JUAREZ JALISCO
NUMEROS GENERADORES

D’ JAGUI SA DE CV RFC: DIA170629RX9

AV. FEDERALISMO NO. 709, COL. S, UBICACION: CABECERA MUNICIPAL

GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200 CONTRATISTA: D' JAGUI SA DE OV

FECHA: 23 DE JULIO DE 2018
CONCEPTOQ UNIDAD UBICACION LARGO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL

LIMINAR

Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de] m2 MURC 1 EJE 1 ENTRE A-B 10261 1.00000 - - - 102.61
referencia y bancos de ‘nivel, incluye: materiales, mano de obra, MURO 2 EJE B ENTRE 1-2 148.71 1.00000 148,71
equipo y herramienta, MURC 3 EJE 2 ENTRE A-B 129.18 1.00000 129.18
MURO 4 EJE A ENTRE 1-2 168.59 1.00000 169.59

550.09

Limpieza de terreno para desplante con maquinaria traxcavo cat.955, m3 MURO 1 EJE 1 ENTRE A-B 102.61 1.00000 - - - 102.61
{por medios mecanicos MURO 2 EIE B ENTRE 1-2 148.71 1.00000 148.71
MURO 3 EJE 2 ENTRE A-B 126.18 1.00000 126.18

MURO 4 EJE A ENTRE 1-2 169.5% 1.00000 169.5%

550.09

Excavacién por medics mecanicos en terreno tipo | zona B en cepa, m3 MURO 1 EJE 1 ENTRE A-B 102.61 0.80000 1.50 - B 123.13
hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no inciuye bombeo de MURO 2 EJE B ENTRE 1-2 148.71 0.80000 1.50 178.45
achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta., MURD 3 EJE 2 ENTRE A-8 129.18 0.80000 1.50 155.02
MURQ 4 EJE A ENTRE 1-2 169.59 0.80000 1.5C 203.51

. 660.11

Afine de fondo de cepa a mano en lerreno clase | con materiat (100% m2 MURO 1 EJE 1 ENTRE A-B 102.61 0.80000 - - 82.09
tierra, 0% tepetate, 0% roca) para mejorar la excavacién realizada por; MURO 2 EJE B ENTRE 1-2 148.71 0.80000 113.67
Jsmamom mecanicos MURO 3 EJE 2 ENTRE A-8 129.18 0.80000 B 103.34
MURQD 4 EIE A ENTRE 1-2 169.55 0.80000 135.67

440.07

Carga manual y acarreo por medios mecanico del material producto| m3 MURQ 1 EJE 1 ENTRE A-8 102.61 0.80000 1.50 - 1.10 135.45
de la demolicion al sitio sefialado por ia supervision. MURO 2 E3E B ENTRE 1.2 148.71 0.80000 1.50 1.10 196.30
MURQ 3 EJE 2 ENTRE A-B 129.18 0.80000 1.50 1.10 170.52

MURO 4 EJE A ENTRE 1-2 169.55 0.80000 1.50 1.10 223.86




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 1 (UNC)
VALLE DE JUAREZ, JAUSCO PERIODO: DEL 14/05/18 AL 22/07/18
D’ JAGUISA DE CV CONSTRUCCION DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL EN VALLE DE JUAREZ JALISCO
NUMEROS GENERADORES
D" JAGUI SA DE CV RFC: DJIA170629RXS -
AV. FEDERALISMO NO, 709, COL. S, UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200 CONTRATISTA: D" JAGUISA DECV
) FECHA: 23 DE JULIO DE 2018
No. CONCEPTOQ UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
C 72612
Relleno con material inerte (tepetate) en capas de 20 ¢cm de espesor, m3
compactado a 90% P.P.S con compactador tipo bailarina
Plantila de 5 cm de espeser de concreto fo= 100 kg/lem2, agregade] m2 MUROQ 1 EJE 1 ENTRE A-B 102.61 0.80000 - - 82.09
de 20 mm, revenimiento & a 10 cm, acarreo horizontal a una distancia MURQ 2 £E B ENTRE 1-2 148,71 0.80000 118.97
de 25.00 mts con bote mzo_c<m“ preparacién de la superficie, MUROD 3 EJE 2 ENTRE A-B 129.18 0.80000 103.34
nivelacién, maestreado y colado. MURO 4 EJE A ENTRE 1-2 169.59 0.80000 135.67
440.07
Mamposteria en cimiente de piedra braza de 0.10 a 0.25 m3/mi m3 MURQC 1 EJE 1 ENTRE A-B 102.61 0.40000 2.00 - - 82.09
junteado con mezcla mortero-arena 1:3 MURD 2 EJE B ENTRE 1-2 148,71 0.40000 2001 - 118.97
MURO 3 EJE 2 ENTRE A-8 129.18 0.40000 2.00 103.34
MURQO 4 EJE A ENTRE 1-2 17.30 0.40000 2.00 13.84
318,24
Dala o cadena de desplante de concreto seccién 0.20 x 0.20 m. con m
J“mc_._.nmoa: de concreto f'e= 200 kg/em2, agregado de 20 mm, incluye
cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 ¢m, con
revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricacion, zaltas
resistencias., cimbra acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas
del nimero 3 (3/8"), del ndmero 2.5 (1/4") y estribos a cada 0.15
mts. dei nimero 2.5 incluye: todo el material necesario, cimbra ¥
descimbra, cortes, traslapes. desperdicios, habilitade v armado de
Zapata aislada rectangular, en terreno tipe I A de concreto 200] pza MURO 1 £JE 1 ENTRE A-B 32.00 - 32.00
Kgicm2 agregado de 20 mem, cemento normal revenimiento 8 a 10 MURQ 2 EJE B ENTRE 1-2 51.00 51.00
cm., seccién de 0.60 mis X 0.80 mts, peraite de 0.10 mts, plantilla de MURO 3 EJE 2 ENTRE A-B 43.00 43.00
0.05 mits de espesor, armado sencilio con acero de refuerzo # 4 @ 0.2 MURO 4 EJE A ENTRE 1.2 56.00 56.00
mts en ambos sentidos, dado de concreto seccidn 0.20 X 0.30 y una ) i

altura ds O AR armadn rnn A varillae £ 3 de diamatrn v 1 actribe del #




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 1 (UNO)

VALLE DE JUAREZ, JALISCO PERIODO: DEL 14/05/18 AL 22/07/18
D" JAGUISA DE ¢v OBRA: CONSTRUCCION DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL EN VALLE DE JUAREZ JALISCO

NUMEROS GENERADORES
D’ JAGUI SA DE CV RFC: DJA170629RX9
AV. FEDERALISMO NO, 708, COL S, UBICACIGN: CABECERA MUNICIPAL
GUADALAIARA, JALISCO C.P. 44200 CONTRATISTA: D JAGUI SA DE CV
FECHA: 23 DE JULIOQ DE 2018
No. CONCEPTO UNIGAD UBICACIGN LARGO ANCHQ ALTO PIEZA ABUNDAMIENTD TOTAL

s
e T T DT e R I -

2, separado @ 0.15 mits, Incluve: cimbra comun, mane de obra,
herramienta menor,

coior, asentado con Mezcla cemento arena 1:4 ,Refuerzo horizontal a
¢ada 3 Hiladas , elevacién manual a una altura de 10.00mts , acarreo
horizontal en carretilia a una distancia de 8.00mts incluye Material,
mane de obra, herramienta,

Columna seccidn de 0.30 x 0.30 mts con Concreto 250 kg/em2 clase | m
| rapido agregado de 20 mm revenimiento hasta 10 +-2.5 em no
bombeable, cimbra acabado aparente con 4 usos, en 4 caras,
armada con 4 varillas #'4 de digmetro y 1 estribo del # 2, separado,
@ 0.15 mts, a una altura de 10.00 mts elevado con bomba incluye;
todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, trastapes,
desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra,
equipo y herramienta.

Dala o cadena de cerramiento de concreto seccién 0.20 x 0.20 m con m
fabricacién de concreto fo= 200 kglem?2, agregado de 20 mm, incluye;
cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 c¢m, con
revolvedora, 1 saco trompo, y mans de obra para su fabricacién, aitas
resistencias, cimbra acabado comun a 4 uses, armada con 4 varillas
det ndmero 3 (3/8"), del numero 2.5 (1/4"} vy estribos a cada 0.15
mis. del nimero 2.5 incluye: todo el material necesario, ¢imbra v
descimbra cortes, traslapes amm.mﬂmo_om habilitado v armado de
IALIDADES:
Traze y nivelacion con equipe topografico, estableciendo cjes de
referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra,
equipo y herramienta,

Excavacién por medios mecanicos en terreno tipo | zona A a cielo m3
abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mis, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta,




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

VALLE DE JUAREZ, JAUSCO
D" JAGUI SA DE CV
NUMEROS GENERADORES
D’ JAGUI SA DE CV RFC: DJA170629RX9
AV. FEDERALISMO NO. 709, COL. 5

GUADALAIARA, JALISCO C.P. 44200

ESTIMACION No.
PERICDO:
OBRA:

UBICACION:
CONTRATISTA:
FECHA:

1 {UNO)

DEL 14/05/18 AL 22/07/18
CONSTRUCCION DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL EN VALLE DE JUAREZ JALISCO

CABECERA MUNICIPAL

D’ JAGUI SA DE QV
23 DE JULIO DE 2018

No.

CONCEPTO

UNIDAD

UBICACION

LARGO

ANCHO

ALTO

PIEZA

ABUNDAMIENTO

TOTAL

Carga a maquina de material producto del corte y/o demclicién,
volumen medido sueito, incluye: maquinaria, mano de obra, equipo y
herramienta

m3

Acarreo en camién de material producto de la excavacidn y/o
demolicidn fuera de la obra, incluye: carga a mano, equipo y
herramienta.

m3

Base de tepetate en capas de 20 cm. compactada at 95% proctor.
Incluye: suministro de materiales, agua, mano de obra, maquinaria,
equipo, desperdicios, volumen medide compacto. Considerando ely
acamreo del material de banco como minimo 10 km.

m3

Suministro v elaboracion de pavimento a base de concreto estampado!
de 15 ¢m de espesor en resistencia de 250 kgfem2, Incluye
texturizado, color, cimbea, mano de obras, curado y descimbrado,

m2

Limpieza gruesa durante la obra, incluye mano de obra acarreo,
colocacion equipe y herramienta. Incluye materiales de limpieza, mano
de obra y todo lo necesario para la correcta gjecusién del p.u.o.t.

m2

Limpieza general de obra, retirando excedentes de material y
escombro, acarreo en ¢amion de volteo incluye : carga por cualquier|
medic y retiro fuera de la obra.

RRER
Herreria sobre mure a base de cuadrado de 1/2" a cada 10 cm.
verticales u horizontales, empotradas a la pared con anclas de angulo
1" terminadas en primario color gris, mano de obra de elaboracion,
colocacion materiales y herramientas.

m3




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 1 {UNG)
VALLE DE JUAREZ, JALISCO PERIODO: DEL 14/05/18 AL 22/07/18
D’ JAGUI SA DE CV 0OBRA: CONSTRUCCION DEL NUEVOQ PANTECN MUNICIPAL EN VALLE DE JUAREZ JALISCO

NUMEROS GENERADORES
D° JAGUL SA DE CV RFC: DIAL170629RX9
AV. FEDERALISMO NO. 709, COL. 5. UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200 CONTRATISTA: D' JAGUI SA DE CV
FECHA: 23 DE JULIO DE 2018 -
No. " CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL

A el
Limpieza gruesa durante la obra, incluye mano de obra acarreo,
colocacion equipo y herramienta. Incluye materiales de limpieza, mano
de cbra y todo o necesario para la correcta gjecucién def p.u.o.t.

Colocacion de Lona Informativa de 2.00x3.00 m alusiva al programa pza MURQ 1 EJE 1 ENTRE A-B 1.00 ) 1.00
MUROD 2 EIE B ENTRE 1-2 -
MURO 3 EJE 2 ENTRE A-B -
MURD 4 £JE A ENTRE 1-2 -

1.00

mj Lol L=
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