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Descrspcuon M4 M5 Total
AL M1 M2 M3 M4 M5
CONSTRUCCION DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL EN VALLE DE JUAREZ, JALISCO N 0, O o S A S Rl -
PRELIMINARES Bt B g
010709 Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y it -
bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 80.340000  442.040000 522.38
$1,357.75  $7.470.47 $8,828.22
15.37% 84.59% 99.97%.
010605 Limpieza de terreno para desplante con maquinaria traxcavo cat.955, por L] b
medios mecanicos 278.600000  243.780000 522.38 w
$7,235.24 $6,330.97 $13,566.21
53.31% 46.65% 99.97%
020249 Excavacion por medios mecanicos en terreno tipo | zona B en cepa, hasta una [———
profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de 470.300000 470.30
obra, equipo y herramienta. $24,084.06 $24,084.06
85.71% 85.71%
020201 Afine de fondo de cepa a mano en terreno clase | con material (100% tierra, 0% =
tepetate, 0% roca) para mejorar la excavacién realizada por medios mecanicos 365.790000 365.79
$4,890.61 $4,890.61
100.00% 100.00%
010826 Carga manual y acarreo por medios mecanico del material producto de la o]
demolicion al sitio sefialado por la supervision. 96.570000  386.280000 482.85
$7,690.83 $30,763.34 $38,454.17
20.00% 80.00% 100.00%
CIMENTACION B s R e S
030106 Relleno con material inerte (tepetate) en capas de 20 cm de espesor, EEEEm R ;
compactado a 90% P.P.S con compactador tipo bailarina 158.470000 24.430000 182.90
$77,640.79 $11,969.24 $89,610.03
86.64% 13.36% 108.00%
030202 Plantilla de 5 cm de espesor de concreto f'c= 100 kgfcm2, agregado de 20 mm, T w
revenimiento 8 a 10 cm, acarreo horizontal a una distancia de 25.00 mts con 168.500000 92.690000 261.19
bote incluye: preparacién de |a superficie, nivelacion, maestreado y colado, . $25,446.87 $13,998.04 $39,444.91 -
46.06% 25.34% T ;‘;‘"“?\ 71.40% ‘:.
Importe en esta hoja $16,283.82 $176,627.11 $25,967.28
Acumulado hasta esta hoja $16,283.82 $176,627.11 $25,067.28

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES




A
v L

*‘*%f‘* VALLE QE 3UAR£Z

H. Ayuntamisato 2015 2918 de

PROGRAMA DE

OBRA
Fecha: 25/ene/2018

Pégina: 2de 4

Documento:

Obra CONSTRUCCION DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL EN VALLE DE JUAREZ JALISCO

ROGRAMA DE 0 DS DE N EIE ON.D 0S8 TRABAJOS e B
Clave CrpGIGN DEL M1 M2 M3 M4 M5 Total T
AL M1 M2 - M3 M4 M5
031201 Mamposteria en cimiento de piedra braza de 0.10 a 0.25 m3/ml junteado con 5 EiE e S e -
mezcla mortero-arena 1:3 139.280000  226.510000 . 38579
$197,528.29  $321,238.75 $518,767.04
38.08% 61.92% 100.00%
030720 Dala o cadena de desplante de concreto seccién 0.20 x 0.20 m. con fabricacién de concreto EEEEE
f'e= 200 kg/om2, agregado de 20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, en 522.000000 522.00
revenimiento 8 a 10 ¢m, con revolvedora, 1 sacotfrompo, y mano de obra para su
fabricacién, altas resistencias., cimbra acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del $168,616.44 $1 68'61 6.44
nimero 3 (3/8"), delnimero 2.5(1/4") y estribos a cada 0.15 mis. del nimero 2.5 incluye: 99.89% 99.89%
todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y -
armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano.
030821 Zapata aislada rectangular, en terrenc tipo | A de concreto 200 Kg/cm2 agregado de 20 mm, | e et
cemento normal revenimiento 8 a 10 em., seccion de 0.60 mis X 0.80 mis, peralte de 0.10 17.850000 37.150000 5500
mts, plantilla de 0.05 mts de espesor, armado sencillo con acero de refuerzo # 4 @ 0.2 mis
en ambos sentidos, dado de concreto seccldn 0.20 X 0.30 y una altura de 0.85 armado con & $34,782.87 $72,391.23 $107,174.10
varillas # 3 de diametro y 1 estribo del # 2, separado @ 0.15 mts, Incluye: cimbra comun, 32.45% 67.55% 100.00%
. mano de obra. herramienta menor.
ALBANILERIA M e 35
060209 Muro de Block hueco 20x20x40 cm {60 kg/cm2) cara de piedra con color, asentado con ettt
Mezcla cemento arena 1:4 ,Refuerzo horizontal a cada 3 Hiladas , elevacién manual a una 585.200000 250.900000 836.10
altura de 10.00mts , acarreo horizontal en carretilla a una distancia de 8.00mis incluye
Material, mano de obra, herramienta. 3434‘6%939%2 $1863h681%/80 $621O{'}%§3(‘j1£
040122 Columna seccion de 0.30 x 0.30 mis con Concreto 250 kg/cm? clase | | rapido agregado de | tosaoran)
20 mm revenimiento hasta 10 +-2.6 cm no bombeable, cimbra acabado aparente con 4 46.020000 8.980000 55.00
usos, en 4 caras, armada con 4 varillas # 4 de diametro y 1 estribo del # 2, separado @ $37.855.59 $7.386.86 $45.242 45
0.15 mts, a una allura de 10.00 mts elevado con bomba incluye: todo el material necesario, i . ! i ; j A
rimhra « daceimhra ~nrtae teaclanae docnardicine hahilitada v armsndn da ararn limniasa 29.88% 5.83% 35.71 /'_-L_
060720 Dala o cadena de cerramiento de concrelo seccion (.20 x 0.20 m con fabricacién de
concreto fo= 200 kg/em2, agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en 67.340000 454.660000 522.00
revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su - $21,054.19  $148,228.25 $170,182.44
fabricacidn, altas resistencias, cimbra acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del
nimero 3 (3/8%), def nitmero 2.5 (1/4") vy estribos a cada 0.15 mis. del nimero 2.5 incluye: 12.89% 87.01% * 99.89%
todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y
armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano.
VIALIDADES ML i
PRELIMINARES g
010709 Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia v o )
bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 200.750000 200.75
$3,392.68 .- $3,392.68
47.711% 47.71%
EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREQOS iy / -
/
Importe en esta hOIa $0.00 $232,311.16 $1,056,257.04 $345,168. 0?
Acumulado 2.224 32 $345 168 07
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Descripcion

Excavacion por medios mecanicas en terreno tipo | zona A a cielo abierto,
hasta una profundidad de 0 a-2.00 mis, incluye: mano de cbra, equipo y
herramienta.

020125

010825 Carga @ maguina de material producio del corte y/o demolicion, volumen
medido suelto, incluye: maquinaria, mano de obra, equipo Y herramienta
010822 Acarreo en camion de material producto-de la excavacion y/o demalicion fuera
de la obra, incluye: carga aamano, equipo Y herramienta.
BASES

010130 Base de tepetate en capas de 20 cm. compactada al 95% progctor. Incluye:
suministro de materiales, agua, mano de abra, magquinaria, equipo,
desperdicios, volumen medido compacto. Considerando €} acarreo de! material
de banco como minimo 10 km.

PAVIMENTOS

9.1.1 Suministro Y elaboracion de pavimento & pase de concreto estampado de 15
cm de espesor en resistencia de 250 kglem2, Incluye texturizado, color, cimbra,
mano de obras, curado y descimbrado.

COMPLEMENTARIAS

180401 Limpieza gruesa durante 1a obra, incluye mano de cbra acarrea, colocacién
equipo y herramienta. Incluye materiales de limpieza, mano de obra y todo 10
necesario para ia correcta ejecucion del p.u.o.t.

180503 Limpieza general de obra, retirando excedentes de material y escombro,
acarreo en camion de volteo incluye : carga por cualquier media y refiro fuera
de la obra.

HERRERIAS

Importe en esta hoja $0.00
Acumulado hasta esta hoja $16,283.82

$0.00 $0.00
$408,938.27 $1,082,224.32
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[ ]
80.300000 80.30
$6,422.39 $6,422.39
47.71% 47.71%
[~ |
96.360000 96.26
$4,153.12 $4,153.12
47.71% 47.71%
|}
96.360000 96.36
$17,207.97 $17,207.97
47.71% 47 71%
R | a
EERETE] %
£0.300000 £0.30
$33,522.04 $33,522.04 .
47.74% 47.71% o
o | : =
[Frerc=s] &
127.750000 73.000000 200.75
408,583.40  $56,333.37 $154,016.77
30.36% 17.35% 47.71%
M
hd
150.450000 50.300000 200.75
$2,115.33 $707.22 $2,822.65
35.76% 11.95% 47.71%
|
10.040000 10.04
$2,154.58 $2,154.58
47.72%

$162,004.25/ Z
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Descnpcmn

M1 M2 i M3 M4 M5

AL
160601 Herreria sobre muro a base de cuadrado de 1/2" a cada 10 em. verticales u [
horizontales, empotradas a la pared con anclas de angulo 1" terminadas en 139.590000 139.59
primario color gris, mano de obra de elaboracion, colocacion materiales y $63,266.38 $63,266.38
herramientas. 59.09% 59.09%
FINALES B o O 0 L e e -
180401 Limpieza gruesa durante la obra, incluye mano de obra acarreo, colocacién o Y i B T i -
equipo y herramienta. Incluye materiales de limpieza, mano de obra y todo lo 119.170000 154.220000 147.210000 101.780000 522.38
necesario para la correcta ejecucion del p.u.o.t. $1,675.53 $2 168.33 $2.069.77 $1,431.03 $7,344.66
22.81% 29.51% 28.17% 19.48% 99.97%
LONA W . -
inf_lon Colacacion de Lona Informativa de 2.00x3.00 m alusiva al programa | ;
1.000000 1.00
$122.29 $122.29°
100.00% 100.00%
importe del reporte $16,406.11  $410,613.80 $1,084,392.65  $509,242.09 $123,892.58
importes acumulados del reporte $16,406.11  $427,019.91 $1,511,412.56 $2,020,654.65 $2,144,547.23
Porcentaje del reporte 0.65% 16.20% 42.79% 20.09% 4.89% i
Porcentajes acumulados del reporte 0.65% 16.85% 59.63% 79.73% 84.61%
importe en esta hoja $122.29 $1,675.53 $2,168.33 $2,069.77 =
Acumulado hasta esta hoja $16,406.11  $410,613.80 $1,084,392.65  $500,242.09
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