H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

D'JAGUL, S.A.DEC.V.
DJATT0620RX0

No. DE CONTRATO

01/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018

CONTRATISTA: D’ JAGUI SA DE CV

31y Cenera e Loy oo i |OBRA:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO
O cvecponclis o E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO
s Cuaipo, oo X ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE
s ae PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
UBICACION: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA

HOJA DE RELACION 1 DE 1
ESTIMACION No. 2 (DOS)

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 11/06/18 AL 10/07/18

FECHA: 11 DE JULIO DE 2018

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

HOJA
. PARTIDAS IMPORTES
S 940,752.00
MONTO DE ESTIMACION No. 1 S 940,752.00
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO S 235,188.00
SUB-TOTAL S 705,564.00
L.V.A S 112,880.24
SUMA g 218,454.29
MENOS 2 AL MILLAR (CMIC) S -
ESTADO CONTABLE MENOS 5 AL MILLAR (R.LV. SEFUPU) S 4,703.76
ESTADO CONTABLE IMPORTE L V. A TOTAL
ASIGNACION s 1,705,172.41 | $ 272,827.59 1 % 1,978,000.00 [NETO A PAGAR S 813,750.48
IMPORTE DE ESTIMACION [ 940,752.00 [ 5 15052032 [ % 1,091,272.32
ACUMULADQ ANTERIOR $ 767,954.88 [ 5 122,872.78 | & 890,827.66 EL CONTRATISTA | ~ PRESIDENTE MUNICIPAL
ACUMULADO A LA FECHA S 1,708,706.88 | 27339310 $ 1,982,099.98 P
SALDO PCR EJERCER -5 3,534.47 |-$ 565.52 |-$ 4,099.99 %}f
i/
AMORTIZACION DEL ANTICIPO GIOVANNI BOSCQ ALCALA GUTIERREZ AR DRI MORERD RV
ANTICIPO % 3 426,293.10 | S 68,206.90 | 5 494,500.00 ADMINISTRADOR GENERAL :
AMORTIZACICN 3 235,188.00 | 5 37,630.08 | 3 272,818.08 P e N
AMORTIZACICN ACUM. ANTER.I] S 191,988.72 1§ 30,718.20 | 5 222,706.92 EL DIRECTOR DE OBRAS-PUBLICAS
AMORTIZACION A LA FECHA 5 427,176.72{ 68,348.28 | 3 495,525.00 T
FALTANTE POR AMORTIZAR E3 883.62 |-$ 141.38 |- 1,025.00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 2 (DOS)
VALLE DE JUAREZ, JALISCO PERIODO: DEL 11/06/18 AL 10/07/18
ADMINISTRACION 2015-2018 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
DRl L e LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

LUA1TOD2ERXD

wgoaas Motales

{ELT) Benaral

UBICACION: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA
CONTRATISTA: D" JAGUI SA DE CV

Gagiactacin@yalizo com

e FECHA: 11 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA
CANTIDADES [PRECIO TMPORTES
et e il |'P. BASE  JESTAESTIM, JEST. ACUM.JSALDO lunmario  [PBRsE TESTA LSV, e, ACOM. — JSALDO

PRELIMINARES

Trazo y nivelacion con equipo lopogréfico, estableciendo]  m?2 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 511.09 $13,308.00 50.00]  513,308.00 50.00

ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,
mana de obra, equipo y herramienta.

DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS
Demolicion de superficie de rodamiento actual (Empedrado),]  m2 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 $29.94 $35,928.00 $0.00]  $35,928.00 50.00
Incluye: equipo de demolicion, carga, acarreo deniro de la
obra y apile en sitioc de almacenaje, mano de obra, equipo y
herramienta sin recuperacion.

Excavacion por medios mecanicos en terreno lipo | zona Al m3 480.00 0.00 480.00 0.00 $66.09 $31,723.20 $0.00 53;,723.20 $0.00
a cielo abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mis,
incluye: mana de obra, equipo y herramienta.

Carga a maquina de material producto del corte y/o m3 792.00 0.00 792.00 0.00 $54.21 $42,934,32 $0.00 $42,934.32 50.00
demolicién, volumen medido suelto, incluye: maquinaria,
mano de obra, equipo y herramienta

Acarreo en camidn de material producto de la excavacion m3 792.00 0.00 792.00 0.00 $73.79 $58,441.68 $0.00]  §$58,441.68 $0.00
y/o demoalicion fuera de ia obra, incluye: carga a mang,
equipo vy herramienta.

BASES
Base de tepetate en capas de 20 cm. compactada al 95% m3 480.00 0.00 480.00 0.00 $430.20 5206,496.00 50.00] 5206,496.00 50.00
proctor. Incluye: suministro de materiales, agua, mano de
obra, maquinaria, equipo, desperdicics, volumen medido
compacto. Considerando el acarreo del material de banco
como minimo 10 km.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACIGN 2015-2018

ESTIMACION No.

2 (DOS )
PERIODO: DEL 11/06/18 AL 10/07/18
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA

LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

UBICACION: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA

CONTRATISTA: D’ JAGUI SA DE CV
FECHA: 11 DE JULIO DE 2018
ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA
CANTIDADES ’-PRECIO IMPORTES
e; L P R UNIDAD fe=prer TESTA ESTIM, JEST. ACUM. — JSALDO lunmario  [FBASE TESTATSTIN. - [EoT, ACOM. — JSALDO
PAVIMENTOS

Suministro y elaboracion de pavimenlo a base de concretoj M2 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 S7/1.30 $925,560.00 $925,560.00 $0.00 $0.00
estampado sin color de 15 cm de espesor en resistencia de

250 kgfem?2, Incluye texiurizado, cimbra, mano de obras,

curado y descimbrado.

COMPLEMENTARIAS
[Limpieza gruesa durante la obra, incluye mano de obra] m2 1,200,001 1,200.00 0.00 0.00 512.66 515,192.00 $15,192.00 50.00 50.00

acarreo, colocacion equipo y  herramienta.  Incluye
maleriales de limpieza, mano de obra y todo lo necesario

para la correcta ejecucion del p.u.o.t.

Trazo y nivelacion con equipo lopogréfico, estableciendo)

m2

INSTALACION DE AGUA POTABLE

240.00

0.00

240.00

0.00

$11.09

$2,661.60

$0.00

$2,661.60

50.00

ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,

mano de obra, equipe y herramienta.

Excavacién por medios manuales en terreno tipo I zona A

m3

120.00

0.00

120.00

0.00

$155.30

$18,636.00

$0.00

$18,636.00

$0.00

en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mis, incluye:

mano de obra, equipo y herramienta.

Suministro y colocacion de toma domiciliaria con tuberia de
PVC de 1/2". Incluye llaves de insercion domiciliarias.

pza

17.00

0.00

17.00

0.00

$1,838.80

$31,259.60

$0.00

$31,259.60

$0.00

Tubo Pvec Hid. Rd 26 - 11 Kg/Cm2 - Tramo 6 Mts. 2"
incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo
lo necesario para la correcta ejecucion del p.u.o.t.

240.00

0.00

240.00

0.00

$78.55

$18,852.00

$0.00

$18,852.00

$0.00

Rellena con material producto de la excavacion,
compactado a maquina al 90% procter, adicicnando agua,
incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

m3

60.00

0.00

60.00

0.00

$79.98

$4,798.80

$0.00

$4,798.80

50.00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 2 (DOS )
VALLE DE JUAREZ, JALISCO PERIODO: DEL 11/06/18 AL 10/07/18
ADMINISTRACION 2015-2018 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTOQ DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
’ HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
" LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
5 UBICACION: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA
CONTRATISTA: D’ JAGUI SA DE CV
2 AGHI FECHA: 11 DE JULIO DE 2018
ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA
CANTIDADES {PRECIO IMPORTES
No. CONCERTO uriDal P. BASE ESTA ESTIM. {EST. ACUM. [SALDO UNITARIO P. BASE ESTA ESTIM. EST. ACUM. SALDO

Acostillado con tierra amarilla hasta 15 cms. por arriba del] m3 60.00 0.00 60.00 0.00 $385.14 $23,108.40 50,001  $23,108.40 $0.00
lomo de la tuberia. Incluye: acarreo, ruptura, seleccion y

volteo, compactado manuaimente con agua, en capas de 20

cms de espesor como maximo.

Caja de valvulas tipo No. 01 de 1.40 x1.40 mts, Incluye: pza 2.00 0.00 2.00 000 $6,710.90 $13,421.80 $0.00] 513,421.80 $0.00
excavacion, plantilla, muro, aplanado y todo lo necesariol

para su carrecta instalacion.

i N [ i [

Trazo y nivelacion con equipo topogréfico, estableciendo] m2 240.00 0.00 240.00 0.00] $11.09 $2,661.60 $0.00f  $2,661.60 $0.00
ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,

mano de obra, equipo y herramienta.

Excavacién por medios mecanicos en terreno tipo | zona Al m3 216.00 0.00 288.00 -72.00] 87575 ©16,362.00 50.00]  S2T876.00 -55,454.00
en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mis, incluye:

mano de obra, equipo y herramienta.

Cama de arena de 10 cm, para acomodo en tuberias en]  m 240.00 0.00 240.00 0.00]  $48.95 511,748.00 50.00]  $11,748.00 $0.00
cepas, Incluye: acarreo, volteo, tendido y construccion del

apoyo semicircular, para dar soporte a la tuberia con arena.

Relleno con material producto de la excavacion] m3 187.20 0.00 163.20 24.00] 579,98 $14,972.26 $0.00[  513,052.74 $1,919.52
Lcompactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua,

incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Acoslillado con tierra amarilla hasta 15 ¢cms. por arriba delf  m3 80.40 0.00 86.40 0.00]  $385.14 533,276.10 50.00]  $33,276.10 50.00
lomo de la tuberia. Incluye: acarreo, ruptura, seleccidn N

volteo, compactado manualmente con agua, en capas de 20

cms de espesor como maximo.

Tubo de PVC linea alcantarillado serie 25 de 12" (300mm)]__m 240.00 0.00 240.00 0.00]  $420.99 5101,037.60 50.00] 5101,037.60 50.00
en redes de drenaje (atarjeas). Incluye: materiales, mano de

obra y herramienta y todo lo necesario para su completa

ejecucion.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 2 (DOS)
VALLE DE JUAREZ, JALISCO PERIODO: DEL 11/06/18 Al 10/07/18
ADMINISTRACION 2015-2018 OBRA: CONSTRUCCIGN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES

HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

UBICACION: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA
CONTRATISTA: D* JAGUI SA DE CV

e y FECHA: 11 DE JULIO DE 2018

DJAGUL S.A.DE CV,
DJAFI029RXY

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

CANTIDADES PRECIO IMPORTES
P. BASE ESTA ESTIM. JEST. ACUM. [SALDO UNITARIO P. BASE ESTA ESTIM. EST. ACUM.  [SALDO

No. CONCEPTO UNIDADl

Pozo de visita de 1.50 a 2.00 mis de profundidad con brocal pza 4.00 0.00 4.00 0.00] $12 478.99 $49,975.95 S0.00f  549,9T5.96 50.00
y Tapa Polietileno Alta Resistencia H-25 medidas

65X56X10.5 CM DE TIPO GOZNE Y BISAGRA,

RESISTENCIA DE CARGA 36 TON PESO 38 KG , con

muro de tabique rojo recocide 6 x 12 x 24 cms de espesor

desplantado sobre firme de 10 mis a base de concreto

hecho en obra f'c= 150 kg/cm2, agregado de 19 mm, incluye|
- cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 12 a 15
cm, con revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para

su fabricacion, bajas resistencias, acero de refuerzo del # 3

(3/8"), junteado y aplanado interior con mezcla cemenlo
arena 1:4, excavacion en terreno lipo Il a mano, relleng|

producto de la excavacion, incluye: suministro de todos los
maleriales necesarios, acarreos hasta el sitio de su

utilizacion, mano de obra, equipo y herramienta. no incluye
acarreos fuera de la obra de materiales sobranle.

Colocacion de descarga sanilaria domiciliaria con tuberia de] _ pza 17.00 0.00 17.00 0.00f $1,933.97 532,877.49 $0.00] 532,877.49 $0.00
jpvec s-20 4 3/8", Incluye silleta y coda.

SUMA |_$1,705,172.40] " $940,752.00] -

D" JAGUI SA DE ¢V z ,&Lfsﬁawﬁf;s

Vo.Bo. C. PEDRO BAUTISTA OROZCO
GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 2 (DOS)

VALLE DE JUAREZ, JALISCO PERIODO: DEL 11/06/18 AL 10/07/18
D’ JAGUI SA DE CV OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
D'JAGUI, 8.A. DEC.V, LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
UBICACION: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA

CONTRATISTA: D’ JAGUI SADE CV
FECHA: 11 DE JULIO DE 2018

No. CONCEPTO UNIDAD UBICACIGN LARGO ANCHO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
PAVIMENTACION

PRELIMINARES

Trazo y nivelacion con equipo topogréfico, estableciendo ejes def m2 TRAMO 1 (0+000-0+240)
freferencia y bancos de nivel, incluye: maleriales, mano de obra,
equipo y herramienta.

DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREQS
{Demolicion de superficie de rodamiento actual (Empedrado), Incluye:} m2 TRAMO 1 (0+000-0+240)
equipo de demolicion, carga, acarreo dentro de la obra y apile en sitio
de almacenaje, mano de cbra, equipo y herramienta sin recuperacion.

Excavaciéon por medios mecanicos en lerreno lipo | zona A a cielof m3 TRAMO 1 (0+000-0+240)
abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta.

Carga a maquina de malerial producto del corte yfo demolicidn, m3 TRAMO 1 (0+000-0+240)
velumen medido suelto, incluye: maquinaria, mano de obra, equipo y|
herramienta

Acarreo en camién de material producio de la excavacion y/o m3 TRAMO 1 (0+000-0+240)
demolicion fuera de la obra, incluye: carga a mano, eqguipo VY,
herramienta.

BASES
Base de tepetate en capas de 20 cm. compaclada al 95% procior. m3 TRAMOQ 1 {0+000-0+240)
Incluye: suministro de maleriales, agua, mano de obra, maquinaria,
equipo, desperdicios, volumen medido compacio. Considerando el
acarreo del material de banco como minimo 10 km.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
D’ JAGUI SA DE CV

DUAGUL SA DECV.
§ B

g

ESTIMACION No., 2 (DOs)
PERIODO: DEL11/06/18 AL 10/07/18
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

UBICACION: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA

CONTRATISTA: D" JAGUI SA DE CV
FECHA: 11 DE JULIO DE 2018

Nao. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
PAVIMENTOS
Suministro y elaboracion de pavimento a base de concreto estampado] m2 TRAMO 1 (0+000-0+240) 240.00 5.00000 1,200.00
sin color de 15 cm de espesor en resistencia de 250 kg/cm2, Incluye|
texturizado, cimbra, mano de obras, curado y descimbrado.
1,200.00
COMPLEMENTARIAS
Limpieza gruesa durante la obra, incluye mano de obra acarreo, m2 TRAMO 1 (0+000-0+240) 240.00 5.00000 1,200.00

colocacién equipo y herramienta. Incluye materiales de limpleza, mano
de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion del p.u.o.t.

Trazo y nivelacion con equipo topogréafico, estableciendo ejes de
referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.

1,200.00

INSTALACION DE AGUA I‘UTAI_S,
TRAMO 1 (0+000-0+240)

Excavacion por medios manuales en terreno fipo | zona A en cepa,
fhasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

TRAMO 1 (0+000-0+240)

Suministro y colocacion de loma domiciliaria con tuberia de PVC de|
1/2". Incluye llaves de inserciéon domiciliarias.

pza

TRAMO 1 (0+000-0+240)

Tubo Pvc Hid. Rd 26 - 11 Kg/Cm2 - Tramo 6 Mts. 27 incluye: material,
mano de obra, herramienla de corte y todo lo necesario para la
correcta ejecucion del p.u.o.t.

TRAMO 1 {0+000-0+240)

Relleno con material producto de la excavacidn, compactado af
maguina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra,
equipe y herramienta.

m3

TRAMO 1 {0+000-0+240)

[a®]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

VALLE DE JUAREZ, JALISCO
D' JAGUI SA DE CV

DUJAGUL SADELCY.

ESTIMACION No.

2 (DOS )
PERIODO: DEL 11/06/18 At 10/07/18

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA

UBICACION:

LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA

CONTRATISTA: D" JAGUI SA DE CV

FECHA:

11 DE JULIO DE 2018

plantilla, muro, aplanado y todo lo necesario para su correcta
instalacion.

Trazo y nivelacion con equipo topogréfico, estableciendo ejes de
referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de abra,
equipo y herramienta.

m2

INSTALACION SANITARIA
TRAMO 1 (G+000-0+240)

No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
Acostillado con tierra amarilla hasta 15 cms. por arriba del lomo de la m3 TRAMO 1 (0+000-0+240)
tuberia. Incluye: acarreo, ruptura, seleccién y volleo, compactado
manualmenie con agua, en capas de 20 cms de espesor como
maximo.
Caja de valvulas tipo No. 01 de 1.40 x1.40 mts, incluye: excavacion, pza TRAMO 1 {0+000-0+240)

Excavacion por medios mecanicos en terreno tipo { zona A en cepa,
hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipoc
y herramienta.

m3

TRAMO 1 {0+000-0+240)

Cama de arena de 10 cm, para acomodo en tuberias en cepas,
Incluye: acarreo, volteo, {endido y construccion del apoyo semicircular,
para dar soporle a la tuberia con arena.

TRAMO 1 {0+000-0+240)

Relleno con material producio de la excavacion, compactado a
maquina al 90% proclor, adicionando agua, incluye: mano de obra,
equipo y herramienta.

m3

TRAMO 1 (0+000-0+240}

Acostillado con tierra amarilla hasta 15 cms. por arriba del lomo de laf
tuberia. Incluye: acarreo, ruptura, seleccion y volteo, compaclado)
manualmente con agua, en capas de 20 cms de espesor como|
maximo.

m3

TRAMO 1 (0+000-0+240)




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

VALLE DE JUAREZ, JALISCO
D" JAGUI SA DE CV

DUAGULSA BECY.
O

ESTIMACION No.

2 {DOS)

PERIODO: DEL11/06/18 AL 10/07/18
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
LOCALIDAD DE PASQO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

UBICACION:

LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA

CONTRATISTA: D" JAGUI SA DE CV

FECHA:

11 DE JULIO DE 2018

CONCEPTO

UNIDAD

UBICACION

LARGO

ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL

Tubo de PVC linea alcantarillado serie 25 de 12" (300mm) en redes de
drenaje (atarjeas). Incluye: materiales, mano de obra y herramienta vy
ftodo lo necesario para su completa ejecucion.

m

TRAMO 1 (0+000-0+240)

Pozo de visita de 1.50 a 2.00 mis de profundidad con brocal y Tapa
Polietileno Alta Resistencia H-25 medidas 65X56X10.5 CM DE TIPO
GOZNE Y BISAGRA, RESISTENCIA DE CARGA 36 TON PESO 38
KG , con muro de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms de espesor,
desplantado scbre firme de 10 mis a base de concreto hecho en cbra
f'c= 150 kg/cm2, agregado de 19 mm, incluye : cemento, arena, grava
y agua, en revenimiento 12 a 15 cm, con revolvedora, 1 saco trompo,
y mano de obra para su fabricacion, bajas resistencias, acero de
refuerzo del # 3 (3/8"), junteado y aplanado interior con mezcla
cemento arena 1:4, excavacién en lerreno tipo Il a mano, relleno
producto de la excavacidn, incluye: suministro de lodos los materiales
necesarios, acarreos hasta el sitio de su ulilizacidén, mano de obra,
equipo y herramienta. no incluye acarrecs fuera de la obra de
fmateriales sobrante.

pza

TRAMO 1 (0+000-0+240)

Colocacion de descarga sanitaria domiciliaria con tuberia de pvc s-20
4 3/8", Incluye silleta y codo.

pza

TRAMO 1 (0+000-0+240)
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