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No. DE CONTRATO

CONTRATISTA: D’ JAGUI 8A DE GV

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO
E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO
ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE
PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

01/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018

HOJA DE RELACION 1 DE 1
ESTIMACION No. 1 {UNO)

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 28/05/18 AL 10/06/18

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018

UBICACION: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION
HOJA
No. PARTIDAS IMPORTES
$ 767,954.88
MONTQ DE ESTIMACION No, 1 $ 767,954.88
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO 5 191,988.72
SUB-TOTAL -3 575,066,16
VA, S 92,154.59
SUMA S 668,120.75
MENOCS 2 AL MILLAR (CMIC) 5 B
_ ESTADO CONTABLE MENOS 5 AL MILLAR (R.1.V. SEFUPU) $ 3,839.77
ESTADO CONTABLE IMPORTE L V. A TOTAL

ASIGNACION 5 1,705,172.41 | § 272,827.59 | § 1,878,000.00 {NETO A PAGAR

IMPORTE DE ESTIMACION s 767,954.88 | § 122,872.78 | § 890,827.66

ACUMULADD ANTERIOR 3 - |s R E - EL CONTRATISTA

ACUMULADO A LA FECHA $ 767,954.88 | § 122,872.78 | § 890,827.66 -~

SALDO POR EJERCER $ 937,217,53 | § 149,954.80 | § 1,087,172.33 ﬁ

AMORTIZACION DEL ANTICIPO GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ

ANTICIPO% g 426,293.10 | 5 68,206.90 | § 494,500,00 ADMINISTRADOR GENERAL

AMORTIZACION 3 191,988.72 | § 30,718.20 | § 222,706.92 e

AMORTIZACION ACUM. ANTER.IO] 5 - IS - s - EL DIRECTOR DE OBRA

AMORTIZACION A LA FECHA [ 191,988.72 | § 30,718.20 | § 222,706,92 J

FALTANTE POR AMORTIZAR $ 234,304.38 | § 37,488.70 | $ 271,793.08 f; !

C.P

EDRO BAUTISTA OROZED., .




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
D’ JAGUI SA DE CV
NUMEROS GENERADORES

DJAGULSA DECY

ESTIMACION No. 1 (UNO)
PERIODO: DEL 28/05/18 AL 10/06/18
OBRA: CONSTRUCCION DE PAMMENTO DE CONCRETO ESTAMPADC E INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
UBICACION: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA
CONTRATISTA: D* JAGUI SA DE CV

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018
No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
DA ACIO
PRELIMINARES
Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de] m2 TRAMO 1 (0-+000-0+240} 240.00 5.00000 g = 3 1,200.00
referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipa
y herramienta.
1,200.00
DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, CARGAS_\:'_ACARREOS
Demolicion de superficie de rodamiento actual (Empedrado), Incluye:] m2 TRAMO 1 (0+000-0+240) 240.00 5.00000 - g 1,200.00
equipo de demolicion, carga, acarreo dentro de la obra y apile en sitio
de almacenaje, mano de cbra, equipe y herramienta sin recuperacion.
1,200,00
Excavacién por medios mecanicos en terreno tipo | zona A a cielo] m3 TRAMO 1 {0+000-0+240) 240.00 5.00000 0.40 - 480.00
ablerlo, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta.
480.00
Carga a maquina de material producto del corle y/o demolicion] m3 TRAMO 1 (0+000-0+240) 240.00 5.00000 0.55 1.20 792.00
volumen medido suelto, incluye: maguinaria, mano de obra, equipo vy
herramienta
792.00
Acarreo en camién de material produclo de la excavacion yfo| m3 TRAMO 1 {0+000-0+240) 240.00 5.00000 0.55 1.20 792.00
demolicion fuera de la aobra, incluye: carga a mano, equipo y
herramienta.
792.00
BASES
Base de tepetate en capas de 20 ¢m. compactada al 95% proctor. m3 TRAMO 1 (0+000-0+240) 240.00 5.00000 0.40 480.00
Incluye: suministro de materiales, agua, mano de obra, maquinaria,
equipo, desperdicios, volumen medido compacto. Considerando el
acarreo del material de banco como minimo 10 km. -
480.00
PAVIMENTOS
Suminislro y elaboracion de pavimento a base de concreto estampado] m2 TRAMO 1 (0+000-0+240) 240.00 5.00000 g
sin color de 15 cm de espesor en resistencia de 250 kg/em2, Incluye
texturizado, cimbra, mano de obras, curado y descimbrado.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 1 {UNO)

VALLE DE JUAREZ, JALISCO PERIODO: DEL 28/05/18 AL 10/06/18
D’ JAGUI SA DE CV 0BRA: CONSTRUCCION DE PAMMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
NUMEROS GENERADORES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE \ALLE DE JUAREZ, JALISCO
UUARHE B DRV, UBICACION: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA

CONTRATISTA: D" JAGUI SA DE CV

D IRG FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018

No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
COMPLEMENTARIAS
Limpieza gruesa duranle la obra, incluye mano de obra acarreo] m2 TRAMO 1 (0+000-0+240) 240.00 5.00000 -
colocacion equipo y herramienta. Incluye materiales de limpieza, mano
de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucién del p.u.o.t.
INSTALACION DE AGUA POTAB
Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de TRAMO 1 (0+000-0+240) 1.00000
referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo -
y herramienta.
240.00
Excavacion por medics manuales en terreno lipo | zona A en cepa, m3 TRAMO 1 {0+000-0+240) 240.00 0.50000 1.00 120.00
hasta una profundidad de 0 a -2.00 mis, incluye: mano de obra, equipo
y herramienta.
120.00
Suministro y colocacien de toma domiciliaria con tuberia de PVC de pza TRAMO 1 (0+000-0+240) - 17.00 17.00
172", Incluye llaves de insercidén domiciliarias.
17.00
Tubo Pvc Hid. Rd 26 - 11 Kg/Cm2 - Tramo 6 Mts. 2 incluye: material, m TRAMO 1 (0+000-0+240) 240.00 240.00
mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la
correcla ejecucion del p.u.o.t. 2
240.00
Relleno con material producto de la excavacidn, compactado a m3 TRAMO 1 (0+000-0+240) 240.00 0.50000 0.50 60.00
maguina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra,
equipo y herramienta.
60.00
Acostillado con tierra amarilla hasta 15 cms. por arriba del lomo de la] m3 TRAMO 1 (0+000-0+240) 240.00 0.50000 0.50 60.00
tuberia. Incluye: acarreo, ruptura, seleccién y volleo, compactado
manualmente con agua, en capas de 20 cms de espesor comc
maximo, A
60.00
Caja de valvulas tipo Ne. 01 de 1.40 x1.40 mts, Incluye: excavacion,| pza TRAMO 1 (0+000-0+240) - 2.00 2.00
plantilla, muro, aplanado y fodo lo necesario para su correctaw
instalacion.
2.00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

VALLE DE JUAREZ, JALISCO
D" JAGUI SA DE CV
NUMEROS GENERADORES

DJAGULSADECY,

FERER AL )

ESTIMACION Nao. 1 (UNO)
PERIODO: DEL 28/05/18 AL 10/06/18
OBRA: CONSTRUCCION DE PAMMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
UBICACION: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA
CONTRATISTA: D’ JAGUI SA DE CV

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO

Trazo y nivelacion con equipo topografice, estableciendo ejes de
referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, manc de cbra, equipo
y herramienta.

UNIDAD

m2

INSTALACION SANITARIA

UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL

TRAMO 1 {0+000-0+240) 1.00000

240.00

Excavacién por medios mecénicos en terreno tipo | zona A en cepa,
hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo,
y herramienta.

m3

TRAMO 1 (0+000-0+240) 240.00 0.80000 150 288.00

288.00

Cama de arena de 10 cm, para acomodo en {uberias en cepas,
Incluye: acarreo, volteo, tendido y construccion del apoyo semicircular,
para dar soporte a la luberia con arena.

TRAMO 1 (0+000-0+240) 240.00 4000

240.00

Relleno con malerial producto de la excavacion, compaclado a
magquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de abra,
equipo y herramienta.

m3

TRAMO 1 [0+000-0+240) 240.00 0.80000 0.85 163.20

163.20

Acostillado con tierra amarilla hasta 15 cms. por arriba del lomo de la
tuberia. Incluye: acarreo, ruplura, seleccion y volteo, compactado
manualmente con agua, en capas de 20 cms de espesor como
maximo.

m3

TRAMO 1 (0+000-0+240) 240.00 0.80000 0.45 86.40

86.40

Tubo de PVC linea alcantarillado serie 25 de 12" {300mm) en redes de
drenaje (atarjeas). Incluye: materiales, mano de obra y herramienta v
todo lo necesario para su completa ejecucion.

TRAMO 1 (0+000-0+240) 240.00 240.00

240,00

Pozo de visita de 1.50 a 2.00 mts de profundidad con brocal y Tapa)
Pelietileno Alta Resistencia H-25 medidas 65X56X10.5 CM DE TIPO|
GOZNE Y BISAGRA, RESISTENCIA DE CARGA 36 TON PESO 38
KG , con muro de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms de espesor,
desplantado sobre firme de 10 mts a base de concreto hecho en obra)
f'c= 160 kg/cm2, agregado de 19 mm, incluye : cemento, arena, grava
y agua, en revenimiente 12 a 15 cm, con revolvedora, 1 saco trompo, V|
mano de obra para su fabricacién, bajas resistencias, acero de
refuerzo del # 3 (3/8"), junteado y aplanado interior con mezcla
cemento arena 1:4, excavacidn en terreno tipo Il a mano, relleno
producto de la excavacién, incluye: suministro de todos los materiales

pza

TRAMO 1 (0+000-0+240) = 4.00 4.00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
D’ JAGUI SA DE CV
NUMEROS GENERADORES
D JAGUL S4. DE CV.

HA

ESTIMACION No.
PERICDO: DEL 28/05/18 Al. 10/06/18

1 {UNO)

OBRA: CONSTRUCCION DE PAMMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES

UBICACION:

LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA
CONTRATISTA: D" JAGU SA DE CV

HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018
No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
necesarios, acarreos hasta el sitio de su utilizacién, mano de obra,
equipo y herramienta. no incluye acarreos fuera de la obra de
materiales sobrante.
4.00
Colocacion de descarga sanitaria domiciliaria con tuberia de pvc s-20 4] pza TRAMO 1 (0+000-0+240) “ 17.00 17.00
3/8", Incluye silleta y codo.
17.00
3 "f o
D" JAGUI SA DE CV ,&wf’/ﬁc—’ Jﬁﬁ:ﬁ&wir:_;
Vo.Bo. C. PEDRO BAUTISTA OROZCO

GIOVANNI BOSCC ALCALA GUTIERREZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 1 {UND)
VALLE DE JUAREZ, JALISCO PERIODO: DEL 28/05/18 AL 10/06/18
ADMINISTRACION 2015-2018 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

UBICACION: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA
CONTRATISTA: D" JAGUI SA DE CV

g b FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA
o _ - CANTIDADES PRECIO TMPORTES
L 2 B BASE  |ESTAESTIMI. [EST. ACUM. |SALDO UNITARIC  |P. BASE [ESTA ESTIM. _ |EST. ACUM, _ [SALDO

PRELIMINARES

Trazo y nivelacion con equipo lopografico, estableciendof m2 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 $11.09 $13,308.00 $13,308.00 50.00 $0.00
ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,
mano de obra, equi po y herramienta.

DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS
Demolicion de superficie de redamiento actual (Empedrado), ] _m2 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 $29.94 $35,928.00 $35,928.00 $0.00 $0.00
incluye: equipo de demclicion, carga, acarreo dentro de la
obra y apile en sitio de almacenaje, mano de obra, equipo y
herramienta sin recuperacion.

Excavacion por medios mecanicos en terreno tipe | zona Aa]  m3 480.00 480.00 0.00 0.00 $66.09 $31,723.20 $31,723.20 $0.00 $0.00
cielo abierlo, hasla una profundidad de 0 a -2.00 mts,
incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Carga a magquina de malerial producto del carte y/of m3 732.00 792.00 0.00 0.00 $54.21 $42,934.32 $42,934.32 $0.00 $0.00
demolicién, volumen medido suelto, incluye: maquinaria,
mano de cbra, equi po y herramienta

Acarreo en camidn de material producto de la excavacién] m3 752.00 792.00 0.00 0.00 $73.79 $58,441.68 $58,441.68 $0.00 $0.00
y/o demolicidon fuera de la obra, incluye: carga a mano,
equipe y herramienta.

BASES
Base de tepelale en capas de 20 cm. compactada al 95% m3 480.00 450.00 0.00 0.00 543020 5206,496.00 $206,496.00 S0.00 50.00
proclor. Incluye: suministro de materiales, agua, mano de
obra, maquinaria, equipo, desperdicios, volumen medide
compacto. Considerando el acarreo del material de banco
como minime 10 km.

PAVIMENTOS
Suministro y elaboracion de pavimento a base de concreto m2 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 STTL.30 5925,560.00 50.00 50.00 5925,560.00
estampado sin color de 156 cm de espesar en resistencia de
250 kg/cm2, Incluye texturizado, cimbra, mano de obras,
curado y descimbrado.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

OaaGUl

ESTIMACION No. 1 {UNO)

PERIODO:
OBRA:

UBICACION:

CONTRATISTA:

FECHA:

DEL 28/05/18 AL 10/06/18

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA
D" JAGUISA DE CV

11 DE JUNIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

Limpieza gruesa duranle la obra, incluye mano de obra
acarreo, colocacion equipo y herramienta. Incluye materiales
de limpieza, mano de cbra y todo lo necesaric para la

ERNTIDADES fPRECIO IMPORTES
No. CONCERTO UNIDAD {geeper TESTA LSV, JEoT. ACOM.  JSALDO funimario I‘P. BASE [ESTAESTIV. _ |EST. ACUML. ~ JGALDO
COMPLEMENTARIAS
m?2 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 512,66 $15,192.00 50.00 50.00 - 515,192.00

caorrecta ejecucion del p.u.o.t.

Trazo y nivelacion con equipo fopografico, estableciendo
ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.

m2

INSTALACION DE AGUA POTABLE

240.00

240,00

0.00 0.00 $11.09 $2,661.60

$2,661.60

$0.00

$0.00

Excavacion por medios manuales en terreno lipo | zona A
en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye:
manc de obra, equi po y herramienta.

m3

120.00

120.00

0.00 £.00 $155.30 $18,636.00

$18,636.00

$0.00

$0.00

Suminislro y colocacion de toma domiciliaria con tuberia de
IPVC de 1/2". Incluye llaves de insercion domiciliarias.

pza

17.00

17.00

0.00 0.00| $1,838.80 $31,259.60

$31,259.60

$0.00

$0.00

Tubo Pvc Hid. Rd 26 - 11 Kg/Cm2 - Tramc 6 Mis. 2"
incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y {odo
lo necesario para la correcta ejecucidn del p.u.o.t.

240.00

240.00

0.00 0.00 578.55 $18,852.00

$18,852.00

$0.00

$0.00

Relleno con malerial produclo de la excavacion,
compactado a maquina al 90% proctor, adicionande agua,
incluye: manc de obra, equi po y herramienta.

m3

60.00

60.00

0.00 0.00 $79.98 $4,798.80

54,798.80

$0.00

$0.00

Acoslillado con tierra amarilla hasta 15 cms. por arriba del
lomo de la tuberia. Incluye: acarreo, ruptura, seleccién vy
volteo, compactadoe manualmente con agua, en capas de 20
cms de espesor como maximo.

m3

60.00

60.00

0.00 0.00 $385.14 $23,108.40

$23,108.40

$0.00

$0.00

Caja de valvulas tipo No. 01 de 1.40 x1.40 mis, Incluye:
excavacion, plantilla, muro, aplanado y todo lo necesario
jparasu carrecta instalacion.

pza

2.00

2,00

0.00 0.00| $6,710.90 $13,421.80

$13,421.80

$0.00

$0.00




mano de obra, equi po y herramienta.

Trazo y nivelacion con equipo topogréfico, estableciende

m2

240.00

0.00 0.00

$11.09

$2,661.60

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 1 (UNO)
VALLE DE JUAREZ, JALISCO PERIODO: DEL 28/05/18 AL 10/06/18
ADMINISTRACION 2015-2018 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
’ HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIC ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
R s s Sl LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
UBICACION: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA
CONTRATISTA: D’ JAGUI SA DE CV
o (A FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018
ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA
CANTIDADES PRECIO IMPORTES
Na. CANCEPTL UNIDAD p=prer ESTR ESTIM. SATDO UNITARIO [P BASE ESTAESTIV,

$2,661.60

$0.00

$0.00

ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,

mano de obra, equi po y herramienta.

Excavacidn por medios mecéanicos en terreno tipo | zona A

m3

216.00

285.00

0.00 -72.00

575.75

$16,362.00

$21,816.00

$0.00

-$5,454.00

en cepa, hasla una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye:

Cama de arena de 10 cm, para acomade en tuberias en

240,00

240.00

0.00 0.00

$18.05

511,748.00

$11,748.00

50.00

50.00

cepas, Incluye: acarreo, volteo, tendido y construccion delf

apoyo semicircular, para dar soporle a la tuberia con arena.

incluye: mano de cbra, equipo y herramienta.

Relleno  con material producto de la excavacién,

m3

187.20

163.20

0.00 24.00

$79.98

514,972.26

513,052.74

$0.00

$1,919.52

compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua,

cms de espesor como maximo.

Acostillado con tierra amarilla hasta 15 cms. por arriba del

m3

86.40

36.40

0.00 0.00

$385.14

$33,276.10

$33,276.10

$0.00

50.00

lomo de la tuberia. Incluye: acarreo, ruptura, seleccién vy

voltec, compactado manualmente con agua, en capas de 20

gjecucion.

Tubo de PVC linea alcantarillado serie 25 de 12" (300mm)

240.00

240.00

0.00 0.00

$420.99

$101,037.60

$101,057.60

=0.00

0.00

en redes de drenaje (alarjeas). Incluye: materiales, mano de

obra y herramienta y todo lo necesario para su completa

Pozo de visita de 1.50 a 2.00 mts de profundidad con brocai! pza

4.00

4.00

0.00 0.00

$12,478.99

$49,915.96

549,915.96

50.00

50.00

y Tapa Polielileno Alta Resistencia H-256 medidas

65X56X10.5 CM DE TIPO GOZNE Y BISAGRA,

RESISTENCIA DE CARGA 36 TON PESO 38 KG , con

muro de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms de espesor,
desplanlado sobre firme de 10 mls a base de concrefo

hecho en obra f'c= 160 kg/cm2, agregado de 19 mm, incluye

©cemento arena arava v aaua en revenimiento 12 a 15




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

prputartursei

O aaGii

CONTRATISTA:

ESTIMACION No.

1 (UNOC)
PERIODO: DEL 28/05/18 AL 10/06/18
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

UBICACION: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA

D" JAGUI SA DE CV
FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

- CANTIDADES PRECIO IMPORTES
e CONEERT O UNIDAD =prer ESTAESTIVG [EoT ACUM.  [SALDO UNITARIC [P BAGE TSR ESTIV, BT ACONT— SATDO
cm, cen revolvedora, 1 saco frompo, y mano de obra para
su fabricacién, bajas resislencias, acero de refuerzo del # 3
(3/8"), junteado y aplanade interior con mezcla cemento
arena 1:4, excavacién en terreno tipo Il a mano, relleno
praducto de la excavacién, incluye: suministro de ledos los
materiales necesarios, acarreos hasta el sitio de su
utilizacian, mano de obra, equipo y herramienta. no incluye
acarreos fuera de la cbra de materiales sobrante.
Colocacion de descarga sanitaria domiciliaria con tuberia de]__pza 17.00 1/.00 0.00 0.00[ $1933.97 532,877.49 532,877.49 50.00 50.00
pvc 5-20 4 3/8", Incluye sillela y codo.
[suma | s1,705,172.40]  $767,954.88)
A e
D’ JAGUI SA DE CV M p Lo ST
Vo.Bo. C. PEDRO BAUTISTA OROZCO

GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MluJ.NICIPALES» :




