H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

TARDO

ddesign

TARO DESIGN SA DE CV
TDE171004Q8S2

ESMERALDA No. 2819 Int. 1

Col. Residencial Victoria

C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco,
Tel. 3316027972

OBRA:

UBICACION:

No. DE CONTRATO
04/FOCOCI2018! REMODELACION DE PLAZA PRINGIPAL LOCALIDAD DE EL
TIGRE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO. /2018

CONTRATISTA: TARC DESIGN SA DE GV
REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL
TIGRE EN EL MUNICIPIOC DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

EL TIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

HOJA DE RELACION 1 DE 1
ESTIMACION No.

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 07/05/18 AL 07/07/18

FECHA: 08 DE JULIO DE 2018

1 (UNO)

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

HOJA No.
PARTIDAS IMPORTES
5 981,679.20
MONTO DE ESTIMACION No. 1 $ 981,679.20
MENDS AMORTIZACION ANTICIPO $ 245,419.80
SUB-TOTAL 35 736,259.40
LV.A. 5 117,801.50
SUMA 3 854,060.91
JMENOS 2 ALMILLAR (cMiC) 5 =
ESTADO CONTABLE IMENOS 5 AL MILLAR (R.L.V. SEFUPU} S 490840 e
ESTADO CONTABLE IMPORTE I V. A, TOTAL - \gﬂ*\cm Mg%:\\
ASIGNACION 3 1,689,655.17 | § 270,344.83 | § 1,960,000.00 JNETO A PAGAR s 849,152.5 Q‘;’ oA
[MPORTE DE ESTIMACION S 981,679.20 | $ 157,068.67 | $ 1,138,747.88 q, :
ACUMULADOD ANTERIOR 3 = B = % 7 EL CONTRATISTA | ;
ACUMULADO A LA FECHA 3 981,679.20 | § 157,068.67 | $ 1,138,747.88
SALDO POR EJERCER 3 707,975.97 | § 113,276.15 | & 821,252.12
; ran
AMORTIZACION DEL ANTICIPO . T T T
ANTICIPO % 3 422,413.79 | 5 67,586.21 | & 490,000.00 ADMINISTRADOR GENERAL A
AMORTIZACION 3 245,419.80 | 39,267.17 | & 284,686,97 [ o
AMORTIZACION ACUM. ANTER.JO{ & - 13 3 - EL DIRECJOR DE
AMORTIZACION A LA FECHA $ 245,419.80 | $ 39,267.17 | $ 284,686.97 {
FALTANTE POR AMORTIZAR 3 175,993.99 | § 28,319.04 | $ 205,313.03 ‘ﬁf
C. pEDri.‘




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
TARO DESIGN SA DE CV
NUMEROS GENERADORES
TARO DESIGN SA DE CV TDE171004Q52
ESMERALDA No. 2815 Int. 1 Col. Residencial Victoria
C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco, MEX.

ESTIMACION No.

UBICACION:

1 (UNO)

PERIODO: DELO7/05/18 AL 07/07/18
OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIC DE
VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

EL TIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV

Tel. 3316027972 FECHA: 08 DE JULIO DE 2018
No. CONCEPTO UNIDAD UBICACICON LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
PRELIMINARES
Trazo y nivelacion con equipo topogréfico, estableciendo ejes def m2 PLAZA 44,53 26,18000 - - - 1,165.80
referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo ARFA ASTA-BANDERA 7.64 6.65000 50.81
y herramienta. ¥
TOTAL 1,216.60
Demalicién a mano de superficie de piedra en diferentes medidas de 4§ m2 PLAZA 26.18 5.68000 - - - 148.70
cm de espesor de concrelo simple, incluye: mano de cbra, utilizacién PLAZA 26.18 5.75000 150.54
d.e. la herram.ienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al PLAZA 44.53 2.24000 188 81
sitio de acopio, traspaleos.
PLAZA 44,53 4,70000 209.29
AREA DE KIOSCO 17.24 10.30000 177.57
ANDADOR INTERIOR 34.41 2.00000 68.82
TOTAL 943,73
Demolicion de kiosco existente a base de techo con teja, cubierta de] pza KIOSCO 1.00 - 1.00
madera, columa de madera, base de columnas de concreto, y base de
Kkiosco de concreto y muro de tabique de barro rojo recubierto de =
piedra, y escaleras de concrelo. Incluye: mano de obra, utilizacién de
la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitic
de acopio, traspaleos. TOTAL 1.00
Demolicion de banca de concreto armado existente por medios| pza PLAZA 8.00 - 8.00
manuales, incluye: mano de obra, utilizacién de la herramienta y/o
equipo necesario, acarreo deniro de la obra al sitio de acopio, N
utilizacién de andamios, traspaleos.
TOTAL 8.00
Carga manual y acarreo por medios mecanico del material producto de m3 DEMOLICION PISOS 0.08 - 943.72 70.78
la demalicion al sitio sefialado por la supervision. DEMOLICION BANCAS 0.27 2.00 2.15
TOTAL 72.93
EXCAVACIONES Y BASES
Excavacion por medios manuales en terreno tipo | zona B en cepa, m3 PLAZA 44.53 26.18000 0.20 233.16
hasta una profundidad de 0 a -2.00 mis, no incluye bombeo de ASTA BANDERA 7.64 6.65000 0.20 10.16
achique, incluye: mano de cbra, equipoe y herramienta. N
TOTAL 243,32

o




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
TARO DESIGN SA DE CV
NUMEROS GENERADORES
TARO DESIGN SA DE CV TDE171004Q52
ESMERALDA No. 2819 Int. 1 Col. Residencial Victoria
C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco, MEX.

TARO
i o iget

ESTIMACION No.

1 (UNO)

PERIODO: DEL07/05/18 AL 07/07/18
OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE
VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

UBICACION:

ELTIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV

Tel. 3316027972 FECHA: 08 DE JULIO DE 2018
No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
Consolidacién manual de fondo de cepa con compactador bailarina. m2 PLAZA 44.53 26.18000 1,165.80
ASTA BANDERA 7.64 6.65000 50.81
TOTAL 1,216.60
Relleno de fepetate en cimentacién en capas de 20 cm de espesor, m3 PLAZA 44.53 26.18000 0.20 233.16
compactado a 90% P.P.S.con compactader de placa marca dynapac ASTA BANDERA 7.64 6.65000 0.20 10.16
modelo CM13 cap. 5400 VPM, incluye mano de obra y herramienta.
TOTAL 243.32
PISOS DE CONCRETO
Pisos de concrelo estampado color a escoger, con acabade de] m2 PLAZA 43.63 24,15000 1,055.41
acuerdo a molde, el precio incluye: firme de concrelo de 7 cm. De JARDINERAS 258.42
espesor, color para concreto, desmeldanle, mano de obra de fime y de KIOSCO 3397
estampado, sellado y lodo lo necesario para la correcta ejecucion del ‘
p.u.o.t.
TOTAL 773.72
7 KIOSCO
Plantilla de 5 cm de espesor de concreto f'c= 100 kg/cm2, agregado de m2 KIOSCO 17.56 0.50000 8.78
20 mm, revenimiento 8 a 10 cm, acarreo horizontal a una distancia de
25.00 mts con bote incluye: preparacidn de la superficie, nivelacion, i
maestreade y colado,
TOTAL 2.78
Mamposteria en cimiento de piedra braza de 0.10 a 0.25 m3ml] m3 KIosco 17.56 0.50000 0.80 7.02
junteado con mezcla mortero-arena 1:3
TOTAL 7.02
Caslillo de seccidon 0.15 x .15 mis. concreto hecho en obra f'c= 200 m KIOSCO 1.20 8.00 9.60
kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, en
revenimienlo 8 a 10 c¢m, con revolvadora, 1 saco trompo, y mano de i
obra para su fabricacidn, allas resistencias., cimbra a 3 caras
acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del nimero 3 (3/8"),
y estribos a cada 0.16 mits. del nimero 2 incluye: todo el material
necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios,
habilitade y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo i TOTAL 9.60




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
TARO DESIGN SA DE CV

NUNMEROS GENERADORES
TARO DESIGN SA DE CV TDE171004Q52
ESMERALDA No. 2819 Int. 1 Col. Residencial Victoria

C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco, MEX.
Tel. 3316027972

ESTIMACION No.

UBICACION:

FECHA:

1 (UNO)

PERIODO: DEL07/05/18 AL 07/07/18
OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE
VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

EL TIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV

08 DE JULIO DE 2018

No.

CONCEPTO

UNIDAD

UBICACION

LARGO

ANCHO

ALTO

PIEZA

ABUNDAMIENTO

TOTAL

Dala o cadena de cerramiento de concreto seccién 0.15 x 0.15 m con

m

KIOSCO

17.56

35,12

fabricacién de concrete f'c= 200 kg/em2, agregade de 20 mm, incluye:

cemento, arena, grava y agua, en revenimienlo 8 a 10 cm, con

revolvedora, 1 saco trompo, y mano de cbra para su fabricacion, altas
resistencias, cimbra acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas

del numero 3 (3/8"), del nimero 2.5 (1/4") v estribos a cada 0.15 mts.

TOTAL

35.12

Losa de Concreto de 250 kglem2 clase | | normal agregado de 20

m2

L

AP

AREA

mm revenimiento hasta 14 +-3.5 cm bombeable calidad B, espesor|

KIOSCO

4.00

2.20000

2.64

23.27

de 0.12 mls, cimbra acabado comun a 4 usos, armada con acero de

refuerzo en seccion transersal con varillas # 3 @ 0.40 mis. y en
sentido longitudinal con varillas # 3 @ 0.40 mts., bastones en

sentido transversal con varillas # 3 @ 0.40 de 1.00 mts. de longitud vy

TOTAL

23.27

Aplanade en muro a plomo y regla acabado fino con mezcla cemento

m2

KIOSCO

17.56

1.00

17.56

arena 1:4 de 2.5 cms de espesor, per medios manuales con una altura

de los trabajos de 3 mis, incluye: herramienta, cuadrilla No 5 (1 Albanil

+ 1 Ayudante general), y un andamio metélico con un moduto de 1.80
mis.

TOTAL

17.56

Suministro y colocacion de Barandal a base de Tubo mecanico ced. 30

KIGSCO

15.00

15.00

y reja forjada Qdin hechos en taller (fundido en aluminio), no. 800 de

disefioc Tecnologico S.A. de C.V. No. de catalogo 4 2004-2005 con

aplicacién de esmalte alquidalico flash coal color 3302 negro y 3304
gris naval (ver detalle de seccicn) marca Comex o similar en calidad y

caracteristicas, Incluye: suminisiro y montaje en obra.

TOTAL

15.00

Suministro de colocacion de Cenefa de fierro colado med. Corea

KIOSCO

16.00

16.00

grande, catalogo. Casa Ortiz, Incluye: instalacién, mano de obra vy

equipo necesario

TOTAL

16.00

Suministro y colocacién de columna en kicsco a base de Perfil OC de

pza

KIOSCO

8.00

8.00

4" x 1/4", con aplicacién de esmalte alquidalico flash coat color 3302

negro, marca Comex o similar, (incluye aplicacion de sellador a dos

manos, instalacicn, herramienta, equipo y mano de obra necesaria
para su completa inslalacién)

TOTAL

8.00

Suministro e instalacion de elemento decoralivo en columnas de

pza

KIOSCO

16.00

16.00

kiosco a base de redondo de fierro (1/2") y solera de 3/16 x 2", Incluye:

instalacion, equipo, mano de obra y todo lo necesaric para su
completa ejecucién.

TOTAL

16.00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO TARO

TARQO DESIGN SA DE CV

NUMEROS GENERADORES
TARO DESIGN SA DE CV TDEL71004Q52
ESMERALDA No. 2819 Int. 1 Col. Residencial Victoria
C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco, MEX.

ESTIMACION No.

1 (UNO)

PERIODO: DEL07/05/18 AL07/07/18

OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE
VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

UBICACION:

ELTIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV

Tel. 3316027972 FECHA: 08 DE JULIO DE 2018
No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
Suministro e instalacion de remate decorado a base de cenefa de| pza KIOSCO 8.00 8.00
fierro colado mod. Corea grande calalago Casa Orliz, con soporte
posterior a base de angulo de fierro de 1" x 1" y detalle lateral a base "
de solera de fierro (detalle M-02). Incluye: equipo, herramienta, mano
de obra y todo lo necesario para su completa ejecucién.
TOTAL 8.00
Suministro e instalacién de Bambalina a base de lamina lisa cal. 18 m KIOSCO 16.00 16.00
con esltructura metalica de soporte. Incluye: mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa ejecucion.
TOTAL 16.00
Elaboracién de cubierta de kiosco a base de lamina lisa cal. 18 con m2 L AP AREA
eslructura metalica de soporte, Incluye: equipo, herramienta, mano de KIOSCO 4.00 2.37000 .85 27.00
obra y todo lo necesario para su completa gjecucion, -
TOTAL 27.00
Suministro e instalacion de remate en techumbre de kiosco a base de pza KIOSCO 1.00 1.00
lamina lisa cal. 16 martillada en fric para dar forma segun disefio.
Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
completa gjecucion.
TOTAL 1.00
Suministro e instalacion de Remate final segin disefio, a base de pza Kiosco 1.00 1.00
fierro colado. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo
necesario para su completa ejecucién. -
TOTAL 1.00
ACABADOQOS
Suministro e instalacion de Piso de cantera blanca de 45x45 cm, m2 JARDINERAS 4
asentado y junteado con mementc arena 1:4. Incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equi po y herramienta
TOTAL -
Pintura vinilica en muros hasta 3.00 mis de altura marca casther linea m?2 JARDINERAS EXTERIORES s
Ltonal incluye: suministro de material,preparacion de la superficie con
sellador, manc de obra y materiales.
TOTAL N




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

VALLE DE JUAREZ, JALISCO
TARO DESIGN SA DE CV
NUMEROS GENERADORES
TARO DESIGN SA DE CV TDE171004Q52
ESMERALDA No. 2819 Int. 1 Col. Residencial Victoria
C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco, MEX.

TARO

ESTIMACION No.

1{UNO)

PERIODO: DELOQ7/05/18 AL 07/07/18
OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE
VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

UBICACION:

EL TIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV

Tel. 3316027972 FECHA: 08 DE JULIO DE 2018
No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
Suministro e instalacion de cantera negra para recubrimientos de m2 KIOSCO A
muros y jardineras. incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
mano de obra, equi po y herramienta i
TOTAL &
LINEA ELECTRICAY ALUMBRADO
Suministro e inslalacién de Registro electrico prefabricade (RAPT3:;] pza PLAZA i
0.40 x 0.40 x 0.40 mts.), a base de concreto f'c=200 kg/cm2, mallal
electrosoldada, espesor en muros y planta de 4 cms, con acabado en
cemento pulide, sin fondo, marco y contramarco de angulo de fierro
galvanizade en inmersion en frio y tapa de concreto, con 4
perfaraciones para duclos de 3.8 cms. de diam, para acometida, TOTAL -
Suministro e instalacion de Base Troncopiramidal prefabricada paral pza PLAZA
““|poste de alumbrade plblico (BAPTPZ: 0.30 x 0.60 x 0.60 mts) en
concreto fc=200 kg/em2, 4 anclas de &/8 y 3/4 de didmetro, 3
separacién de 19 cm de eje a gje de las anclas, 4 estribos del no. 2y
cuerda en el redendo de 8 cms. de altura v tuerca, 2 ductos de
manguera de 1", Incluye: mano de obra y herramienta necesaria para TOTAL -
Excavacion por medios manuales en terreno tipo | zona B en cepa§ m3 PLAZA 189.08 0.30000 0.30 17.02
hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de
achique, incluye: mano de cbra, equi po y herramienta.
TOTAL 17.02
Suministro e instalacion de linea de alimentacion electrica para m PLAZA 189,08 189.08
luminarias a base de Tuberia poliflex naranja de 3/4" para uso
electrico. Incluye instalacién, accesorios, herramienfa y todo lo -
necesario para su complela inslalacion.
TOTAL 189.08
Cable THW - LS/THHW 600V CAL. 8 AWG m PLAZA 189.08 189.08
TOTAL 189.08
Relleno con material producto de excavacién en cimentaciénf ms3 PLAZA 189.08 0.30000 0.30 17.02
compactado con pisén de madera.
TOTAL - L




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
TARO DESIGN SA DE CV
NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No. 1 (UNO)
PERIODO: DEL 07/05/18 ALD7/07/18
OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE
VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

TARO DESIGN SA DE CV TDE171004QS2
ESMERALDA No. 2819 Int. 1 Col. Residencial Victoria UBICACION: EL TIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
C.P. 44560., Guadalajara, Jafisco, MEX. CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV
Tel. 3316027972 FECHA: 08 DE JULIO DE 2018
No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
Suministro e instalacion de luminaria urbana con farola JP 2560 conf  pza PLAZA =
luminaria de halogenuro melalico 70 w,con tubo F.N. DE 2" para
soporte de lampara y tubo para poste de 4". Incluye instalacion,
equipo, herramienta y tedo lo necesario para su completa instalacion.
TOTAL =
FINALES
Limpieza gruesa durante la obra, incluye mano de obra acarreo, m2 PLAZA 44.53 26.18000 1,165.80
colocacioén equipo y herramienta. Incluye materiales de limpieza, mano ASTA BANDERA 764 6.65000 50.81
de obra y todo lo necesaric para la correcta ejecucién del p.u.o.t. 5
TOTAL 1,216.60
Limpieza general de obra, retirando excedentes de material vy m2 PLAZA s
escombro, acarreo en camion de volleo incluye : carga por cuaiquier| ASTA BANDERA
medic y retiro fuera de la obra.
TOTAL i
MOBILIARIO
Suministro e instalacion de Cesto para basura de segun disefio en] pza PLAZA z
planos a base de Tubular de Acero 3'x3mm, pintado con base
anlicorrosivo + esmalle negro y cilindro metalico pintado cen base
anticorrosivo + Esmalte Verde. Incluye: instalacién, mano de obra,
herramienta, equipe y todo lo necesario para su completa instalacion.
TOTAL o
Suministro e instalacion de Banca metalica con soportes de fierrof  pza PLAZA 5
fundido y sclera segun disefio en planos de 1.30 m de largo. Incluye:
manoc de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su N
completa instalacion.
TOTAL E
Suministro e instalacién de Banca metalica con soportes de fierro]  pza PLAZA e

fundide y solera segun disefio en planos de 2.60 m de largo. Incluye:

mano de obra, herramienta, equipo y tecdo lo necesario para su
completa instalacidn.

TOTAL -




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCICNAL ESTIMACION No. 1 {UNO)
VALLE DE JUAREZ, JALISCO PERIODO: DEL07/05/18 AL07/07/18
TARO DESIGN SA DE CV OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE
NUMEROS GENERADORES VALLE DE JUAREZ, JALISCO.
TARO DESIGN SA DE CVv TDE171004QS2
ESMERALDA No. 2819 Int. 1 Col. Residencial Victoria UBICACION: EL TIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco, MEX. CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV
Tel. 3316027972 FECHA: 08 DE JULIO DE 2018
No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
LONA
Colocacion de Lona Informativa de 2.00x3.00 m alusiva al programa pza PLAZA 1.00 1.00
TOTAL 1.00
-
TARO DESIGN SA DE CV M Ll
Vo.Bo. C. PEDRO BAUTESTA OROZCO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNIC_I?A_LES

C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

TARO DESIGN SA DE CV

TDE1/710040Q52
ESMERALDA No. 2819 Int. 1, Col. Residencial Victoria
C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco, MEX.

Tel. 3316027972

TARO

gﬁ De

fah

ESTIMACION No.

PERIODO: DEL 07/05/18 AL 07/07/18

1 {UNO)

OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE
VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

UBICACION: EL TIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV
FECHA: 08 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

No.

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDADES

P. BASE

JESTA ESTIM. |EST. ACUM.

[SALDO

PRECIO

IMPORTES

UNITARIO

P. BASE [ESTA ESTIM. |EST. ACUM. |SALDO

PRELIMINARES

Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo

m2

1,216.58

1,216.60

0.00

$12.22

$14,866.61

$14,866.87 $0.00

-50.26

ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,

mano de obra, equipo y herramienta.

Demolicién a mano de superficie de piedra en diferentes|
medidas de 4 cm de espesor de concreto simple, incluye:
mano de obra, ulilizacién de la herramienta y/o equipo
necesario, acarreo denlro de la obra al sitio de acopio,
traspaleos.

m2

943.72

943.73

0.00

-0.01

$70.18

$66,230.27

$66,230.80 $0.00

-50.53

Demolicién de kiosco exislente a base de techo con teja,
cubierta de madera, columa de madera, base de columnas|
de concrefo, y base de kiosco de concrelo y muro de
tabique de barro rojo recubierto de piedra, y escaleras de

pza

1.00

0.00

$25,817.27

$25,817.27

$25,817.27 $0.00

$0.00

concreto. Incluye: mano de obra, utilizacién de Ia

i L Laiad Lool L

Demolicion de banca de concreto armado existente por

pza

8.00

0.00

0.00

$1,550.96

$12,407.68

$12,407.68 $0.00

$0.00

medios manuales, incluye: mano de obra, ulilizacién de la
herramienla y/o equipe necesario, acarreo dentro de la obra
al sitio de acopio, utilizaciéon de andamios, lraspaleos.

Carga manual y acarreo por medios mecanice del material
produclo de la demalicion al silio sefalado por la
supervision,

m3

72.93

72.93

0.00

$94.21

$6,870.74

$6,870.83 $0.00

-50.09

EXCAVACIONES Y BASES

Excavacién por medios manuales en terrenc tipo | zona B

m3

243.31

243.32

0.00

-0.01

$94.62

$23,021.99

$23,022.96 $0.00

-50.97

en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye
bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y
herramienta.

Consalidacién manual de fondo de cepa con compactador]

m2

1,216.56

1,216.60

0.00

-0.04

$9.20

$11,192.35

$11,192.73 $0.00

-50.38
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TARO

Design

ESTIMACION No.

PERIODO: DEL 07/05/18 AL 07/07/18

1 (UNO)

OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE
VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

UBICACION: ELTIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV
FECHA: 08 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

No.

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDADES

P. BASE

ESTA ESTIM. [EST. ACUM.

SALDD

PRECIC
UNITARIO

IMPORTES

P. BASE

ESTA ESTIM.

EST. ACUM.

SALDO

bailarina.

Relleno de tepelate en cimentacién en capas de 20 ¢cm de
espesor, compactado a 90% P.P.S.con compactador de
placa marca dynapac modelo CM13 cap. 5400 VPM,

m3

243.31

243.32

0.00

-0.01

$203.78

$49,581.71

$49,583.81

$0.00

42.09

incluye mano de obra y herramienta.

PISOS DE CONCRETO

Pisos de concrelo estampado color a escoger, con acabado
de acuerdo a molde, el precio incluye: firme de concreto de
7 cm. De espesor, color para concreto, desmoldante, mano|
de obra de fime y de estampado, sellado y todo lo necesario
para la correcta ejecucion del p.u.o.t.

m2

774.72

773.72

$546.21

$423,159.81

$422,613.44

$0.00

5546.37

KIOSCO

fPiantilla de 5 cm de espesor de concreto fo= 100 kglcm?2,
agregado de 20 mm, revenimiento 8 a 10 cm, acarreo
horizontal a una distancia de 25.00 mts con bote incluye:

m2

8.78

0.00

0.00

$180.10

$1,581.28

$1,581.28

$0.00

$0.00

preparacion de la superficie, nivelacidn, maestreado vy
colado,

Mamposteria en cimiento de piedra braza de 0.10 a 0.25
m3/ml junteado con mezcla mortero-arena 1:3

m3

7.02

0.00

0.00

51,682.64

$11,812.13

$11,818.86

$0.00

$6.73

Caslillo de seccion 0.15 x 0.15 mts. concreto hecho en obra
fc= 200 kg/lcm2, agregado de 20 mm, incluye cemento,
arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con

9.60

0.00

0.00

$333.23

$3,195.01

$3,199.01

$0.00

$0.00

frevolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su
fabricacion, altas resistencias., cimbra a 3 caras acabado)

comun a4 usos, armada con 4 varillas del nimero 3 {3/8"),

Dala o cadena de cerramiento de concreto seccidn 0.15 x|

35.12

35.12

0.00

0.00

$271.25

$9,526.30

$9,526.30

$0.00

$0.00
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TATL

ESTIMACION No. 1 (UNO)
PERIODO: DEL 07/05/18 AL 07/07/18
OBRA: REMODELACICN DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE
VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

gg I)ég;f:’gn

UBICACION: EL TIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV

FECHA: 08 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

CONCEPTO

CANTIDADES PRECIO IMPORTES

UNIDAD

P BASE ESTA ESTIM.  JEST, ACUM.  [SALDO UNITARIO P BAGE ESTA ESTIM, EST. ACUM,  |SALDO

0.15 m con fabricacion de concreto fc= 200 kgfcm2,

agregado de 20 mm, incluye: cemenlo, arena, grava y agua,

en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco trompo,
y mano de obra para su fabricacién, allas resisiencias,
cimbra acabade comun a 4 usos, armada con 4 varillas del

Losa de Concreto de 250 kg/cm2 clase | | normal
agregado de 20 mm revenimiento hasta 14 +-3.5 cm
bombeable calidad B, espesor de 0.12 mts, cimbra

m2 23.27 23.27 $790.75 $18,400.75 $18,398.54 $0.00

$2.21

acabado comun a 4 usos, armada con acero de refuerzo en
seccion transersal con varillas # 3 @ 0.40 mts. y en sentido

longitudinat con variflas # 3 @ 0.40 mis., baslones en
Aplanado en murc a plomo y regla acabado fino con mezcla
cemento arena 1:4 de 2.5 cms de espesor, por medios
manuales con una altura de los trabajos de 3 mts, incluye:
herramienta, cuadrilla No 5 (1 Albaiil + 1 Ayudante general),
y un andamio metélico con un medulo de 1.80 mts.

m2 17.56 17.56 0.00 0.00 $174.24 $3,059.65 $3,059.65 $0.00

$0.00

Suministro vy colocacién de Barandal a base de Tubo

m 15.00 15.00 0.00 0.00 $5,217.80 $78,267.00 $78,267.00 $0.00

$0.00

{mecanico ced. 30 y reja forjada Odin hechos en taller]

(fundido en aluminio), no. 900 de disefio Tecnologico S.A.
de C.V. No. de catalogo 4 2004-2005 con aplicacién de

esmalte alquidalico flash coat color 3302 negro y 3304 gris

naval (ver delalle de seccidn) marca Comex o similar en

Suministro de colocacién de Cenefa de fierro colado mod.
Corea grande, catalogo. Casa Ortiz, Incluye: instalacion,
mano de obra y equipo necesaric

m 16.00 16.00 0.00 0.00 $2,140.08 $34,241.28 $34,241.28 $0.00

50.00

Suministro y colocacion de columna en kiosco a base de
Perfil OC de 4" x 1/4", con aplicacién de esmalte alquidalico
flash coat color 3302 negro, marca Comex © similar, (incluye

pza 8.00 8.00 0.00 0.00 $2,045.26 $16,362.08 $16,362.08 $0.00

$0.00

aplicacién de sellador a dos manos, instalacion,
herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su

completa instalacion)

Suministro e instalacion de elemenio decorativo en

pza 16.00 16.00 0.00 0.00 $696.22 $11,139.52 $11,139.52 $0.00

$0.00
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ESTIMACION

PERIODO: DEL 07/05/18 AL 07/07/18

No.

1 {UNG)

OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE
VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

UBICACION: EL TIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

CONTRATISTA: TARC DESIGN SA DE CV

FECHA: 08 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA

EJECUTADA

No.

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDADES

P. BASE

ESTA ESTIM.

EST. ACUM,

SALDO

PRECIO

IMPORTES

UNITARIO

P. BASE

ESTA ESTIM.

EST. ACUM.

SALDOD

columnas de kiosco a base de redondo de fierro (1!2“) y

solera de 3/16 x 2". Incluye: instalacion, equipo, mano de

cbra y todo lo necesario para su completa ejecucion.

Suministro e instalacién de remate decorado a base de

pza

8.00

0.00

0.00

$1,415.67

$11,325.36

$11,325.36

$0.00

$0.00

cenefa de fierro colado mod. Corea grande catalago Casa

Orliz, con soporte posterior a base de angule de fierro de 1"

x 1" y detalle lateral a base de solera de fierro {detalle M-

02). Incluye: equipo, herramienta, mano de obra y todo lo

necesario para su complela ejecucion,

Suministro e instalacién de Bambalina a base de lamina lisa

16.00

16.00

0.00

0.00

$2,956.58

$47,305.28

$47,305.28

50.00

$0.00

cal. 18 con estructura metalica de soporle. Incluye: mano dej

obra, herramienta, equipc y lodo lo necesaric para su

completa ejecucion.

Elaboracién de cubierta de kiosco a base de lamina lisa cal.

m2

27.00

27.00

0.00

0.00

$2,128.33

$57,464.91

$57,462.87

$0.00

$2.04

18 con esiructura metalica de soporte, Incluye: equipo,

therramienta, mano de obra y todo lo necesario para su

completa ejecucion.

Suministro e inslalacién de remate en techumbre de kiosco

pza

1.00

1.00

0.00

0.00

$4,609.35

$4,609.35

$4,609.35

$0.00

$0.00

a base de lamina lisa cal. 16 martillada en frio para dar|

forma segun disefio. Incluye: mano de obra, equipo,

herramienta y todo lo necesario para su completa ejecucion.

Suministra e instalacion de Remate final segun disefo, aj

pza

1.00

1.00

0.00

0.00

$2,165.71

$2,165.71

$2,165.71

$0.00

$0.00

base de fierro colado. Incluye: mano de obra, herramienta,

equipo y tado lo necesario para su completa ejecucion.

ACABADOS

ISuministro e instalacion de Piso de cantera blanca de 45X45l

151.24

0.00

0.00

151.24|

$891.80|

$134,875.83

$0.00}

$0.00]

§134,875.83)
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ESTIMACION No,

Cco

1 (UNO)
PERIODO: DEL 07/05/18 AL 07/07/18

OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN FL MUNICIPIO DE

VALLE DE JUAREZ, JALISCO.,

UBICACION: EL TIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
NTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV

FECHA: 08 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDADES PRECIO

P. BASE

ESTA ESTIM.

IMPORTES

EST. ACUM.  {SALDO

UNITARIO

P. BASE

ESTA ESTIM.

EST. ACUM.

SALDO

cm, asentado y junteado con memento arena 1.4 Incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de abra,
equipo y herramignta

Pintura vinilica en muros hasta 3.00 mts de altura marca
casther linea lonal incluye: suministro de
material,preparacion de la superficie con sellador, mano de
obra y materiales.

m2

64,50

0.00 0.00 64.50 $95.87

$6,183.62

$0.00

$0.00

$6,183.62

Suministro e instalacion de cantera negra para
recubrimientos de muros y jardineras. incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta

m2

17.56

0.00 0.00 17.56 $813.43

$14,283.83

50.00

$0.00

$14,283.83

LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO

Suministro e instalacién de Registro electrico prefabricado
(RAPT3: 0.40 x 0.40 x 0.40 mts.), a base de concrelo

pza

18.00

18,00 $3,312.09

$59,617.62

$0.00

$0.00

$59,617.62

f'c=200 kg/em2, malla eiectrosoldada, espesor en muros y
planta de 4 cms, con acabado en cemento pulido, sin fondo,
marco y contramarco de angulo de fierro galvanizado en
inmersion en frio v tapa de concreto. con 4 perforaciones

Suministro e instalacidn de Base Troncopiramidal
prefabricada para poste de alumbrado publico (BAPTPZ:
0.30 x 0.60 x 0.60 mis) en concreto f'c=200 kalem2, 4

pza

18.00

18.00 $2,371.11

$42,679.98

$0.00

50.00

$42,679.98

anclas de 5/8 y 3/4 de diametro, separacion de 19 cm de eje
a eje de las anclas, 4 eslribos del no, 2 y cuerda en el
redendo de 8 cms. de aitura v luerca, 2 ductos de manquera

Excavacion por medios manuales en terreno tipo | zona B
en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mits, no incluye

m3

17.02

17.02 0.00 0.00 $94.62

$1,610.43

51,610.17

$0.00

50.26

bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo v

herramienta.

Suministro e instalacion de linea de alimentacion eleclrica

189.08

185.08 0.00 0.00 $42.18

57,975.39

$7,975.39

$0.00

$0.00

(8]
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ESTIMACION Nao. 1 (UNO)
PERIODO: DEL 07/05/18 AL 07/07/18

OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE
VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

UBICACION: ELTIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV

FECHA: 08 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

No. CONCEPTO

CANTIDADES PRECIO IMPORTES

UNIDAD

P. BASE

ESTAESTIM. [EST. ACUM. |SALDO

UNITARIO

P. BASE

ESTA ESTIM.

EST. ACUM.

SALDO

para luminarias a base de Tuberia poliflex naranja de 3147

para uso eleclrico. Incluye inslalacion, accesocrios,

herramienta y todo lo necesario para su compIetai
instalacion.

Cable THW - LS/THHW 600V CAL. 8 AWG

189.08

189.08 0.00 0.00

$37.77

$7,141.55

$7,141.55

$0.00

$0.00

Relleno con material praoducto de excavacidn en

m3

17.02

17.02 0.00 0.00

$106.07

$1,805.31

$1,805.01

$0.00

$0.30

cimentacian compactado con pisén de madera.

Suministro e instalacion de luminaria urbana caon farola JP

pza

18.00

0.00 18.00

$9,184.37

$165,318.66

$0.00

$0.00

$165,318.66

250 con luminaria de halogenuro metalicc 70 w,con fubo|

F.N. DE 2" para soporte de lampara y tubo para poste de 4".

Incluye instalacién, equipo, herramienta y todo lo necesario
para su completa instalacion.

FINALES

Limpieza gruesa durante la obra, incluye mano de obraff

m2

1,216.56

1,216.60 0.00 -0.04

$16.40

$19,951.58

$19,552.26

$0.00

-$0.68

acarreo, colocacion equipo y herramienta.  Incluye

materiales de limpieza, mano de obra y todo lo necesario

para la correcta gjecucién del p.u.o.f.

Limpieza general de obra, retirando excedentes de material

m2

1,216.56

1,216.56

$20.03

$24,367.70

$0.00

$0.00

$24,367.70

y escombro, acarreo en camion de volteo incluye : carga por,

cualquier medio y retiro fuera de la obra.

MOBILIARIO
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ESTIMACION

PERIODO: DEL 07/05/18 AL 07/07/18

No.

1 (UNO)

OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE
VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

UBICACION: ELTIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV

FECHA: 08 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA

EJECUTADA

CANTIDADES PRECIO IMPORTES
Na, LHNEERTO UNIDAE! hepome TSTATSTIM, JEST. ACOM. JSALDO UNITARIO [P BASE TSTAESTIM. — JEoT, ACUM, — TSALDO
Suministro e instalacion de Cesto para basura de segun] pza 6.00 0.00 0.00 6.00 $6,950.76 $41,704.56 $0.00 $0.00 $41,704.56
disefio en planos a base de Tubular de Acero 3"x3mm,
pintado con base anticorrosivo + esmalte negro vy cilindro
metalico pintade con base anticorrosivo + Esmalle Verde.
Incluye: instalacién, mano de obra, herramienta, equipo y
todo lo necesario para su completa instalacién.
Suministro e instalacién de Banca metalica con soportes de|  pza 16.00 0.00 0.00 16.00 59,129.39 $146,070.24 50.00 $0.00 $146,070.24
fierro fundido y solera segun disefio en planos de 1.30 m de
largo. Incluye: mano de obra, herramienia, equipo y todo lo
necesario para su completa instalacion.
Suministro e instalacion de Banca metalica con soportes dej  pza 6.00 0.00 0.00 6.00[ $12,055.75 $72,334.50 $0.00 $0.00 $72,334.50
fierro fundido y solera segun disefio en planos de 2.60 m de
largo. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo
necesario para su completa instalacion.
LONA
Colocacion de Lona Informativa de 2.00x3.00 m alusiva al]  pza 1.00 1.00 0.00 0.00 $126.33 $126.33 $126.33 $0.00 $0.00
programa
- ™
- ~
SUMA |_$1,689,655.18]  $981,679:20] PR
Ak, 5o : \‘s.,
TARO DESIGN SA DE CV ffgé, Lleversar
Vo.Bo. C. PEDRO BAUTISTA OROZCO, -

C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL‘Eéy W




