H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

TARLD

i Design

TARO DESIGN SA DE CV
TDE171004QS2
ESMERALDA No. 2819 Int. 1
Col. Residencial Victoria »
C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco, L b
Tel. 3316027972

No. DE CONTRATO
04/FOCOCIZ018/ REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL
TIGRE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO. /2018

CONTRATISTA: TARC DESIGN SA DE CV

CBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL
TIGRE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.
UBICACION: EL TIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

HOJA DE RELACION 1 DE 1
ESTIMACION No. 2 { FINIKQUITO )

PERIODO DE ESTIMACION:  DEL 08/07/18 AL 13/08/18

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2018

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

HOJA

i PARTIDAS

IMPORTES

MONTO DE ESTIMACION No. 2

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO

3 707,976.16
$  707,976.16

5 176,994.04

SUB-TOTAL 3 530,982.12
VA S 84,957.14
SUMA S 615,939.26
MENOS 2 AL MILLAR (CMIC) S -
ESTADO CONTABLE MENOS 5 AL MILLAR [R.LV. SEFUPU) S 3,539.88
ESTADO CONTABLE IMPORTE I V. A. TOTAL
ASIGNACION S 1,689,655.17 | $ 270,344.83 | $ 1,960,000.00 [NETO A PAGAR S 612,399.38 o
IMPORTE DE ESTIMACICN $ 707,976.16 | $ 113,276.19 | § 821,252,34 \CIA 2
ACUMULADO ANTERIOR S 981,679.20 | $ 157,068.67 | $ 1,138,747.87 EL CONTRATISTA | i F
ACUMULADO A LA FECHA $ 1,689,655.36 | 270,344.86 | 1,960,000.22 >
SALDO POR EJERCER -5 0.19 |-$ 0.03 |-$ 0.22 Z%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ
ANTICIPO % S 422,413.79 | S 67,586.21 | $ 490,000.00 ADMINISTRADOR GENERAL
AMORTIZACION 5 176,994.04 | $ 28,319.05 | & 205,313.09 W
AMORTIZACION ACUM. ANTER.IO| § 245,419.80 § § 38,267.17 | S 284,686.97 EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLIEAS
AMORTIZACION A LA FECHA S 422,413.84 1 $ 67,586.21 | § 490,000.05 [ e
FALTANTE POR AMORTIZAR -5 0.05 |-$ 0.01 |-$ 0.06




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
TARO DESIGN SA DE CV
NUMEROS GENERADORES
TARO DESIGN SA DE CV TDE171004QS82
ESMERALDA No, 2819 Int. 1 Col. Residencial Victoria
C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco, MEX.
Tel. 3316027972

ESTIMACION No.

UBICACION:

FECHA:

2 ( FINIQUITC )

PERIODO: DEL 08/07/18 AL 13/08/18
OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE
VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

ELTIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV

13 DE AGOSTO DE 2018

No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
PRELIMINARES
Trazo y nivelacion con equipo topogréfico, eslableciendo ejes def m2 PLAZA
referencia y bancos de nivel, incluye: maleriales, mano de obra, equipo AREA ASTA-BANDERA
y herramienta.
TOTAL
Demolicion a mano de superficie de piedra en diferentes medidas de 4]  m2 PLAZA
cm de espesor de concreto simple, incluye: mano de obra, utilizacion PLAZA
de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al PLAZA
sitio de acopio, traspaleos.
PLAZA
AREA DE KIOSCC
ANDADOR INTERIOR
TOTAL
Demolicién de kiosco existente a base de techo con teja, cubierta de]  pza KIOSCO
madera, columa de madera, base de columnas de concreto, y base de
kiosco de concreto y muro de fabique de barre rojo recublerto de
piedra, y escaleras de concreto. Incluye: mano de obra, utilizacién de
la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio
de acopio. traspaleos. TOTAL
Demolicién de banca de concreto armado exislente por medios| pza PLAZA
manuales, incluye: mano de obra, utilizacién de la herramienta y/o
equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio,
utilizacion de andamios, traspaleos.
TOTAL
Carga manual y acarreo per medios mecanico del malerial producto de]  m3 DEMOLICION PISOS
la demolicion al sitio sefialado por la supervision. DEMOLICION BANCAS
TOTAL
EXCAVACIONES Y BASES
Excavacién por medios manuales en terreno tipo | zona B en cepa, m3 PLAZA

hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de

ASTA BANDERA

achique, incluye: mano de cbra, equipo y herramienta.

TOTAL




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
TARO DESIGN SA DE CV
NUMEROS GENERADORES
TARO DESIGN SA DE CV TDE171004Q5S2
ESMERALDA No. 2819 Int. 1 Col. Residencial Victoria
C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco, MEX.

ESTIMACION No.

UBICACION:

2 (FINIQUITO )

PERIODO: DEL08/07/18 AL 13/08/18
OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE
VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

EL TIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV

Tel. 3316027972 FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2018
No. CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
Consolidacion manual de fonde de cepa con compactador bailarina. m2 PLAZA
ASTA BANDERA
TOTAL
Rellenc de tepetale en cimentacién en capas de 20 cm de espesor, m3 PLAZA
compactado a 90% P.P.S.con compactader de placa marca dynapac ASTA BANDERA
madelo CM13 cap. 5400 VPM, incluye mano de cbra y herramienta.
TOTAL
PISOS DE CONCRETO
Pisos de concreto estampade color a escoger, con acabade de] m2 PLAZA
acuerdo a molde, el precio incluye: firme de concreto de 7 cm. De JARDINERAS
espesor, color para concreto, desmoldante, mano de obra de fime y de KI0SCo
estampado, sellado y lodo lo necesario para la correcta ejecucion del
p.uo.t
TOTAL
KIOSCO
Plantilla de 5 cm de espesor de concreto f'c= 100 kg/ecm2, agregado de m2 KIOSCO
20 mm, revenimiento 8 a 10 cm, acarreo horizontal a una distancia de
25.00 mts con bote incluye: preparacion de la superficie, nivelacidn,
lado,
maesireado y colado e
Mamposteria en cimiento de piedra braza de 0.10 a 0.25 m3/mi] m3 KIOSCO
junteado con mezcla mortera-arena 1:3
TOTAL
Caslillo de seccidn 0.15 x 0.15 mis. concreto hecho en obra fc= 200 m KIOSCO
kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye cemenlo, arena, grava y agua, en
revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco trompe, y mano de
obra para su fabricacion, altas resistencias., cimbra a 3 caras acabado
comun, a 4 usos, armada con 4 varillas del nimero 3 (3/8"), vy
estribos a cada 0.15 mts. del nimere 2 incluye: todo el material TOTAL
Dala o cadena de cerramiento de concreto seccidén 0.15 x 0.15 m con m KIOSCO
fabricacién de concreto f'c= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye:
cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con
revolvedora, 1 saco trompo, y mane de obra para su fabricacién, altas
resistencias, cimbra acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas
del numero 3 (3/8"). del nimero 2.5 (1/4") v estribos a cada 0.15 mis, TOTAL




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
TARQ DESIGN SA DE CV
NUMEROS GENERADORES
TARO DESIGN SA DE CV TDE171004QS2
ESMERALDA No. 2819 Int. 1 Col. Residencial Victoria
C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco, MEX.
Tel. 3316027972

ESTIMACICN No.

UBICACION:

FECHA:

2 { EINIQUITO )

PERIODO: DEL 08/07/18 AL 13/08/18
OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE
VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

EL TIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV
13 DE AGOSTO DE 2018

No.

CONCEPTO

UNIDAD

UBICACION

LARGO

ANCHO

ALTO

PIEZA

ABUNDAMIENTO

TOTAL

Losa de Concreto de 250 kg/cm2 clase | | normal agregado de 20

m2

mm revenimiento hasta 14 +-3.5 cm bombeable calidad B, espesor

KIOSCO

de 0.12 mis, cimbra acabado comin a 4 usos, armada con acero de

refuerzo en seccion transersal con varillas # 3 @ 0.40 mts. y en

sentido longitudinal con varillas #3 @ 0.40 mts., bastones en sentido
transversal con varillas_# 3 @ 0.40 de 1,00 mts. de longitud v en

TOTAL

Aplanado en mure a plomo y regla acabado fino cen mezcla cementol

mz2

KIOSCO

arena 1:4 de 2.5 cms de espesor, por medios manuales cen una altura

de los trabajos de 3 mts, incluye: herramienta, cuadrilla No & (1 Albafilf

+ 1 Ayudante general), y un andamio metalico con un modulo de 1.80
mts.

TOTAL

Suministro y colocacién de Barandal a base de Tubo mecanico ced. 30

m

KIOSCO

y reja forjada Qdin hechos en taller (fundido en aluminio), no. 200 de

disefio Tecnologico S.A. de C.V. No. de catalogo 4 2004-2005 con

aplicacion de esmalte alquidalico flash coat color 3302 negro y 3304
gris naval (ver detalle de seccidn) marca Cemex o similar en calidad y|

caracteristicas. Incluye: suministro v montaje en obra,

TOTAL

Suministro de colocacidn de Cenefa de fierro colado mod. Corea

m

KIOSCO

grande, catalogo. Casa Orliz, Incluye: inslalacién, mano de obra y|

equipo necesario

TOTAL

Suministro y colocacicn de columna en kiosco a base de Perfil OC de

pza

KIoSCo

4" x 1/4", con aplicacién de esmalte alquidalico flash coat color 3302

negro, marca Comex o similar, (incluye aplicacién de sellador a dos

manos, instalacion, herramienta, equipo y manc de obra necesaria
para su completa instalacién)

TOTAL

Suministro e instalacion de elemento decorativo en columnas de kiosco

pza

KIGSCO

a base de redondo de fierro (1/2") vy solera de 3/16 x 2". Incluye:

instalacion, equipo, mano de cbra y todo lo necesario para su completa

ejecucion.

TOTAL

Suministro e instalacion de remate decorado a base de cenefa de fierro

pza

KIOSCO

celade mod. Corea grande catalago Casa Orliz, con soporte posterior]

a base de angulo de fierro de 1" x 1" y detalle lateral a base de solera

de flerro (detalle M-02). Incluye: equipo, herramienta, mano de obra |
todo lo necesario para su completa ejecucion.

TOTAL




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 2 ( FINIQUITO))
VALLE DE JUAREZ, JALISCO TARL PERIODO: DEL08/07/18 AL 13/08/18
TARO DESIGN SA DE CV g oo OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE

NUMEROS GENERADORES VALLE DE JUAREZ, JALISCQ.
TARO DESIGN SA DE GV TDE171004Q52
ESMERALDA No. 2819 Int. 1 Col. Residencial Victoria UBICACION: EL TIGRE, MPIQ. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco, MEX. - CONTRATISTA: TARC DESIGN SA DE CV
Tel. 3316027972 FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2018
CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
Suministro e instalacién de Bambalina a base de lamina lisa cal. 18 m KIQSCO

con esltruclura metalica de soporte. Incluyse: mano de obra,

herramienta, equipo y fodo lo necesario para su completa ejecucion.

TOTAL

Elaboracién de cubierta de kiosco a base de lamina lisa cal. 18 con m2

esfructura metalica de scporte, Incluye: equipe, herramienta, mano de KIOSCO
obra y todo lo necesario para su completa ejecucion.

TOTAL
Suministro e instalacién de remate en techumbre de kiosco a base de}  pza KIOSCO
lamina lisa cal. 16 martillada en frio para dar forma segun disefio.
Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesaric para su
completa ejecucion.
TOTAL
Suministro e instalacion de Remate final segin disefio, a base de fierro]  pza KIOSCO
colade. Incluys: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario
para su completa ejecucidn.
TOTAL
ACABADOS
Suministro e instalacien de Piso de cantera blanca de 45x45 om, m2 JARDINERAS 216.05 0.70 151.24
asentado y junteado con memento arena 1:4. Incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienia 2
TOTAL 151.24
Pintura vinilica en muros hasta 3.00 mts de altura marca casther linea m2 JARDINERAS EXTERIORES 44.53 0.60 26.72
tonal incluye: suministro de material,preparacion de la superficie con 26.18 0.60 15.71
ial
sellador, mano de obra y materiales. 36.79 0.60 22.07
TOTAL 64.50
Suministro e instalacion de canlera negra para recubrimientos de m2 KIOSCO 17.56 1.00 17.56

muros y jardineras. incluye: materiales, acarreos, corles, desperdicios,
mane de obra, equipo y herramienta

TOTAL 17.56




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 2 ( FINIQUITO )
VALLE DE JUAREZ, JALISCO PERIODO: DEL08/07/18 AL 13/08/18
TARO DESIGN SA DE CV OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE

NUMERQOS GENERADORES VALLE DE JUAREZ, JALISCO.
TARO DESIGN SA DE CV TDE171004QS2
ESMERALDA No. 28189 Int. 1 Col. Residencial Victoria UBICACION: EL TIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco, MEX. CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV
Tel. 3316027972 FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2018
CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL

LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO

Suministro e instalacién de Registro electrico prefabricado (RAPTS:! pza PLAZA 18.00 18.00

0.40 x 0.40 x 0.40 mis.), a base de concreto f'¢=200 kg/cm2, mallaf

electrosoldada, espesor en muros y planta de 4 cms, con acabado en|

cemento pulido, sin fondo, marco y contramarco de angulo de fierro
galvanizado en inmersion en frio y tapa de concreto, con 4

perforaciones para ductos de 3.8 cms. de diam. para acomelida.

Incluye: mano de obra, herramienta y tode lo necesario para su

completa instalacién. TOTAL 18,00

Suministro e instalacién de Base Troncopiramidal prefabricada para pza PLAZA 18.00 18.00

poste de alumbrado publico (BAPTP2: 0.30 x 0.60 x 0.60 mts) en

concreto f'c=200 kg/cm2, 4 anclas de 5/8 y 3/4 de diametro,
separacion de 19 cm de eje a eje de las anclas, 4 estribos del no. 2y
cuerda en el redendo de 8 cms. de altura y tuerca, 2 ductos de

manguera de 1", Incluye; mano de obra v herramienta necesaria para TOTAL 18.00

Excavacion por medios manuales en terreno tipo | zona B en cepa,] m3 PLAZA

hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de

achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

TOTAL
Suministro e instalacion de linea de alimentacion electrica para m PLAZA
luminarias a base de Tuberia poliflex naranja de 3/4" para uso
electrico. Incluye instalacién, accesorios, herramienia y todo lo
necesario para su completa instalacion.
TOTAL
Cable THW - LS/THHW 600V CAL. 8 AWG m PLAZA
TOTAL
Relleno con material productoe de excavacién en cimentacién m3 PLAZA
compactade con pisén de madera.
TOTAL
Suministro e instalacién de luminaria urbana con farola JP 250 con| pza PLAZA 18.00 18.00

luminaria de halogenuro metalico 70 w,con tubo F.N. DE 2" para
soporte de lampara y tubo para poste de 4" Incluye instalacion,

equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa instalacion.

TOTAL 18.00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO )
VALLE DE JUAREZ, JALISCO AT PERIODO: DEL 08/07/18 AL 13/08/18
TARO DESIGN SA DE ¢V OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE

NUMEROS GENERADORES VALLE DE JUAREZ, JALISCO.
TARO DESIGN SA DE CV TDE1710040Q52
ESMERALDA No. 2819 Int. 1 Col. Residencial Victoria UBICACION: EL TIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco, MEX. CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV
Tel. 3316027972 FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2018
CONCEPTO UNIDAD UBICACION LARGO ANCHO ALTO PIEZA ABUNDAMIENTO TOTAL
FINALES

Limpieza gruesa durante la obra, incluye mano de obra acarreo,] m2 PLAZA
colocacion equipo y herramienta. Incluye materiales de limpieza, mano ASTA BANDERA
de obra y todo lo necesario para la correcta gjecucién del p.u.o.L.

TOTAL
Limpieza general de obra, retirando excedentes de material y m2 PLAZA 44,53 26.18000 1,165.80
escombro, acarreo en camion de velteo incluye : carga por cualquier ASTA BANDERA 764 10.20000 77.93
medio y retiro fuera de la obra.

TOTAL 1,243.72

MOBILIARIO

Suministro e instalacion de Cesto para basura de segun disefic en pza PLAZA 6.00 6.00
planos a base de Tubular de Acero 3"x3mm, pintadc con base
anticorrosivo + esmalte negro vy cilindro metalico pintado con base
anticorrosive + Esmalte Verde. Incluye: instalacién, mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesaric para su completa instalacién.

TOTAL 6.00
Suministro e instalacién de Banca metalica con soportes de fierro pza PLAZA 16.00 16.00
fundido y solera segun disefio en planos de 1.30 m de largo. Incluye:
mano de obra, herramienta, equipo y fodo lo necesario para su "
cempleta instalacion.

TOTAL 16.00
Suministro e instalacion de Banca melalica con sopories de fierro pza PLAZA 5.00 6.00
fundido y solera segun disefio en planos de 2.60 m de largo. Incluye:
mano de obra, herramienta, equipc y todo lo necesario para su
completa instalacion.

TOTAL e 6.00

LONA - - -
Colocacion de Lona Informativa de 2.00x3.00 m alusiva al programa pza PLAZA :
/ \
TOTAL e |
t 7
RGIESIGN SA DE Cv /_’,fﬁ AN

Vo.Bo. " C. PEDRO BAUTISTADROZED .~

C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



TARO DESIGN SA DE CV

TDE171004Q8S2

ESMERALDA No. 2819 Int. 1, Col. Residencid Victoria
C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco, MEX.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

Tel. 3316027972

ESTIMACION No.

PERIODO: DEL 08/07/18 AL 13/08/18

2 (FINIQUITO )

OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE
VALLE DE JUAREZ, JALISCOC.

UBICACION: EL TIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA

EJECUTADA

Na.

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDADES

P. BASE

[ESTA ESTIM. |EST. ACUM. [SALDO

PRECIO
UNITARIO

IMPORTES

P. BASE

[ESTAESTIM. __ |EST. ACUM.

[SATEO

PRELIMINARES

Trazo vy nivelacion con equipo topogréfico, estableciendo

m2

1,216.58

0.00

1,216.60

$12.22

$14,866.61

$0.00

$14,866.85

-50.24

ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,

mano de obra, equipo y herramienta.

Demalicion a mano de superficie de piedra en diferentes

m2

943.72

943.73

-0.01

$70.18

$66,230.27

$0.00

$66,230.97

-50.70

medidas de 4 cm de espesor de concreto simple, incluye:
mano de obra, utilizacién de la herramienta y/o equipa
necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio,
traspaleos.

Demolicion de kiosco existente a base de techo con teja,
cubierta de madera, columa de madera, base de columnas
de concreto, y base de kiosco de concreto y muro de
tabigue de barro rejo recubierto de piedra, y escaleras de
concreto. Incluye: mano de obra, utilizacién de la

L " el it s Ll

pza

0.00

1.00

0.00

$25,817.27

$25,817.27

$0.00

$25,817.27

$0.00

: s A
Demolicidn de banca de concreto armado existenle por|
medios manuales, incluye: mano de obra, utilizacién de la
herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra
al sitic de acopio, utilizacién de andamios, traspaleos.

pra

8.00

0.00

8.00

5$1,550.96

512,407.68

£0.00

$12,407.68

$0.00

Carga manual y acarreo por medios mecanico del material
producto de la demolicion al sitio sefalade por la
supervision.

m3

72.93

72,93

0.00

$94.21

$6,870.74

$0.00

$6,870.74

$0.00

EXCAVACIONES Y BASES

Excavacion por medios manuales en terreno tipo | zona B en

m3

243.31

0.00

243.32

-0.01

$94.62

$23,021.99

$0.00

$23,022.94

-$0.95

cepa, hasla una profundidad de 0 a -2.00 mis, no incluye

bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo
herrarnienta.

Consolidacion manual de fonde de cepa con coempactador
ballarina.

m2

1,216.56

0.00

1,216.60

-0.04

$9.20

$11,192.35

$0.00

$11,192.72

-$0.37




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018
TARO DESIGN SA DE CV
TDE171004Q52
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ESTIMACION No. 2 ( FINIQUITO )
PERIODO: DEL 08/07/18 AL 13/08/18
OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIQ DE
VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

TARO

Design

UBICACION: EL TIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

No.

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDADES

P. BASE

ESTA ESTIM.

EST. ACUM.

SALDO

PRECIO

IMPORTES

UNITARIO

P. BASE

ESTA ESTIM.

EST. ACUM.,

SALDO

Relleno de tepetate en cimenlacién en capas de 20 cm de

m3

243,31

0.00

243.32

-0.01

$203.78

$49,581.71

$0.00

$49,583.75

-52.04

espesor, compactado a 90% P.P.S.con compactador de

placa marca dynapac modelo CM13 cap. 5400 VPM, incluye

mano de obra y herramienta.

PISOS DE CONCRETO

Pisos de concreto estampado color a escoger, con acabado

m2

774.72

0.00

773.72

$546.21

5423,159.81

$0.00

$422,613.60

$546.21

de acuerdo a molde, el precio incluye: firme de concreto de

7 cm. De espesor, color para concreto, desmeldante, mano

de obra de fime y de estampado, sellado vy lodo lo necesario
para la correcta ejecucion del p.u.c.t.

KIOSCO

Plantilla de 5 cm de espesor de concrelo fe= 100 kgfcm2,
agregado de 20 mm, revenimiento 8 a 10 cm, acarreo
horizontal a una distancia de 25.00 mts con bote incluye:

m2

8.78

0.00

$180.10

$1,581.28

$0.00

$1,581.28

$0.00

preparacién de la superficie, nivelacion, maestreado vy
colado,

Mamposteria en cimiento de piedra braza de 0.10 a 0.25
m3/ml junteado con mezcla mortero-arena 1:3

m3

7.02

0.00

7.02

0.00

51,682.64

$11,812.13

$0.00

$11,812.13

$0.00

Castillo de seccion 0.15 x 0.15 mts. concreto hecho en obra
f'e= 200 kgiem?2, agregade de 20 mm, incluye cemenlo,
arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con
revolvedora, 1 saco frompo, y mano de obra para su
fabricacién, allas resistencias., cimbra a 3 caras acabado
comun a 4 usos, armada con 4 varillas del nimero 3 {3/8"),
y eslribos a cada 0.15 mis. del nimerc 2 incluye: todo e!
malerial necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes,
desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, manc
de obra, equipo y herramienta de mano,

m

0.00

9.60

0.00

$333.23

$3,199.01

$0.00

$3,199.01

$0.00




TARO DESIGN SA DE CV

TDE1710040Q52
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ESTIMACION No.

PERIODO: DEL{8/07/18 AL 13/08/18

2 (FINIQUITO )

OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE
VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

UBICACION: EL TIGRE, MPIOQ. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
CONTRATISTA: TARC DESIGN SA DE CV

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA

EJECUTADA

No.

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDADES

P. BASE

ESTA ESTIM. [EST. ACUM.

SALDO

PRECIO
UNITARIO

IMPORTES

P. BASE

ESTA ESTIM. EST. ACUM.

SALDO

Dala o cadena de cerramiento de concreto seccign 0.15 x
0.15 m con fabricacidn de concreto f'e= 200 kglcm2,
agregado de 20 mm, incluye: cemenlo, arena, grava y agua,
en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco trompo,
y mano de obra para su fabricacién, altas resistencias,
cimbra acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del
nimero 3 {3/8"), del nimero 2.5 (1/4") y estribos a cada
0.15 mts. del nimere 2.5 incluye: todo el material necesario,
cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios,
habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra,
equipo v herramienta de mano

m

3512

0.00

35,12

0.00

$271.25

$9,526.30

50.00 $9,526.30

$0.00

Losa de Concreto de 250 kgicm2 clase | | normal
agregado de 20 mm revenimientc hasta 14 +-3.5 cm
bombeable calidad B, espesor de 0.12 mts, cimbra
acabado comUn a 4 usos, armada con acero de refuerzo en
seccion transersal con varillas # 3 @ 0.40 mls. y en sentido
lonaitudinal con varillas # 3 @ 040 mis,, baslones en

m2

23.27

0.00

23.27

0.00

$790.75

$18,400.75

$0.00f  $18,400.75

$0.00

Aplanado en muro a plemo y regla acabado fino con mezcla
cemento arena 1:4 de 2.5 cms de espesor, por medios
manuales con una altura de los trabajos de 3 mts, incluye:
herramienta, cuadrilla No 5 (1 Albafil + 1 Ayudante general),
y un andamio melalico con un medulo de 1.80 mis.

m2

17.56

0.00

17.56

0.00

5174.24

$3,059.65

$0.00 $3,059.65

$0.00

Suministro y colocacién de Barandal a base de Tubo
mecanico ced. 30 y reja forjada Qdin hechos en taller
(fundido en aluminio), no. 900 de disefic Tecnologico S.A.
de C.V. No. de catalogo 4 2004-2005 cen aplicacion de
esmalte alquidalico flash coat color 3302 negro y 3304 gris
naval (ver detalle de seccidn) marca Comex o similar en

15.00

15.00

$5,217.80

$78,267.00

$0.00( $78,267.00

$0.00

Suministro de colocacién de Cenefa de fierro colado mod.
Corea grande, calalogo. Casa Ortiz, Incluye: instalacion,
mano de obra y equipo necesario

16.00

0.00

16.00

0.00

$2,140.08

$34,241.28

$0.00 $34,241.28

$0.00

Suministro y celocacién de columna en kiosco a base de
Perfil OC de 4" x 1/4", con aplicacion de esmalte alquidalico
flash coat color 3302 negre, marca Comex o similar, (incluye
aplicacion de sellador a dos manos, instalacion,
herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su

pza

8.00

0.00

8.00

0.00

$2,045.26

$16,362.08

$0.00 $16,362.08

$0.00

completa instalacion}
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TARD

ESTIMACICN No.

PERIODO: DEL 08/07/18 AL 13/08/18

2 { FINIQUITO )

OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE
VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

UBICACION: EL TIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV

FECHA: 13 DE AGCSTO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA

EJECUTADA

CONCEPTO

UMIDAD

CANTIDADES

P. BASE

ESTAESTIM. |EST. ACUM.

SALDO

PRECIO
UNITARIO

IMPORTES

P. BASE

ESTA ESTIM. EST. ACUM.

SALDO

Suministro e instalacién de elemento decorativo en
columnas de kiosco a base de redonde de fierro (1/2") y
solera de 3/16 x 2". Incluye: instalacion, equipo, manoc de
obra y tado lo necesario para su completa ejecucién.

pza

16.00

0.00

16.00

0.00

$696.22

$11,139.52

$0.00 $11,139.52

$0.00

Suministre e instalacion de remate decorado a base de
cenefa de fierro colado med. Corea grande catalago Casa

pza

8.00

0.00

0.00

$1,415.67

$11,325.36

$0.00 $11,325.36

$0.00

Orliz, con soporte posterior a base de angulo de fierro de 1
x 1"y delalle laleral a base de solera de fierro {detalle M-

02). Incluye: equipo, herramienta, manoc de obra y todo lo
necesario para su completa ejecucion,

Suministre e instalacién de Bambalina a base de lamina lisa
cal. 18 con eslructura metalica de soporte. Incluye: mano de
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su
completa ejecucion.

16.00

0.00

16.00

0.00

$2,956.58

$47,305.28

$0.00]  $47,305.28

$0.00

Elaboracién de cubierta de kiosco a base de lamina lisa cal.
18 con estruclura metalica de soporte, Incluye: equipo,
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su
completa ejecucién.

m2

27.00

27.00

0.00

$2,128.33

$57,464.91

$0.00] $57,464.91

$0.00

Suministro e instalacion de remate en techumbre de kiosco
a base de lamina lisa cal. 16 martillada en frio para dar
forma segun disefio. Incluye: mano de cbra, equipo,
herramienta y todo lo necesaric para su completa gjecucion.

1.00

0.00

54,6009.35

$4,609.35

$0.00 $4,609.35

$0.00

Suministro e instalacion de Remate final seglin disefio, a
base de fierro colado. Incluye: mano de cbra, herramienta,
equipo y todo lo necesario para su completa ejecucion.

pza

1.00

0.00

1.00

0.00

$2,165.71

$2,165.71

$0.00 $2,165.71

$0.00

ACABADOS

Suministro e instalacion de Piso de cantera blanca de 45x45
cm, asentado y junteado con memento arena 1:4. Incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, manc de obra,
equipo y herramienta

m2

151.24

151.24

0.00

0.01

$891.80

$134,875.83

$134,871.37 $0.00

$4.46




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

TARO DESIGN SA DE CV

TDE171004Q52
ESMERALDA No. 2819 Int. 1, Col. Residencid Victoria
C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco, MEX.

Tel. 3316027972

TARD

Design

ESTIMACION No.

PERIODO: DEL 08/07/18 AL 13/08/18

2 { FINIQUITO )

OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE
VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

UBICACION: EL TIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA

EJECUTADA

No.

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDADES

P. BASE

ESTAESTIM.

EST. ACUM.

SALDO

PRECIO
UNITARIO

IMPORTES

P. BASE

ESTA ESTIM.

EST. ACUM.

SALDO

Pintura vinilica en muros hasta 3.00 mis de altura marca
casther linea tonal incluye: suministro de

m2

64,50

64.50

0.00

$95.87

$6,183,62

$6,183.62

$0.00

$0.00

material,preparacicn de la superficie con sellador, mano de

obra y materiales.

Suministro e instalacion de cantera negra para

m2

17.56

17.56

0.00

$813.43

$14,283.83

$14,283.83

£0.00

$0.00

recubrimientos de muros vy jardineras. incluye: materiales,

acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo vy

herramienta

LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO

Suministro e instalacién de Registro electrico prefabricado

pza

18.00

18.00

0.00

0.00

$3,312.09

$59,617.62

$59,617.62

$0.00

$0.00

(RAPT3: 0.40 x 0.40 x 0.40 mts.), a base de concreto

f'c=200 kg/cm2, malla electrosoldada, espesor en muros vy

planta de 4 cms, con acabado en cemento pulido, sin fondo,
marco y contramarco de angulo de fierro galvanizado en

inmersion en frio v tapa de concreto, con 4 perforaciones

Suministrc e Instalacién de Base Troncopiramidal

18.00

18,00

0.00

0.00

$2,371.11

$42,679.98

$42,679.98

$0.00

£0.00

prefabricada para poste de alumbrado plblico (BAPTPZ2:

0.30 x 0.60 x 0.60 mis) en concreto f'c=200 kgfem2, 4

anclas de 5/8 y 3/4 de diametro, separacion de 19 cm de ejfe

a eje de las anclas, 4 estribos del no. 2 y cuerda en &l
redendo de 8 cms. de altura y tuerca, 2 ductos de manguera

Excavacion por medios manuales en terreno tipo | zona B en|

m3

17.02

0.00

17.02

0.00

$94.62

$1,610.43

$0.00

$1,610.43

$0.00

cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye

bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y
herramienta.

Suministro e instalacion de linea de alimentacion electrica
para luminarias a base de Tuberia poliflex naranja de 3/4"
para uso elecirico. Incluye insfalacidn, accesorios,
herramienta y todo lo necesario para su completa
instalacion.

189.08

0.00

189.08

$42.18

$7,975.39

$0.00

$7,975.39

$0.00

Cable THW - LS/THHW 600V CAL. 8 AWG

185.08

0.00

185.08

0.00

$37.77

$7,141,55

$0.00

$7,141.55

$0.00
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Design
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ESTIMACICN No. 2 { FINIQUITO )
PERIODO: DEL 08/07/18 AL 13/08/18
OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE
VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

UBICACION: EL TIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA

EJIECUTADA

No. CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDADES IPRECIO IMPORTES

P. BASE

ESTA ESTIM. |EST. ACUM, [SALDO P. BASE

UNITARIO ESTA ESTIM. EST. ACUM.

SALCO

Rellenc con material producto de excavacion en cimentacion

m3

17.02

0.00 17.02 0.00 $106.07 $1,805.31 $0.00 $1,805.31

$0.00

compactado con pisdn de madera.

Suministro e instalacion de luminaria urbana con farola JP
250 cen luminaria de halegenuro melalico 70 w,con tubo
F.N. DE 2" para soporte de lampara y lubo para poste de 4".
Incluye instalacidn, equipe, herramienta y todo lo necesario
para su complela instalacion.

pza

18.00

18.00 0.00 £9,184.37 $165,318.66 $165,318.66 $0.00

$0.00

FINALES

Limpieza gruesa durante la obra, incluye mano de obra
acarren, colocacion equipo y herramienta. Incluye materiales
de limpleza, mano de cbra y tode lo necesario para la
correcta ejecucion del p.u.o.t.

m2

1,216.56

0.00 1,216.60 -0.04 $16.40 $19,951.58 $0.00 $19,952.24

-$0.66

Limpieza general de obra, retirando excedentes de malerial
y escombro, acarreo en camion de valteo incluye : carga por
cualquler medio y retiro fuera de |a cbra.

m2

1,216.56

1,243.72 0.00 -27.16 $20.03 $24,3672.70 $24,511.78 $0.00

-$544.08

MOBILIARIO

Suministro e instalacién de Cesto para basura de segun
disefio en planos a base de Tubular de Acero 3"x3mm,
pintado con base anticorrosivo + esmalte negro y cllindro
metalico pintado con base anticorrosivo + Esmalte Verde.
Incluye: instalacién, mana de abra, herramienta, equipo y
todo lo necesario para su completa instalacion.

pza

0.00 $6,950.76 $41,704.56 $41,704.56 $0.00

$0.00

Suministro e instalacidn de Banca metalica con soporles de
fierro fundido y solera segun disefio en planos de 1.30 m de
largo. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo
necesario para su completa instalacién.

pza

16.00

16.00 0.00 0.00 $9,129.39 $146,070.24 $146,070.24 $0.00

$0.00

Suministro e instalaciéon de Banca metalica con sopories de
fierro fundido y solera segun disefic en planas de 2.60 m de

pza

6.00

6.00 0.00 0.00 $12,055.75 $72,334.50 $72,334.50 $0.00

$0.00
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ESTIMACION No. 2 ( FINIQUITO )
PERICDO: DEL08/07/18 AL 13/08/18
OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE
VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

ﬁ Design

UBICACION: EL TIGRE, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2018

L
"

e
e

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

CONCEPTO UNIDAD LaRIDANES PRECIO IMPORTES
o, FrEASE ESTA TSIV, |EST. ACUM. TSALDD UNITARIO  [EBASE ESTA TSIV, EST ACOM, TSALD0
Targe. Meilye, mano ae oora, neramienia, equpo y 1000 10
necesario para su completa instalacion.
LONA
Colocacion de Lona Informativa de 2.00x3.00 m alusiva all pza 1.00 0.00 1.00 0.00 $126.33 $126.33 $0.00 $126.33 $0.00
pregrama
e
SUMA | $1689,655.18  $707,976.16)

TARO DESIGN SA DE CV

C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ

I

-
I

Vo.Bo. C. PEDRO BAUT %’iﬁRdiﬁQ},‘ '
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES




