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OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.
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Clave Descripcién DEL M1 M2 M3 M4 Total
AL M1 M2 M3 M4
REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE
PRELIMINARES
010709 Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y
bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 552950000 663.630000 1,216.58
$9,344.86 $11,215.34 $20,560.20
45.45% 54.55% 100.00%
010218 Demoalicidn a mano de superficie de piedra en diferentes medidas de 4 cm de [
espesor de concreto simple, incluye: mano de obra, utilizacidn de la herramienta 428.950000 514.770000 943.72
y/0 equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitic de acopio, traspaleos. $32,188.41 $38,628.34 $70,816.75
45.45% 54.55% 100.00%
010231 Demolicion de kiosco existente a base de techo con teja, cubierta de madera, [oeae]
columa de madera, base de columnas de concreto, y base de kiosco de concreto y 0.450000 0.550000 1.00
muro de tabique de barro rojo recubierto de piedra, y escaleras de concreto. $10,793.11 $13,191.58 $23,984.69
Incluye: mano de obra, utilizacién de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo 45.00% 55.00% 100.00%
010212 Um}o__.o.a: de banca de concreto armado existente por medios manuales, incluye: EE=am
mano de obra, utilizacién de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de 3.600000 4.400000 8.00
la obra al sitio de acopio, utilizacién de andamios, traspaleos. $6,913.58 $8,449.94 $15,363.52
45.00% 55.00% 100.00%
010826 Carga manual y acarreo por medios mecanico del material producto de la —
demolicion al sitio sefialado por la supervision. 33.150000 39.780000 72.93
$2,475.97 $2,971.17 $5,447.14
45.45% 54.55% 100.00%
EXCAVACIONES Y BASES iR
020236 Excavacion por medios manuales en terreno tipo | zona B en cepa, hasta una P
profundidad de 0 a -2.00 mis, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de 243.310000 243.31
obra, equipo y herramienta. $30,713.02 $30,713.02
100.00% 100.00%
020204 Consolidacién manual de fondo de cepa con compactador bailarina. L
1,216.560000 1,216.56
$9,318.85
100.00%
Importe en esta hoja $61,716.93  §114,48824
Acumulado hasta esta hoja $61,715.93  $114,488.24
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030110 Relleno de tepetate en cimentacion en capas de 20 cm de espesor, compactado a .
80% P.P.S.con compactador de placa marca dynapac modelo CM13 cap. 5400 243.310000 243.31
VPM, incluye mano de obra y herramienta. $52,180.26 $52,180.26
100.00% 100.00%
PISOS DE CONCRETO
171206 Pisos de concreto estampado color a escoger, con acabado de acuerdo a moide, el |
precio incluye: firme de concreto de 7 cm. De espesor, color para concreto, 671.320000 103.400000 774.72
desmoldante, mano de obra de fime y de estampado, sellado y todo lo necesario $370,092.00 $57,003.39  $427,095.39
para la correcta ejecucion del p.u.o.t. 86.65% 13.35% 100.00%
Kiosco
030202 Plantilla de 5 cm de espesor de concreto fic= 100 kg/em2, agregado de 20 mm,
revenimiento 8 a 10 cm, acarreo horizontal a una distancia de 25.00 mts con bote 5.600000 3.180000 8.78
incluye: preparacion de la superficie, nivelacién, maestreado y colado, $965.94 $548.52 $1,514.46
63.78% 36.22% 100.00%
031201 Mamposteria en cimiento de piedra braza de 0.10 a 0.25 m3/ml junteado con O
mezcla mortero-arena 1:3 4.500000 2.520000 7.02
$7,846.74 $4,394.17 $12,240.91
64.10% 35.90% 100.00%
060822 Castillo de seccion 0.15 x 0.15 mts. concreto hecho en abra fc= 200 kg/em2, s
agregado de 20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 6.100000 3.500000 9.60
cm, con revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricacion, altas $1,811.09 $1,039.15 $2,850.24
resistencias., cimbra a 3 caras acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del 63.54% 36.46% 100.00%
060716 Dala o cadena de cerramiento de concreto seccion 015 x0.15 m con fabricacion e o=
de concreto fc= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, grava y 22.600000 12.520000 3512
agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra $5,076.41 $2,812.24 $7,888.65
para su fabricacién, altas resistencias, cimbra acabado comun a 4 usos, armada 64.35% 35.65% 100.00%
050208 Losa de Concreto de 250 kg/emz clase || normal agregado de 20 mm G
revenimiento hasta 14 +-3.5cm  bombeable calidad B, espesor de 0.12 mts, 15.000000 8.270000 23.27
cimbra acabado comun a 4 usos, armada con acero de refuerzo en seccion $10,588.20 $5,837.63 _$16,425.83
transersal con varillas # 3 @ 0.40 mts. y en sentido longitudinal con varillas # 3 64.46% | 35.54% T
importe en esta hoja $0.00 $78,468.64  $384,725.71

Acumulado hasta esta hoja

$61,716.93  $192,956.88  $384,723.71
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061177 Aplanado en muro a plomo y regla acabada fino con mezcla cemento arena 1.4 de RG]
2.5 cms de espesor, por medios manuales con una altura de los trabajos de 3 mts, 11.300000 6.260000 17.56
incluye: herramienta, cuadrilla No 5 (1 Albafiil + 1 Ayudante general), y un andamio $1,589.68 - $880.66 $2,470.34
metalico con un modulo de 1.80 mts. 54.35% 35.65% 100.00%
190103 Construccion de kiosco octagonal revestido de diferentes metales con material en aiaeas e
fundicion en aluminio y acero al carbon de 6.00 mts de diametro, herreria 0.600000 0.400000 1.00
perimetral y escalera de ingreso, electrificacion y pintura general. $151,541.87  $101,027.92 $252,569.79
60.00% 40.00% 100.00%
ACABADOS R
131302 Suministro e instalacion de Piso de cantera blanca de 45x45 cm, asentado y R
junteado con memento arena 1:4. Incluye: materiales, acarreos, cortes, 151.240000 151.24
desperdicios, mano de obra, equipe y herramienta $134,642.92 $134,642.92
100.00% 100.00%
131040 Pintura vinilica en muros hasta 3.00 mts de altura marca casther finea tonal pezse e
incluye: suministro de material,preparacion de la superficie con sellador, mano de 64.500000 64.50
obra y materiales. $5,775.98 $5,775.98
100.00% 100.00%
cant Suministro e instalacion de cantera negra para recubrimientos de muros y A
jardineras. incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, 17.560000 17.56
equipo y herramienta $11,753.96 $11,753.96
100.00% 100.00%
LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO e s e s
170343 Suministro e instalacién de Registro electrico prefabricado (RAPT3: 0.40 x 0.40 x [ e
0.40 mts.), a base de concreto f'c=200 kg/cm?2, malla electrosoldada, espesor en 5.320000 12.680000 18.00
muros y planta de 4 cms, con acabado en cemento pulido, sin fondo, marco y $20,744.97 $490,444.77 $70,189.74
contramarco de angulo de fierro galvanizado en inmersion en frio y tapa de 20.56% 70.44% 100.00%
170344 Suministro e i.w,m_moa: de Base ._.anoumqm.aﬁm_ _uammv.aomam para poste de Ry Y AT
alumbrado pablico (BAPTP2: 0.30 x 0.60 x 0.60 mts) en concreto f'c=200 kg/cm2, 5.320000 12.880000 18.00
4 anclas de 5/8 y 3/4 de didmetro, separacién de 19 cm de eje a eje de las anclas, $15,470.83 $36,874.07 $52,344.90
4 estribos del no. 2 y cuerda en el redendo de 8 cms. de altura y tuerca, 2 ductos 20.56% 70.44% 100.00%
G‘H 3
imporie en esta hoja $0.00 189,347.35  $340,400.28 $6/00
Acumulado hasta esta hoja $61,715.93  $382,304.23 $725,123.99 $57,00 5
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OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.
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020236 Excavacion por medios manuales en terreno tipo | zona B en cepa, hasta una [Eem i S
profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de 5.040000 11.980000 17.02
obra, equipo y herramienta. $636.20 $1,512.23 $2,148.43
29.61% 70.39% 100.00%
POLNARA3/4 Suministro e instalacion de linea de alimentacion electrica para luminarias a base R
de Tuberfa poliflex naranja de 3/4" para uso electrico. Incluye instalacicn, 56.280000 132.800000 189.08
accesorios, herramienta y todo lo necesario para su completa instalacion. $2,170.16 $5,120.76 $7,290.92
20.77% 70.23% 100.00%
100704 Cable THW - LS/THHW 600V CAL. 8 AWG T T e, ]
56.280000 132.800000 189.08
$1,628.18 $3,841.90 $5,470.08
29.77% 70.23% 100.00%
030101 Relleno con material producto de excavacién en cepas compactado con pison de R TRl
madera. 5.040000 11.980000 17.02
$446.19 $1,060.59 $1,5086.78
29.61% 70.39% 100.00%
190102 Suministro e instalacién de luminaria urbana con farola JP 250 con luminaria de e |
halogenuro metalico 70 w,con tubo F.N. DE 2" para soporte de lampara y tubo para 5.320000 12.680000 18.00
poste de 4". Incluye instalacion, equipo, herramienta y todo lo necesario para su $38,504.35 $91,773.53 $130,277.88
completa instalacién. 29 56% 70.44% 100.00%
FINALES E
180401 Limpieza gruesa durante la obra, incluye mano de obra acarreo, colocacion equipo Lol bl i 2 ]
y herramienta. Incluye materiales de limpieza, mano de obra y todo lo necesario 55.280000 552.800000 608.480000 1,216.56
para la correcta ejecucion del p.u.o.t. $645.67 $6,456.70 $7,107.05 $14,200 .42
4.54% 45.44% 50.02% 100.00%
180503 Limpieza general de obra, retirando excedentes de material y escombro, acarrec en 2]
camion de volteo incluye : carga por cualquier medio y retiro fuera de la obra. 1,216.560000 1,216.56
$17,360.31 $17,360.31
100.00% 100.00%
MOBILIARIO
-~
x\Mdﬁ.. .
Importe en esta hoja $645.67 $49,841.78  $110,416.06 Fuanmﬁa
Acumulado hasta esta hoja $62,361.60 $432,146.01 $835,540.05 ! 67
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OBRA: REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL TIGRE, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.
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190102 Suministro e instalacion de Cesto para basura de segun disefio en planos a base o]
de Tubular de Acero 3"x3mm, pintado con base anticorrogivo + esmalte negro y 1.890000 4.110000 6.00
cilindro metalico pintado con base anticorrosivo + Esmalte Verde. Incluye: $13,679.18 $29,746.78 $43,425.96
instalacion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 31.50% 68.50% 100.00%
190104 Suministro m.msmwm_moa: de Banca metalica con soportes de fierro fundido y
listones de madera segun disefio en planos de 1.50 m de largo. Incluye: mano de 0.00
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa instalacién. $0.00
0.00%
LONA ]
inf_lon Colocacién de Lona Informativa de 2.00x3.00 m alusiva al programa =
1.000000 1.00
$95.26 $95.26
100.00% 100.00%
Importe del reporte $62,456.86 $432,146.01 $849,219.23 $104,110.48
Importes acumulados del reporte $62,456.86  $494,602.87 $1,343,822.10 $1,447,932.58
Porcentaje del reporte 3.70% 25.58% §0.26% 6.16%
Porcentajes acumulados del reporte 3.70% 29.27% 79.53% 85.69%
Importe en esta hoja $95.26 $0.00 $13,679.18
Acumulado hasta esta hoja $62,456.86  $432,146.01  $849,219.23
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