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Documento: PROGRAMA DE

REMODELACION DE LA PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE, DE VALLE DE

PRELIMINARES

010709

010218

010231

010212

010826

Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y
bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Demolicion a mano de superficie de piedra en diferentes medidas de 4 cm de
espesor de concreto simple, incluye: mano de obra, utilizacién de la herramienta
ylo equipo necesario, acarreo dentro de la.obra al sitio de acopio, traspaleos.

Demolicion de kiosco existente a base de techo con teja, cubierta de madera,
columa de madera, base de columnas de concreto, y base de kiosco de concreto
y muro de tabique de barro rojo recubierto de piedra, y escaleras de concreto.
Incluye: mano de obra, utilizaciéon de la herramienta y/o equipo necesario,
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Demolicién de banca de concreto armado existente por medios manuales,
incluye: mano de obra, ulilizacién de la herramienta y/o equipo necesario,
acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, utilizacién de andamios, traspaleos.

Carga manual y acarreo por medios mecanice del material producto de la
demolicion al sitio sefialado por la supervision.

EXCAVACIONES Y BASES

020236

020204

Excavacion por medios manuales en terreno tipo | zona B en cepa, hasta una
profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta.

Consotlidacion manual de fondo de cepa con compactador bailarina.

Importe en esta hoja
Acumuiado hasta esta hoja

Lasigion]
552,950000.. 663.630000
$9,344.86 $11,215.34

45.45% 54.55%

B
428.950000  514.770000
$32,188.41 $38,628.34

45.45% 54.55%

EREERTY
0.450000 0.550000
$10,793.11 $13,191.58

45.00% 55.00%

YRR
3.600000 4,400000
$6,913.58 $8,449.94

45.00% 55.00%

BT
33.150000 39.780000
$2,475.97 $2,971.17

45.45% 54.55%
255 =5
243.310000
$30,713.02

100.00%
|
1,216.560000
$9,318.85
100.00%

$61,715.93  $114,488.24
$61,715.93  $114,488.24

1,216.58
$20,560.20
100.00%

943.72
$70,816.75
100.00%

1.00
$23,984.69
100.00%

8.00
$15,363.52
100.00%

72.93
$5,447.14
100.00%

243.31
$30,713.02
100.00%

1,216.56
$9,318.85
100.00%

e
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AL M1 M2 M3 M4
030110 Relleno de tepetate en cimentacion en capas de 20 cm de espesor, compactado a5 mand] '
a 90% P.P.S.con compactador de placa marca dynapac modelo CM13 cap. 5400 243.310000 243.31
VPM, incluye mano de obra y herramienta. $52,180.26 $52,180.26
100.00% 100.00%
PISOS DE CONCRETO [ |
171206 Pisos de concreto estampado color a escoger, con acabado de acuerdo a molde, BERRIpInT]
el precio incluye: firme de concreto de 7 cm. De espesor, color para concreto, 671.320000 103.400000 774.72
desmoldante, mano de obra de fime y de estampado, sellado y todo lo necesario $370,092.00 $57,003.39  $427,095.39
para |a correcta ejecucion del p.u.o.t. 86.65% 13.35% 100.00%
KIOSCO [FEHE e P A A 4G |
030202 Plantilla de 5 cm de espesor de concreto f'c= 100 kgfem2, agregado de 20 mm, [t S e
revenimiento 8 a 10 cm, acarreo horizontal a una distancia de 25.00 mis con 5.600000 3.180000 8.78
bote incluye: preparacion de la superficie, nivelacidn, maestreado y colado, $965.94 $548.52 $1,514.46
63.78% 36.22% 100.00%
031201 Mamposteria en cimiento de piedra braza de 0.10 a 0.25 m3/ml junteado con LR
mezcla mortero-arena 1:3 4.500000 2.520000 7.02
$7,846.74 $4,394.17 $12,240.91
64.10% 35.90% 100.00%
060822 Castillo de seccién 0.15 x 0.15 mis. concreto hecho en obra fc= 200 kg/om2, VT AR
agregado de 20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 6.100000 3.500000 9.60
10 em, con revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricacion, $1,811.09 $1,039.15 $2,850.24
altas resistencias., cimbra a 3 caras acabado comun a 4 usos, grmada con 4 83.54% 36.46% 100.00% -~
060716 Dala o cadena de cerramiento de concreto seccion 0.15 x 0.15 m con fabricacion e e
de concreto f'c= 200 kgfem2, agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, 22.600000 12.520000 35.12
grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco trompo, ¥ $5,076.41 $2,812.24 $7,888.65
mano de obra para su fabricacién altas resistencias, cimbra acabado comun a 4 64.35% 35.65% 100.00%
050208 Losa de Concreto de 250 kgfcm2 clase |1 normal agregado de 20 mm [eamila
revenimiento hasta 14 +-3.5 cm bombeable calidad B, espesor de 0.12 mts, 15.000000 8.270000 23.27
cimbra acabado comtn a 4 usos, armada con acero de refuerzo en seccion $10,588.20 $5,837.63— " $16,425.83
fransersal con varillas # 3 @ 0.40 mts. y en sentido longitudinal con varillas # 3 64.46% oy ' = 100.00%
@ 0.40 mts., bastones en sentido transversal con varillas # 3 @ 0.40 de 1.00
mts. de longitud y en sentido longitudinal con varillas # 3 @ 0.40 de 1 mts. de
longitud, a una altura de 12.00 mts elevado con bomba incluye: todo el material
Importe en esta hoja $78,468.64
Acumulado hasta esta hoja $61,715.93  $192,956.88
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061177 Aplanado en muro a plomo y regla acabado fino con mezcla cemento arena 1:4
de 2.5 cms de espesor, por medios manuales con una altura de los trabajos de 3 11.300000 6.260000 17.56
mts, incluye: herramienta, cuadrilla No 5 (1 Albafil + 1 Ayudante general), y un $1,580.68 $880.66 $2,470.34
andamio metdlico con un modulo de 1.80 mis. 64.35% 35.65% 100.00%
190103.1 Suministro y colocacion de Barandal a base de Tubo mecanico ced. 30 y reja Ry
forjada Odin hechos en taller (fundido en aluminio), no. 900 de disefio 15.000000 15.00
Tecnologico S.A. de C.V. No. de catalogo 4 2004-2005 con aplicacién de $69,729.00 $69,729.00
esmalie alquldalaco flash coat color 3302 negro y 3304 gris naval (ver detallle de 100.00% 100.00%
190103.2 Sumlmsiro de coloramén de Cenefa de fierro colado mod Corea granc!e JrR )
catalogo. Casa Ortiz, Incluye: instalacién, mano de obra y equipo necesario 16.000000 16.00
$31,762.72 $31,762.72
100.00% 100.00%
190103.3 Suministro y colocacién de columna en kiosco a base de Perfil OC de 4" x 1/4", [
con aplicacion de esmalte alquidalico flash coat color 3302 negro, marca Comex w 8.000000 8.00
o similar, (incluye aplicacién de sellador a dos manos, instalacion, herramienta, $15,234.80 $15,234.80 . ..
equipo y mano de obra necesaria para su completa instalacion) 100.00% 100.00%
190103.4 Suministro e instalacién de elemento decorativo en columnas de kiosco a base Kot
de redondo de fierro (1/2") y solera de 3/16 x 2". Incluye: instaiacion, equipo, 16.000000 16.00
mano de obra y todo lo necesario para su.completa ejecucién. $10,523.84 $10,523.84
100.00% 100.00%
190103.5 Suministro e instalacidn de remate decorado a base de cenefa de fierro colado <
mod. Corea grande catalago Casa Ortiz, con soporte posterior a base de angulo 8.000000 8.00
de fierro de 1" x 1" y detalle lateral a base de solera de fierro {detalie M-02). $11,121.36 $11,121.36
Incluye: equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa 100.00% 100.00%
190103.6 Suministro e instalacién de Bambalina a base de lamina lisa cal. 18 con =5 ]
estructura metalica de soporte. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y 16.000000 16.00
todo lo necesario para su completa ejecucion. $49,239.84 $49,239.84
100.00%
190103.7 Elaboracion de cubierta de kiosco a base de lamina lisa cal. 18 con estructura
melalica de soporte, Incluye: equipo, herramienta, mano de obra y todo lo 27.00
necesario para su completa ejecucion. $59,291.19
100.00%
Importe en esta hoja $0.00 $1,589.68
Acumulado hasta esta hoja $61,715.93 $194,546.56
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190103.8 Suministro e inslalacién de remate en techumbre de kiosco a base de lamina lisa
cal. 16 martillada en frio para dar forma segun disefio. Incluye: mano de obra,
equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecucion.

190103.9 Suministro e instalacion de Remate final segln disefio, a base de fierro colado.
Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa
ejecucion.

ACABADOS

131302 Suministro e instalacion de Piso de cantera blanca de 45x45 cm, asentado y
junteade con memento arena 1:4. Incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta

131040 Pintura vinilica en muros hasta 3.00 mts de altura marca casther linea tonal
incluye: suministro de material,preparacion de la superficie con sellador, mano
de obra y materiales.

cant Suministro e instalacion de cantera negra para recubrimientos de muros y

jardineras. incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
equipo y herramienta

LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO

170343 Suministro e instalacidn de Registro electrico prefabricado (RAPT3: 0.40 x 0.40 x
0.40 mts.), a base de concreto f'c=200 kg/cm2, malla electrosoldada, espesor en
muros y planta de 4 cms, con acabado en cemento pulido, sin fonde, marco y
contramarco de angulo de fierro galvanizado en inmersion en frio y tapa de

170344 Suministro & instalacion de Base Troncopiramidal prefabricada para poste de

alumbrado publico (BAPTP2: 0.30 x 0.60 x 0.60 mts) en concreto f'c=200
kafem2, 4 anclas de 5/8 y 3/4 de diametro, separacion de 19 cm de eje a gje de
las anclas, 4 estriibos del no. 2 y cuerda en el redendo de 8 cms. de altura y
tuerca, 2 ductos de manguera de 1", Incluye: mano de obra y herramienta
necesaria para su completa instalacion.

Importe en esta hoja
Acumulado hasta esta hoja

1.000000
$3,850.96

100.00%
ki

1.000000
w $1,816.08
100.00%
Eeriptenrial
e |
151.240000

$134,642.92

100.00%
Dy

64.500000
$5,775.98

100.00%
R

17.560000
$11,753.96
100. 00%

5.320000
$20,744.97

12.680000
$49,444.77

29.56% 70.44%
[T TR

12.680000

$36,874.07

5.320000
$15,470.83
29.56%

$0.00 $36,215.80
$61,715.93  $230,762.36 |

1.00
$3,850.96
100.00%

1.00
$1,816.08
100.00%

151.24
$134,642.92
100.00%

64.50
$5,775.98
100.00%

17.56
$11,753.96
100.00%

18.00
$70,189.74
100.00%

18.00
$52,344.90
100.00%
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020236 Excavacion por medios manuales en terreno tipo | zona B en cepa, hasta una Rt R )
profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de 5.040000 11.980000 17.02
cbra, equipo y herramienta. @ $636.20 $1,512.23 $2,148.43
29.61% 70.39% 100.00% w
POLNARA3/4 Suministro e instalacion de linea de alimentacion electrica para luminarias a base Rt RGN
de Tuberia poliflex naranja de 3/4" para uso electrico. Incluye instalacién, 56.280000 132.800000 189.08
accesorios, herramienta y todo lo necesario para su completa instalacion. $2,170.16 $5,120.76 $7,290.92
- 29.77% 70.23% 100.00%
100704 Cable THW - LS/THHW 600V CAL. 8 AWG L O B e ]
56.280000 132.800000 189.08
$1,628.18 $3,841.90 $5,470.08
29.77% 70.23% 100.00%
030101 Rellenc con material producto de excavacion en cepas compactado con pison de AT e SR )
madera. 5.040000 11.980000 17.02
$446.19 $1,060.59 $1,506.78
29.61% 70.39% 100.00%
190102 Suminisiro e instalacion de luminaria urbana con farola JP 250 con luminaria de Dl A S ]
halogenuro metalico 70 w,con tubo F.N. DE 2" para soporte de lampara y tubo 5.320000 12.680000 18.00
para poste de 4". Incluye instalacién, equipo, herramienta y todo lo necesario $38,504.35 $91,773.63 $130,277.88
para su completa instalacién. 20.56% 70.44%, 100.00%
FINALES Ll e AR
180401 Limpieza gruesa durante la obra, incluye mano de obra acarreo, colocacin R e 3 SR T
equipo y herramienta. Incluye materiales de limpieza, mano de cbra y todo Io 55.280000 552.800000 608.480000 1,216.56
necesario para la correcta ejecucion del p.u.o.t. $645.67 $6,456.70 $7,107.05 $14,209.42
4.54% 45.44% 50.02% 100.00%
180503 limpieza general de obra, retirando excedentes de material y escombro, acarreo By
en camion de volteo incluye : carga por cualquier medio y retiro fuera de la obra. e 1,216.560000 1,216.56
$17,360.31 $17,360.31 ™~
100.00% 100.00%
MOBILIARIO
Importe en esta hoja $645.67 $49,841.78
Acumulado hasta esta hoja $62,361.60  $280,604.14
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Clave Descripcidn DEL M3 M4
AL M1 M2 M3 M4
190102 “Suministro e instalacion de Cesio para basura de segun disefio en planos a base Ly
de Tubular de Acero 3"x3mm, pintado con base anticorrosivo + esmalte negro y 0.000000 6.000000 6.00
cilindro metalico pintado con base anticorrosivo + Esmalte Verde. Incluye: $0.00 $43,425.96 $43,425.96
instalaciér) malno_de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 0.00% 100.00% 100.00%
190104 éﬁn-ﬁ_lr;:éfré_é‘lﬁs_.iél-a_czon de Banca metalica con soportes de fierro fundido y Ezag
listones de madera segun disefio en planos de 1.50 m de largo. Incluye: mano 28.000000 28.00
de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa instalacién. $241,722.60  $241,722.60
100.00% 100.00%
LONA il
inf_lon Colocacién de Lona Informativa de 2.00x3.00 m alusiva al programa ke
1.000000 1.00
$95.26 $95.26
100.00% 100.00%

Importe del reporte

Importes acumulados del reporte
Porcentaje del reporte

Porcentajes acumulados del reporte

Importe en esta hoja
Acumulado hasta esta hoja

$62,456.86  $280,604.14
$62,456.86  $343,061.00

3.70% 16.61%
3.70% 20.30%
$95.26 $0.00

$62,456.86  $280,604.14 | -

$987,081.92  $359,512.26
$1,330,142.92  $1,689,655.18
58.42% 21.28%
78.72% 100.00%
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