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PROGRAMA D ACION D e
Clave Descripcion DEL M1 M2 M3 M4 Total
AL M1 M2 M3 M4
Material
ACCH-002 Varilla corrugada acere de refuerzo del # 3 ( 3/8") fyp = 4200 kg/cm2 T
15.598720 213.976079 108.119637 337.694436
$268.92 $3,688.95 $1,863.98 $5,821.85
4.62% 63.36% 32.02% 100.00%
ACCH-025 Tepetate en camion de 6 m3. =
44606752 44 606752
$9,613.20 $9,613.20
100.00% 100.00%
ACEEST-003 Alambrén de 1/4" de diametro s g e
28.866460 16.112916 44979376
$746.49 $416.68 $1,163.17
64.18% 35.82% 100.00%
ACEEST-004 Alambre recocido e e i e
6.530369 153.028979 23.008827 182.568175
$22517 $5,276.44 $793.34 $6,294.95
3.58% 83.82% 12.60% 100.00%
ACEL-005 Clavo con cabeza de 1" I
1.984375 1.110625 3.095000
$59.87 $33.51 $93.38
64.11% 35.89% 100.00%
ACEL-0086 Clavo con cabeza de 1 1/2" [ e
3.724375 2.069945 5.794320
$112.36 $62.45 $174.81
64.28% 35.72% 100.00%
ACEL-007 Clavo con cabeza de 2" T V|
2.457500 1.359820 3.817320
$74.14 $41.03 $11517
64.37% 35.63% 100.00%
Importe en esta hoja $268.92 $14,520.18 $7,694.09
Acumulado hasta esta hoja $268.92  $14,520.18 $7,694.09
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" Clave Descripcion
ACES-001 Malla electrosoldada 66-10-10 (1.02 kg/m2). R
775.374600 119.427000 894801600
$16,708.32 $2,573.65 $19,282.97
86.65% 13.35% 100.00%
AGLU-002 Cemento gris normal, marca Tolteca o e el e B T 3 s
0.966946 27.771157 3.750374 32.488477
$3,334.29 $95,762.45 $12,93230 $112029.04
2.98% 85.48% 11.54% 100.00%
AGLU-005 Mortero Tolteca. FE——
0.096022 0.053194 0.149216
$261.66 $144.95 $406.61
64.35% 35.65% 100.00%
AGRE-001 Arena en camion de 6 m3 D
2.649921 40.044008 4727448 47.421377
$913.75 $13,807.97 $1,630.12 $16,351.84
5.59% 84.44% 9.97% 100.00%
AGRE-002 Grava de 3/4" (19 mm) en camién de 6 m3 Pt e s s
0.687654 42.799896 6.532812 50.020362
$237.12 $14,758.26 $2,252.64 $17,248.02
1.37% 85.56% 13.06% 100.00%
AGRE-007 Piedra braza para cimentacion I
5.850000 3.276000 9.126000
$1,638.99 $917.84 $2,556.83
64.10% 35.90% 100.00%
AGRE-016 Agua potable e TR s S Gl
29.481833 23.739507 2.605680 55.827020
$635.33 $511.59 $56.15 $1,203.07
52.81% 42.52% 4.67% 100.00%
BANCA1.5 Banca metalica con soportes de fierro fundido y listones de madera
segun disefio en planos de 1.50 m de largo 0.000000
$0.00

Importe en esta hoja
Acumulado hasta esta hoja

$142,612.38
$150,308.47.| 7

aakhy

$0.00 $7.021.14
$268.92 $21,641.32

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
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i _ PROGRAMA DE UTILIZACION DE INSUMOS : :
Clave Descripcion DEL M1 M2 M3 M4 Total
AL M1 M2 M3 M4
BAPTP2 Base Troncopiramidal prefabricada para poste de alumbrado piblico AN S
(BAPTP2: 0.30 x 0.60 x 0.60 mts) en concreto f'c=200 kg/cm?2, 4 5.320000 12.680000 18.000000
anclas de 5/8 y 3/4 de diametro, separacién de 19 cm de eje a eje de $9,172.37 $21,861.97 $31,034.34
las anclas, 4 estribos del no. 2 y cuerda en el redendo de 8 cms. de 20 56% 70.44% 100.00%
CANTNEGRA cantera negra para rehabilitacion de bancas y jardineras R ——
20.194000 20.194000
$8,481.48 $8,481.48
100.00% 100.00%
CESTO01 Cesto para basura de segun disefio en planos a base de Tubular de [Errm s e e e e e
Acero 3"x3mm, pintado con base anticorrosivo + esmalte negro y 5.320000 14.570000 4.110000 24.000000
cilindro metalico pintado con base anticorrosivo + Esmalte Verde $29,745.29 $81,464.08 $22,979.91 $134,189.28
22.17% 60.71% 17.12% 100.00%
CMC-338530 Cemento gris contenido 50 kg. x saco,(En la compra minima de 5
ton) marca Cruz Azul 0.000000
$0.00
0.00%
CMC-41160 Calhidra (en la compra minima de 5 ton). L]
1.504024 1.805074 3.309098
$3,630.40 $4,357.07 $7,987.47
45.45% 54.55% 100.00%
CRUZA-026 Concreto premezclado f'c=250 kg/icm2 clase |l normal agregado de e
20 mm revenimiento hasta 14 +3.5 cms, acabado bombeable 1.800360 0.992598 2.792958
Cementos Cruz Azul $3,162.19 $1,743.42 $4,905.61
64.46% 35.54% 100.00%
INME-159 Hilo céfiamo o de plastico presentacion en rollo de 300 mts. =
0.746483 0.895900 1.642383
$24.84 $29.80 $54.64
45.46% 54.54% 100.00%
KIOSCO600 Kiosko prefabricado en metales en varios T
0.600000 0.400000 1.000000
$131,309.81 $87,539.88 $218,849.69
60.00% 40.00% 100.00%
Importe en esta hoja $3,655.24 $177,776.53 $201,090.83
Acumulado hasta esta hoja $3,924.16  $199,317.85 $351,397.30

DIRECTOR DE CBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
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M3

Clave Ummo:nn_o:
AL M1 M2 M3 M4
MACI-003 Duela econdémica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4". R
15.875000 8.885000 24.760000
$303.06 $169.61 $472.67
64.12% 35.88% 100.00%
MACI-009 Barrote de 1 1/2"x 3 1/2" x81/4' IR
6.614576 3.702079 10.316655
$131.10 $73.38 $204.48
64.11% 35.89% 100.00%
MAII-001 Triplay de pino de 16 mm tipo OSB (Oriented Strand Board) para e ——
cimbra de 1.22 x 2.44 mts 1.459860 0.804869 2.264729
$434.27 $239.42 $673.69
64.46% 35.54% 100.00%
MEAC-036 Cable thw-Is/thhw-Is 90°C 600v calibre 8 awg, marca Condulac e
56.280000 132.800000 189.080000
$1,246.60 $2,941.52 $4,188.12
29.77% 70.23% 100.00%
PISCANB4545 Piso de cantera blanca de 45x45 cm e s
173.826000 173.926000
$79,136.33 $79,136.33
100.00% 100.00%
PLAS-023 Pegamix pisos gris marca Cemix v E)
8.428800 8.428800
$610.41 $610.41
100.00% 100.00%
RAPT3 Registro electrico prefabricado (RAPT3: 0.40 x 0.40 x 0.40 mts.), a R
base de concreto f'c=200 kg/cm2, malla electrosoldada, espesor en 5.320000 12.680000 18.000000
muros y planta de 4 cms, con acabado en cemento pulido, sin fondo, $12,694.58 $30,257.02 $42,951.60
marco y contramarco de m:mc_o de fierro mm?mzﬁmao £n; inmersion 29.56% 70.44% 100.00%
RECO-060 Pintura Vinilica Casther Tonal (Colores claros) N T
16.125000 16.125000
$1,425.61
100.00%
Importe en esta hoia $0. 8 $14, m@m.m,_ $114.853.30
Acumulado hasta esta hoja $3,924. $214,127.46 $466,25

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
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PROGRAMA DE IZACION DE INSUMC
Clave Descripcion DEL M1 M2 M3 M4 Total
AL M1 M2 M3 M4
RECO-070 Sellador 5 x 1 reforzado 19 It. reductor recomendado agua limpia en s ]
una proporcién de 3 partes de agua por 1 de sellador 0.183632 0.183632
$115.50 $115.50
100.00% 100.00%
SPGC-046 Pigmento integral para concreto color café oscuro saco de 25 kg iz sp e e
marca SPG. 26.852800 4.136000 30.988800
$34,381.25 $5,295.57 $39,676.82
86.65% 13.35% 100.00%
SPGC-061 Molde de poliuretano para concreto estampado modelo adoquin 15 [ S nn
cms./granite tile 6" 0.61 x 0.61 mts rigido marca SPG. 3.356600 0.517000 3.873600
$3,656.81 $563.24 $4,220.05
86.65% 13.35% 100.00%
SPGC-219 Morteros para pisos ultradelgados tipo ultramix color militar marca o xar ]
SPG 67.132000 10.340000 77.472000
$52,567.04 $8,096.63 $60,663.67
86.65% 13.35% 100.00%
SPGC-267 Sellador acrilico 25% presentacion en cubeta de 10 Itss. marca sy
SPG. 16.783000 2.585000 19.368000
$12,189.49 $1,877 .49 $14,066.98
86.65% 13.35% 100.00%
TRY-001 Polin de pino nacional de 3.5" x 3 5" x 8.25' T,
5.350500 2.949909 8.300409
$356.51 $196.55 $553.06
64.46% 35.54% 100.00%
TRY-003 Barrote de pino 3ra de 1.5" x 3.5" x 8.25' s
10.701000 5.899818 16.600818
$363.09 $200.18 $563.27
64.46% 35.54% 100.00%
TRY-004 Duela de pino 3a 3/4" x 3.5" x 8.25'. s ]
11.611950 13.936230 100.698000 15.510000 141.756180
$400.38 $480.52 $3,472.07 mmmh 78 $4,887.75
8.19% 9.83% 71.04% /d/_u 00%
Importe en esta hoia $400.38 $1,200.12 $106,778.89
Acumulado hasta esta hoja $4,324.54 $215,327.58 $573,029.49

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
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TRY-022 Tabla de pino 3era de 3/4" x 12" x 8.25 [EE=——————
1.585935 0.874379 2.460314
$142.74 $78.69 $221.43
64.46% 35.54% 100.00%
TUPO-007 Tuberia poliflex naranja de 3/4" para uso eléctrico presentacion de e T
rollo de 200 mts marca Poliflex 0.337680 0.796800 1.134480
$782.61 $1,846.66 $2,629.27
29.77% 70.23% 100.00%
Importe de Material $4,324.54 $216,262.93 $574,954.84 $69,685.82
Importe acumulado de Material $4,324.54 $220,577.47 $795,532.31 $855,118.13
Porcentaje de Material 0.30% 14.94% 39.71% 4.12%
Porcentaje acumulado de Material 0.30% 16.23% 54.94% 59.06%
Mano de Obra
MO 02 Cuadrilla Oficial Albafil+Ayudante
0.000000
$0.00
0.00%
MOCA-001 Pedn1 R A S R e AR
9770595  131.164421 139.644214 16.957600  297.536830
$3,725.23 $50,009.06 $53,242.16 $6,465.42  $113,441.87
3.28% 44,08% 46.93% 5.70% 100.00%
MOQCA-002 Ayudante general R
83.902558  188.950465 77.483573 39.986003  390.322590
$31,987.85 $72,037.37 $29,540.61 $15,244.66  $148,810.49
21.50% 48.41% 19.85% 10.24% 100.00%
MOCA-003 Cadenero b o]
2587806 3.105788
$799.32 $959.32
45.45% 54.55%
importe eii esta hioja $36,512.40 $123.831.10 $84,708.12
Acumulado hasta esta hoja $40,836.94  $339,258.68 $657,737.61

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FIRMA Y SELLO
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Clave Descripcion DEL M1 M2 M3 M4 Total
AL M1 M2 M3 M4
MOCA-004 Operador equipo menor izsczs )
1.047150 1.279850 2.327000
$505.97 $618.41 $1,124.38
45.00% 55.00% 100.00%
MOCA-009 Pintor esse e
3.205650 3.205650
$2,630.62 $2,630.62
100.00% 100.00%
MOCA-013 Cabo de oficios I e L L L s SR
5270236  23.904234 23.629094 6.243271 59.046835
$2,395.16 $10,863.77 $10,738.71 $2,837.38 $26,835.02
8.93% 40.48% 40.02% 10.57% 100.00%
MOCA-014 Albafiil ot TR et s I 2
19.500333 123.011915 16.957600 159.469848
$11,718.53 $73,922.78 $10,190.50 $95,831.81
12.23% 77.14% 10.63% 100.00%
MOCA-015 Electricista T S S TSR
8.540266 22.845363 5.489111 36.874740
$6,382.65 $17,073.72 $4,102.34  $27558.71
23.16% 61.95% 14.89% 100.00%
MOCA-018 Carpintero obra negra [eataim s o
1.906855 1.052558 2.959413
$1,016.16 $560.91 $1,577.07
64.43% 35.57% 100.00%
MOCA-021 Colocador e ]
46.585614 46.585614
$23,430.23 $23,430.23
100.00% 100.00%
MOCA-027 Fierrero e G P A i)
0.915114 8.546429 10.700110
$1,086.00 $10,142.39 |
8.55% 7987% /
Importe en esta hoja $2.901.13 $31,685.52 $138,499.36/
Acumnulado hasta esta hoja $43,738.07  $370,944.20 mqwm.num.wup

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
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Clave Dmmo:vo 6n
MOCA-032 Topdgrafo =]
2.587806 3.105788 5.693594
$2,313.11 $2,776.11 $5,089.22
45.45% 54.55% 100.00%
MOCA-037 Ayudante electricista L s e ey
8.540266 22845363 5.489111 36.874740
$3,256.15 $8,710.25 $2,092.83 $14,059.23
23.16% 61.95% 14.89% 100.00%
MOCU-005 Cuadrilla No 5 (1 Albariil + 1 Ayudante general ) 2o SN S e v
7.586365 22.026919 22.458570 52.071854
$10,278.08 $29,842.29 $30,427.10 $70,547.47
14.57% 42.30% 43.13% 100.00%
Importe de Mano de Obra $52,004.72 $190,565.82 $260,419.48 $42,402.99
Importe acumulado de Mano de Obra $62,004.72  $242,570.54 $502,990.02 $545,393.01
Porcentaje de Mano de Obra 3.59% 13.16% 17.99% 2.93%
Porcentaje acumulado de Mano de Obra 3.59% 16.75% 34.74% 37.67%
Equipo
AMAIN-001 Revolvedora para concreto marca Cipsa modelo R10 de un saco tipo RIS
trompo, cap. 5 m3/hr, motor a gasolina marca Kohler de 8 HP, con 0.639005 0.358569 0.997574
reductor, montada sobre ruedas tipo B78X-13, peso de la maquina $55.09 $30.91 $86.00
con motor 363 kg. 64.06% 35.94% 100.00%
AMAIN-013 Equipo oxi-acetileno P
0.314145 0.383955 0.698100
$19.65 $24.02 $43.67
45.00% 55.00% 100.00%
AMAIN-015 Compactador de placa marca Dynapac modelo CM13 cap. 5400 R
VPM 17.503865 17.503865
$1,484.50 $1,484.50
100.00% 100.00%
Importe en esta hoj 126004 $37,438.18 $39,168.28
Acumulado hasta esta hoja $56,348.91 $408,382.36 $835,405.23

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
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AMAIN-016

AMAIN-021

AMALI-017

AMALI-031

AMAPE-039

ESTTAL-001

Compactador de placa marca Dynapac modelo CM13 cap. 5400
VPM

Malacate marca MYM modelo mm-1000 con motor de gasolina 13
HP marca honda, capacidad de carga 1 tonelada.

Vibrador de gasolina marca Felsa modelo vibromax cap. 12000
VPM, con manguera de 4.00 mts, y cabezal de por 38 mm (1 1/2"),
con motor de gasolina de 4 H. P.

Rompedora eléctrica de 30 kg mca Makita con punta tipo lapiz

Camién de volteo marca DINA de 7 m3 de capacidad.

Equipo de topografia para trazo y nivelacién, de calles y obras
exteriores.

Importe de Equipo

Importe acumulado de Equipo
Porcentaje de Equipo

Porcentaje acumulado de Equipo
Importe del reporte

Importe acumulado del reporte
Porcentaje del reporte

Porcentaje acumulado del reporte

Importe en esta hoja
Acumulado hasta esta hoja

=i s
109.489500
$9,285.80
100.00%
[T S|
0.580052 0.321338
$67.35 $37.31
64.35% 35.65%
[Foes smerna e |
2.035500 1.124839
$161.81 $89.41
64.41% 35.59%
= =
11518650  14.078350
$569.71 $696.32
45.00% 55.00%
e
3.812250 4574700
$1,314.58 $1,577.49
45.45% 54.55%
=
8570725  10.286265
$1,625.52 $1,950.90
45.45% 54.55%
$3,529.46  $15,303.28 $157.63
$3,5620.46  $18,832.74 $18,990.37
0.24% 1.06% 0.01%
0.24% 1.30% 1.31%
$59,858.72 $422,122.03  $835,531.95
$59,858.72 $481,980.75 §$1,317,512.70
4.13% 29.15% 57.71%
4.13% 33.29% 90.99%
$3,609.81  $13,739.67 $126.72
$59,858.72 $422,122.03  $835,531.95

109.488500
$9,285.80
100.00%

0.801390
$104.66
100.00%

3.160339
$261.22
100.00%

25.597000
$1,266.03
100.00%

8.386950
$2,892.07
100.00%

18.856980
$3,576.42
100.00%

$0.00
$18,990.37
0.00%
1.31%
$101,988.81
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DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES




